
ZMĚNOVÝ LIST č.67

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 29.03.2019

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ
Množství 

celkem
Jednotková cena Cena celkem

VÍCEPRÁCE

NP D+M prosklené markýzy 2320x1200mm - vstup restaurace ks 2,000 25 994,00 51 988,00

NP D+M prosklené markýzy 1100x1200mm - zásobování restaurace ks 1,000 12 325,00 12 325,00

VÍCEPRÁCE celkem 64 313,00

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH 64 313,00 Kč

Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň


