
ZMĚNOVÝ LIST č.69

Úpravy v čajové kuchyňce dle požadavku objednatele a GP

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 13.02.2020

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ
Množství 

celkem
Jednotková cena Cena celkem

VÍCEPRÁCE

NP Doplnění čajové kuchyňky - doplněno o obklad HPL v dekoru pracovní desky s otvory 

pro zásuvky (bez zásuvek), 2 x police zavěšená na trny - lesk, navýšení za kování 

zásuvek

kpl 1,000 17 902,00 17 902,00

NP D+M doplnění LED osvětlení pracovní plochy kpl 1,000 7 145,00 7 145,00

VÍCEPRÁCE celkem 25 047,00

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH 25 047,00 Kč

Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň


