
ZMĚNOVÝ LIST č.70

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 28.11.2019

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ
Množství 

celkem
Jednotková cena Cena celkem

VÍCEPRÁCE

Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400:

NP 895170201 ÚRS * koef Šachtové dno s usazovacím prostorem 35 l kus 2,000 3 598,14 7 196,29

NP 895170302 ÚRS * koef Šachtové prodloužení s drážkou dl. 800mm kus 1,000 1 618,50 1 618,50

NP 895170303 ÚRS * koef Šachtové prodloužení s drážkou dl. 1200mm kus 1,000 2 434,43 2 434,43

NP 895170305 ÚRS * koef Šachtové prodloužení s drážkou dl. 2000mm kus 4,000 4 106,43 16 425,73

NP 895170401 ÚRS * koef Poklop pochozí plastový (1,5 t) kus 2,000 753,07 1 506,14

NP 175111101 ÚRS * koef Obsypání šachty ručně m3 3,200 490,90 1 570,88

VÍCEPRÁCE celkem 30 751,96

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH 30 751,96 Kč

Doplnění 2 kusů venkovních drenážních šachet DN 400 hloubky 5,2 a 4,5 m

Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň


