
ZMĚNOVÝ LIST č.87

Keramická dlažba pod únikovým schodištěm západ

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 16.09.2019

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ
Množství 

celkem
Jednotková cena Cena celkem

VÍCEPRÁCE

369. 771574113.RR01 EUS_NEUZNATELNE Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 

ks/m2 - včetně řezání, tmelení, spárování

m2 21,700 390,00 8 463,00

370. XRR.043 EUS_NEUZNATELNE Keramická dlažba 330x330 mm - tl. 10 mm m2 21,700 665,00 14 430,50

VÍCEPRÁCE celkem 22 893,50

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH 22 893,50 Kč

Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň


