
ZMĚNOVÝ LIST č.97

Tmelení skleněných stěn 1.PP západ + jih

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 06.09.2019

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ
Množství 

celkem
Jednotková cena Cena celkem

VÍCEPRÁCE

NP 624631214 ÚRS 2018 II*koeficient Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně 

penetračního nátěru tmelem akrylátovým, šířka spáry přes 25 do 30 mm

m 106,000 231,40 24 528,91

západ 35*2 + jih 18*2 106,000

NP 624631512 ÚRS 2018 II*koeficient Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců nátěr spáry 

akrylátovou barvou , šířka spáry přes 20 do 40 mm

m 106,000 95,37 10 109,31

západ 35*2 + jih 18*2 106,000

61. 949101111 EUS UZNATELNÉ Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2

m2 86,700 35,00 3 035,00

VÍCEPRÁCE celkem 37 673,22

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH 37 673,22 Kč

Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň


