
 

Dohoda 

o narovnání 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami : 
 
 

Objednatel :   Vsetínská nemocnice a.s. 
   IČ : 268 71 068, 
   DIČ : CZ26871068 
   se sídlem Nemocniční 955, 755 01 Vsetín 
   zastoupená  :  MUDr. Radomírem Maráčkem  - předsedou představenstva 
     Mgr. Jozefem Machkem – členem představenstva 
   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 2946 
 
na straně jedné 
 

a 
 

Zhotovitel:   Euro Enterprise Development s.r.o. 
   IČ : 277 73 728 
   DIČ : CZ 27773728 
   se sídlem Říční 456/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1 
   zastoupená :  Ing. Romanem Kratochvílem - jednatelem společnosti 
   zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka  331126 
 
na straně druhé 
 
v následujícím  znění : 
 
 

I. 
 

 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24.8.2017 uzavřely mezi sebou  smlouvu o dílo, na základě 
které zhotovitel pro objednatele provedl  následující dílo : „Zpracování studie proveditelnosti včetně souvisejících 
příloh formou popisu“, a to takovým způsobem, aby vyhovovala podmínkám žádosti dotačního programu IROP 
2014-2020, Výzva č. 26 eGovernment I, Výzva  č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a 
infrastruktura II.“ 
 
 Toto dílo bylo zhotovitelem objednateli předáno na základě předávacího protokolu ze dne 12.6. 2020 a 
objednatel toto dílo převzal a následně řádně v souladu s uzavřenou smlouvou uhradil sjednanou cenu díla. 
 

II. 
 

 Dále zhotovitel prohlašuje, že po té, kdy bylo provedeno dílo podle smlouvy tak., jak je citováno v čl. I. 
této dohody, provedl pro objednatele další činnosti, jejich podrobný soupis je uveden v příloze č. 1 této dohody 
jako její nedílná součást. 
 
 V rámci této přílohy č. 1 jsou u jednotlivých provedených činností uvedeny i ceny činností tak, jak je 
vyčíslil zhotovitel. 
 
 Objednatel uvádí, že: 
 

• stvrzuje, že skutečně činnosti uvedené v příloze č. 1 byly ze strany zhotovitele provedeny a jsou 
objednateli k užitku; 

• k provedení  činností uvedených v příloze. č. 1  nebyla uzavřena  žádná zvláštní smlouva o dílo a nebyl 
uzavřen ani žádný dodatek ke smlouvě o dílo  citované v čl. I. této dohody. 

 



 
 

III. 
 

 V souladu s ust. §§ 1903 a násl. z.č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník nyní smluvní stran narovnávají 
doposud pochybnou pohledávku zhotovitele na úhradu ceny provedených činností dle přílohy č. 1 této dohody, a 
to tak, že se objednatel tímto výslovně zavazuje uhradit zhotoviteli částku ve výši 
 

279.000,- Kč 
(bez DPH) 

 
za řádně provedené a objednatelem převzaté činnosti uvedené v příloze č. 1 této dohody. 
 
 Tato cena bude uhrazena do 30ti dnů ode dne doručení řádného účetního dokladu vystaveného na 
základě této dohody. 
 
 Úhradou sjednané ceny budou narovnány všechny vzájemné právní vztahy související s touto dohodou a 
činnostmi uvedenými v příloze č. 1 této dohody. 
 
 

IV. 
 

 Tato dohoda byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle obou smluvních strany, což je stvrzeno 
podpisy statutárních orgánů obou smluvních stran. 
 
 Tato dohoda nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem 
zveřejnění v registru smluv. 
 
 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou opisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 
 
 
V …………………………………. dne ……………………….. 
 
 

……………………………………………………………………………  ……………………………………………………………. 
objednatel       zhotovitel 

Digitálně 
podepsal  

 
Datum: 
2020.06.12 

Digitálně podepsal 

Datum: 2020.06.24 



Rok Měsíc Činnost Rozsah Jednotka

2018 4 Vypracování konceptu TS - jednotlivé moduly, základní funkcionality 5 MD

2018 4 Úvodní koordinační porada 1 MD

2018 5 Společné projednání NEM ZK - prvních pět modulů 2 MD

2018 5 Společné projednání NEM ZK - zbývající moduly 2 MD

2018 5 Vypracování podrobného návrhu TS - jednotlivé funkcionality 5 MD

2018 5 Projednání konceptu TS v KNTB, UHN, KMN, VSN 4 MD

2018 5 Finální zpracování TS na základě jednání a připomínek 4 MD

2018 6
Vypracování dalších součástí ZD (projektová metodika, plán služeb 
dalšího rozvoje, popis stávajícího prostředí, apod.) 5 MD

2018 6 Koordinační porada 1 MD

2018 7,8 Vstupy/připomínkování ke smlouvě, kvalifikační dokumentaci apod. 3 MD

2018 7,8 Koordinační porada 1 MD

2018 9 Vyhodnocení a zapracování finálních připmínek k ZD. 3 MD

2018 9 Koordinační porada 1 MD

2018 10 Dodatečné informace 1 x. 1 MD

2018 11 Dodatečné informace 2x. 2 MD

2018 12 Dodatečné informace 4x. 4 MD

2019 1 Dodatečné informace 1x. 1 MD

2019 1 Vyhodnocení podaných nabídek - 2x 6 MD

2019 1 1. HK - společná 2 MD

2019 2 2. HK - společná 2 MD

2019 2 3. HK - UHN 2 MD

2019 3 Testování UHN 1 MD

2019 3 3. HK - KNTB, KMN, VSN 2 MD

2019 3 Testování KNTB 1 MD

2019 4 Úprava TS pro 2. VZ 5 MD

2019 4 Úprava ostatních částí ZD 3 MD

2019 5 Projednání nové TS s NEM ZK 4 MD

2019 6 Zapracování připomínek nemocnic. 2 MD

2019 6 Finalizace TS a ostatních částí ZD 2 MD

2019 6 Dodatečné informace 1x. 1 MD

2019 7 Dodatečné informace 2x. 2 MD

2019 7 1. HK - společná 2 MD

2019 7 Vyhodnocení nabídek podaných nabídek 2x 6 MD

2019 8 2. HK - společná 2 MD

2019 9 3.HK - společná 2 MD

2019 10 Konzultace MTL - námitky uchazeče 1 MD

Celkem 93 MD

Cena za MD bez DPH 12 000        Kč

Cena celkem bez DPH 1 116 000  Kč

Cena celkem bez DPH na jednu nemocnici 279 000      Kč

DPH 21                %

Cena celkem vč. DPH na jednu nemocnici 337 590      Kč

Přehled rozsahu činností EUED na přípravě TS v projektu IROP 28

Digitálně podepsal 
 

Datum: 2020.06.12 

Digitálně podepsal 

Datum: 2020.06.24 




