DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

číslo zhotovitele: PÚ/12 P/2020
uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku
I.

Smluvní strany

1.                 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

                    se sídlem Nádražní č.149,  Příbram IV,

                     IČ  : 489 55 001

                     zast. členem správní rady Ing. Pavlem Neklem a 

                              členem správní rady Josefem Kaiserem 

                     (dále jen „objednatel“)

2.                  1. SčV, a.s. 
                     se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

                     IČ : 47549793 
                     zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním a finanční ředitelem

             - ve věcech smluvních


             Ing. Bc. Robertem Morávkem, RSHom, MBA, provozním 

             a technickým ředitelem


             - ve věcech provozních a technických

                    společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 10383

                     u Městského soudu v Praze

                     ( dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou smluvních stran se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby objednatele:
„Servis a revize SK filtru (SK-28) na ÚV Hvězdička“
Tímto dodatkem č. 2 se mění článek II. Rozsah díla, IV. Doba plnění a V. Cena díla.
II. Rozsah díla
Rozsah díla se rozšiřuje o provedení výměny filtračních trysek, jejichž špatný stav byl zjištěn v průběhu prací po vytěžení filtrační náplně a nebylo jej možné dříve odhadnout. 
IV.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dílo provést:
termín dokončení díla se prodlužuje do 31.8.2020
V. 
Cena díla
Z důvodu navýšení rozsahu díla v důsledku potřebné výměny filtračních trysek se celková cena díla dle dodatku č. 2 navyšuje o 46.536,- Kč bez DPH. Původní cena dle smlouvy o dílo ze dne 1. 4. 2020 byla 157.597,- Kč bez DPH. Celková cena díla dle Sod a dodatku č. 2 je 204.133,-  Kč bez DPH. Cena bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
VIII.

Ostatní ujednání

6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

7. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, nikoliv v tísni a na důkaz toho připojují své podpisy.

8. Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

9. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, který provede objednatel.
	V Příbrami  dne 19.6.2020
	

	……………………………………..

             objednatel
	……………………………………..

                  zhotovitel

                Ing. Ivan Eis

     generální a finanční ředitel

	
	










……………………………………..

                  






     zhotovitel

                




   Ing. Bc. Robert Morávek, RSHom, MBA
     







   provozní a technický ředitel 
