
Odstoupení od Smlouvě o dílo ze dne 26.02.2020 
ev. č. objednatele: 205 
ev. č. dodavatele: .............. _. 

(dále jen „Odstoupení od Smlouvy“), 
na stavební práce vedené pod názvem 

„úprava hygienického zázemí, III. MŠ (MŠ Lidická) - II. ETAPA“ 
uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném Znění (dále také jen ,,OZ") mezi 

1.1.0bjednateI: 

Název: 
Sídlo: 
IC:v - 

DIC: 
lëankovní Spojení: 
Císlo účtu: 

smluvními stranami: 

Město Litomyšl 
Bří Sťastných 1000, 570 20 Litomyšl 
00276944 
CZ 00276944 

Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech: 
smluvních: 

technických: 

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. - starosta města 
(tel.: 461 653 300, e-mail: daniel.brydl@litomysl.cz 
Ing. Pavel Kubeš- vedoucí oddělení investic 
(tel.: 461 653 380, 775 653 316, e-mail: pavel.kubeS@litOmySl.cZ) 

(dále jen ,,objednatel")

a 

1.2.Dodaval:eI: 

Název: 
Sídlo: 
IC:ˇ 
DIC: 
lëankovní spojení: 
Císlo účtu: 

vı Stavební sdružení Bostık s.r.o. 
POřÍČÍ U LÍt0myŠ|e 117, 570 01 
25936484 
çZ25936484 - 

Osoby oprávněné za dodavatele jednat ve věcech: 
smluvních: 

technických: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka č. 15707. 

(dále jen ,,dodavatel“) 
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Vsouladu Sčlánkem 12. Obchodních podmínek Města Litomyšl se shora uvedené smluvní strany 
dohodly na Odstoupení od Smlouvy_ O dílo ze dne 26.02.2020 (dále jen ,,sm|ouva") spočívajícı 
v provedení stavebních prací na akci ,,Uprava hygienického Zázemí, III. MS (MS Lidická) - II. EFAPA“. 
Důvodem odstoupení od smlouvy je možnost objednatele čerpání dotace pro danou akci. Jednou 
Z podmínek žádostí o dotaci je, že smlouva O dílo musí být podepsaná po termínu podání žádosti O 
dotaci. 
Toto odstoupení od Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Litomyšle č. 386 ze dne 
12.05.2020 

V Litomyšli dne U 1 -U7- 2020 V Poříčí u Litomyšle dne Ef- ~`4~ 2022“-= 

Za objednateleí-Ĺ. Ä 
- - le: \. v 

I Mgr. Daniel Brýdl .M., starosta mesta 
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