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DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací s názvem:
„Stavební úpravy hospodářského pavilonu, Borová č.p. 106“



Smluvní strany

Zhotovitel:		Michael Bednář – elektro s.r.o.
Se sídlem:		V Štíhlách 2031/12, 142 00 Praha4 – Krč
IČ: 			24698768
DIČ:			CZ24698768
Zastoupen:		panem Michaelem Bednářem – jednatelem
Číslo účtu:	
E-mail:		

a

Objednatel:		Obec Borová
Se sídlem:		Borová 100, 569 82 Borová
IČO:			00276430
DIČ:			CZ00276430
Zastoupen:		paní Mgr. Lenkou Tlustou, starostkou obce
Číslo účtu:		
E-mail:		podatelna@borova.cz


Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku:











I. Předmět dodatku

1.1 Prvním předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo uzavřená dne 10.3. 2020 a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.

1.2 Předmětem tohoto dodatku („dále jen Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních  
prací a doplňků nad rozsah stanovený Smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách („dále jen vícepráce“) v rámci plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Stavební úpravy hospodářského 
pavilonu, Borová č.p. 106“.

1.3	Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, 
které je nutno provést, pro řádné provedení díla.


1.4     Druhým předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo uzavřená dne  10.3. 2020 a to úprava názvu akce z „Stavební úpravy hospodářského pavilonu, Borová č.p. 106“ na nový název „Obec Borová – stavební úpravy hospodářského pavilonu“
Důvodem pro změnu názvu je soulad názvu akce se sdělením o poskytnutí dotace od MF ČR na základě výzvy VPS-228-2-2020.


II. Vícepráce
2.1 	Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení 
původního předmětu plnění. 

2.2. 	Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy. 

2.3. 	Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami. 

2.4.	Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 






2.5.	Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací je vyznačená v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.


III. Cena za dílo
 	Smluvní strany tímto sjednávají, že článek 3 bod 3.1. Smlouvy o dílo ze dne 10.3. 2020 se mění a zní následovně:

	Na základě písemného pokynu objednatele, se mění článek 3. bod 3.1. Smlouvy o dílo, kterým se zvyšuje cena díla za vícepráce a to o 543 987,- Kč bez DPH. Celková cena díla po zohlednění víceprací dle tohoto Dodatku, činí 3 258 914,- Kč bez DPH.

Původní cena za dílo: 
Cena bez DPH		2 714 927, - Kč 
DPH 21 % 			   570 135, - Kč 
Cena včetně DPH		3 285 062, - Kč 


Nová cena za dílo: 
Cena bez DPH		3 258 914,- Kč	 
DPH 21 % 			   684 372,- Kč	   
Cena včetně DPH		3 943 286,- Kč 

IV. DOBA PLNĚNÍ
4.1  	Původní termín ukončení všech prací: 29.8.2020 
4.2 	Nový termín ukončení všech prací: nejpozději 31.8.2020


V. Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 


3. Dodatek č. 1 smlouvy je pořízen ve třech stejnopisech, každý s platností originálu. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. 
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
5. Tento dodatek ke SoD byl schválen na veřejném zasedání ZO Borová č. 3/2020 dne 22.6.2020,  pod usn.č. 34 nadpoloviční většinou hlasů členů zastupitelstva.




Seznam příloh:
Příloha  č.  1 –  Soupis prací s výkazem výměr
Příloha č.  2 – Soupis dodatečných stavebních prací a doplňků předložený zhotovitelem dne 18.6.2020
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Za objednatele:					Za zhotovitele:
Obec Borová – Mgr. Lenka Tlustá			Michael Bednář – elektro s.r.o.

	       	



……………………………….			………………………….……	
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