
       ZMĚNOVÝ   LIST č. 19

smlouva: NZM/2018/1489 číslo ZL:
objednatel: 3-967-0120-8100

zhotovitel:

název ZL:

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny:

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méněpráce
ne

cena: bez DPH Kč
21%DPH Kč

celkem Kč
vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL vícepráce

ANO
cena: bez DPH 337 659,06 Kč

21%DPH 70 908,40 Kč
celkem 408 567,46 Kč

vliv na termín dokončení: NE
vliv na změnu PD : specifikace: V.č.D1.2B12, B06, 016 ANO

přílohy :

volné přílohy:

podpis zhotovitele: Firma:
Jméno/Funkce:

Datum 22.01.2020

podpis

Datum
vyjádření projektanta, AD: viz samostatné vyjádření AD

podpis

Datum

podpis
Datum

Stamont-ps, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00  Ostrava - Vítkovice

Střecha- světlíky

Předmět změny je úprava podkladního rastu pro obklad světlíků a výměna konstrukcí světlíku haly skladu žáruvzdorného materiálu, 
dodatečné kotvení krokví při výměně.Izolace základu vnější zdi Veronikárny. Demontáž a zpětná montáž ztruchnivělých  patních trámů 
světlíků. Demontáž a zpětná montáž paždíků a sloupů pro montáž VZT. Montážní plošiny pro realizaci prací ve výškách.

vyjádření  TDS:

vyjádření objednatele:

Rekapitulace rozpočtu, rozpočet, vysvětlení položek dodavatelem,  vyjádření AD

Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě

19

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem a vzhledem k zajištění bezpečnosti, zhodnocení kvality a kapacity je 
žádoucí, aby byla dodavatelem stavby provedena .

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Pro montáž obložení světlíků je nutno vytvořit podkladní rastr na ocelovou konstrukci. Je nutná výměna ztrouchnivělých patních trámů. Pro 
dostatečnou hydroizolaci betonové zdi je nutno provést iasfaltovou zolaci stěny. Ocelová konstrukce - paždíky a sloupy bylo nutno 
zdemontovat pro vytvoření montážního průchodu pro instalaci montáž jednotek VZT. Jednotky VZT , kvůli jejich rozměrům, nebylo možno 
pronést přes dveřní otvory.

Stamont, pozemní stavitelství, s.r.o.,Mostárenská 1140/48,703 00 Ostrava-Vítkovice



Stavba: Název

Objednatel: Národní zemědělské muzeum,s.p.o. IČO: 75075741

Kostelní 1300/44 DIČ:

17000 Praha

Zhotovitel: IČO: 64617874

DIČ: CZ64617874

703 00  Ostrava
Cena stavby celkem 85 400 000

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady odpočet

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Ostravě dne

Za objednatele

Celkem

932 969,69

Mostárenská 1140/48

Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě

Rekapitulace ZL 19 - Položkový rozpočet stavby

ZL č. 19 Střecha - světlíky

Stamont-pozemní stavitelství, s.r.o.

337 659,06

0,00

0,00

0,00

932 969,69

70 908,40

408 567,46

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ 

pro 
sníženou 

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

02 0 337 659,06 70 908 408 567,46 0,395

01 0 337 659,06 70 908 408 567 0,40

0 337 659,06 70 908 408 567

Rekapitulace dílů

Číslo Název
Typ 
dílu

Celkem %

6 HSV 8 116,50 1 704,47 9 820,97 0,01

711 HSV 4 136,66 868,70 5 005,36 0,00

762 HSV 316 305,90 66 424,24 382 730,14 0,37

43M PSV 9 100,00 1 911,00 11 011,00 0,01

Cena celkem 337 659,06 70 908,40 408 567,46
0,40

Izolace proti vodě

Úprava povrchů

Celkem za stavbu

Změnový list č.19

ZL 19 přípočty

Tesařské konstrukce

Montáže OK
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 11. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stamont-pozemní stavitelství,s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

143ZL19-18
ZL č. 19 - NZM - Střecha - světlíky

337 659,06

Sazba daně Základ daně Výše daně
337 659,06 70 908,4021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 408 567,46
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 143ZL19-18

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: Stamont-pozemní stavitelství,s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

408 567,46337 659,06
143ZL19-
18

ZL č. 19 - NZM - Střecha - světlíky

337 659,06 408 567,46

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

ZL č. 19 - NZM - Střecha - světlíky

4. 11. 2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 11. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stamont-pozemní stavitelství,s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 337 659,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 337 659,06 21,00% 70 908,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 408 567,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZL č. 19 - NZM - Střecha - světlíky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 4. 11. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Stamont-pozemní stavitelství,s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 337 659,06

HSV - Práce a dodávky HSV 8 116,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 116,50

PSV - Práce a dodávky PSV 320 442,56

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 136,66

    762 - Konstrukce tesařské 316 305,90

M - Práce a dodávky M 9 100,00

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 9 100,00

ZL č. 19 - NZM - Střecha - světlíky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 4. 11. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Stamont-pozemní stavitelství,s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 337 659,06

D HSV Práce a dodávky HSV 8 116,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 116,50
1 K 612315101 Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 10,500 773,00 8 116,50

VV 70*0,15 10,500

D PSV Práce a dodávky PSV 320 442,56

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 136,66

2 K 711112051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací

m2 30,000 80,20 2 406,00

3 M 11163155 lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu t 0,030 53 400,00 1 602,00
VV 30*0,001 0,030

4 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 12 m

% 40,080 3,21 128,66

D 762 Konstrukce tesařské 316 305,90

5 K 762085103VL
Dodatečné kotvení stávajících krokví střechy S10 k 
vaznicím OK - sever + jih

kompl
et

1,000 29 350,00 29 350,00

6 K 762332932VL Montáž hranolu ve štítu veronikárny m 18,000 191,44 3 445,92
VV 18 18,000

7 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,333 5 194,76 1 729,86
VV 18*0,12*0,14*1,1 0,333

8 K 76235111VL Montáž rastru jižní stěny světlíku m 186,000 174,00 32 364,00
VV 386 386,000

9 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,529 5 194,76 7 942,79
VV 216*0,06*0,04*1,1 0,570
VV 160*0,08*0,04*1,1 0,563
VV 90*0,1*0,04*1,1 0,396
VV Součet 1,529

10 K 76235112VL Montáž rastru severní stěny světlíku m 290,000 191,44 55 517,60

11 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 4,466 5 194,76 23 199,80
VV 290*0,1*0,14*1,1 4,466

12 K 76235100VL Kotvení dřevěného rastru na OK m 528,000 58,00 30 624,00
VV 528 528,000

13 K 762351812VL Demontáž patních hranolů světlíku m 160,000 75,00 12 000,00

14 K 76282212VL
Demontáž patního trámu světlíku, vč. podchycení kce 
střechy

m 88,000 290,00 25 520,00

15 K 76282242VL
Montáž patního trámu 140x100mm  světlíku, vč. 
podchycení kce střechy, vč. dodávky hranolku

m 88,000 556,00 48 928,00

16 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 24 m

% 3 054,220 5,79 17 683,93

17 K M43-01-03a Montážní plošiny pro realizaci KP střechy den 14,000 2 000,00 28 000,00

D M Práce a dodávky M 9 100,00

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 9 100,00
19 K M43-12-7 Demontáž paždíků pro montáž VZT

kompl
et

1,000 3 900,00 3 900,00

20 K M43-12-8 Dodávka doplnění paždíků OK
kompl

et
1,000 5 200,00 5 200,00
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