Dodatek č. 7 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23.4.2018 na provedení díla 
„Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“, ve znění dodatku č.1 ze dne 11.12.2018, dodatku č. 2 ze dne 23.8.2019, dodatku č. 3. ze dne 17. 12. 2019, dodatku č. 4 ze dne 20. 2. 2020, dodatku č. 5 ze dne 31. 3. 2020 a dodatku č. 6 ze dne 26.5.2020 ( dále jen jako „smlouva o dílo“ ).
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smluvní strany
1.
město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31  Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a
2.    3COMP s.r.o.
       se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 27695557

DIČ: CZ27695557

zastoupená Soňou Svobodovou, jednatelkou společnosti
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Roman Kulíšek
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné. Václav Vejnár

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-2546830267/0100
       zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 316227

(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně: 
Čl. 1
Soudní znalec Ing. Josef Nekvapil, vypracoval v souladu s dodatkem č. 3 ze dne 17. 12. 2019 smlouvy o dílo, Odborný posudek č. 1 - 2020, ze dne 21. 6. 2020. Odborným posudkem stanovil rozsah sankcí a vícenákladů, které v souvislosti s prováděním díla vznikly jednotlivým smluvním stranám.  
Čl. 2
1. Objednatel dne 3.7.2020 vyúčtoval výzvou MUNMNM/1751/2017-51 smluvní pokuty vzniklé v souvislosti s prováděním díla dle SoD ve výši 4.430.580,33Kč. Vyzval k jejich uhrazení do čtrnácti dnů od doručení výzvy. Zhotovitel převzal výzvu dne 3.7.2020. 
2. Objednatel dne 3.7.2020 vyúčtoval výzvou MUNMNM/1751/2017-52 svou škodu, vzniklou v v souvislosti s prováděním díla dle SoD ve výši 385.884,-Kč. Vyzval k jejich uhrazení do čtrnácti dnů od doručení výzvy. Zhotovitel převzal výzvu dne 3.7.2020.
3. Zhotovitel dne 7.7.2020 vyúčtoval výzvou č. 18005/01/2020 své vícenáklady, vzniklé v souvislosti s prováděním díla dle SoD ve výši 2.415.826,73Kč bez DPH. Vyzval k jejich uhrazení do 14 dnů ode dne doručení výzvy. Objednatel převzal výzvu dne 7.7.2020. Zhotovitel poskytuje objednateli slevu ze svých vícenákladů uvedených v tomto odstavci ve výši 467.305,40 Kč bez DPH. 
4. Zhotovitel dne 7.7.2020 vyúčtoval výzvou č. 18005/02/2020 své smluvní pokuty vzniklé v souvislosti s prováděním díla dle SoD ve výši 2.867.943,-Kč. Vyzval k jejich uhrazení do 14 dnů ode dne doručení výzvy. Objednatel převzal výzvu dne 7.7.2020.
5. Objednatel tímto se souhlasem zhotovitele započítává své výše uvedené pohledávky za zhotovitelem ve výši 4.816.464,33Kč, z titulu práva na zaplacení smluvní pokuty vzniklé v souvislosti s prováděním díla dle smlouvy o dílo ve výši 4.430.580,33Kč a z titulu práva na zaplacení škody, vzniklé v souvislosti s prováděním díla dle smlouvy o dílo ve výši 385.884,-Kč vůči nároku zhotovitele na úhradu celkové částky ve výši 4.816.464,33Kč, z titulu práva na zaplacení smluvní pokuty vzniklé v souvislosti s prováděním díla dle smlouvy o dílo ve výši 2.867.943,-Kč a z titulu práva na zaplacení vícenákladů, vzniklých v souvislosti s prováděním díla dle smlouvy o dílo ve zbývající výši 1.948.521,33Kč bez DPH.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že k datu podpisu tohoto dodatku č. 7 nemají vůči sobě žádné další pohledávky z titulu smluvních pokut a vicenákladů. 
Čl. 3
1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 7 nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.
4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č. 7 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
6. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv. 
7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 7. 
8. Tento dodatek č. 7 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č. 7. Dodatek č. 7 obsahuje 3 strany textu. 
9. Tento Dodatek č. 7 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 27. schůzi dne 8.7.2020 pod č. usnesení 2/27/RM/2020.
10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 7 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
V Novém Městě na Moravě 8.7.2020. 
za objednatele: 
         za zhotovitele:                                                             

Michal Šmarda
Soňa Svobodová

starosta
jednatelka
                                                                                                               3COMP s.r.o. 
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