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Smlouva o dílo 

Č. j.: VS-103968-143/ČJ-2019-802350-VERZAK 

s názvem: Věznice Světlá nad Sázavou – ubytovací objekt „T“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„OZ“) 

I. Smluvní strany 

ČESKÁ REPUBLIKA 

Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky 

Ing. Jaroslav Myšička, MBA náměstek GŘ pro ekonomiku Vězeňské služby ČR 

 

adresa organizační jednotky: Věznice Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990, 582 91 Světlá nad Sázavou 

IČO: 00212423  

DIČ: není plátcem DPH, při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH 

bankovní spojení: ČNB Praha  

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX 

(dále jen „objednatel“) 

a 

PKS stavby a.s. 

se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930 

Zastoupený:   Ing. Petr Pejchal – předseda představenstva 

            Ing. Jaroslav Kladiva – ředitel společnosti 

IČO: 469 80 059 

DIČ: CZ46980059 

bankovní spojení:  MONETA Money Bank a.s.  

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“)  

(společně jako „smluvní strany“) 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku III. tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 
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V případě změny údajů uvedených v článku I. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna 

nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného 

odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje 

se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

II. Předmět smlouvy 
 

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 

a na své nebezpečí dílo sjednané dle oddílu III. této smlouvy a objednatel se zavazuje za 

řádně a včasně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných 

v této smlouvě. 

2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této 

smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

 

III. Předmět díla, závazné podklady 
 

3.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas stavbu v rámci akce: 

„Světlá nad Sázavou – ubytovací objekt T“ dle zpracované projektové dokumentace (dále 

jen „dílo“) a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za provedení díla 

sjednanou cenu. 

3.2. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v projektové dokumentaci (dále jen „PD“ nebo 

„projektová dokumentace“), kterou vypracovala společnost Kovoprojekta Brno a.s., se 

sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČO 463 47 011, zakázkové číslo 3555 - 6021  

a dalších níže uvedených závazných podkladech k provádění díla, které budou vykládány 

v následujícím pořadí podle priorit: 

a) obchodní podmínky - smlouva o dílo včetně všech jejích příloh, 

b) Zadávací podmínky veřejné zakázky s názvem „Věznice Světlá nad Sázavou – 

ubytovací objekt „T“, ve které se zhotovitel stal vybraným dodavatelem, včetně jejich 

případných změn a doplnění (dále jen „zadávací podmínky“), vztahující se k dílu nebo 

plnění zhotovitele dle této smlouvy, specifikované v zadávacím řízení, včetně 

projektové dokumentace, kterou zhotovitel obdržel od objednatele v rámci 

zadávacího řízení,  

c) Stavební a jiná povolení či souhlasy příslušných orgánů k realizaci nebo s realizací 

stavby, která jsou přílohou projektové dokumentace, 

d) Nabídka zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení ze dne 11. 03. 2020,  

podaná v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, obsahující případné doplňující 

informace z průběhu zadávacího řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“), 

e) Soupis prací, výkonů a dodávek a oceněný výkaz výměr obsažený v nabídce 

zhotovitele, 

f) projektová dokumentace zpracovaná firmou Kovoprojekta Brno a.s. se sídlem 

Šumavská416/15, 602 00 Brno, IČO 46447011 v 12/2018 v úrovni projektové 

dokumentace pro provedení stavby. 

 

3.3. Cokoliv, co je zmíněno ve specifikacích týkajících se realizace díla a není zmíněno 

ve výkresech týkajících se realizace díla, nebo co je zmíněno ve výkresech a není zmíněno 

ve specifikacích, má stejný účinek a má se za to, jako by to bylo zmíněno ve specifikacích 
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i ve výkresech. V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi závaznými 

dokumenty (viz výše písm. a až f) včetně) bude tento rozpor vyřešen objednatelem 

písemně, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. 

3.4. Projektová dokumentace v listinné podobě, v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání 

staveniště.  

3.5. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi 

projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné 

změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto 

smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací 

a materiálů nutných k řádnému provedení díla. 

3.6. Součást dodávky stavby je rovněž: 

3.6.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve čtyřech vyhotoveních 

v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a následujících zásad:  

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů 

a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu zhotovení díla.  

b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, budou označeny nápisem „beze změn". Každý výkres dokumentace 

skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 

zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.  

c) u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen 

i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 

objednatele a její souhlasné stanovisko. 

d) součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně 

přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště 

s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků 

správců sítí). 

e) vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení 

stavebním úřadem ve čtyřech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech 

výrazně označena „dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem 

a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s příslušnou 

autorizací.  

f) v případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel 

doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného 

provedení. 

3.6.2. Geodetické zaměření díla: 

a) součástí tohoto zaměření jsou: 

 geodetické zaměření skutečného provedení díla 

 geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí 

 doklady o vytýčení stavby 
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b) bude provedeno vytýčení stavby oprávněným zeměměřickým technikem 

s protokolem o vytýčení stavby, který bude předán objednateli. 

c) geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného provedení díla bude 

provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno 

objednateli čtyřikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě ve formátech dwg 

a pdf. Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí bude proveden a ověřen 

oprávněným zeměměřickým inženýrem, opatřen souhlasem příslušného 

katastrálního úřadu a bude předán zadavateli šestkrát v grafické a jedenkrát 

v digitální podobě. 

3.6.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, 

činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména: 

 zajištění splnění podmínek z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení včetně 

stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí, 

 zajištění splnění zadávacích podmínek, 

 zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů 

a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady 

objednateli před zahájením provádění díla, 

 zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných 

oprávněnou osobou vždy před započetím montáží, 

 zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu, 

 zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot 

a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady, 

 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (související 

stavební objekty, komunikace, chodníky, zeleň, mobiliář, apod.), 

 zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech 

dokladů o řádné likvidaci odpadu, 

 zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním, 

 zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů 

objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se 

týká přesných časových limitů pro provádění některých prací, 

 předložení aktuálního časového a finančního plánu (harmonogramu prací) před 

zahájením prací do 15 dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován 

v souladu s požadavky objednatele a bude jeho zástupcem odsouhlasen. 

Zhotovitel je povinen Časový a finanční plán průběžně aktualizovat. 

 veškerá činnost související se zajištěním potřebných povolení pro zřízení 

a provozování zařízení staveniště, pro dopravu materiálu z a na staveniště, včetně 

úhrady příslušných správních a jiných poplatků. 

 provedení a likvidace dočasných ochranných opatření proti poškození veškerých 

stávajících konstrukcí, které mají být zachovány a které by mohly být činností 

Zhotovitele poškozeny; v případě jejich poškození jejich odborná oprava či 

náhrada. 

 zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí 

během výstavby. 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla. 
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 veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu osob a majetku, vč. dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

na pracovišti (BOZP) a vedení povinné dokumentace. 

 přítomnost odpovědné osoby zhotovitele na staveništi v průběhu celého plnění 

díla. 

 účast odpovědným zástupcem na pravidelných jednáních týkajících se stavby, tzv. 

„kontrolních dnech“ (dále jen „KD“) a na jednáních mimořádných, svolávaných 

objednatelem, projektantem (dále jen „GP“) nebo technickým dozorem 

objednatele - investora (dále jen „TDI“ nebo „TDS“), případně zhotovitelem 

samým. 

 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu 

bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně. 

 zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění 

komunikací dotčených provozem zhotovitele v případě znečištění zhotovitelem. 

 fotodokumentace průběhu realizace díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli 

průběžnou fotodokumentaci realizace díla ve 2 vyhotoveních na CD. 

Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat 

části stavby a konstrukce před jejich zakrytím. 

 zhotovení výrobní dokumentace k zajištění postupu prací nebo výrobě atypických 

částí stavby, její předání objednateli (2x tištěné, 1x digitální) k odsouhlasení. 

3.7. Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 

nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními 

a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho 

životnosti a jeho provozování. 

3.7.1. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 

a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb včetně výkazu výměr, 

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, 

c) touto smlouvou o dílo, 

d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení, 

e) stavebním povolením vydaným Stavebním úřadem Ministerstva spravedlnosti ČR dne 

23. 10.2018, sp. zn.: MSP-188/2017-STU-SP/16, nabytí právní moci dnem 9.11.2018, 

č.j. MSP-188/2017-STU-SP/17, 

f) územním rozhodnutím o změně využití území vydaným Městským úřadem Světlá nad 

Sázavou, odborem stavebního úřadu a územního plánování dne 4.2.2019, nabytí 

právní moci 1.3.2019, č.j. MSNS/15019/2018/OSÚ-6, 

3.7.2. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby 

a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání 

předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. III. této Smlouvy. 

3.7.3. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 

Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající 

s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od 

zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, 

provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této 

Smlouvě (odst. 5.3.2) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho 
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odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 

zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.  

3.7.4. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky 

nebo služby provedeny (tzv.  Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek 

či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen 

uvedených v položkových rozpočtech. 

3.7.5. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané 

ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního 

deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 60 

kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má 

zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení 

díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny 

díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla 

přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.  

3.7.6. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na 

toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla 

v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude 

provedeno obdobně jako v případě méněprací. 

3.7.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 

k provedení díla nezbytné. 

3.7.8. Zhotovitel jako osoba odborně způsobilá provede nejpozději před zahájení prací na 

příslušné části díla kontrolu souladu výkresové a textové části projektové 

dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

a upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na případné rozdíly před zajištěním 

materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla, či na zjištěné zjevné 

vady a nedostatky. Touto kontrolou však není dotčena odpovědnost objednatele za 

správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků 

předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla 

předá zhotovitel před zahájením prací na příslušné části díla objednateli. 

3.7.9. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky - díla, že položkové rozpočty, přes posouzení 

nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly 

obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 

výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů 

jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů. 

3.7.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 

prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci (dále také kvalifikovaný 

dodavatel) v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám 

nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že 

zhotovitel hodlá změnit kvalifikovaného poddodavatele, je povinen si před uzavřením 

smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Žádost o změnu 

kvalifikovaného poddodavatele bude předkládána objednateli pouze ve výjimečných 

případech. Nový kvalifikovaný poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se 

zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci 
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původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 

kvalifikovaného poddodavatele bude považováno za podstatné porušení smlouvy. 

3.7.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele a projektanta (GP) nesmí být 

použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti 

projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté cenové nabídce 

zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla 

nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud 

tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 

nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. Materiály použité pro stavbu budou 

vždy v nejvyšší třídě jakosti. 

3.7.12. Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením 

díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení 

výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za 

příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky 

nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla použit buď stejné 

materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel použít 

také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však 

kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na 

něž objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických 

dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších 

dokumentů potřebných pro zhotovení díla. Pro všechny použité materiály, výrobky, 

technické a technologické postupy a řešení zároveň platí, že: 

a) musí být nové, nepoužité, 

b) musí splňovat veškeré požadavky stanovené českým právním řádem s tím, že 

pro účely této smlouvy platí, že závazné jsou veškeré České státní normy (ČSN, 

ČSN ISO, ČSN EN) platné v době realizace díla, a to i takové, které jsou obecně 

zcela nebo zčásti pouze doporučené, nebude-li mezi zhotovitelem  

a objednatelem v konkrétním případě dohodnuto jinak 

c) musí být plně kompatibilní s ostatními částmi díla, 

d) jejich vlastnosti je povinen zhotovitel objednateli prokázat v dostatečném 

předstihu před jejich objednáním, přičemž způsob prokázání je popsán v odst. 

3.8.13 této smlouvy, 

e) musí mít zajištěn záruční servis umožňující zhotoviteli splnit požadavky na 

odstraňování záručních vad díla podle této smlouvy, 

f) zhotovitel garantuje dostupnost jejich náhradních dílů minimálně po dobu 5 let 

ode dne předání a převzetí dokončeného díla, 

g) nesmí zvyšovat celkovou cenu díla a jeho zajištění nesmí ohrozit termíny plnění 

díla. 

V případě, že zhotovitelem navržený materiál, výrobek, technický a technologický 

postup a řešení nesplňuje výše uvedené požadavky, je objednatel oprávněn je 

odmítnout, zhotovitel není oprávněn je použít a je povinen nabídnout takový, který 

uvedené požadavky splňuje. Objednatel se k navrhovanému materiálu, výrobku, 

technickému a technologickému postupu a řešení vyjádří ve lhůtě 5 pracovních dní 

ode dne, kdy zhotovitel doloží výše uvedené vlastnosti. Pokud se objednatel v dané 

lhůtě nevyjádří, má se za to, že s navrženým souhlasí. Odpovědnost za včasné 

předkládání návrhů konkrétních materiálů, výrobků, technických a technologických 
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postupů a řešení i za prokázání jejich vlastností leží výhradně na zhotoviteli; případná 

prodlení zhotovitele nemohou být důvodem pro prodlení zhotovitele s plněním 

celkového termínu dokončení díla ani s plněním dokončení jeho částí. 

Souhlas objednatele však v žádném případě nesnímá ze zhotovitele jeho výlučnou 

odpovědnost za vlastnosti takového materiálu, výrobku, systému, služby apod., 

včetně jejich kompatibility s ostatními částmi stavby. 

3.7.13. Zhotovitel je povinen objednateli v dostatečném předstihu před objednáním 

předložit technické údaje (např. technické listy, certifikáty, návody k použití, návody 

k montáži apod.) ke všem materiálům, výrobkům, systémům apod., k nimž tyto 

technické údaje v uvedené formě nejsou obsaženy v projektové dokumentaci pro 

provedení stavby. Objednatel si k odsouhlasení vyhrazuje lhůtu 3 pracovních dní od 

předložení. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, má se za to, že s dotčeným 

materiálem, výrobkem, systémem apod. souhlasí. 

3.7.14. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před jejich objednáním předložit 

objednateli k odsouhlasení fyzické vzorky všech viditelných výrobků v příslušné 

povrchové a barevné úpravě podle PD nebo, není-li uvedena, v alternativních 

povrchových a barevných úpravách; toto ustanovení se týká zejména: materiálů pro 

konečné povrchové úpravy stavební části (dlažby, ostatní podlahy, obklady, 

podhledy, povrchové úpravy truhlářských a zámečnických výrobků, nátěry, malby, 

kování apod.), koncových prvků silno- a slaboproudých systémů (svítidla, vypínače, 

zásuvky, dvířka rozvaděčů, čidla, kryty kamer apod.), koncových prvků systémů ZTI, 

ÚT, VZT (zdravotní keramika a její příslušenství, baterie, dávkovače, držáky, zrcadla, 

zásobníky, háčky, štětky, odpadkové koše, radiátory, hlavice, výústky apod.). 

Uvedené výrobky je zhotovitel povinen předkládat v ucelených, funkčně či prostorově 

souvisejících sadách. Po dohodě s objednatelem je možno předložení fyzických 

vzorků nahradit jejich posouzením např. ve vzorkovně zhotovitele či jeho 

poddodavatele ve vzdálenosti max. 30 km od místa plnění nebo od sídla objednatele; 

organizaci zajišťuje zhotovitel. Objednatel si k odsouhlasení fyzických vzorků 

vyhrazuje lhůtu 3 pracovních dní od předložení. Nevyjádří-li se objednatel ve 

stanovené lhůtě, má se za to, že s dotčeným fyzickým vzorkem apod. souhlasí. 

3.7.15. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před objednáním výroby atypických 

výrobků, zejména všech výplní otvorů, prosklených stěn, zábradlí, madel apod. 

zpracovat jejich výrobní (dílenskou) dokumentaci s náležitostmi dle Přílohy č. 9, části 

C zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „Věznice Světlá nad Sázavou – 

ubytovací objekt „T“ (dále jen „zadávací dokumentace“ nebo „ZD“), zhotovit min. 3 

reprezentativní vzorky povrchových úprav a tyto předložit objednateli k odsouhlasení 

(dokumentaci ve dvojím tištěném vyhotovení), jež obojí zůstává vlastnictvím 

objednatele. Objednatel si k odsouhlasení dokumentace a vzorků povrchových úprav 

vyhrazuje lhůtu 5 pracovních dní od předložení. Nevyjádří-li se objednatel ve 

stanovené lhůtě, má se za to, že s výrobní dokumentací a vzorky souhlasí. 

Odsouhlasení dokumentace a vzorků objednatelem nesnímá ze zhotovitele povinnost 

výslednou výrobní (dílenskou) dokumentaci včetně vzorků povrchových úprav před 

objednáním výroby odsouhlasit s dotčenými orgány státní správy. 

3.7.16. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před zahájením příslušných prací 

zhotovit min. 3 reprezentativní fyzické vzorky povrchových úprav zhotovovaných na 

místě včetně barevnosti (jedná se zejména o malby a nátěry) a tyto nechat 
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odsouhlasit objednatelem. Objednatel si k odsouhlasení vzorků povrchových úprav 

vyhrazuje lhůtu 5 pracovních dní od předložení. Nevyjádří-li se objednatel ve 

stanovené lhůtě, má se za to, že se vzorky souhlasí. 

3.7.17. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před zahájením příslušných prací 

předložit objednateli min. v 1 tištěném vyhotovení v českém nebo slovenském jazyce 

technologické předpisy výrobců pro zabudování, montáž či použití jednotlivých 

materiálů a výrobků. Objednatel je oprávněn v případě zjištění nedodržování těchto 

technologických předpisů požadovat odstranění již provedených prací a provedení 

nových v souladu s technologickým předpisem a zhotovitel je povinen tyto činnosti 

provést na vlastní náklady. Povinnost zhotovitele dle předchozí věty není důvodem 

pro prodloužení lhůty pro vyhotovení díla dle oddílu IV. 

 

IV. Termín a místo plnění, staveniště 
 

4.1. Místem provádění díla je areál Věznice Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990, 582 91 Světlá nad 

Sázavou. 

4.2. Lhůty výstavby: 

4.2.1. Práce budou zahájeny po řádném ukončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy 

o dílo. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle dnem předání staveniště. 

Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel 

nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než tomuto dílu.  

4.2.2. Dokončené dílo vymezené v čl. III. této smlouvy (po odstranění případných vad 

a nedodělků), bude zhotovitelem předáno protokolárně objednateli nejpozději do  

540 kalendářních dnů od data předání staveniště včetně.  

4.2.3. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení 

prací bylo zaviněno vyšší mocí (tím je myšleno např. válka, živelná pohroma, či jiné 

nepřípustné klimatické podmínky). Za okolnosti vyšší moci se nepovažují zpoždění 

dodávek poddodavatelů, výpadky energií, médií apod. 

4.2.4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště 

předložit objednateli k odsouhlasení podrobný harmonogram prací s přesností na 

týdny a minimálně v podrobnosti jednotlivých stavebních objektů (SO), inženýrských 

objektů (IO) a technologických souborů (TS), v rámci nich jednotlivých rozpočtových 

kapitol a profesí a v rámci nich ucelených částí díla (podlaží, fasády, svislé a 

vodorovné hrubé rozvody, kompletace apod.). Zhotovitel zároveň navrhne obsah 

milníků stavby v přibližně měsíčním rozestupu. Do harmonogramu je povinen 

v přiměřené délce začlenit i činnosti spojené s dokončením díla, tj. např. závěrečnou 

kontrolu úplnosti a kvality díla, předkomplexní a komplexní vyzkoušení, kontrolu 

dokladů díla apod. Po odsouhlasení harmonogramu objednatelem se tento stane 

závazným z hlediska plnění dílčích termínů. 

4.3. Staveniště: 

4.3.1. Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště do 14 kalendářních dnů 

od nabytí účinnosti této smlouvy a zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději 

do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Staveniště odevzdá objednatel 

zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 

smlouvě. 
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4.3.2. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, o předání 

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 

podpisu protokolu. 

4.3.3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 

v souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou 

objednatelem a v souladu s požadavky objednatele. Náklady na vybudování, 

zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 

sjednané ceně díla. 

4.3.4. Oplocení staveniště a zajištění bezpečnosti bude provedeno v souladu s projektovou 

dokumentací a touto smlouvou a bude současně splňovat požadavky nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.  

4.3.5. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na 

staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.  

4.3.6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci 

technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a funkci koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP") podmínky 

nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu. 

4.3.7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla 

a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní právní předpisy. 

4.3.8. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

4.3.9. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 

překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou 

odpovědnost a nese veškeré případné poplatky. 

4.3.10. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele. 

4.3.11. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 

stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 

odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo 

staveniště a likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.  

4.3.12. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 

a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným příslušnými předpisy. 

4.3.13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 

10. pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou 

jinak. 

4.3.14. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 

objednateli zhotovitel do 21 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 

4.3.15. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady případné škody na majetku 

Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností zhotovitele. 

4.3.16. Veškeré zhotovitelem demontované technické celky (například, ale nikoli výlučně 

kotle, trafostanice apod.) jsou ve vlastnictví objednatele, pokud objednatel 

nerozhodne jinak. 
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4.3.17. Zhotovitel je povinen v rámci výstavby průběžně doplňovat  vodu a současně odvážet 

splaškovou vodu ze strážních stanovišť. 

 

 

 

V. Cena za dílo 
 

5.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto: 

 

 127 994 815,33 Kč bez DPH, slovy: sto dvacet sedm milionů devět set devadesát čtyři 

tisíc osm set patnáct korun českých a třicet tři haléřů 

 26 878 911,22  Kč sazba DPH 21%, slovy: dvacet šest milionů osm set sedmdesát osm 

tisíc devět set jedenáct korun českých, a dvacet dva haléřů 

 154 873 726,55 Kč vč. DPH, slovy: sto padesát čtyři milionů osm set sedmdesát tři tisíc 

sedm set dvacet šest korun českých a padesát pět haléřů 

 

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň. 

5.2. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny 

pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, 

služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu díla, vedlejší náklady související 

s umístěním stavby, zařízením staveniště, ostatní náklady související s plněním zadávacích 

podmínek. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením 

zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele 

potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech (oceněném 

soupisu prací) jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. 

5.3. Podmínky pro změny ceny díla 

5.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena z důvodů níže 

uvedených, a to za níže uvedených podmínek: 

a) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu 

plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové 

povinnosti; 

b) pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba dodatečných 

stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 

nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku 

okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, či 

budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje, apod.); 

d) pokud objednatel požaduje neprovedení některých prací, které jsou součástí 

díla (tzv. Méněpráce); požadavek objednatele na Méněpráce je zhotovitel 

povinen akceptovat, pokud objednatel takový požadavek uplatní 

v dostatečném předstihu před objednáním příslušných materiálů a výrobků 

zhotovitelem. V případě, že zhotovitel odmítne požadavek objednatele na 

Méněpráce, je povinen již provedené objednání příslušných materiálů  

a výrobků prokázat. 
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5.3.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list): 

a) nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny 

z důvodu vzniku Víceprací nebo Méněprací, je zhotovitel povinen sestavit 

Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny 

sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej 

objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění Víceprací je zhotovitel povinen ocenit 

podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný projektantem (autorským 

dozorem) ve shodné struktuře a formátu jako byl vypracován soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb. Změna ceny díla bude sjednána v souladu 

s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací, 

b) změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně 

odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony objednatele 

stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), pro zadání dodatečných stavebních prací 

bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy, 

c) zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot 

jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce 

v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena 

nejvýše podle jednotkových cen cenové soustavy ÚRS, definované pro to 

období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, snížené o 10% a zaokrouhlené na 

dvě desetinná místa; nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, 

pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Cena v místě a čase 

obvyklá bude zhotovitelem při dodatečném zajišťování poddodavatelských 

prací (případně i nestavebních) doložena nabídkami min. 2 dodavatelů 

(netvořících koncern se zhotovitelem), nebo nabídkou předloženou 

objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z 

ceny těchto prací., 

d) konečná cena takových prací, výkonů či dodávek bude vždy písemně 

odsouhlasena s objednatelem postupem dle této smlouvy. 

 

VI. Financování 
 

6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

6.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur") 

vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce.  

6.3. Postup plateb 

6.3.1. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do pátého dne následujícího běžného měsíce 

soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. 

TDS je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a vrátit jej bez zbytečného prodlení 

zhotoviteli. Po odsouhlasení TDS vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 

5 kalendářních dnů a předloží objednateli. Nedílnou součástí faktury musí být soupis 

provedených prací odsouhlasený technickým dozorem stavebníka. Bez tohoto 

soupisu je faktura neúplná a neplatná. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly 

soupisu prací a faktury, a to i v případě, že soupis byl odsouhlasen TDS. 
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6.3.2. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství 

nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce  

a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat  

i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit 

pouze tu část faktury, se kterou souhlasí, nebo fakturu vrátit k přepracování. Na 

zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 

z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

6.3.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 

nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem 

v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 

6.3.4. Zhotovitel vystaví fakturu ve výši odsouhlasených dílčích prací a poníží ji o 6% 

zádržného z fakturované částky bez DPH.  

6.3.5. Zádržné je objednatel oprávněn použít na úhradu nákladů způsobených tím, že 

zhotovitel neplní své povinnosti dané touto smlouvou. Takto kumulované zádržné 

z ceny celého díla bude zhotoviteli objednatelem uvolněno na základě písemné 

žádosti zhotovitele, a to ve dvou částech: 

a) První část zádržného ve výši 2/3 zádržného, tj. 4% z ceny díla bez DPH. 

O uvolnění této části zádržného je zhotovitel oprávněn požádat nejdříve po 

podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

b) Druhá část zádržného ve výši 1/3 zádržného, tj. 2% z ceny díla bez DPH. 

O uvolnění této části zádržného je zhotovitel oprávněn požádat nejdříve po 

podpisu protokolu o odstranění poslední z vad uvedených v protokolu  

o předání a převzetí díla. 

6.3.6. Příslušná část zádržného bude uvolněna vždy do 30 dní od obdržení písemné žádosti 

zhotovitele. 

6.3.7. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné předáním bankovní garance č. 1 podle 

ustanovení odst. 15.1 této smlouvy, a to kdykoliv v průběhu plnění díla dle této 

smlouvy, nejpozději však 6 měsíců před vypršením termínu pro dokončení celého díla 

dle této smlouvy. O úmyslu nahradit zádržné bankovní garancí je povinen zhotovitel 

objednatele informovat nejméně 10 pracovních dní předem. V případě, že zhotovitel 

předá objednateli bankovní záruku č. 1 (podle odst. 15.1.1), nebude zádržné 

z následujících faktur požadováno a zádržné stržené z již proplacených faktur bude 

uvolněno zhotoviteli do 30 kalendářních dní od předání bankovní záruky č. 1.  

6.3.8. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 

objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní 

evidence objednatele. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný 

v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. Přitom platí, že splatnost 

faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, splatnost faktur doručených 

objednateli v období od 15. 12. příslušného roku do 15. 2. následujícího roku, se 

prodlužuje o dalších 30 dnů. 

6.4. Platby za Vícepráce 

6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí 

být jejich cena fakturována samostatně. 

6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury 

obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 
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6.5.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.  

6.5.2. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených 

prací odsouhlasených objednatelem a technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je 

faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů 

představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude 

obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny 

bez DPH, údaje o sazbě DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek. 

6.5.3. Zhotovitel je povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „Světlá nad Sázavou 

– ubytovací objekt „T“ 

6.6. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato 

vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce 

účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode 

dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení. 

6.7. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních 

pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 

vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 

 

VII. Stavební deník, kontrolní dny 
 

7.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č.499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 16), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně 

a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale 

na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední z vad 

zjištěných při předávání díla. 

7.2. Veškeré listy každého svazku stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány 

nepřerušenou číselnou řadou. 

7.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. 

jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku 

nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 

provádět potřebné záznamy pouze zástupci objednatele podle odst. 16.1.1 této smlouvy, 

technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP, příslušné orgány státní 

správy a osoby určené právními předpisy. 

7.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 

stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 

3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

7.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 

nejpozději do 5 pracovních dnů. Za platné vyjádření objednatele se považuje i vyjádření 

TDS; toto neplatí, má-li nebo může-li mít zápis zhotovitele dopad do celkové ceny díla, 

celkového termínu plnění díla nebo negativní vliv na kvalitu díla či jeho částí. 

7.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro 

vypracování dodatků a změn smlouvy. 

7.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 3x měsíčně, pokud objednatel 

rozhodne o častějším konání KD, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.  
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7.8. KD jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele a dalších osob, které si 

vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen TDS. 

7.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 

funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP a stanovení 

případných nápravných opatření a úkolů. 

 

VIII. Předání a převzetí předmětu díla 
 

8.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 

smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit 

objednateli ke každé části díla zejména: 

 projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 3.6.1 

smlouvy, 

 geometrické zaměření díla v rozsahu dle odst. 3.6.2 Smlouvy, 

 veškeré revize bez závad, atesty, doklady, licence, prohlášení o shodě a prohlášení 

o vlastnostech výrobků, protokoly o měření, protokoly o zkouškách, protokoly 

o zaškolení obsluhy, provozní řády a případná zaměření požadované ke kolaudaci 

stavby stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž 

seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad, 

 seznam strojů a zařízení, které nejsou pevnou součástí stavby a jsou předmětem 

plnění dle této smlouvy; pro všechny části díla: pasporty, návody k obsluze 

v českém jazyce a záruční listy, doklady prokazující technické parametry a jakost 

použitých materiálů, výrobků, systémů, které musí být v souladu s požadavky 

zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích 

ustanovení této smlouvy, 

 kompletní stavební deník v originále, 

 doklady o likvidaci odpadů (není přípustné čestné prohlášení o likvidaci odpadů 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

 originál bankovní záruky na záruční období ve smyslu ustanovení odst. 15.1.2 

Smlouvy. 

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů a bankovní garance 

nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

8.2. Před převzetím Díla objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedení 

kontroly všech částí díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který 

určí objednatel. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu díla přerušit, pokud zjistí, že 

kontrolovaná část díla není zcela dokončena nebo její kontrolu nelze z důvodu 

nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění či nebezpečí následného poškození 

zhotovitelem provést. 

8.3. Před převzetím díla objednatelem je zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení 

kontroly funkce všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, 

který určí objednatel, zejména kontrolu systémů zabezpečujících vnitřní pohodu 

v dokončené stavbě (např. systémy zdravotní techniky, vytápění, nuceného větrání 

a klimatizace, měření a regulace, silnoproudé elektroinstalace, všech systémů slaboproudé 
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elektroinstalace apod.). Zhotovitel je povinen se kontroly funkce všech částí díla aktivně 

zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. 

Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu funkce jednotlivých částí díla přerušit, pokud 

zjistí, že kontrolovaná část díla není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní části 

díla nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění, 

nebezpečí následného poškození zhotovitelem či jiných důvodů na straně zhotovitele 

provést. Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly 

funkce jednotlivých částí díla předat objednateli úplné podklady obsahující údaje o všech 

funkcích takové části díla, o všech vazbách do jiných částí díla, o prvotním nastavení všech 

funkcí a vazeb a o způsobu jejich ovládání. 

8.4. Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly dokladů 

díla dle 8.1 tyto doklady předat objednateli, a to nejméně ve dvou kopiích a v členění 

a s náležitostmi podle požadavků objednatele. 

8.5. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou doporučeného dopisu, zápisem do 

stavebního deníku a e-mailem) oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a jak bude předání a převzetí díla probíhat. Návrh Protokolu o předání 

a převzetí díla a seznamy případných přejímkových vad Díla (jako přílohy Protokolu) 

připravuje objednatel, ostatní přílohy Protokolu připravuje zhotovitel.  

8.6. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je 

povinen předat dílo bez vad a nedodělků. Objednatel může převzít dílo nevykazující vady 

bránící jeho užívání s tím, že o klasifikaci vad bránících a nebránících užívání rozhoduje 

výhradně objednatel. Objednatel neodmítne převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné 

vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 

esteticky, ani její užívání nebo odstraňování podstatným způsobem neomezují, ani nebrání 

dodávce a montáži vybavení novostavby za účelem zahájení provozu. Pokud objednatel 

převezme dílo s vadami, zhotovitel takové vady odstraní do 10 pracovních dnů od data 

předání a převzetí díla. Pokud charakter vady nebude umožňovat její odstranění do 10 

pracovních dnů, smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Rozhodnutí o tom, zdali 

je vada odstranitelná do 10 pracovních dní je ve výhradní kompetenci objednatele, stejně 

tak jako režim jejího odstraňování. 

8.7. Drobnými vadami ve smyslu odst. 8.6 této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech 

díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami 

(ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, 

které se vztahují ke zpracovávanému dílu. 

8.8. K přípravě předání a převzetí díla včetně přípravy předávacího protokolu jsou oprávněni 

pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat v technických věcech dle této 

smlouvy; k vlastnímu podpisu protokolu o předání a převzetí díla jsou oprávněni zástupci 

zhotovitele a objednatele pověření jednat bez omezení rozsahu podle této smlouvy nebo 

jimi k předání a převzetí díla výslovně zmocněné osoby. 

8.9. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění 

v souladu s odst. 4.1 Smlouvy. 

8.10. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání 

a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty. 

8.11. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude 

obsahovat zejména tyto náležitosti: 

 označení smluvních stran, 
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 prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 

a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

 soupis případných vad a nedodělků, 

 datum podpisu předávacího protokolu, 

 podpis osobou pověřenou jednat bez omezení rozsahu dle této smlouvy za stranu 

zhotovitele nebo jí výslovně zmocněná osoba, 

 podpis osobou pověřenou jednat bez omezení rozsahu dle této smlouvy za stranu 

objednatele nebo jí výslovně zmocněná osoba. 

8.12. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 

převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 

doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 

materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za 

škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody 

způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se 

úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je 

zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném příslušným stavebním 

úřadem. 

 

IX. Ostatní podmínky smlouvy 
9.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 

9.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

9.3. Objednatel, případně zástupci Objednatele dle odstavce 16.1.1, je oprávněn v zájmu 

optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. 

jeho určené části (např. práce vně budovy) prováděl ve stanovených termínech. 

9.4. Technický dozor stavebníka na stavbě nesmí provádět zhotovitel. Osoba vykonávající TDI 

nesmí být se zhotovitelem dle současně platné legislativy nijak propojená. TDI je stanoven 

v článku č. XVI. této smlouvy (Oprávněné osoby). 

9.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 

projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím osob stanovených v článku 

č. XVI. této smlouvy (Oprávněné osoby). 

9.6. TDI je oprávněn zejména k těmto úkonům: 

 kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 

příslušnými normami a obecnými právními předpisy, 

 upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky, 

 dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce 

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 

nebo hrozí-li jiné vážné škody, kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat 

dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění 

zjištěných vad, 

 odsouhlasovat podklady pro fakturaci zhotovitele, zejména výkazy provedených 

prací za příslušné období. 

9.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole 

prováděných prací, kterou provádí TDI a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných 

vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění 

smlouvy. 
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9.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

9.9. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 

ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím 

osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

9.10. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat TDI (objednatele) ke kontrole a prověření prací, 

které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní dny před 

jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

9.11. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich 

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést. Způsobí-li tento postup zhotoviteli 

škodu, má nárok na úhradu škod od objednatele. Při zjištění vad v části rozkrytého díla 

nárok na úhradu dle věty druhé nelze ze strany zhotovitele uplatnit. 

9.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 

nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 

9.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným 

prováděním prací. 

9.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců 

a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Zhotovitel zavazuje 

dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany 

životního prostředí a protipožárních předpisů. Veškeré práce bude zhotovitel provádět 

v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Při 

pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude Zhotovitel provádět veškeré práce 

v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 

9.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost 

dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, 

že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen 

zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu. 

9.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 

k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 

9.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 

a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 
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zhotovitel opakovaně (3x a více) poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od 

této smlouvy odstoupit. 

9.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro 

provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení 

o shodě, či o vlastnostech výrobku, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu 

s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na 

základě výzvy objednatele. 

9.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 

nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 

zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede 

nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, 

bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným 

objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné 

povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

 

9.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou na pozici hlavního 

stavbyvedoucího, který má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb.,  

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona 360/1992“), 

v oboru pozemní stavby a jeho každodenní přítomnost na stavbě či jeho zástupce. Hlavní 

stavbyvedoucí a zástupce hlavního stavbyvedoucího musí být osoby uvedené v nabídce 

zhotovitele, kterými zhotovitel prokázal splnění zadávacích podmínek, konkrétně podmínek 

technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d). Při případné změně hlavního 

stavbyvedoucího v době plnění této smlouvy se použijí obdobná pravidla jako pro změnu 

seznamu poddodavatelů dle odst. 10.16.7. této smlouvy. 

 

9.21. Dále zhotovitel v souladu se zadávacími podmínkami stanoví a zajistí 

9.21.1. s denní přítomností na stavbě po celou dobu provádění stavby: 

a) stavbyvedoucího, kterým bude autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní 

stavby ve smyslu zákona 360/1992, 

9.21.2 s denní přítomností na stavbě po celou dobu provádění a zkoušení příslušných prací: 

a) specialistu elektro, kterým bude autorizovaný inženýr nebo technik v oboru technika 

prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení ve smyslu zákona 360/1992; 

b) specialistu vzduchotechniky a vytápění, kterým bude autorizovaný inženýr nebo 

technik v oboru technika prostředí staveb ve smyslu zákona 360/1992. 

9.21.3.  

a) technika BOZP s osvědčením o odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce 

z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v souladu s plánem BOZP, 

minimálně 1 x týdně 

b) technika zajišťujícího kontrolu jakosti, který je držitelem certifikátu manažer kvality 

v závislosti na charakteru prováděných prací, alespoň 1 x týdně. 
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X. Další povinnosti objednatele a zhotovitele 
 

10.1. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 

realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech 

skutečnostech, o kterých se zaměstnanci zhotovitele dozvědí. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost 

o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. 

Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, 

které se na provádění díla podílejí.  

10.3. Dílo bude realizováno ve střeženém objektu se zvláštním režimem. Všichni zaměstnanci 

zhotovitele budou objednatelem prokazatelně poučeni o podmínkách vstupu, pohybu 

a bezpečnosti v areálech věznice a o způsobu chování. Tyto podmínky budou povinni 

respektovat. Nedodržení podmínek může být důvodem k zákazu vstupu do věznice pro 

konkrétního zaměstnance. 

10.4. Před započetím zemních prací zhotovitel zabezpečí v prostoru těchto prací vytýčení všech 

stávajících podzemních inženýrských sítí podle koordinační situace předané mu 

objednatelem a odpovídá plně za jejich případné poškození. 

10.5. Zhotovitel poskytne na výzvu objednatele veškerou součinnost potřebnou ke zdárnému 

dokončení kolaudačního řízení, případně řízení o uvedení částí stavby do předčasného 

užívání (např. v termínu uvedeném ve výzvě objednatele doplní doklady, odstraní vady či 

provede nedodělky zjištěné v průběhu řízení, jedná s dotčenými orgány veřejné správy, 

případně s dotčenými právnickými nebo fyzickými osobami).  

10.6. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Totéž platí pro používané komunikace uvnitř 

a vně věznice (místa plnění díla), pokud zhotovitel neprovede úklid bezprostředně po 

znečištění, je oprávněn provést objednatel úklid vlastními zaměstnanci a náklady zhotoviteli 

přeúčtovat. 

10.7. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány 

(zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a objednateli uhradí 

případné sankce za neplnění těchto podmínek, zaviněné zhotovitelem. 

10.8. Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických zařízení objednatelem jejich 

odzkoušení a proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými předpisy, podmínkami 

výrobce a s PD.  

10.9. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

10.10. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích 

nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení 

u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, 

totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti. 

10.11. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrných míst, která zajistí 

zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

10.12. Zařízení staveniště včetně odběru energií, bude zhotovitel provozovat na svůj účet, 

s uzavřením příslušných smluv s dodavateli energií. Dodávky vody pro výstavbu budou 
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zajištěny z odběrného místa objednatele přes podružné měření, které zajistí zhotovitel 

v rámci řešení zařízení staveniště. Spotřeba vody bude následně zhotoviteli přeúčtována 

včetně stočného. 

10.13. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 

proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje 

k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se 

likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

10.14. K udělení povolení vstupu do střeženého objektu pro jednotlivé pracovníky zhotovitele, 

předloží tento před zahájením prací písemnou žádost opatřenou seznamem žadatelů 

oprávněných vstupovat do objektu. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, 

údaje o jeho pracovním zařazení, datum narození a číslo průkazu totožnosti. Dále musí být k 

prokázání bezúhonnosti žadatele předložen výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 90-ti 

dnů a k prokazování jeho fyzické totožnosti předložena jedna průkazová fotografie o 

rozměru 35 x 45 mm. Vydané povolení ke vstupu je platné pouze s předloženým občanským 

průkazem nebo jiným průkazem totožnosti (cestovní pas, diplomatický pas či jiný cestovní 

doklad opatřený fotografií, vydaný cizím státem, který Česká republika uznává). 

10.15. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost a zajistit Zhotoviteli 

požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost 

zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a účast při jednání s orgány státní správy 

a správci sítí v rámci předmětu díla. 

10.16. Další povinnosti zhotovitele: 

10.16.1. Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek, 

10.16.2. Zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 

a zachování pořádku na staveništi, 

10.16.3. Hlavní stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako 

zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna 

v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele 

a přijímat oznámení objednatele, 

10.16.4. Veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při 

plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele, pokud k tomu 

objednatel nedá dopředu souhlas, 

10.16.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci (včetně odpovídajícího pracovního 

povolení); doklad o kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit, 

10.16.6. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů v takové míře, jako by tyto 

činnosti vykonával sám. 

10.16.7. Pro realizaci díla není zhotovitel oprávněn využívat třetí osoby, pokud je neuvedl 

v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele, bez písemného souhlasu 

objednatele, vydaného na základě žádosti zhotovitele o schválení poddodavatele pro 

realizaci díla (dále jen „požadavek“). Požadavek zhotovitele na vydání takového 

souhlasu objednatele, předloží písemně nejpozději 7 pracovních dnů před jeho 

plánovanou realizací s odůvodněním. Součástí požadavku budou identifikační údaje 

poddodavatele (dle § 28 písm. g) ZZVZ) a doklady k prokázání splnění kvalifikace 

poddodavatele ve formě stanovené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (viz čl. 
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8.9 ZD). Objednatel není povinen přistoupit na změnu poddodavatelů v případě, že 

on, nebo jiný veřejný zadavatel má s tímto poddodavatelem z dřívějších projektů 

prokazatelně špatné zkušenosti. 

10.16.8. Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem 

příslušného poddodavatele, 

10.16.9. Zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními 

opatřeními sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů, 

10.16.10. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, 

které zhotovitel pro provedení díla využil, 

10.16.11. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 

majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém 

držení, úschově či pod svou kontrolou, 

10.16.12. Zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele 

po dobu jejich užívání, 

10.16.13. Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady, 

10.16.14. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární 

ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele, 

10.16.15. Zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu obecně platných 

předpisů, 

10.16.16. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 

kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování 

pořádku na převzatém staveništi, 

10.16.17. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly objednatele ve 
vztahu k dílu, a to ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu Objednatele doklady o dodávkách 
stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 
podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. 

 

XI. Odpovědnost za vady, záruční doba 
 

11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 

záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 

právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

11.2. Záruční doba je sjednána v délce 60 měsíců. Záruka se vztahuje na celé Dílo a všechny jeho 
části, s výjimkou svislých a vodorovných hydroizolací spodní stavby, jejichž záruční doba se 
sjednává v délce 90 měsíců a dále s výjimkou spotřebního materiálu, jehož záruční doba se 
sjednává na dobu 12 měsíců či na dobu garantovanou výrobcem, pokud je záruční doba 
garantovaná výrobcem delší než 12 měsíců. Záruka se však nevztahuje na vady, které 
vzniknou: 

11.2.1. Jednáním objednatele nebo třetích osob, jež by bylo v rozporu s pokyny k užívání díla, 
s nimiž zhotovitel objednatele prokazatelně seznámil nebo 

11.2.2. Úmyslným poškozením díla objednatelem nebo třetí osobou nebo 
11.2.3. Vyšší mocí podle této smlouvy, pokud taková vyšší moc působí na Dílo vlivy, které 

přesahují hodnoty stanovené obecně platnými předpisy. 
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11.3. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí 

díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. 

11.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta v těchto případech počíná znovu běžet ode 

dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

11.5. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou. 

11.6. Zhotovitel je povinen oprávněně reklamované vady díla odstranit bezplatně. Reklamace vad 

díla bude objednatelem uplatněna vůči zhotoviteli písemnou formou. Za dostatečnou formu 

uplatnění reklamace budou považovány: 

11.6.1. Doporučený dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu dle článku I této 

smlouvy, nebo 

11.6.2. E-mailová zpráva zaslaná objednatelem zhotoviteli na e mailovou adresu dle článku I 

této smlouvy. 

11.7. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady díla dle této smlouvy odstranit bezodkladně od 

jejich uplatnění objednatelem, nejpozději však: 

11.7.1. Do 24 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na životě či 

zdraví osob, 

11.7.2. Do 36 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku 

objednatele či třetích osob nebo nebezpečí přerušení či podstatného omezení 

dotčeného provozu objednatele, 

11.7.3. Do 7 kalendářních dnů v ostatních případech, pokud se objednatel a zhotovitel 

v odůvodněných případech nedohodnou jinak. 

Pokud v případech uvedených v odstavci 11.7.1 nebo 11.7.2 zhotovitel prokáže, že lhůta  

k úplnému odstranění reklamované vady je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě 

provést taková opatření, která odvrátí uvedená nebezpečí a bezodkladně pokračovat v úplném 

odstraňování reklamované vady. Pro posouzení nepřiměřenosti lhůty pro odstranění vady nejsou 

relevantní prodlevy v dodávkách náhradních dílů, dočasná nedostupnost náhradních dílů na trhu, 

nebo prodlevy s poskytnutím služeb záručního servisu, které byly zapříčiněny osobou, jejímž 

prostřednictvím zhotovitel záruční servis zajišťuje.  

11.8. Objednatel je oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající mu ze záruky poskytnuté 

zhotovitelem na třetí osoby a zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. 

11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 

že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli 

s tímto související uhrazené smluvní pokuty. 

11.10. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách. 

11.11. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 

nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat 

osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. 

11.12. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 

zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Zaplacením 

smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 

povinnosti zhotovitele, na níž se sankce vztahuje. 
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11.13. Smluvní strany sjednávají, že na dokončeném a předaném díle bude proveden zkušební 

provoz v délce trvání 6 měsíců, který bude zahájen dnem podpisu protokolu o odstranění 

poslední z vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. V průběhu trvání 

zkušebního provozu budou sledovány všechny parametry díla, zejména dosažení a stabilita 

parametrů zařízení prostředí staveb. Zkušební provoz bude prováděn objednatelem, 

zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost spočívající zejména v potřebných 

úpravách a nastavení parametrů jednotlivých částí díla, doškolení pracovníků objednatele 

apod. Za účelem sledování a vyhodnocování průběhu zkušebního provozu je zhotovitel 

povinen účastnit se jednání svolávaných objednatelem, a to pravidelných (s periodicitou 14 

dní) i případných mimořádných. Zhotovitel je pro tato jednání povinen zajistit účast 

specialistů kompetentních účinně přispět k řešení odhalených problémů. 

 

XII. Pojištění zhotovitele 
 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou se standardní pojišťovnou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě při výkonu nebo 

v souvislosti s výkonem jeho činnosti z této smlouvy vyplývající, a to s pojistným plněním ve 

výši minimálně 100 mil. Kč. 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou se standardní pojišťovnou pojistnou smlouvou pro 

případ pojistné události související s prováděním díla (stavebně montážní pojištění – tzv.  

EAR/CAR), a to zejména a v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele dle této 

smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození 

nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které 

tvoří předmět díla uskladněny či montovány ve výši ceny díla. 

12.3. Doklady o pojištění: 

12.3.1. Doklady o pojištění jsou platné a účinné pojistné smlouvy, u níž zhotovitel řádně 

a včas uhradil pojistné. 

12.3.2. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději před 

podpisem smlouvy. Nepředložení dokladů o pojištění bude považováno za 

neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovení 

§ 122, odst. 7 ZZVZ. 

12.3.3. Podmínky pojištění nesmí být horší než obvyklé podmínky tohoto druhu pojištění 

poskytované osobám poskytujícím předmětné činnosti v České republice, tj. pojistné 

smlouvy, které je povinen uzavřít zhotovitel, by se neměly zásadně odchylovat od 

standardních ustanovení pojistných smluv v neprospěch zhotovitele, např. ujednáním 

nepřiměřených výluk z pojištění apod. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele, a 

to nejpozději do 5 pracovních dnů, v průběhu plnění prokazovat, že pojištění udržuje 

v platnosti. 

 

12.4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události: 

12.4.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 

zhotovitel. 

12.4.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 

veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

12.4.3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
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XIII. Smluvní pokuty a náhrada škody 
 

13.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní 

strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

13.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínech dle odst. 4.2.2. Smlouvy 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, vč. DPH 

sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně 

však po dobu 30 dnů. 

13.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů, zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, vč. DPH sjednané 

touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení. 

13.1.3. Při prodlení zhotovitele vůči harmonogramu delším než 15 kalendářních dnů, a to 

z důvodů na straně zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

5 000,- Kč za každý den prodlení a každý jednotlivý případ. 

13.1.4. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 

i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, vč. DPH 

a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště. 

13.1.5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných technickým dozorem 

stavebníka, či koordinátorem BOZP v průběhu provádění prací zapsaných do 

stavebního deníku (či deníku koordinátora BOZP) s uvedením lhůty pro jejich 

odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 

jednotlivý nedostatek a den prodlení. 

13.1.6. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,03 % ze sjednané ceny díla, vč. DPH za každý i započatý den 

působení takového poddodavatele na stavbě. 

13.1.7. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý i započatý den 

prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

13.1.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 11.7 této smlouvy, 

a) Ani do 36 hodin od obdržení reklamace v případě vady dle odst. 11.7.1  této smlouvy 

je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za 

každou vadu a 12 hodin prodlení 

b) Ani do 48 hodin od obdržení reklamace v případě vady dle odst. 11.7.2 této smlouvy 

je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za 

každou vadu a 12 hodin prodlení 

c) V ostatních případech do ani 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace 

nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 300,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel prodlení, a za každý den 

zpoždění s nástupem na odstranění reklamovaných vad, či za každý den prodlení 

s termínem odstranění reklamovaných vad. 

13.1.9. Při prodlení objednatele s úhradou faktur je smluvní pokuta rovna zákonnému úroku 

z prodlení za každý den prodlení.  

13.1.10. Pokud zhotovitel poruší ustanovení odst. 3.2 této smlouvy a nepředloží 

v požadovaném termínu Časový a finanční plán (harmonogram prací), či nebude 

provádět jeho pravidelné aktualizace, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit 
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smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti 

dohodnutému termínu. 

13.1.11. Pokud zhotovitel nepředá (nedodá) objednateli řádně a včas originál kterékoliv 

bankovní záruky dle článku 15. této smlouvy, je objednatel oprávněn v každém 

jednotlivém případu porušení příslušné povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

13.1.12. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v odst. 10.2 této smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,-- Kč, a to za 

každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

13.1.13. Pokud zhotovitel do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele nepředloží doklady o 

pojištění dle odst. 12.3 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 

výši 10 000,-  Kč, a to za každý další kalendářní den po uplynutí výše uvedené lhůty, 

dokud požadované doklady o pojištění nebudou objednateli předloženy.   

 

XIV. Odstoupení od smlouvy 
 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již 

uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností: 

14.1.1. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů. Přitom platí, že 

splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, splatnost faktur 

doručených objednateli v období od 15. 12. příslušného roku do 15. 2. následujícího 

roku, se prodlužuje o dalších 30 dnů. 

14.1.2. Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani ve lhůtě 30 - ti dnů od předání staveniště, 

14.1.3. Pokud zhotovitel nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 

objednatelem opakovaně (3x a více) upozorněn, 

14.1.4. Zaviněným prodlením zhotovitele vůči harmonogramu delším než 30 kalendářních 

dnů a to z důvodů na straně zhotovitele, 

14.1.5. Prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 

dnů, 

14.1.6. Při opakovaném nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 

10.16.7 smlouvy, 

14.1.7. Při opakovaném nesplnění podmínky objednatele na zajištění odborného vedení 

stavby v pozici hlavního stavbyvedoucího autorizovanou osobou (inženýr) 

s každodenní přítomností na stavbě dle bodu 9.20 Smlouvy. 

14.2. Způsob odstoupení od smlouvy 

14.2.1. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání 

je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 

dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 

smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 

neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé 

smluvní straně. 

14.2.2. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou 

smluvní strany nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy 

inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti 

odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 
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a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem 

zhotoviteli;  

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly 

k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle 

této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky 

Zhotovitele podané do zadávacího řízení. 

14.2.3. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných 

příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 

smluvní strany k úhradě. 

14.2.4. Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat 

ceně za provedení díla, popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení 

zhotovitelem provedenému. Jedná se o takovou maximální částku, kterou může 

zhotovitel objednateli prokázat. Zhotovitel je povinen za tímto účelem umožnit 

objednateli dostatečně přezkoumat veškeré záznamy, účetnictví, přijaté faktury 

a další dokumenty vztahující se k dílu a jeho realizaci. 

14.3. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí zhotovitel buď okamžitě, nebo 

nejpozději k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy 

14.3.1 Přestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma těch prací, které musí být provedeny 

za účelem ochrany již provedené části díla nebo prací požadovaných k zanechání 

staveniště v čistém a bezpečném stavu; 

14.3.2 Odstranit všechna (zejména montážní) zařízení ze staveniště, odvolat personál 

zhotovitele ze staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad 

všeho druhu a opustit celé staveniště v uklizeném a v bezpečném stavu; 

14.3.3 Vypracovat soupis všech prací, výkonů, dodávek, které realizoval do ukončení 

smlouvy, včetně jejich základního popisu a informací o tom, kde se případně 

nacházejí a v jakém jsou stavu dokončenosti, a tento soupis předat objednateli; 

14.3.4 Kromě toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedené 

v předchozím odstavci zavazuje: 

a) předat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti 

odstoupení od smlouvy, 

b) v rozsahu z právního hlediska možném převede na objednatele všechna práva, 

nabývací tituly a benefity zhotovitele k dílu (a k jeho užívání) a k věcem ke dni 

účinnosti odstoupení od smlouvy, a pokud o to objednatel požádá, převede na něj 

smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli, 

c) předá objednateli všechny nechráněné výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, 

vypracovanou v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data 

účinnosti odstoupení od smlouvy. 

14.4. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokončit 

dílo sám nebo za pomoci třetích osob. 

14.5. Plnil – li zhotovitel zčásti, může objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného 

zbytku plnění. Nemá – li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od 

smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 
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XV. Zajištění závazků zhotovitele bankovními zárukami 
 

15.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní 

záruky: 

15.1.1. Bankovní záruku č. 1 - za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení 

díla, v případě, že se rozhodne nahradit zádržné touto bankovní zárukou ve smyslu 

ustanovení 6.3.4 této smlouvy 

15.1.2. Bankovní záruku č. 2 - za odstranění vad díla v záruční době v každém případě. 

15.2. Vystavení bankovní záruky č. 1 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny 

vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch 

objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 1 musí být vystavena jako 

neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první 

výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 1 musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí 

splňovat tyto podmínky: 

15.2.1. Banka se v bankovní záruce č. 1 zaručí za zhotovitele až do výše 6% z nabídkové ceny 

díla včetně DPH 

15.2.2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne 

podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v zápise o předání 

kompletního díla; 

15.2.3. Právo z bankovní záruky č. 1 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 

zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy, neplní termíny 

provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní 

záruku č. 2 nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní 

pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. 

15.3. Bankovní záruka č. 1 bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu 

protokolu o odstranění poslední z vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla 

objednateli.  

15.4. Vystavení bankovní záruky č. 2 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny 

vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch 

objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 2 musí být vystavena jako 

neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první 

výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 2 musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí 

splňovat tyto podmínky: 

15.4.1. banka se v bankovní záruce č. 2 zaručí za zhotovitele až do výše 5 % z celkové 

nabídkové ceny 

15.4.2. bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání záruční doby 

stanovené v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé 

uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad; 

15.4.3. právo z bankovní záruky č. 2 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 

zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo 

neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo újmu způsobenou 

v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle 

této smlouvy povinen. 

15.5. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 2 objednateli 

nejpozději při podpisu protokolu předání díla.  
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15.6. Bankovní záruka č. 2 bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu 

protokolu o odstranění poslední vady díla, která byla uplatněna v záruční době, či 

nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli a po úhradě uplatněných 

nároků na smluvní pokutu či náhradu újmy, nejdříve však třetí pracovní den po uplynutí 

poslední záruční doby podle této Smlouvy. 

15.7. V případě předchozího písemného souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn vždy po 

roce trvání bankovní záruky č. 2 snížit její hodnotu o jednu desetinu (1/10) její hodnoty. 

15.8. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši 

uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, 

nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu 

s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá 

náhradě vadného plnění zhotovitele. 

15.9. Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli 

výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat. 

 

 

 

XVI. Oprávněné osoby 
 

16.1. Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

16.1.1. ve věcech průběžné realizace smlouvy, včetně kontroly provádění prací, fyzického 

převzetí díla a dodávaných věcí a provádění záznamů ve stavebním deníku: 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX (tel.: XXX XXX XXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)  

XXXX XXXXXXXX XXXX (tel: XXX XXX XXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX. (tel.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX)  

XXXXXXXXXXXXX. (tel.: XXXXXXXXXX,  e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

 

16.1.2. ve věcech průběžné realizace smlouvy, včetně kontroly provádění prací:  

XXXXXXXXXXXXXXXXX (tel: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

XXXXXXXXXXXX (tel: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

XXXXXXXXXXXXXXXXX  (tel: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

XXXXXXXXXXXX (tel: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

XXXXXXXXXXXX (tel: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

XXXXXXXX (tel: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

XXXXXXXXXXXXXX (tel: XXXXXXXXXX,  e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

 

16.1.3. ve věcech odsouhlasení faktur a zjišťovacích protokolů 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)  

XXXXXXXXXXXXXX (tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

XXXXXXXXXXXXXxXXXX (tel: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

XXXXXXXXXXX (tel: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
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16.1.4. ve věcech technického dozoru stavebníka: 

 

XXXXXXXXXXXXX (tel: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX) 

XXXXXXXXXXX (tel: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX) 

XXXXXXXXXX (tel: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX) 

 

16.1.5. ve věcech autorského dozoru: 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (tel: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx) 

XXXXXXXXXXXXx (tel: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

 

16.1.6. koordinátor BOZP: 

 

XXXXXXXXXXXXX (tel: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

 

16.2. Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

a) bez omezení rozsahu: 

Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva, tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX  

b) ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru 

zhotovitele, denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících 

z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady 

a nedodělky: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, technický náměstek, tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX, hlavní stavbyvedoucí, tel.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX  

 

16.3. Smlouvu mohou měnit jen ty osoby, které ji podepsaly nebo jejich právní nástupci. 

16.4. Změna jmen pověřených osob nebo rozsahu jejich oprávnění může být provedena 

písemným zmocněním vystaveným osobami oprávněnými jednat za smluvní strany bez 

omezení. 

 

XVII. Zvláštní ustanovení 
 

17.1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného 

odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této 

povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto 

bodě nedopustila. 

17.2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 

předpisů České republiky. 
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17.3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 

služeb z veřejných výdajů. 

 

XVIII. Závěrečná ustanovení 
 

18.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany 

svými zástupci oprávněnými k zastupování stran. 

18.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není považován za 

obchodní tajemství a bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této 

smlouvě, pokud není uveřejnění těchto údajů porušením ustanovení jiného právního 

předpisu. 

18.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu smlouvy. 

18.4. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení OZ. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít 

obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 

18.5. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 

řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu 

nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel výhody osobám 

podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se 

zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího 

hospodářskou soutěž. 

18.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 

této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet 

dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli. 

18.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 

podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této 

smlouvy připojují své podpisy.  

18.8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací akce, včetně 

účetních dokladů, minimálně do 31. 12. 2029. Pokud je v českých právních předpisech 

stanovena lhůta pro uchování dokumentace delší, musí ji zhotovitel dodržet. 

18.9. Smlouva je vyhotovena jako elektronický dokument a bude podepsána platným a 

zaručeným elektronickým podpisem. 

18.10. Strany této smlouvy berou na vědomí, že zadavatel má povinnost zveřejnit tuto smlouvu 

nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto 

smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle ZZVZ, v registru smluv dle zákona  

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním 

údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své 
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pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v 

rámci tohoto smluvního vztahu.  

 

 

Příloha č. 1 – Cenová část nabídky zhotovitele (Krycí list rozpočtu s rekapitulací nákladů a celkovou 

cenou bez a včetně DPH) 

 

 

 

 

Za zhotovitele:        Za objednatele:  

 

 

………………………………………..            ……………………………………….. 

 

       Ing. Petr Pejchal             Ing. Jaroslav Myšička, MBA 

předseda představenstva                                náměstek pro ekonomiku GŘ VS ČR 

 

  

………………………………………..    

    Ing. Jaroslav Kladiva 

      ředitel společnosti 


