
ZMĚNOVÝ LIST č.59

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 28.11.2019

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ
Množství 

celkem
Jednotková cena Cena celkem

MÉNĚPRÁCE
723. 765124211.RR01 EUS_UZNATELNE Krytina betonová bobrovka nárožní hrana m 73,680 845,00 62 259,60

725. 765124511.RR01 EUS_UZNATELNE Krytina betonová bobrovka štítová hrana okrajovými taškami m 39,934 318,00 12 699,01

735. 765124211.RR01 EUS_UZNATELNE Krytina betonová bobrovka nárožní hrana m 3,920 966,00 3 786,72

737. 765124511.RR01 EUS_UZNATELNE Krytina betonová bobrovka štítová hrana okrajovými taškami m 11,186 440,00 4 921,84

MÉNĚPRÁCE celkem -83 667,17

VÍCEPRÁCE

NP 764232405 ÚRS * koef Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 400 mm m 27,000 1 094,16 29 542,23

NP 764232432 ÚRS * koef Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 200 mm m 73,680 583,19 42 969,70

NP 764232432 ÚRS * koef Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 200 mm m 61,000 583,19 35 574,81

NP 764232403 ÚRS * koef Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 250 mm m 32,000 742,37 23 755,78

NP 764232405 ÚRS * koef Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 400 mm m 12,000 1 094,16 13 129,88

NP 764332414 ÚRS * koef Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 330 mm m 7,000 1 122,25 7 855,72

755. K1 EUS UZNATELNÉ Podokapní žlab  O 160 včetně háků,dilatací, čel,hrdel a oplechování měděný plech tl. 0,6 

mm, - podrobný popis viz tabulka kelmpířských prvků 

m 4,000 750,00 3 000,00

23. K2 ZCELA NEUZNATELNÉ svody O 100 včetně úchytek, kolen a dilataci měděný plech tl. 0,6, průměr: 100 mm, 

podrobný popis - viz tabulka klempířských prvků 

m 4,000 1 250,00 5 000,00

NP 764234407 ÚRS * koef Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené 

šířky 670 mm

m 5,500 2 073,28 11 403,04

NP 764235446 ÚRS * koef Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Cu plechu rš přes 

400 mm

kus 5,000 299,62 1 498,11

VÍCEPRÁCE celkem 173 729,28

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH 90 062,11 Kč

Odpočet nárožních a štítových tvarovek krytiny, přípočet klempířských lemování namísto 

tvarovek, změna rozsahu klempířských konstrukcí - střechy západního a jižního křídla

Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň


