
ZMĚNOVÝ LIST č.76

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 12.02.2020

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ
Množství 

celkem
Jednotková cena Cena celkem

VÍCEPRÁCE

NP přepočet j.c. za Kg z položky 

763 EUS UZN

Změna profilů a rozsahu prvků-  stojka HEB 160, schodnice U 200,                                                                             

kotvy 300x300x0,01

Kg 617,499 106,98 66 058,19

NP přepočet j.c. za Kg z položky 

763 EUS UZN

Doplnění pororoštů podest a mezipodest, doplnění pororoštů schodišťových stupňů Kg 1 493,480 –

445. 411354219.RR01 EUS_NEUZNATELNE Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln TR 50/250/80 m2 15,160 600,00 9 096,00

NP 762810034 ÚRS*koeficient Záklop stropů z děrovaných desek OSB šroubovaných na rošt tloušťky desky 18mm m2 15,160 441,41 6 691,75

NP 764501103 ÚRS*koeficient Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu m 5,350 169,88 908,83

NP 55344180 ÚRS*koeficient Žlab půlkruhový podokapní Pz 250 Pz m 5,350 59,92 320,60

NP 764501104 ÚRS*koeficient Montáž čela pro podokapní půlkruhový žlab kus 2,000 104,33 208,67

NP 55344546 ÚRS*koeficient čelo půlkulatého žlabu 250 Pz kus 2,000 11,45 22,90

NP 764501105 ÚRS*koeficient Montáž hákupro podokapní půlkruhový žlab kus 6,000 39,73 238,36

NP 55344576 ÚRS*koeficient hák žlabový 250 Pz dl 450 mm kus 6,000 29,29 175,76

NP 764501108 ÚRS*koeficient Montáž kotlíku oválného(trychtýřového) pro podokapní žlab kus 1,000 278,22 278,22

NP 55344241 ÚRS*koeficient kotlík závěsný půlkulatý PZ 250/80 kus 1,000 69,15 69,15

NP 764508131 ÚRS*koeficient Montáž kruhového svodu m 12,370 149,81 1 853,16

NP 55344200 ÚRS*koeficient svod kruhový Pz 80 m 12,370 63,00 779,32

NP 764508132 ÚRS*koeficient Montáž objímky kruhového svodu kus 6,000 55,64 333,86

NP 55344329 ÚRS*koeficient objímka svodu 80 Pz trn 150 mm kus 6,000 29,43 176,56

NP 764508134 ÚRS*koeficient Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu kus 1,000 107,14 107,14

NP 55344344 ÚRS*koeficient koleno 72° kruhové 80 Pz lisované kus 2,000 91,09 182,18

VÍCEPRÁCE celkem 87 500,66

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH 87 500,66 Kč

Doplnění prvků konstrukce vnějšího ocelového schodiště neobsažených v zadávací 

dokumentaci

Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň


