
ZMĚNOVÝ LIST č.80

Změna rozsahu komunikací, doplnění konstrukcí u 

lapače tuku

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 06.09.2019

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ
Množství 

celkem
Jednotková cena Cena celkem

MÉNĚPRÁCE
30. 113154123 ZCELA_NEUZNATELNE Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 81,799 91,00 7 443,71

39. 919735111 ZCELA_NEUZNATELNE Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 105,113 68,00 7 147,68

45. 564962111 ZCELA_NEUZNATELNE Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 52,778 330,00 17 416,74

50. 457532111 ZCELA_NEUZNATELNE Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 4 až 8 do 22 až 

32 mm - frakce 4/8, tl. 50 mm

m3 2,527 1 080,00 2 729,00

51. 567114112 ZCELA_NEUZNATELNE Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm m2 49,537 330,00 16 347,21

55. 591411111 ZCELA_NEUZNATELNE Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 42,234 510,00 21 539,34

56. XRR.081 ZCELA_NEUZNATELNE Kostka dlažební žulová 60/60/60 mm m2 42,234 1 500,00 63 351,00

70. XRR.058 ZCELA_NEUZNATELNE D+M Vsakovací zadlažďovací jímky 500/500 kus 4,000 5 000,00 20 000,00

MÉNĚPRÁCE celkem -155 974,68

VÍCEPRÁCE

43. 577134211 ZCELA_NEUZNATELNE Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

m2 32,222 580,00 18 688,76

44. 565165111 ZCELA_NEUZNATELNE Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m m2 32,222 760,00 24 488,72

45. 564962111 ZCELA_NEUZNATELNE Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 32,222 330,00 10 633,26

46. 564861113 ZCELA_NEUZNATELNE Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 32,222 180,00 5 799,96

47. XRR.008 ZCELA_NEUZNATELNE Zhutnění podkladu m2 32,222 20,00 644,44

48. 596811120.RR02 ZCELA_NEUZNATELNE Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva m2 40,233 250,00 10 058,25

49. XRR.082 ZCELA_NEUZNATELNE Dlažba betonová - dlažba velkoformátová m2 40,233 350,00 14 081,55

50. 457532111 ZCELA_NEUZNATELNE Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 4 až 8 do 22 až 

32 mm - frakce 4/8, tl. 50 mm

m3 2,012 1 080,00 2 172,96

52. 564851111 ZCELA_NEUZNATELNE Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 40,233 108,00 4 345,16

53. XRR.008 ZCELA_NEUZNATELNE Zhutnění podkladu m2 40,233 20,00 804,66

NP D+M Žlab ACO Self 200 z polymerbetonu, beze spádu, š.150mm s litinovým roštem m 6,000 2 950,00 17 700,00

92. 312311951 IROP_39_NEUZNATELNE Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 20/25 m3 0,294 4 890,00 1 437,66

27. 772521150.RR01 EUS UZNATELNÉ Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 50 mm - včetně 

řezání, tmelení, spárování

m2 3,393 780,00 2 646,54

28. 58381099.RR01 EUS UZNATELNÉ Deska dlažební, žula leštěná, 400x400 mm, tl. 40 mm m2 3,393 2 400,00 8 143,20

67. 637311122 ZCELA_NEUZNATELNE Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton m 52,035 330,00 17 171,55

NP 871490410 ÚRS*koeficient Montáž kanalizačního potrubí z plastů SN 10 DN1000 m 3,000 896,19 2 688,58

NP 28617054 ÚRS Trubka kanalizační PP korugovaná DN 1000x6000 mm SN 10 m 3,000 6 320,00 18 960,00

Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň



P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ
Množství 

celkem
Jednotková cena Cena celkem

NP BET.K06N02 ÚRS Dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé barevná (Best Klasiko) m2 8,252 512,20 4 226,67

NP 596211112 ÚRS*koeficient Kladení dažby z betonových zámkových dlaždic pro pěší m2 8,252 306,31 2 527,67

VÍCEPRÁCE celkem 167 219,60

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH 11 244,92 Kč

Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň


