
ZMĚNOVÝ LIST č.96

Ocelová konstrukce pro zajištění náduvníku v 1.PP západ

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 06.09.2019

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ
Množství 

celkem
Jednotková cena Cena celkem

VÍCEPRÁCE

498. XRR.035 IROP_39_NEUZNATELNE D+M ocelová svařovaná konstrukce - včetně potřebných stavebních přípomocí t 0,255 75 000,00 19 125,00

NP 998767102 ÚRS*koeficient Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, vodorovná dopravní vzdálenost do 50m, v 

objektech výšky přes 6 do 12m

t 0,255 1 819,14 463,88

VÍCEPRÁCE celkem 19 588,88

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH 19 588,88 Kč

Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň


