
ZMĚNOVÝ LIST č.109

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 12.02.2020

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ
Množství 

celkem
Jednotková cena Cena celkem

VÍCEPRÁCE

NP D25 Dle položky č.410 z 

EUS_NEUZNATELNE

Dveře dřevěné posuvné, rozměr: 700x1950 mm - sociálka 2.NP západ ks 1,000 19 540,44 19 540,44

118. 974031153 EUS_NEUZNATELNE Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 3,100 90,00 279,00

NP 721171905 ÚRS * koeficient Opravy odpadního potrubí plastového, vsazení odbočky do potrubí DN 110 ks 2,000 688,86 1 377,73

NP 721171915 ÚRS * koeficient Opravy odpadního potrubí plastového, propojení dosavadního potrubí DN 110 ks 2,000 460,13 920,27

459. 721174043 EUS_NEUZNATELNE potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT 50 m 3,200 290,00 928,00

461. 721174045 EUS_NEUZNATELNE potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT 100 m 4,800 480,00 2 304,00

NP 721100916 ÚRS * koeficient Opravy potrubí hrdlového, výměna zátky čistícího otvoru z přetěsnění ks 1,000 88,01 88,01

NP 722181127 ÚRS * koeficient Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 50 do 100 mm ks 2,000 116,37 232,74

481. 722174002 EUS_NEUZNATELNE potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16  D20x2,8 m 12,800 180,00 2 304,00

483. 722174022 EUS_NEUZNATELNE potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 - D20 x 3,4 m 18,400 210,00 3 864,00

NP 722220111 ÚRS * koeficient Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G1/2 kus 3,000 258,16 774,47

478. 713463131 EUS_NEUZNATELNE  montáž izolace tepelné , tl. Izolace do 25 mm m 32,000 8,00 256,00

479. 28377103 EUS_NEUZNATELNE izolace potrubí  22 x 9 m 32,000 12,00 384,00

NP 722190901 ÚRS * koeficient Opravy ostatní, uzavření nebo otevření vodovodního potrubí pří opravách včetně vypuštění a 

napuštění

kus 4,000 100,99 403,96

494. HD.1.4.01.04.01_001.RR01EUS_NEUZNATELNE Stavební přípomoce ks 1,000 950,00 950,00

496. HD.1.4.01.04.01_003.RR01EUS_NEUZNATELNE Drobný instalační materiál ks 1,000 1 185,00 1 185,00

NP 725110811 ÚRS * koeficient Demontáž klozetů splachovacích s nádží soubor 1,000 267,52 267,52

NP 725119102 ÚRS * koeficient Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených kus 2,000 992,50 1 985,00

VÍCEPRÁCE celkem 38 044,14

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH 38 044,14 Kč

Dodatečné provedení posuvných dveří do m.č. 2.27 namísto již vyrobených dle 

zadávací dokumentace, provedení dodatečných úprav již dokončených rozvodů ZTI 

v sociálních zařízeních ve 3. a 2. NP západního křídla, v návaznosti na vyvolané 

změny dispozic (dle změny GP a schválení objednatelem)

Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň


