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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

 
 vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně související dokumentace 

pro investiční akci s názvem 
„Parkoviště P+R Dobřanská – Kaplířova, část parkoviště“ 

16TUOIN17 
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1.  Objednatel: 

Statutární město Plzeň 
sídlo: náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň 
zastoupený:   Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím odboru investic MMP 
IČO:    000 75 370 DIČ: CZ00075370 
kontaktní osoba: Taťána Kicová, tel.: XXXX, e-mail: XXXX  
bankovní spojení: XXXX 
číslo účtu:  XXXX  
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Odbor investic MMP, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 

dále jen „objednatel“  

 

1.2.  Zhotovitel: 

DIPONT s.r.o. 

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl C, vložka 27153 vedenou u Krajského soudu v Ústí 

n.L. 

sídlo: Libouchec 505, 403 35 

zastoupený: Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti 

IČO: 28693094  DIČ: CZ28693094  

telefon, fax:  ústř. XXXX 

e-mail: XXXX 

datová schránka: ye7y4jn 

kontaktní os.,  Ing. Marta Nováková, tel. XXXX, e-mail: XXXX 
bankovní spojení: XXXX 
číslo účtu:  XXXX 

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem 

dále jen „zhotovitel“ 

 
(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tento  

 
dodatek č. 1  

ke smlouvě o dílo č. 2020/000340 objednatele č. a č. D20202 zhotovitele 
(dále jen “Dodatek č. 1“). 

 
I. 

Preambule 
 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10.02.2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vyhotovení 

projektovou dokumentaci ve stupni PDPS, vč. výkazu výměr (dále jen „dílo“), jenž bude podkladem 
k záměru objednatele zadat veřejnou zakázku na stavební práce, jejichž předmětem je Parkoviště 
P+R Dobřanská – Kaplířova, část parkoviště (dále také jako „stavba“). Součástí závazku ze Smlouvy 
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byla též povinnost zhotovitele obstarat za objednatele bezvadné doklady a dokumentaci, které jsou nezbytné 
pro realizaci stavby ve vztahu k orgánům veřejné moci, to vše ve sjednaném termínu.  
 

1.2. V období od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020 platil v rámci celé České republiky vládou ČR vyhlášený nouzový stav, 
v rámci něhož došlo k výraznému omezení mj. volného pohybu osob. V důsledku tohoto objektivního stavu 
nebyl zhotovitel schopen odpovídajícím způsobem zajistit ze strany dotčených orgánů státní správy potřebné 
doklady a dokumentaci. Tuto skutečnost je proto nutné zohlednit ve sjednaném termínu provedení díla. 
Vzhledem ke skutečnosti, že uvedená změna závazku ze Smlouvy není změnou podstatnou ve smyslu 
ustanovení § 222 ZZVZ, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 

 
II. 

Předmět Dodatku č. 1 
 
2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně čl. 4, odst. 4.1. Smlouvy, a to tak, že původní znění čl. 4. odst. 

4.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem: 
 

Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.1.1. a 2.1.2. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději 
do 6 měsíců od podpisu této smlouvy v požadované formě a počtu vyhotovení. 

 
2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.  

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) 
stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy. 

 
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších přepisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek 
č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 
 

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve 
smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako 

takový jej prosty omylu podepisují.  
 
objednatel:       zhotovitel: 

 

V Plzni dne 18.06.2020      V Ústí nad Labem dne 16.06.2020  
 
 
 
___________________________    ___________________________ 

Ing. Pavel Grisník      Ing. Marta Nováková 
vedoucí Odboru investic MMP    DIPONT s.r.o. 
 


