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! Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
Smlouvě o poskytování služeb ze dne 20.2,2019, uzavřené mezi níže uvedenými

o . . . . . — - _ .smluvními stranami (dále jen „ Smlouva“)

„11/108 Kostelec nad Černými lesyPD“

Číslo smlouvy Objednatele: 520/00066001/2019
Číslo smlouvy Poskytovatele: TU-19104

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

TUBES spol. s r.o.
se sídlem: Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4
IČO: 25062255
DIČ: CZ25062255
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46359
jejímž jménem jedná Ing. Otakar Fabián, jednatel

dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a §
1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) věznění
pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani
Poskytovatele, neboť se týkají dodatečně zjištěných skutečností, jež nebylo možné dopředu
předvídat, neboť vznikly až po uzavření Smlouvy, vzniká potřeba rozšíření Předmětu
Smlouvy.

Dne 1.6.2019 nabyla účinnosti vyhl. MPO č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je
asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Dle ustanovení tohoto
nového právního předpisu je nutné již provedené průzkumné práce doplnit o příslušné
zkoušky a zatřídění stávajících asfaltových směsí podle obsahu PAU.

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Jedná se o práce nezbytné k dokončení díla a s těmito okolnostmi byl Objednatel
Poskytovatelem průběžně seznamován. Uvedeným požadavkem objektivně vznikají
Poskytovateli vícenáklady, které nebylo možné předvídat.

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy „Oceněný
soupis“:

Smluvní strany se dohodly, že se doplňuje cena za poskytování služeb o položku zkoušek
a zatřídění stávajících asfaltových směsí podle obsahu PAU v souladu s vyhl. MPO č.
130/2019 Sb.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu.

Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech a Poskytovatel obdrží dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah

tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro
uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

5. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří nové znění přílohy Smlouvy - Oceněný
soupis.

V Říčanech dne - 

Krajská správa
Středočeského
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel
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Projektová dokumentace : 11/108 Kostelec nad Černými lesy, PD

Rozpočet:

Popis Cena bez DPH

Geodetické zaměření, zajištění mapových podkladů 60 000,00 Kč

Zjištění a zákres stávajících inženýrských sítí 40 000,00 Kč

Projektová dokumentace ve stupni DSP 508 000,00 Kč

Záborový elaborát 45 000,00 Kč

Inženýrská činnost vč. poplatků 100 000,00 Kč

Zajištění pravomocného SP / ohlášení stavby / oznámení o 
údržbových pracích

44 000,00 Kč

Projektová dokumentace PDPS vč. DIO 478 000,00 Kč

Položkový rozpočet vč. vyhotovení soupisu prací 42 000,00 Kč

Reprografie 33 000,00 Kč

Stanovení množství PAU v asfaltových směsích dle Vyhlášky 
130/2019 Sb.

41 300,00 Kč
navýšení v rámci 

dodatku č.l
Celkem 1 391 300,00 Kč

Předpokládaný počet 
hodin

Kč bez DPH
Cena celkem 

(AD*)
Výkon autorského dozoru 100 800 80 000

*) Pozn. Výkon autorského dozoru bude fakturován podle skutečnosti

Cena celkem 1 471 300,00 Kč
DPH 21% 308 973,00 Kč
celkem s DPH 1 780 273,00 Kč


