Dodatek č. 3
     ke smlouvě o dílo ze dne 24. 3. 2020



Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
IČO: 006 73 552, DIČ: CZ00673552
se sídlem Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice
zastoupená MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem
bankovní účet číslo: 7930171/0710, vedený u České národní banky
(dále jen „objednatel“) 
a
JE-Art s.r.o.
IČO: 293 08 801, DIČ: CZ29308801
Sídlo:  V Olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10
zápis v rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 206411
zastoupen Ing. Janem Horákem, jednatelem
bankovní účet číslo: 7419035001/5500
(dále jen „zhotovitel“ ),dále oba také jako „smluvní strany“.



Článek 1.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli, s ohledem na nutnost provedení některých dodatečných stavebních prací  tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 3. 2020.
   
Článek 2.
1.  Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace díla bylo zjištěno, že skutečný rozsah některých prováděných prací je větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace; nezbytnost realizace těchto prací je dána potřebou dokončit dílo (dále také „vícepráce“).  
Zároveň nebyly určité práce uvedené ve výkazu výměr realizovány ( dále jen „méněpráce“).
Soupisy víceprací a méněprací  jsou přílohou č.1 a přílohou č.2 tohoto dodatku ke smlouvě.



2.  Smluvní strany provedly soupis dodatečných stavebních prací, jejichž nezbytnost je dána potřebou dokončit realizaci díla. Zároveň provedly soupis méněprací. Po odečtení hodnoty méněprací od ceny za dodatečné stavební práce se zvyšuje cena díla   o  77 168,40 Kč bez DPH.



Článek 3.

S ohledem na výše uvedené se mění článek III. „Cena plnění“ v bodu 3.1.uzavřené smlouvy o dílo takto: 
„ 3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 6 603 585,16  Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)“.

Článek 4.
Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění. 
	
      Článek 5.
1.  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
2.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

 
 Přílohy:
·  příloha č. 1-  soupis víceprací a méněprací
·  příloha č. 2-   soupis víceprací a méněprací

   



 

[bookmark: _GoBack] V Horních Beřkovicích, dne 15. 6. 2020                                          V Praze, dne 15. 6. 2020








       Objednatel                                                         	     		Zhotovitel
  -------------------------------------                          		            -------------------------------------------

MUDr. Jiří Tomeček, MBA                                                                   Ing. Jan Horák                           
               ředitel                                                                                          jednatel


           
	




	
2

