
Rekapitulace

celkem celkem [%] zůstatek

Popis Cena

DOSTAVBA PIVOVARU – PROGRAM IROP, 57. výzva 19 830 061,28
2. a 3. nadzemní podlaží - způsobilé výdaje 8 176 870,10

ZV_S2: Vzdělávací centrum 8 176 870,10 7 368 209,54 90,11% 808 660,56
ZV_I: 2.NP vzdělávací centrum 3 584 152,14 3 252 016,75 90,73% 332 135,39

ZV_ID.1.1.: Architektonicko stavební část 2 084 770,25 2 054 379,34 98,54% 30 390,91
ZV_ID.1.1.01: Bourané konstrukce 34 994,19 33 068,31 94,50% 1 925,88

009: Ostatní konstrukce a práce 12 027,07

0096: Bourání konstrukcí 8 306,87

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3 720,20

099: Přesun hmot HSV 11 688,13

099.: Přesun hmot HSV 11 688,13

751: Vzduchotechnika 380,33

751.: Vzduchotechnika 380,33

762: Konstrukce tesařské 10 452,83

7622: Konstrukce tesařské - schodiště 333,01

7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 4 751,46

7625: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce 2 840,25

7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce 2 528,11

766: Konstrukce truhlářské 445,83

7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 445,83

ZV_ID.1.1.03: Svislé a vodorovné konstrukce 16 489,67 13 825,41 83,84% 2 664,26

003: Svislé konstrukce 2 173,95

0034: Stěny a příčky 2 173,95

713: Izolace tepelné 490,31

713.: Izolace tepelné 490,31

763: Konstrukce montované 13 825,41

7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových 13 825,41

ZV_ID.1.1.04: Skladby a Povrchy 756 694,03 732 174,68 96,76% 24 519,35

DOP: Doplnění stávajících vrstev 42 115,48

DOP.01: Doplnění dřevěných fošen podlahy 42 115,48

P: Skladby podlah 533 240,96

P3a: Podlaha 2.NP jižní křídlo a západní křídlo 403 997,81

P3d: Podlaha 2.NP nad kuchyní 125 741,43

P3e: Podlaha 3.NP západní křídlo - zázemí 3 501,72

PS: Vnitřní povrchy stěn a stropů 55 652,72

PS.: Vnitřní povrchy stěn a stropů 55 652,72

SS: Skladby stropy 125 684,88

SS: Skladby stropy 125 684,88

ZV_ID.1.1.05: Výrobky 1 257 876,98 1 256 595,56 99,90% 1 281,42

ID.1.1.05.01: Okna 157 500,00

ID.1.1.05.01.01: Okna 157 500,00

ID.1.1.05.02: Dveře 45 000,00

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

cena bez DPH
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ID.1.1.05.02.01: Dveře 45 000,00

ID.1.1.05.05: Truhlářské prvky 8 470,00

ID.1.1.05.05.01: Truhlářské prvky 8 470,00

ID.1.1.05.07: Skleněné prvky 852 290,03

ID.1.1.05.07.01: Skleněné prvky 852 290,03

NV: Nové výrobky, prvky neuvedené v knihách prvků 193 337,00

NV: Výrobky, prvky neuvedené v knihách prvků 193 337,00

SP: Přemístění, oprava stávajících prvků 1 279,95

SP: Přemístění, oprava stávajících prvků 1 279,95

ZV_ID.1.1.07: Ostatní 18 715,38 18 715,38 100,00% 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 11 688,47

0094: Lešení a stavební výtahy 5 844,24

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 844,23

784: Malby 7 026,91

784.: Malby 7 026,91

ZV_ID.1.2.: Stavebně konstrukční část 783 238,05 491 104,16 62,70% 292 133,89
ZV_ID.1.2.00: Likvidace suti 4 275,63 4 275,63 100,00% 0,00

099: Přesun hmot HSV 4 275,63

099.: Přesun hmot HSV 4 275,63

ZV_ID.1.2.01: Překlady 3 968,54 3 968,54 100,00% 0,00

003: Svislé konstrukce 1 240,71

0031: Zdi pozemních staveb 812,84

0034: Stěny a příčky 427,87

004: Vodorovné konstrukce 1 990,58

0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 1 990,58

009: Ostatní konstrukce a práce 737,25

0096: Bourání konstrukcí 737,25

ZV_ID.1.2.02: Obnova kleštinové soustavy 258 016,94 258 016,94 100,00% 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 26 000,00

0098: Demolice a sanace 26 000,00

KS: Obnova kleštinové soustavy 232 016,94

KS: Obnova kleštinové soustavy 232 016,94

ZV_ID.1.2.03: Sanace dřevěných konstrukci 160 846,63 23 243,05 14,45% 137 603,58

003: Svislé konstrukce 1 421,84

0031: Zdi pozemních staveb 1 421,84

009: Ostatní konstrukce a práce 782,01

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 782,01

762: Konstrukce tesařské 158 642,77

7627: Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce 41 006,47

7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce 117 636,30

ZV_ID.1.2.04: Sanace zdiva přilehlého dřevěných sanovaným konstrukcím 8 836,54 0,00 0,00% 8 836,54

www.svizn.com 2 z 109 08.07.2020



Rekapitulace

celkem celkem [%] zůstatek

Popis Cena

DOSTAVBA PIVOVARU – PROGRAM IROP, 57. výzva 19 830 061,28

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

cena bez DPH

009: Ostatní konstrukce a práce 8 836,54

0098: Demolice a sanace 8 836,54

ZV_ID.1.2.05: Podpěrné konstrukce 347 293,78 201 600,00 58,05% 145 693,78

009: Ostatní konstrukce a práce 347 293,78

0094: Lešení a stavební výtahy 347 293,78

ZV_ID.1.3.: Požárně bezpečnostní řešení 1 200,00 1 200,00 100,00% 0,00
ZV_ID.1.3.01: Požárně bezpečnostní řešení 1 200,00 1 200,00 100,00% 0,00

PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení 1 200,00

PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení 1 200,00

ZV_ID.1.4.: Technické zařízení budov 714 943,84 705 333,25 98,66% 9 610,59
ZV_ID.1.4.01: Zdravotně technická instalace 7 904,65 7 904,66 100,00% -0,01

ID.1.4.01.01: Vnitřní  kanalizace 3 623,76

ID.1.4.01.01.01: Vnitřní  kanalizace 343,76

ID.1.4.01.01.02: Zařizovací předměty-  výběr uspřesní architekt projektu 3 280,00

ID.1.4.01.02: Vnitřní vodovod 1 930,90

ID.1.4.01.02.01: Izolace tepelné 175,54

ID.1.4.01.02.02: Vnitřní vodovod 1 755,36

ID.1.4.01.03: Ostatní 2 350,00

ID.1.4.01.03.01: Ostatní 2 350,00

ZV_ID.1.4.03: Ústřední vytápění 133 690,38 133 690,38 100,00% 0,00

ID.1.4.03.01: Vytápění 133 690,38

ID.1.4.03.01.01: Vytápění 133 690,38

ZV_ID.1.4.04: Silnoproud 419 665,77 419 665,77 100,00% 0,00

ID.1.4.04.01: Elektromontáže 33 675,65

ID.1.4.04.01.01: doplnění rozv.R2.1 24 791,00

ID.1.4.04.01.02: PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami) 401,55

ID.1.4.04.01.03: KRYT SPÍNAČE 86,40

ID.1.4.04.01.04: RÁMEČEK 180,00

ID.1.4.04.01.05: ZÁSUVKA NN 1 447,11

ID.1.4.04.01.06: KRABICE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ 5 432,01

ID.1.4.04.01.07: ZÁSUVKA NN, PROFIL 45 1 337,58

ID.1.4.04.02: SVÍTIDLA 321 196,53

ID.1.4.04.02.01: SVÍTIDLA 295 656,01

ID.1.4.04.02.02: Nouzové osvětlení s monitorováním 2.NP 25 540,52

ID.1.4.04.03: Elektromontáže kabely 64 793,59

ID.1.4.04.03.01: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 3 547,00

ID.1.4.04.03.02: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 19 104,86

ID.1.4.04.03.03: VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 452,74

ID.1.4.04.03.04: VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm 2 858,57

ID.1.4.04.03.05: LIŠTY, TRUBKY, ŽLABY, KOTVY 18 916,43

ID.1.4.04.03.06: OSTATNÍ 19 914,00
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ZV_ID.1.4.05: Slaboproud 93 802,99 90 599,46 96,58% 3 203,53

ID.1.4.05.01: EZS elektronický zabezpečovací systém 25 265,93

ID.1.4.05.01.01: EZS elektronický zabezpečovací systém 25 265,93

ID.1.4.05.02: DST strukturovaná kabeláž-kabelové trasy uvnitř objektu 61 420,45

ID.1.4.05.02.01: DST strukturovaná kabeláž-kabelové trasy uvnitř objektu 61 420,45

ID.1.4.05.03: STA společná televizní anténa 3 493,08

ID.1.4.05.03.01: STA společná televizní anténa 3 493,08

ID.1.4.05.04: protipožární ucpávky prostupů 3 623,53

ID.1.4.05.04.01: protipožární ucpávky prostupů 3 623,53

ZV_ID.1.4.06: EPS 59 880,05 53 472,98 89,30% 6 407,07

ID.1.4.06.01: EPS elektronický požární systém 51 792,99

ID.1.4.06.01.01: EPS elektronický požární systém 51 792,99

ID.1.4.06.02: protipožární ucpávky prostupů 8 087,06

ID.1.4.06.02.01: protipožární ucpávky prostupů 8 087,06

ZV_J: 3.NP vzdělávací centrum 4 592 717,96 4 116 192,79 89,62% 476 525,17
ZV_JD.1.1.: Architektonicko stavební část 2 694 188,35 2 654 948,70 98,54% 39 239,65

ZV_JD.1.1.01: Bourané konstrukce 26 454,00 26 012,30 98,33% 441,70

009: Ostatní konstrukce a práce 13 503,28

0096: Bourání konstrukcí 11 163,03

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 2 340,25

099: Přesun hmot HSV 8 687,76

099.: Přesun hmot HSV 8 687,76

751: Vzduchotechnika 463,94

751.: Vzduchotechnika 463,94

762: Konstrukce tesařské 3 256,92

7625: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce 441,70

7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce 2 815,22

766: Konstrukce truhlářské 542,10

7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 542,10

ZV_JD.1.1.03: Svislé a vodorovné konstrukce 57 966,20 51 006,32 87,99% 6 959,88

003: Svislé konstrukce 6 361,63

0034: Stěny a příčky 6 361,63

713: Izolace tepelné 598,25

713.: Izolace tepelné 598,25

763: Konstrukce montované 51 006,32

7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových 51 006,32

ZV_JD.1.1.04: Skladby a Povrchy 1 115 108,39 1 083 270,31 97,14% 31 838,08

DOP: Doplnění stávajících vrstev 53 482,49

DOP.01: Doplnění dřevěných fošen podlahy 53 482,49

P: Skladby podlah 750 995,04

P3a: Podlaha 2.NP jižní křídlo a západní křídlo 717 868,98
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P3e: Podlaha 3.NP západní křídlo - zázemí 33 126,05

PS: Vnitřní povrchy stěn a stropů 151 949,16

PS.: Vnitřní povrchy stěn a stropů 151 949,16

SS: Skladby stropy 158 681,70

SS: Skladby stropy 158 681,70

ZV_JD.1.1.05: Výrobky 1 471 292,77 1 471 292,77 100,00% 0,00

JD.1.1.05.01: Okna 180 000,00

JD.1.1.05.01.01: Okna 180 000,00

JD.1.1.05.02: Dveře 190 216,00

JD.1.1.05.02.01: Dveře 190 216,00

JD.1.1.05.05: Truhlářské prvky 9 680,00

JD.1.1.05.05.01: Truhlářské prvky 9 680,00

JD.1.1.05.07: Skleněné prvky 1 091 396,77

JD.1.1.05.07.01: Skleněné prvky 1 091 396,77

ZV_JD.1.1.07: Ostatní 23 367,01 23 367,00 100,00% 0,01

009: Ostatní konstrukce a práce 14 617,83

0094: Lešení a stavební výtahy 7 308,91

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 7 308,91

784: Malby 8 749,18

784.: Malby 8 749,18

ZV_JD.1.2.: Stavebně konstrukční část 952 070,11 522 600,27 54,89% 429 469,84
ZV_JD.1.2.00: Likvidace suti 5 215,69 5 215,69 100,00% 0,00

099: Přesun hmot HSV 5 215,69

099.: Přesun hmot HSV 5 215,69

ZV_JD.1.2.01: Překlady 4 833,44 4 833,44 100,00% 0,00

003: Svislé konstrukce 1 505,94

0031: Zdi pozemních staveb 984,00

0034: Stěny a příčky 521,94

004: Vodorovné konstrukce 2 428,16

0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 2 428,16

009: Ostatní konstrukce a práce 899,34

0096: Bourání konstrukcí 899,34

ZV_JD.1.2.02: Obnova kleštinové soustavy 314 206,62 314 206,62 100,00% 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 31 200,00

0098: Demolice a sanace 31 200,00

KS: Obnova kleštinové soustavy 283 006,62

KS: Obnova kleštinové soustavy 283 006,62

ZV_JD.1.2.03: Sanace dřevěných konstrukci 193 384,29 39 044,52 20,19% 154 339,77

003: Svislé konstrukce 1 734,44

0031: Zdi pozemních staveb 1 734,44

009: Ostatní konstrukce a práce 953,94
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0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 953,94

762: Konstrukce tesařské 190 695,91

7627: Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce 45 135,84

7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce 145 560,07

ZV_JD.1.2.04: Sanace zdiva přilehlého dřevěných sanovaným konstrukcím 10 779,40 0,00 0,00% 10 779,40

009: Ostatní konstrukce a práce 10 779,40

0098: Demolice a sanace 10 779,40

ZV_JD.1.2.05: Podpěrné konstrukce 423 650,67 159 300,00 37,60% 264 350,67

009: Ostatní konstrukce a práce 423 650,67

0094: Lešení a stavební výtahy 423 650,67

ZV_JD.1.3.: Požárně bezpečnostní řešení 1 200,00 1 200,00 100,00% 0,00
ZV_JD.1.3.01: Požárně bezpečnostní řešení 1 200,00 1 200,00 100,00% 0,00

PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení 1 200,00

PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení 1 200,00

ZV_JD.1.4.: Technické zařízení budov 945 259,50 937 443,82 99,17% 7 815,68
ZV_JD.1.4.01: Zdravotně technická instalace 37 105,15 37 105,15 100,00% 0,00

JD.1.4.01.01: Vnitřní  kanalizace 30 213,63

JD.1.4.01.01.01: Vnitřní kanalizace 3 073,63

JD.1.4.01.01.02: Zařizovací předměty-  výběr uspřesní architekt projektu 27 140,00

JD.1.4.01.02: Vnitřní vodovod 4 481,52

JD.1.4.01.02.01: Izolace tepelné 417,55

JD.1.4.01.02.02: Vnitřní vodovod 4 063,97

JD.1.4.01.03: Ostatní 2 410,00

JD.1.4.01.03.01: Ostatní 2 410,00

ZV_JD.1.4.02: Vzduchotechnika 30 948,53 30 948,53 100,00% 0,00

JD.1.4.02.01: zař.č.14 - sociální zázemí-hosté 3.NP 30 948,53

JD.1.4.02.01.01: zař.č.14 - sociální zázemí-hosté 3.NP 30 948,53

ZV_JD.1.4.03: Ústřední vytápění 220 919,40 220 919,40 100,00% 0,00

JD.1.4.03.01: Vytápění 220 919,40

JD.1.4.03.01.01: Vytápění 220 919,40

ZV_JD.1.4.04: Silnoproud 465 781,42 465 781,42 100,00% 0,00

JD.1.4.04.01: Elektromontáže 28 837,66

JD.1.4.04.01.01: doplnění rozv.R3.1 18 098,00

JD.1.4.04.01.02: PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami) 267,70

JD.1.4.04.01.03: KRYT SPÍNAČE 57,60

JD.1.4.04.01.04: RÁMEČEK 198,00

JD.1.4.04.01.05: ZÁSUVKA NN 1 860,57

JD.1.4.04.01.06: KRABICE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ 6 720,97

JD.1.4.04.01.07: ZÁSUVKA NN, PROFIL 45 1 634,82

JD.1.4.04.02: SVÍTIDLA 364 106,12

JD.1.4.04.02.01: SVÍTIDLA 313 025,08
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JD.1.4.04.02.02: Nouzové osvětlení s monitorováním 3.NP 51 081,04

JD.1.4.04.03: Elektromontáže kabely 72 837,64

JD.1.4.04.03.01: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 4 326,81

JD.1.4.04.03.02: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 22 501,82

JD.1.4.04.03.03: VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 552,27

JD.1.4.04.03.04: VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm 3 487,03

JD.1.4.04.03.05: LIŠTY, TRUBKY, ŽLABY, MATKY 22 984,21

JD.1.4.04.03.06: OSTATNÍ 18 985,50

ZV_JD.1.4.05: Slaboproud 125 038,35 121 130,52 96,87% 3 907,83

JD.1.4.05.01: EZS elektronický zabezpečovací systém 27 993,22

JD.1.4.05.01.01: EZS elektronický zabezpečovací systém 27 993,22

JD.1.4.05.02: DST strukturovaná kabeláž-kabelové trasy uvnitř objektu 91 357,63

JD.1.4.05.02.01: DST strukturovaná kabeláž-kabelové trasy uvnitř objektu 91 357,63

JD.1.4.05.03: STA společná televizní anténa 1 359,67

JD.1.4.05.03.01: STA společná televizní anténa 1 359,67

JD.1.4.05.04: protipožární ucpávky prostupů 4 327,84

JD.1.4.05.04.01: protipožární ucpávky prostupů 4 327,84

ZV_JD.1.4.06: EPS 65 466,64 61 558,80 94,03% 3 907,84

JD.1.4.06.01: EPS elektronický požární systém 61 138,80

JD.1.4.06.01.01: EPS elektronický požární systém 61 138,80

JD.1.4.06.02: protipožární ucpávky prostupů 4 327,84

JD.1.4.06.02.01: protipožární ucpávky prostupů 4 327,84

2. a 3. nadzemní podlaží - nezpůsobilé výdaje 11 653 191,18

NV_S2: Knihovna 11 653 191,18 10 433 093,33 89,53% 1 220 097,85
NV_I: 2.NP knihovna dospělí 6 167 829,67 5 563 434,25 90,20% 604 395,42

NV_ID.1.1.: Architektonicko stavební část 3 595 444,10 3 540 010,31 98,46% 55 433,79
NV_ID.1.1.01: Bourané konstrukce 60 956,42 56 305,79 92,37% 4 650,63

009: Ostatní konstrukce a práce 21 126,49

099: Přesun hmot HSV 20 266,73

751: Vzduchotechnika 659,67

762: Konstrukce tesařské 18 130,23

766: Konstrukce truhlářské 773,29

NV_ID.1.1.03: Svislé a vodorovné konstrukce 28 601,70 23 980,51 83,84% 4 621,19

003: Svislé konstrukce 3 770,56

713: Izolace tepelné 850,67

763: Konstrukce montované 23 980,47

NV_ID.1.1.04: Skladby a Povrchy 1 312 476,87 1 268 534,93 96,65% 43 941,94

DOP: Doplnění stávajících vrstev 73 048,24

P: Skladby podlah 924 900,92
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Rekapitulace

celkem celkem [%] zůstatek
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DOSTAVBA PIVOVARU – PROGRAM IROP, 57. výzva 19 830 061,28

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

cena bez DPH

PS: Vnitřní povrchy stěn a stropů 96 529,59

SS: Skladby stropy 217 998,13

NV_ID.1.1.05: Výrobky 2 160 947,62 2 158 727,57 99,90% 2 220,05

ID.1.1.05.01: Okna 260 370,00

ID.1.1.05.02: Dveře 92 795,00

ID.1.1.05.05: Truhlářské prvky 13 300,00

ID.1.1.05.07: Skleněné prvky 1 478 281,57

NV: Nové výrobky, prvky neuvedené v knihách prvků 218 981,00

SP: Přemístění, oprava stávajících prvků 97 220,05

NV_ID.1.1.07: Ostatní 32 461,50 32 461,51 100,00% -0,01

009: Ostatní konstrukce a práce 20 273,45

784: Malby 12 188,05

NV_ID.1.2.: Stavebně konstrukční část 1 354 949,20 822 656,95 60,71% 532 292,25
NV_ID.1.2.00: Likvidace suti 7 416,13 6 615,50 89,20% 800,63

099: Přesun hmot HSV 7 416,13

NV_ID.1.2.01: Překlady 6 865,88 6 865,87 100,00% 0,01

003: Svislé konstrukce 2 134,49

004: Vodorovné konstrukce 3 452,63

009: Ostatní konstrukce a práce 1 278,75

NV_ID.1.2.02: Obnova kleštinové soustavy 443 963,06 443 963,06 100,00% 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 41 600,00

KS: Obnova kleštinové soustavy 402 363,06

NV_ID.1.2.03: Sanace dřevěných konstrukci 278 980,68 40 312,52 14,45% 238 668,16

003: Svislé konstrukce 2 466,16

009: Ostatní konstrukce a práce 1 356,39

762: Konstrukce tesařské 275 158,14

NV_ID.1.2.04: Sanace zdiva přilehlého dřevěných sanovaným konstrukcím 15 326,82 0,00 0,00% 15 326,82

009: Ostatní konstrukce a práce 15 326,82

NV_ID.1.2.05: Podpěrné konstrukce 602 396,64 324 900,00 53,93% 277 496,64

009: Ostatní konstrukce a práce 602 396,64

NV_ID.1.3.: Požárně bezpečnostní řešení 2 400,00 2 400,00 100,00% 0,00
NV_ID.1.3.01: Požárně bezpečnostní řešení 2 400,00 2 400,00 100,00% 0,00

PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení 2 400,00

NV_ID.1.4.: Technické zařízení budov 1 215 036,37 1 198 366,99 98,63% 16 669,38
NV_ID.1.4.01: Zdravotně technická instalace 15 835,35 15 835,35 100,00% 0,00

ID.1.4.01.01: Vnitřní  kanalizace 10 886,24

ID.1.4.01.02: Vnitřní vodovod 3 349,10

ID.1.4.01.03: Ostatní 1 600,00

NV_ID.1.4.03: Ústřední vytápění 229 586,62 229 586,63 100,00% -0,01

ID.1.4.03.01: Vytápění 229 586,62

NV_ID.1.4.04: Silnoproud 699 870,94 699 870,94 100,00% 0,00

www.svizn.com 8 z 109 08.07.2020



Rekapitulace

celkem celkem [%] zůstatek

Popis Cena

DOSTAVBA PIVOVARU – PROGRAM IROP, 57. výzva 19 830 061,28

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

cena bez DPH

ID.1.4.04.01: Elektromontáže 53 801,39

ID.1.4.04.02: SVÍTIDLA 542 319,82

ID.1.4.04.03: Elektromontáže kabely 103 749,73

NV_ID.1.4.05: Slaboproud 163 806,39 158 249,94 96,61% 5 556,45

ID.1.4.05.01: EZS elektronický zabezpečovací systém 39 937,05

ID.1.4.05.02: DST strukturovaná kabeláž-kabelové trasy uvnitř objektu 111 800,70

ID.1.4.05.03: STA společná televizní anténa 5 672,17

ID.1.4.05.04: protipožární ucpávky prostupů 6 396,47

NV_ID.1.4.06: EPS 105 937,07 94 824,13 89,51% 11 112,94

ID.1.4.06.01: EPS elektronický požární systém 92 304,13

ID.1.4.06.02: protipožární ucpávky prostupů 13 632,94

NV_J: 3.NP knihovna děti 5 485 361,51 4 869 659,08 88,78% 615 702,43
NV_JD.1.1.: Architektonicko stavební část 3 286 367,46 3 210 916,45 97,70% 75 451,01

NV_JD.1.1.01: Bourané konstrukce 32 846,46 31 873,53 97,04% 972,93

009: Ostatní konstrukce a práce 16 766,25

099: Přesun hmot HSV 10 787,10

751: Vzduchotechnika 576,06

762: Konstrukce tesařské 4 043,95

766: Konstrukce truhlářské 673,10

NV_JD.1.1.03: Svislé a vodorovné konstrukce 71 973,78 62 858,18 87,33% 9 115,60

003: Svislé konstrukce 7 898,88

713: Izolace tepelné 742,83

763: Konstrukce montované 63 332,07

NV_JD.1.1.04: Skladby a Povrchy 1 383 120,95 1 322 258,45 95,60% 60 862,50

DOP: Doplnění stávajících vrstev 65 370,72

P: Skladby podlah 932 055,76

PS: Vnitřní povrchy stěn a stropů 188 667,37

SS: Skladby stropy 197 027,10

NV_JD.1.1.05: Výrobky 1 769 412,63 1 764 912,64 99,75% 4 499,99

JD.1.1.05.01: Okna 237 870,00

JD.1.1.05.02: Dveře 164 310,00

JD.1.1.05.05: Truhlářské prvky 12 100,00

JD.1.1.05.07: Skleněné prvky 1 355 132,63

NV_JD.1.1.07: Ostatní 29 013,65 29 013,65 100,00% 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 18 150,23

784: Malby 10 863,42

NV_JD.1.2.: Stavebně konstrukční část 1 004 161,19 481 524,07 47,95% 522 637,12
NV_JD.1.2.00: Likvidace suti 6 476,08 5 252,00 81,10% 1 224,08

099: Přesun hmot HSV 6 476,08

NV_JD.1.2.01: Překlady 6 000,96 6 000,96 100,00% 0,00

003: Svislé konstrukce 1 869,26
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004: Vodorovné konstrukce 3 015,04

009: Ostatní konstrukce a práce 1 116,66

NV_JD.1.2.02: Obnova kleštinové soustavy 212 086,69 212 086,69 100,00% 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 36 400,00

KS: Obnova kleštinové soustavy 175 686,69

NV_JD.1.2.03: Sanace dřevěných konstrukci 240 170,68 48 484,42 20,19% 191 686,26

003: Svislé konstrukce 2 153,56

009: Ostatní konstrukce a práce 1 184,46

762: Konstrukce tesařské 236 832,66

NV_JD.1.2.04: Sanace zdiva přilehlého dřevěných sanovaným konstrukcím 13 383,96 0,00 0,00% 13 383,96

009: Ostatní konstrukce a práce 13 383,96

NV_JD.1.2.05: Podpěrné konstrukce 526 042,81 209 700,00 39,86% 316 342,81

009: Ostatní konstrukce a práce 526 042,81

NV_JD.1.3.: Požárně bezpečnostní řešení 2 400,00 2 400,00 100,00% 0,00
NV_JD.1.3.01: Požárně bezpečnostní řešení 2 400,00 2 400,00 100,00% 0,00

PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení 2 400,00

NV_JD.1.4.: Technické zařízení budov 1 192 432,86 1 174 818,56 98,52% 17 614,30
NV_JD.1.4.01: Zdravotně technická instalace 60 280,85 60 280,86 100,00% -0,01

JD.1.4.01.01: Vnitřní  kanalizace 50 656,37

JD.1.4.01.02: Vnitřní vodovod 5 564,48

JD.1.4.01.03: Ostatní 4 060,00

NV_JD.1.4.02: Vzduchotechnika 36 384,47 36 384,48 100,00% -0,01

JD.1.4.02.01: zař.č.14 - sociální zázemí-hosté 3.NP 36 384,47

NV_JD.1.4.03: Ústřední vytápění 275 180,60 267 270,60 97,13% 7 910,00

JD.1.4.03.01: Vytápění 275 180,60

NV_JD.1.4.04: Silnoproud 576 778,85 576 778,85 100,00% 0,00

JD.1.4.04.01: Elektromontáže 30 978,79

JD.1.4.04.02: SVÍTIDLA 456 652,28

JD.1.4.04.03: Elektromontáže kabely 89 147,78

NV_JD.1.4.05: Slaboproud 157 257,59 152 405,42 96,91% 4 852,17

JD.1.4.05.01: EZS elektronický zabezpečovací systém 33 325,53

JD.1.4.05.02: DST strukturovaná kabeláž-kabelové trasy uvnitř objektu 116 202,14

JD.1.4.05.03: STA společná televizní anténa 2 037,75

JD.1.4.05.04: protipožární ucpávky prostupů 5 692,16

NV_JD.1.4.06: EPS 86 550,51 81 698,35 94,39% 4 852,16

JD.1.4.06.01: EPS elektronický požární systém 80 858,35

JD.1.4.06.02: protipožární ucpávky prostupů 5 692,16

Celkem (bez DPH) 19 830 061,28 19 830 061,28

DPH 21% 4 164 312,87 4 164 312,87

Celkem (včetně DPH) 23 994 374,15 23 994 374,15
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cena bez DPH

DODATEK Č.1  ZPŮSOBILÉ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 8 36 779,00 36 779,00 100,00% 0,00

8   ZHLAVÍ TRÁMŮ 36 779,00 36 779,00 100,00% 0,00

DODATEK Č.5  ZPŮSOBILÉ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 58 25 054,00 25 054,00 100,00% 0,00

58   OCELOVÁ KONSTRUKCE POD AL PŘÍČKY 25 054,00 25 054,00 100,00% 0,00

DODATEK Č.6  ZPŮSOBILÉ - ZMĚNOVÝ LIST Č.  22 73 618,00 73 618,00 100,00% 0,00

22  SROVNÁVACÍ NÁMĚTKY STROPŮ 73 618,00 73 618,00 100,00% 0,00

DODATEK Č.1  NEZPŮSOBILÉ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 8 53 678,00 53 678,00 100,00% 0,00

8   ZHLAVÍ TRÁMŮ 53 678,00 53 678,00 100,00% 0,00

DODATEK Č.5  NEZPŮSOBILÉ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 58 36 671,00 36 671,00 100,00% 0,00

58   OCELOVÁ KONSTRUKCE POD AL PŘÍČKY 36 671,00 36 671,00 100,00% 0,00

DODATEK Č.6  NEZPŮSOBILÉ - ZMĚNOVÝ LIST Č.  22 104 726,00 104 726,00 100,00% 0,00

22  SROVNÁVACÍ NÁMĚTKY STROPŮ 104 726,00 104 726,00 100,00% 0,00

IROP 57 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY SOD + DODATKY Č.1, 5, 6 8 312 321,10 7 503 660,54 90,27% 808 660,56

IROP 57 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY SOD + DODATKY Č.1, 5, 6 11 848 266,18 10 628 168,33 89,70% 1 220 097,85

DOSTAVBA PIVOVARU – PROGRAM IROP 57 SOD + DODATKY č.1, 5, 6 20 160 587,28
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Položky zakázky

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava
od počátku 

[%]
zůstatek od počátku celkem od počátku [%] zůstatek

2. a 3. nadzemní podlaží - způsobilé výdaje 8 176 870,10

ZV_S2: Vzdělávací centrum 8 176 870,10 7 368 209,54 808 660,56

ZV_I: 2.NP vzdělávací centrum 3 584 152,14 3 252 016,75 332 135,39

ZV_ID.1.1.: Architektonicko stavební část 2 084 770,25 2 054 379,34 30 390,91

ZV_ID.1.1.01: Bourané konstrukce 34 994,19 33 068,31 1 925,88

009: Ostatní konstrukce a práce 12 027,07

0096: Bourání konstrukcí 8 306,87

1. XRR.051 Demontáž dopravníku ječmene m 14,858 350,00 5 200,44 vlastní 100,00% 0,00 5 200,44 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 40,63 40,630

dělení pro dotace;-0,6343*40,63 - 25,772

2. XRR.052 Vybourání potrubí pro transport ječmene m 5,266 400,00 2 106,43 vlastní 100,00% 0,00 2 106,43 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 3,6*4 14,400

dělení pro dotace;-0,6343*14,4 - 9,134

3. XRR.053 Vybourání mřížky v podlaze plocha do 0,5 m2 kus 5,000 200,00 1 000,00 vlastní 100,00% 0,00 1 000,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 15 15,000

dělení pro dotace;-10 - 10,000

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3 720,20

4. 971033691 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 

mm

m3 0,064 1 450,00 92,48 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 92,48 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,971*0,18 0,175

dělení pro dotace;-0,6343*0,175 - 0,111

5. 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,773 1 330,00 1 028,70 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 028,70 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,6*0,6*0,25 0,090

1*1*9*0,225 2,025

= 2,115

dělení pro dotace;-0,6343*2,115 - 1,342

6. 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 0,565 4 600,00 2 599,03 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 2 599,03 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,612 0,612

0,933 0,933

= 1,545

dělení pro dotace;-0,6343*1,545 - 0,980

099: Přesun hmot HSV 11 688,13

099.: Přesun hmot HSV 11 688,13

7. 997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s 

použitím mechanizace

t 11,569 760,00 8 792,38 ÚRS 2016-II
83,54% 1,90 7 345,40 83,54% 1 446,98

Výkaz výměr: 31,635 31,635

dělení pro dotace;-0,6343*31,635 - 20,066

8. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 11,596 130,00 1 507,48 ÚRS 2016-II
83,35% 1,93 1 256,45 83,35% 251,03

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

Fakturované množství Fakturováno (Kč) bez DPH
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava
od počátku 

[%]
zůstatek od počátku celkem od počátku [%] zůstatek

2. a 3. nadzemní podlaží - způsobilé výdaje 8 176 870,10

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

Fakturované množství Fakturováno (Kč) bez DPH

Výkaz výměr: 11,596 11,596

9. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 115,689 12,00 1 388,27 ÚRS 2016-II
83,59% 18,99 1 160,40 83,59% 227,87

Výkaz výměr: 31,635*10 316,350

dělení pro dotace;-0,6343*316,35 - 200,661

751: Vzduchotechnika 380,33

751.: Vzduchotechnika 380,33

10. 751510820.RR01 Demontáž vzduchotechnického potrubí m 1,463 260,00 380,33 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 380,33 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 4 4,000

dělení pro dotace;-0,6343*4 - 2,537

762: Konstrukce tesařské 10 452,83

7622: Konstrukce tesařské - schodiště 333,01

11. 762211811.RR01 Demontáž dřevěného schodiště, šířka do 1 m m 1,665 200,00 333,01 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 333,01 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 4,553 4,553

dělení pro dotace;-0,6343*4,553 - 2,888

7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 4 751,46

12. 762331814 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 m 64,209 74,00 4 751,46 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 4 751,46 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 12,681*12 152,172

11,703*2 23,406

= 175,578

dělení pro dotace;-0,6343*175,578 - 111,369

7625: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce 2 840,25

13. 762522812 Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm m2 54,620 52,00 2 840,25 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 2 840,25 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 147,85 147,850

1,508 1,508

= 149,358

dělení pro dotace;-0,6343*149,358 - 94,738

7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce 2 528,11

14. 762811933 Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z fošen plochy jednotlivě do 4 m2 m 19,781 116,00 2 294,65 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 2 294,65 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 5,386 5,386

12,65*2+11,703*2 48,706

= 54,092

dělení pro dotace;-0,6343*54,092 - 34,311

15. 762821941 Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 

m

m 1,390 168,00 233,46 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 233,46 100,00% 0,00
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava
od počátku 

[%]
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2. a 3. nadzemní podlaží - způsobilé výdaje 8 176 870,10

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

Fakturované množství Fakturováno (Kč) bez DPH

Výkaz výměr: 1,9*2 3,800

dělení pro dotace;-0,6343*3,8 - 2,410

766: Konstrukce truhlářské 445,83

7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 445,83

16. 766441822.RR01 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm 

délky přes 1,0 m

m 7,961 56,00 445,83 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 445,83 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 21,77 21,770

dělení pro dotace;-0,6343*21,77 - 13,809

ZV_ID.1.1.03: Svislé a vodorovné konstrukce 16 489,67 13 825,41 2 664,26

003: Svislé konstrukce 2 173,95

0034: Stěny a příčky 2 173,95

17. 340239235.RR01 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek 

plynosilikátových tl 150 mm

m2 2,651 820,00 2 173,95 odvozeno ÚRS
0,00% 2,65 0,00 0,00% 2 173,95

Výkaz výměr: 1,726*2,1*2 7,249

dělení pro dotace;-0,6343*7,249 - 4,598

713: Izolace tepelné 490,31

713.: Izolace tepelné 490,31

18. 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, 

desek

m2 1,325 210,00 278,31 ÚRS 2016-II
0,00% 1,33 0,00 0,00% 278,31

Výkaz výměr: 1,726*2,1 3,625

dělení pro dotace;-0,6343*3,625 - 2,299

19. 63148118.RR01 Deska minerální izolační tl. 100 mm m2 1,325 160,00 212,00 odvozeno ÚRS 0,00% 1,33 0,00 0,00% 212,00

Výkaz výměr: 1,325 1,325

763: Konstrukce montované 13 825,41

7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových 13 825,41

20. 763111313.RR02 Zakrytí dveří SDK tl. 100 m2 1,401 650,00 910,80 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 910,80 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1,825*2,1 3,833

dělení pro dotace;-0,6343*3,833 - 2,431

21. 763111437.RR02 SDK příčka tl 150 mm 1xH2 12,5 bez TI profil CW+UW m2 3,374 1 240,00 4 183,83 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 4 183,83 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1,495*3,09 4,620

1,491*3,09 4,607

= 9,227

dělení pro dotace;-0,6343*9,227 - 5,853

22. 763111333.RR02 SDK příčka tl 100 mm desky 1xH2 12,5 bez TI profil CW+UW m2 3,017 825,00 2 488,65 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 2 488,65 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 2,117*3,09-0,7*2,1 5,072
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1,504*3,09-0,7*2,1 3,177

= 8,249

dělení pro dotace;-0,6343*8,249 - 5,232

23. 763111447.RR01 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW desky 2xH2DF 12,5 bez TI m2 4,802 1 300,00 6 242,13 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 6 242,13 100,00% 0,00

Výkaz výměr: zakrytí potrubí vzt;(2,24+0,9*2)*3,25 13,130

dělení pro dotace;-0,6343*13,13 - 8,328

ZV_ID.1.1.04: Skladby a Povrchy 756 694,03 732 174,69 24 519,34

DOP: Doplnění stávajících vrstev 42 115,48

DOP.01: Doplnění dřevěných fošen podlahy 42 115,48

24. XRR.037 Nátěr tesařských konstrukcí m2 333,652 63,00 21 020,05 vlastní 100,00% 0,00 21 020,05 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 456,182*2 912,364

dělení pro dotace;-0,6343*912,364 - 578,712

25. 762083111.RR01 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám  - povrchový nátěr m3 6,673 1 350,00 9 008,83 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 9 008,83 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 456,182*0,04 18,247

dělení pro dotace;-0,6343*18,247 - 11,574

26. 762523944 Doplnění části podlah z prken nebo fošen tl přes 32 mm plochy jednotlivě do 8 

m2

m2 25,024 345,00 8 633,30 ÚRS 2016-II
0,00% 25,02 0,00 0,00% 8 633,30

Výkaz výměr: předpoklad doplnění 15% –

456,182*0,15 68,427

dělení pro dotace;-0,6343*68,427 - 43,403

27. 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 25,024 26,00 650,62 ÚRS 2016-II
0,00% 25,02 0,00 0,00% 650,62

Výkaz výměr: 68,427 68,427

dělení pro dotace;-0,6343*68,427 - 43,403

28. 762522812.RR01 Častečná demontáž poškozených podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky 

přes 32 mm - včetně vyřezání

m2 25,024 112,00 2 802,69 odvozeno ÚRS
0,00% 25,02 0,00 0,00% 2 802,69

Výkaz výměr: 25,024 25,024

P: Skladby podlah 533 240,96

P3a: Podlaha 2.NP jižní křídlo a západní křídlo 403 997,81

29. 776251311 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem m2 112,228 310,00 34 790,63 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 34 790,63 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.: 2.24; 16,7 16,700

č.m.: 2.25; 16,7 16,700

č.m.: 2.26; 14,85 14,850

č.m.: 2.04; 397,92-139,285 258,635

= 306,885

dělení pro dotace;-0,6343*306,885 - 194,657

30. 28411076.RR01 Přírodní linoleum tl. 10 mm m2 112,228 1 010,00 113 350,28 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 113 350,28 100,00% 0,00
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Výkaz výměr: 112,228 112,228

31. 776411112.RR01 Montáž obvodových soklíků výšky  do 150 mm m 6,316 140,00 884,29 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 884,29 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:2.24; 3,87 3,870

č.m.:2.25; 3,961 3,961

č.m.:2.26; 9,441 9,441

= 17,272

dělení pro dotace;-0,6343*17,272 - 10,956

32. XRR.012 Obvodový soklík výška 150 mm z přírodního linolea m2 0,947 150,00 142,10 vlastní 100,00% 0,00 142,10 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:2.24; 3,87*0,15 0,581

č.m.:2.25; 3,961*0,15 0,594

č.m.:2.26; 9,441*0,15 1,416

= 2,591

dělení pro dotace;-0,6343*2,591 - 1,643

33. 775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 112,228 15,00 1 683,42 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 683,42 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 306,885 306,885

dělení pro dotace;-0,6343*306,885 - 194,657

34. 61155351.RR01 Podložka separační z pěnového polyetylénu m2 112,228 13,00 1 458,96 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 1 458,96 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 112,228 112,228

35. XRR.013 D+M 2x32 mm vláknocementová deska včetně dřevěného roštu - včetně 

nátěrů a spojovacích prostředků - 65 + 30 mm

m2 112,228 800,00 89 782,40 vlastní
100,00% 0,00 89 782,40 100,00% 0,00

36. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 

1 vrstva

m2 112,228 20,00 2 244,56 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 2 244,56 100,00% 0,00

37. 28375675.RR01 Zvuková izolace min. rohože tl. 40 mm m2 112,228 520,00 58 358,56 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 58 358,56 100,00% 0,00

38. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 112,228 35,00 3 927,98 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 3 927,98 100,00% 0,00

39. 631341111.RR01 Podsyp z lehkého keramického kameniva - tl. 35-70 mm m3 5,892 3 860,00 22 743,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 22 743,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 112,228*(0,035+0,07)/2 5,892

40. 711491171.RR01 Provedení izolace vodorovné z textilií vrstva podkladní m2 112,228 35,00 3 927,98 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 3 927,98 100,00% 0,00

41. 69311041.RR01 Geotextilie netkaná min. 300 g/m2 m2 112,228 30,00 3 366,84 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 3 366,84 100,00% 0,00

42. 762341037.RR01 Bednění m2 112,228 600,00 67 336,80 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 67 336,80 100,00% 0,00

P3d: Podlaha 2.NP nad kuchyní 125 741,43

43. 776251311 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem m2 50,937 310,00 15 790,32 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 15 790,32 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 152,795-13,51 139,285

dělení pro dotace;-0,6343*139,285 - 88,348

44. 28411076.RR01 Přírodní linoleum tl. 10 mm m2 50,937 1 010,00 51 446,37 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 51 446,37 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 50,937 50,937

45. 776411112.RR01 Montáž obvodových soklíků výšky  do 150 mm m 34,552 140,00 4 837,24 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 4 837,24 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:2.04; 94,481 94,481

dělení pro dotace;-0,6343*94,481 - 59,929

46. XRR.012 Obvodový soklík výška 150 mm z přírodního linolea m2 5,183 150,00 777,43 vlastní 75,31% 1,28 585,45 75,31% 191,98

Výkaz výměr: č.m.:2.04; 94,481*0,15 14,172
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dělení pro dotace;-0,6343*14,172 - 8,989

47. 775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 50,937 15,00 764,05 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 764,05 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 139,285 139,285

dělení pro dotace;-0,6343*139,285 - 88,348

48. 61155351.RR01 Podložka separační z pěnového polyetylénu m2 50,937 13,00 662,18 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 662,18 100,00% 0,00

49. 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 - tl. 70 mm m3 3,566 3 400,00 12 123,01 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 12 123,01 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 50,937*0,07 3,566

50. 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 3,566 800,00 2 852,80 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 2 852,80 100,00% 0,00

51. 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 

vložením výztuže

m3 3,566 200,00 713,20 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 713,20 100,00% 0,00

52. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - 100x100x6 mm t 0,177 26 500,00 4 703,26 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 4 703,26 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 139,285*3,033/1000 0,422

přídavek 15% na provázání výztuže; 0,15*0,422 0,063

= 0,486

dělení pro dotace;-0,6343*0,486 - 0,308

53. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 50,937 35,00 1 782,80 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 782,80 100,00% -0,01

54. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 

1 vrstva

m2 50,937 20,00 1 018,74 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 018,74 100,00% 0,00

55. 28375675.RR01 Zvuková izolace min. rohože tl. 40 mm m2 50,937 520,00 26 487,24 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 26 487,24 100,00% 0,00

56. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 50,937 35,00 1 782,80 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 782,80 100,00% -0,01

P3e: Podlaha 3.NP západní křídlo - zázemí 3 501,72

57. 771574113.RR01 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 

12 ks/m2 - včetně řezání, tmelení, spárování

m2 0,976 420,00 410,10 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 410,10 100,00% 0,00

Výkaz výměr: podlaha –

č.m.: 2.27; 2,67 2,670

= 2,670

dělení pro dotace;-0,6343*2,67 - 1,694

58. XRR.043 Keramická dlažba 330x330 mm - tl. 10 mm m2 0,976 665,00 649,04 vlastní 100,00% 0,00 649,04 100,00% 0,00

59. XRR.016 Hydroizolační stěrka včetně bandážních pásků m2 0,976 260,00 253,76 vlastní 100,00% 0,00 253,76 100,00% 0,00

60. XRR.013 D+M 2x32 mm vláknocementová deska včetně dřevěného roštu - včetně 

nátěrů a spojovacích prostředků - 65 + 30 mm

m2 0,976 800,00 780,80 vlastní
100,00% 0,00 780,80 100,00% 0,00

61. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 

1 vrstva

m2 0,976 20,00 19,52 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 19,52 100,00% 0,00

62. 28375675.RR01 Zvuková izolace min. rohože tl. 40 mm m2 0,976 520,00 507,52 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 507,52 100,00% 0,00

63. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 0,976 35,00 34,16 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 34,16 100,00% 0,00

64. 631341111.RR01 Podsyp z lehkého keramického kameniva - tl. 35-70 mm m3 0,051 3 860,00 197,79 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 197,79 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,976*(0,035+0,07)/2 0,051

65. 711491171.RR01 Provedení izolace vodorovné z textilií vrstva podkladní m2 0,976 35,00 34,16 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 34,16 100,00% 0,00

www.svizn.com 17 z 109 08.07.2020



Položky zakázky

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava
od počátku 

[%]
zůstatek od počátku celkem od počátku [%] zůstatek

2. a 3. nadzemní podlaží - způsobilé výdaje 8 176 870,10

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

Fakturované množství Fakturováno (Kč) bez DPH

66. 69311041.RR01 Geotextilie netkaná min. 300 g/m2 m2 0,976 30,00 29,28 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 29,28 100,00% 0,00

67. 762341037.RR01 Bednění m2 0,976 600,00 585,60 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 585,60 100,00% 0,00

PS: Vnitřní povrchy stěn a stropů 55 652,72

PS.: Vnitřní povrchy stěn a stropů 55 652,72

68. 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu 

do 100 %

m2 104,910 70,00 7 343,67 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 7 343,67 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:2.04; 281,1244 281,124

č.m.:2.27; 5,74875 5,749

= 286,873

dělení pro dotace;-0,6343*286,873 - 181,964

69. 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 104,126 290,00 30 196,62 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 30 196,62 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:2.04; 282,8149 282,815

č.m.:2.27; 1,91625 1,916

= 284,731

dělení pro dotace;-0,6343*284,731 - 180,605

70. 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - 

pod obklad

m2 1,401 240,00 336,29 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 336,29 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:2.27; 3,8325 3,833

dělení pro dotace;-0,6343*3,833 - 2,431

71. 784221111.RR01 Dvojnásobné bílé vápenné malby m2 282,300 34,00 9 598,21 odvozeno ÚRS 94,33% 16,00 9 054,20 94,33% 544,01

Výkaz výměr: malba na stěnách s omítkou –

č.m.:2.04; 291,4658 291,466

č.m.:2.27; 1,91625 1,916

malba stěn z SDK –

č.m.:2.04; 19,1242 19,124

č.m.:2.27; 10,598 10,598

strop SDK –

448,84 448,840

= 771,944

dělení pro dotace;-0,6343*771,944 - 489,644

72. 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 

3,80m

m2 282,300 6,00 1 693,80 ÚRS 2016-II
94,33% 16,00 1 597,80 94,33% 96,00

Výkaz výměr: 282,300 282,300

73. 781474113.RR01 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem - včetně řezání, tmelení, spárování

m2 5,729 420,00 2 406,20 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 2 406,20 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 15,666 15,666

dělení pro dotace;-0,6343*15,666 - 9,937

74. XRR.019.05 Obklad keramický - WC m2 5,729 665,00 3 809,82 vlastní 100,00% 0,00 3 809,82 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:2.27; 3,8325 3,833

č.m.:2.27; 11,8335 11,834

= 15,666
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dělení pro dotace;-0,6343*15,666 - 9,937

75. 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 5,729 35,00 200,52 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 200,52 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 5,729 5,729

76. XRR.016 Hydroizolační stěrka včetně bandážních pásků m2 0,307 220,00 67,58 vlastní 100,00% 0,00 67,58 100,00% 0,00

Výkaz výměr: za umyvadlem, sprchovým koutem –

č.m.:2.27; 0,84 0,840

dělení pro dotace;-0,6343*0,84 - 0,533

SS: Skladby stropy 125 684,88

SS: Skladby stropy 125 684,88

77. 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 164,141 22,00 3 611,10 ÚRS 2016-II 90,76% 15,16 3 277,47 90,76% 333,63

Výkaz výměr: č.m.:2.04; 397,92 397,920

č.m.:2.24; 16,7 16,700

č.m.:2.25; 16,7 16,700

č.m.:2.26; 14,85 14,850

č.m.:2.27; 2,67 2,670

= 448,840

dělení pro dotace;-0,6343*448,840 - 284,699

78. 28329210.RR01 Zábrana parotěsná m2 164,141 13,00 2 133,83 odvozeno ÚRS 90,76% 15,17 1 936,69 90,76% 197,14

Výkaz výměr: 164,141 164,141

79. 763131412.RR02 SDK podhled desky 2xA 12,5 TI 40 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - 

dřevěné trámy

m2 163,164 730,00 119 109,99 odvozeno ÚRS
90,71% 15,16 108 040,00 90,71% 11 069,99

Výkaz výměr: SDK, dř. trámy –

č.m.:2.04; 397,92 397,920

č.m.:2.24; 16,7 16,700

č.m.:2.25; 16,7 16,700

č.m.:2.26; 14,85 14,850

= 446,170

dělení pro dotace;-0,6343*446,170 - 283,006

80. 763131461 SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 0,976 850,00 829,96 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 829,96 100,00% 0,00

Výkaz výměr: SDK GKBi –

č.m.:2.27; 2,67 2,670

dělení pro dotace;-0,6343*2,67 - 1,694

ZV_ID.1.1.05: Výrobky 1 257 876,98 1 256 595,56 1 281,42

ID.1.1.05.01: Okna 157 500,00

ID.1.1.05.01.01: Okna 157 500,00
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava
od počátku 

[%]
zůstatek od počátku celkem od počátku [%] zůstatek

2. a 3. nadzemní podlaží - způsobilé výdaje 8 176 870,10

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

Fakturované množství Fakturováno (Kč) bez DPH

81. O6 Jednoduché - dvojkřídlé dřevěné okno - bude provedena repase původního 

okna - dvojité zasklení s - distančním teplým rámečkem a vyplněno interním 

plynem. Bude prověřen původní nátěr a provedena kopie / původního kování. 

Včetně přemístění do dílny a zpět na stavbu. Rozměr: 1000x900 mm, Podrobný 

popis - viz tabulka oken

ks 7,000 22 500,00 157 500,00 vlastní

100,00% 0,00 157 500,00 100,00% 0,00

ID.1.1.05.02: Dveře 45 000,00

ID.1.1.05.02.01: Dveře 45 000,00

82. D6b Dveře vstupní, ocel. Kce s dřevěnou obložkou - únik. Schodiště, zámek FAB. 

Požární odolnost EW - 15DP1. Rozměr: 900x2100 mm. Podrobný popis viz 

tabulka dveří.

ks 1,000 45 000,00 45 000,00 vlastní
100,00% 0,00 45 000,00 100,00% 0,00

83. D32 Dveře proskl., čiré sklo, inter. Knihovny, součást dodávky montované 

konstrukce skleněných boxů, - zámek FAB. Rozměr: 800x2100 mm. Zahrnout 

do jednotkové ceny montované konstrukce, v této položce / neoceňovat.

ks 5,000 – vlastní

84. D46 Dveře porskl, číré sklo, inter. Knihovny, součást dodávky montované 

konstrukce skleněných boxů, - zámek FAB. Rozměr 900x2100 mm. Zahrnout do 

jednotkové ceny montované konstrukce, v rámci této / položky neoceňovat

ks 2,000 – vlastní

ID.1.1.05.05: Truhlářské prvky 8 470,00

ID.1.1.05.05.01: Truhlářské prvky 8 470,00

85. T1 Vnitřní parapety oken, podrobný popis viz kniha truhlářských prvků m 8,470 1 000,00 8 470,00 vlastní
100,00% 0,00 8 470,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: O6;1,21*7 8,470

ID.1.1.05.07: Skleněné prvky 852 290,03

ID.1.1.05.07.01: Skleněné prvky 852 290,03

86. St5 Skleněná bezrámová příčka s dveřmi, Tvrzené sklo. Rozměr celkem: 220 m2. 

Podrobná specifikace viz - tabulka zámečnických prvků.  Do jednotkové ceny 

zahrnou montáž a dodávku dveří.

 - Požadavky na požární odolnost viz projektová dokumentace

m2 36,643 10 500,00 384 752,97 vlastní

100,00% 0,00 384 751,50 100,00% 1,47

Výkaz výměr: 100,2 100,200

dělení pro dotace;-0,6343*100,2 - 63,557

87. St6 Požární stěny okolo únikového schodiště požární odolnost EW 30 a EW 45 Viz. 

výkresová část. Rozměr - celkem: 127,523 m2. Podrobná specifikace viz tabulka 

zámečnických prvků.  Do jednotkové ceny zahrnou / montáž a dodávku dveří.

 - Požadavky na požární odolnost viz projektová dokumentace

m2 16,492 28 350,00 467 537,06 vlastní

100,00% 0,00 467 537,06 100,00% 0,00
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Fakturované množství Fakturováno (Kč) bez DPH

Výkaz výměr: 45,096 45,096

dělení pro dotace;-0,6343*45,096 - 28,604

NV: Nové výrobky, prvky neuvedené v knihách prvků 193 337,00

NV: Výrobky, prvky neuvedené v knihách prvků 193 337,00

88. XRR.080 D+M recepční pult - pro děti - specifikace viz výkres recepční pult pro dospělé a 

pro děti - dokumentace podrobnosti

ks 1,000 193 337,00 193 337,00 vlastní
100,00% 0,00 193 337,00 100,00% 0,00

SP: Přemístění, oprava stávajících prvků 1 279,95

SP: Přemístění, oprava stávajících prvků 1 279,95

89. XRR.051.02 Demontáž dopravníku ječmene a jeho přemístění do 1.PP, včetně zpětné 

montáže - včetně úpravy povrchů: odstranění rzi a provedení nového nátěru

m 1,829 700,00 1 279,95 vlastní
0,00% 1,83 0,00 0,00% 1 279,95

Výkaz výměr: 5 5,000

dělení pro dotace;-0,6343*5 - 3,172

ZV_ID.1.1.07: Ostatní 18 715,38 18 715,38 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 11 688,47

0094: Lešení a stavební výtahy 5 844,24

90. 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 

m zatížení do 150 kg/m2

m2 166,978 35,00 5 844,24 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 5 844,24 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 456,599 456,599

dělení pro dotace;-0,6343*456,599 - 289,621

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 844,23

91. 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 166,978 35,00 5 844,23 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 5 844,23 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 166,978 166,978

784: Malby 7 026,91

784.: Malby 7 026,91

92. 784171111.RR01 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m - včetně fólie m2 8,695 40,00 347,78 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 347,78 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1*1*9 9,000

0,95*2,1 1,995

0,9*2,1 1,890

1*1*8 8,000

0,9*2,1 1,890

1*1 1,000
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= 23,775

dělení pro dotace;-0,6343*23,775 - 15,080

93. 784171101.RR01 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí - včetně fólie m2 166,978 40,00 6 679,13 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 6 679,13 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 456,599 456,599

dělení pro dotace;-0,6343*456,599 - 289,621

ZV_ID.1.2.: Stavebně konstrukční část 783 238,05 491 104,16 292 133,89

ZV_ID.1.2.00: Likvidace suti 4 275,63 4 275,63 0,00

099: Přesun hmot HSV 4 275,63

099.: Přesun hmot HSV 4 275,63

94. 997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s 

použitím mechanizace

t 4,233 760,00 3 217,34 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 3 217,34 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 11,576 11,576

dělení pro dotace;-0,6343*11,576 - 7,343

95. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 4,233 130,00 550,29 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 550,29 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 4,233 4,233

96. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 42,333 12,00 508,00 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 508,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 11,576*10 115,760

dělení pro dotace;-0,6343*115,76 - 73,427

ZV_ID.1.2.01: Překlady 3 968,54 3 968,54 0,00

003: Svislé konstrukce 1 240,71

0031: Zdi pozemních staveb 812,84

97. 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,024 8 000,00 188,84 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 188,84 100,00% 0,00

Výkaz výměr: včetně rezervy na provázání výztuže –

I100;64,2/1000 0,064

dělení pro dotace;-0,6343*0,064 - 0,041

98. 13010712.RR01 Ocel profilová I, v jakosti 11 375, h=100 mm - včetně antikorozního, 

protipožárního nátěru

t 0,024 26 000,00 624,00 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 624,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,024 0,024

0034: Stěny a příčky 427,87

99. 346481111 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem m2 1,426 300,00 427,87 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 427,87 100,00% 0,00

Výkaz výměr: I100;(0,8+0,1*2)*1,6 1,600

I100;(0,8+0,1*2)*1,4 1,400
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Fakturované množství Fakturováno (Kč) bez DPH

I100;(0,8+0,1*2)*0,9 0,900

= 3,900

dělení pro dotace;-0,6343*3,9 - 2,474

004: Vodorovné konstrukce 1 990,58

0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 1 990,58

100. 413321515.RR01 Zabetonování ocelových překladů m3 0,246 3 200,00 786,40 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 786,40 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,672 0,672

dělení pro dotace;-0,6343*0,672 - 0,426

101. 413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 1,843 380,00 700,39 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 700,39 100,00% 0,00

Výkaz výměr: I100;(0,8+0,2*2)*1,7 2,040

I100;(0,8+0,2*2)*1,5 1,800

I100;(0,8+0,2*2)*1 1,200

= 5,040

dělení pro dotace;-0,6343*5,04 - 3,197

102. 413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 1,843 160,00 294,90 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 294,90 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 5,04 5,040

dělení pro dotace;-0,6343*5,04 - 3,197

103. 413351215 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 1,229 140,00 172,03 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 172,03 100,00% 0,00

Výkaz výměr: I100;1,7*0,8 1,360

I100;1,5*0,8 1,200

I100;1*0,8 0,800

= 3,360

dělení pro dotace;-0,6343*3,36 - 2,131

104. 413351216 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 1,229 30,00 36,86 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 36,86 99,99% 0,00

Výkaz výměr: 3,36 3,360

dělení pro dotace;-0,6343*3,36 - 2,131

009: Ostatní konstrukce a práce 737,25

0096: Bourání konstrukcí 737,25

105. 964011211.RR01 Vybourání stávajících otvorů pro překlady včetně odstranění stávajících 

překladů

m3 0,246 3 000,00 737,25 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 737,25 100,00% 0,00

Výkaz výměr: I100;1,7*0,2*0,8 0,272

I100;1,5*0,2*0,8 0,240

I100;1*0,2*0,8 0,160

= 0,672

dělení pro dotace;-0,6343*0,672 - 0,426

ZV_ID.1.2.02: Obnova kleštinové soustavy 258 016,94 258 016,94 0,00
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009: Ostatní konstrukce a práce 26 000,00

0098: Demolice a sanace 26 000,00

106. 985621411.RR01 Spínání objektů - kotevní oblast pro lano s vysekáním a zapravením kus 5,000 5 200,00 26 000,00 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 26 000,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 13 13,000

dělení pro dotace;-8 - 8,000

KS: Obnova kleštinové soustavy 232 016,94

KS: Obnova kleštinové soustavy 232 016,94

107. XRR.035.02 D+M kleštinová soustava - včetně potřebných stavebních přípomocí - spínání 

objektu

t 0,773 300 000,00 232 016,94 vlastní
100,00% 0,00 232 016,94 100,00% 0,00

Výkaz výměr: včetně rezervy 15% na provázání –

sestava;982,9/1000 0,983

zav tyč 20;95,4/1000 0,095

tyč 24;1036,0/1000 1,036

= 2,114

dělení pro dotace;-0,6343*2,114 - 1,341

ZV_ID.1.2.03: Sanace dřevěných konstrukci 160 846,63 23 243,05 137 603,58

003: Svislé konstrukce 1 421,84

0031: Zdi pozemních staveb 1 421,84

108. 310239411.RR01 Zazdívka otvorů (záhlaví trámů) po vybourání otvorů pro demontáž trámu a 

jeho nahrazení - cihlami pálenými na MVC

m3 0,355 4 000,00 1 421,84 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 1 421,84 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 36*0,3*0,3*0,3 0,972

dělení pro dotace;-0,6343*0,972 - 0,617

009: Ostatní konstrukce a práce 782,01

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 782,01

109. 971035681.RR01 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pro demontáž dřevěných trámů m3 0,355 2 200,00 782,01 odvozeno ÚRS
0,00% 0,36 0,00 0,00% 782,01

Výkaz výměr: 0,972 0,972

dělení pro dotace;-0,6343*0,972 - 0,617

762: Konstrukce tesařské 158 642,77

7627: Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce 41 006,47

110. 762711850 Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy 

přes 450 cm2

m 23,405 362,00 8 472,54 ÚRS 2016-II
0,00% 23,40 0,00 0,00% 8 472,54

Výkaz výměr: sanace dřevěných stojek –

16*4 64,000
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= 64,000

dělení pro dotace;-0,6343*64 - 40,595

111. 762713250 Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 600 cm2

m 23,405 449,00 10 508,85 ÚRS 2016-II
0,00% 23,41 0,00 0,00% 10 508,85

Výkaz výměr: 23,405 23,405

112. 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 1,463 6 850,00 10 020,18 ÚRS 2016-II 0,00% 1,46 0,00 0,00% 10 020,18

Výkaz výměr: 16*4*0,25*0,25 4,000

dělení pro dotace;-0,6343*4 - 2,537

113. 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 1,463 930,00 1 360,59 ÚRS 2016-II 0,00% 1,46 0,00 0,00% 1 360,59

Výkaz výměr: 1,463 1,463

114. XRR.037 Nátěr tesařských konstrukcí m2 23,405 63,00 1 474,50 vlastní 100,00% 0,00 1 474,50 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 16*4*0,25*4 64,000

dělení pro dotace;-0,6343*64 - 40,595

115. 762083111.RR01 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám  - povrchový nátěr m3 1,463 1 350,00 1 974,78 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 1 974,78 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 4 4,000

dělení pro dotace;-0,6343*4 - 2,537

116. XRR.071 Chemická injektáž dřevěných prvků m3 1,463 4 918,00 7 195,03 vlastní 0,00% 1,46 0,00 0,00% 7 195,03

Výkaz výměr: 1,463 1,463

7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce 117 636,30

117. 762821943 Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 8 

m

m 86,245 168,00 14 489,20 ÚRS 2016-II
8,93% 78,55 1 293,60 8,93% 13 195,60

Výkaz výměr: sanace hloubkově poškozených dřevěných trámů –

36*13,102*0,5 235,836

dělení pro dotace;-0,6343*235,836 - 149,591

118. 762822934 Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 - 

montáž

m 86,245 147,00 12 678,02 ÚRS 2016-II
8,93% 78,55 1 131,90 8,93% 11 546,12

Výkaz výměr: 86,245 86,245

119. 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 3,450 6 850,00 23 633,10 ÚRS 2016-II 0,00% 3,45 0,00 0,00% 23 633,10

Výkaz výměr: 235,836*0,2*0,2 9,433

dělení pro dotace;-0,6343*9,433 - 5,983

120. 762395000.RR01 Spojovací prostředky pro montáž doplněného krovu m3 3,450 930,00 3 208,50 odvozeno ÚRS 15,36% 2,92 492,90 15,36% 2 715,60

Výkaz výměr: 3,45 3,450

121. XRR.037 Nátěr tesařských konstrukcí m2 103,494 63,00 6 520,15 vlastní 100,00% 0,00 6 520,15 100,00% 0,00

Výkaz výměr: nátěr vyměněných prvků –

235,836*0,2*4 188,669

nátěr nepoškozených prvků –

36*13,102*0,25*0,2*4 94,334

= 283,003

dělení pro dotace;-0,6343*283,003 - 179,509

122. 762083111.RR01 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám  - povrchový nátěr m3 5,174 1 350,00 6 985,41 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 6 985,41 100,00% 0,00

Výkaz výměr: impregnace vyměných prvků –
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9,433 9,433

impregnace nepoškozených prvků –

36*13,102*0,25*0,2*0,2 4,717

= 14,150

dělení pro dotace;-0,6343*14,15 - 8,975

123. XRR.070 Sanace povrchově poškozených trámu průřezové plochy do 450 cm 2 - 

odsekání poškozeného dřeva cca do 1/3 profilu, chemické ošetření, provedení 

příložek / včetně povrchové úprava příložek

m 43,123 366,00 15 782,88 vlastní
9,76% 38,91 1 540,86 9,76% 14 242,02

Výkaz výměr: 36*13,102*0,25 117,918

= 117,918

dělení pro dotace;-0,6343*117,918 - 74,795

124. XRR.071 Chemická injektáž dřevěných prvků m3 6,900 4 918,00 33 931,95 vlastní 0,00% 6,90 0,00 0,00% 33 931,95

Výkaz výměr: 36*13,102*0,2*0,2 18,867

dělení pro dotace;-0,6343*18,867 - 11,967

125. XRR.072 Odstranění nečistot s dřevěných konstrukcí m2 3,450 118,00 407,11 vlastní 100,00% 0,00 407,11 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 36*13,102*0,5*0,2*0,2 9,433

dělení pro dotace;-0,6343*9,433 - 5,983

ZV_ID.1.2.04: Sanace zdiva přilehlého dřevěných sanovaným konstrukcím 8 836,54 0,00 8 836,54

009: Ostatní konstrukce a práce 8 836,54

0098: Demolice a sanace 8 836,54

126. 985142111 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2 m2 10,711 110,00 1 178,18 ÚRS 2016-II 0,00% 10,71 0,00 0,00% 1 178,18

Výkaz výměr: 97,629*0,3 29,289

dělení pro dotace;-0,6343*29,289 - 18,578

127. 985231111 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2 m2 10,711 550,00 5 891,05 ÚRS 2016-II
0,00% 10,71 0,00 0,00% 5 891,05

Výkaz výměr: 10,711 10,711

128. 985131111.RR01 Mechanické očištění stěn m2 10,711 50,00 535,55 odvozeno ÚRS 0,00% 10,71 0,00 0,00% 535,55

Výkaz výměr: 10,711 10,711

129. 985324111.RR01 Chemický impregnační stěn  - proti dřevokazným houbám, hmyzu m2 10,711 115,00 1 231,77 odvozeno ÚRS 0,00% 10,71 0,00 0,00% 1 231,77

Výkaz výměr: 10,711 10,711

ZV_ID.1.2.05: Podpěrné konstrukce 347 293,78 201 600,00 145 693,78

009: Ostatní konstrukce a práce 347 293,78

0094: Lešení a stavební výtahy 347 293,78

130. 948411121.RR01 Zřízení podpěry dočasné kovové výšky do 12 m t 3,859 80 000,00 308 703,78 odvozeno ÚRS 58,05% 1,62 179 200,00 58,05% 129 503,78

Výkaz výměr: 456,821*1*23,1/1000 10,553

dělení pro dotace;-0,6343*10,553 - 6,694

131. 948411221.RR01 Odstranění podpěry dočasné kovové výšky do 12 m t 3,859 10 000,00 38 590,00 odvozeno ÚRS 58,05% 1,62 22 400,00 58,05% 16 190,00

Výkaz výměr: 3,859 3,859
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ZV_ID.1.3.: Požárně bezpečnostní řešení 1 200,00 1 200,00 0,00

ZV_ID.1.3.01: Požárně bezpečnostní řešení 1 200,00 1 200,00 0,00

PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení 1 200,00

PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení 1 200,00

132. XRR.040 D+M hasící přístroj - PHP s hasicí schopností 34 A / přenosný hasící přístroj 

práškový, včetně kotvení na stěnu

kus 1,000 1 200,00 1 200,00 vlastní
100,00% 0,00 1 200,00 100,00% 0,00

ZV_ID.1.4.: Technické zařízení budov 714 943,84 705 333,25 9 610,59

ZV_ID.1.4.01: Zdravotně technická instalace 7 904,65 7 904,65 0,00

ID.1.4.01.01: Vnitřní  kanalizace 3 623,76

ID.1.4.01.01.01: Vnitřní  kanalizace 343,76

133. 721174042 potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT 40 m 0,731 230,00 168,22 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 168,22 100,00% 0,00

134. 721174045 potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT 100 m 0,366 480,00 175,54 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 175,54 100,00% 0,00

ID.1.4.01.01.02: Zařizovací předměty-  výběr uspřesní architekt projektu 3 280,00

135. 725829131 montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ks 1,000 380,00 380,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 380,00 100,00% 0,00

136. 725211614 umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bez krytu na sifon ks 1,000 850,00 850,00 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 850,00 100,00% 0,00

137. 725861102 zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 ks 1,000 250,00 250,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 250,00 100,00% 0,00

138. 725822612 baterie umyvadlo stojánková páková s výpustí ks 1,000 1 350,00 1 350,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 350,00 100,00% 0,00

139. 725219102 montáž umyvadla připevněného šrouby do zdiva ks 1,000 450,00 450,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 450,00 100,00% 0,00

ID.1.4.01.02: Vnitřní vodovod 1 930,90

ID.1.4.01.02.01: Izolace tepelné 175,54

140. 713463131  montáž izolace tepelné , tl. Izolace do 25 mm m 8,777 8,00 70,21 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 70,21 99,99% 0,00

141. 28377103 izolace potrubí  22 x 9 m 8,777 12,00 105,32 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 105,32 100,00% 0,00

ID.1.4.01.02.02: Vnitřní vodovod 1 755,36

142. 722174002 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16  D20x2,8 m 2,926 180,00 526,61 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 526,61 100,00% 0,00

143. 722174022 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 - D20 x 3,4 m 5,851 210,00 1 228,75 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 228,75 100,00% 0,00

www.svizn.com 27 z 109 08.07.2020



Položky zakázky

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava
od počátku 

[%]
zůstatek od počátku celkem od počátku [%] zůstatek

2. a 3. nadzemní podlaží - způsobilé výdaje 8 176 870,10

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

Fakturované množství Fakturováno (Kč) bez DPH

ID.1.4.01.03: Ostatní 2 350,00

ID.1.4.01.03.01: Ostatní 2 350,00

144. ID.1.4.01.03.01_001aStavební přípomoce ks 1,000 1 850,00 1 850,00 vlastní 100,00% 0,00 1 850,00 100,00% 0,00

145. ID.1.4.01.03.01_002aPotřebné revize a zkoušky ks 1,000 200,00 200,00 vlastní 100,00% 0,00 200,00 100,00% 0,00

146. ID.1.4.01.03.01_003aDrobný instalační materiál ks 1,000 300,00 300,00 vlastní 100,00% 0,00 300,00 100,00% 0,00

ZV_ID.1.4.03: Ústřední vytápění 133 690,38 133 690,37 0,01

ID.1.4.03.01: Vytápění 133 690,38

ID.1.4.03.01.01: Vytápění 133 690,38

147. ID.1.4.03.01.01_001 Registr z ocelových žebrových rour  57 / 2,5 / 137 mm s rohovým kohoutem s 

termoregulační hlavicí, - regulačním a uzavíracím šroubením rohovým a 

odvzdušňovacím ventilem   2 x 5 m

ks 3,000 25 680,00 77 040,00 vlastní
100,00% 0,00 77 040,00 100,00% 0,00

148. ID.1.4.03.01.01_002 Registr z ocelových hladkých rour   DN 50 mm s rohovým kohoutem s 

termoregulační hlavicí, regulačním - a uzavíracím šroubením rohovým a 

odvzdušňovacím ventilem   3 x 1 m

ks 2,000 9 850,00 19 700,00 vlastní
100,00% 0,00 19 700,00 100,00% 0,00

149. ID.1.4.03.01.01_003 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného 

materiálu  DN  20

m 12,434 290,00 3 605,80 vlastní
100,00% 0,00 3 605,80 100,00% 0,00

150. ID.1.4.03.01.01_004 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného 

materiálu  DN  25

m 25,965 360,00 9 347,29 vlastní
100,00% 0,00 9 347,29 100,00% 0,00

151. ID.1.4.03.01.01_005 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného 

materiálu  DN  32

m 24,136 480,00 11 585,38 vlastní
100,00% 0,00 11 585,38 100,00% 0,00

152. ID.1.4.03.01.01_006 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 10 - DN 20 m 12,434 35,00 435,18 vlastní 100,00% 0,00 435,18 100,00% 0,00

153. ID.1.4.03.01.01_007 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 16 - DN 25 m 25,965 42,00 1 090,52 vlastní 100,00% 0,00 1 090,52 100,00% 0,00

154. ID.1.4.03.01.01_008 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 16 - DN 32 m 24,136 55,00 1 327,49 vlastní 100,00% 0,00 1 327,49 100,00% 0,00

155. ID.1.4.03.01.01_009 Nátěr potrubí pod izolaci - základní  DN 10 - 80 m 62,535 35,00 2 188,71 vlastní 100,00% 0,00 2 188,71 100,00% 0,00

156. ID.1.4.03.01.01_010 Manžety prostupové do              DN 20 ks 11,000 350,00 3 850,00 vlastní 100,00% 0,00 3 850,00 100,00% 0,00

157. ID.1.4.03.01.01_011 Manžety prostupové do              DN 40 ks 2,000 420,00 840,00 vlastní 100,00% 0,00 840,00 100,00% 0,00

158. ID.1.4.03.01.01_012 Vyregulování termoregulačních hlavic ks 4,000 120,00 480,00 vlastní 100,00% 0,00 480,00 100,00% 0,00

159. ID.1.4.03.01.01_013aStavební přípomoce ks 1,000 1 200,00 1 200,00 vlastní 100,00% 0,00 1 200,00 100,00% 0,00

160. ID.1.4.03.01.01_014aTopná zkouška ks 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní 100,00% 0,00 1 000,00 100,00% 0,00

ZV_ID.1.4.04: Silnoproud 419 665,77 419 665,77 0,00

ID.1.4.04.01: Elektromontáže 33 675,65

ID.1.4.04.01.01: doplnění rozv.R2.1 24 791,00

161. ID.1.4.04.01.01_001 LPN-4B-1 Jistič ks 1,000 745,00 745,00 vlastní 100,00% 0,00 745,00 100,00% 0,00
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162. ID.1.4.04.01.01_003 LPN-10B-1 Jistič ks 3,000 204,00 612,00 vlastní 100,00% 0,00 612,00 100,00% 0,00

163. ID.1.4.04.01.01_004 LPN-16B-1 Jistič ks 1,000 190,00 190,00 vlastní 100,00% 0,00 190,00 100,00% 0,00

164. ID.1.4.04.01.01_005 LPN-10C-1 Jistič ks 2,000 204,00 408,00 vlastní 100,00% 0,00 408,00 100,00% 0,00

165. ID.1.4.04.01.01_006 RSI-20-10-A230 Instalační stykač ks 2,000 758,00 1 516,00 vlastní 100,00% 0,00 1 516,00 100,00% 0,00

166. ID.1.4.04.01.01_007 OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou ks 5,000 4 099,00 20 495,00 vlastní 100,00% 0,00 20 495,00 100,00% 0,00

167. ID.1.4.04.01.01_008 Řadová svorka RS6 ks 33,000 25,00 825,00 vlastní 100,00% 0,00 825,00 100,00% 0,00

ID.1.4.04.01.02: PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami) 401,55

168. ID.1.4.04.01.02_001 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do 

hořlavých - podkladů B až F)

ks 3,000 133,85 401,55 vlastní
100,00% 0,00 401,55 100,00% 0,00

ID.1.4.04.01.03: KRYT SPÍNAČE 86,40

169. ID.1.4.04.01.03_001 Kryt spínače kolébkového; b. bílá ks 3,000 28,80 86,40 vlastní 100,00% 0,00 86,40 100,00% 0,00

ID.1.4.04.01.04: RÁMEČEK 180,00

170. ID.1.4.04.01.04_001 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá ks 10,000 18,00 180,00 vlastní 100,00% 0,00 180,00 100,00% 0,00

ID.1.4.04.01.05: ZÁSUVKA NN 1 447,11

171. ID.1.4.04.01.05_001 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s 

clonkami; řazení - 2P+PE; b. bílá

ks 7,000 206,73 1 447,11 vlastní
100,00% 0,00 1 447,11 100,00% 0,00

ID.1.4.04.01.06: KRABICE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ 5 432,01

172. ID.1.4.04.01.06_001 Krabice přístrojová univerzální, zapuštěná montáž ks 18,000 37,90 682,20 vlastní 100,00% 0,00 682,20 100,00% 0,00

173. ID.1.4.04.01.06_002 KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 11,000 41,52 456,72 vlastní 100,00% 0,00 456,72 100,00% 0,00

174. ID.1.4.04.01.06_003 KOPOBOX 80 RÁM PODLAHOVÝ ks 1,000 1 185,12 1 185,12 vlastní 100,00% 0,00 1 185,12 100,00% 0,00

175. ID.1.4.04.01.06_004 KPP 80 KRABICE PŘÍSTR. PODLAHOVÁ ks 1,000 68,72 68,72 vlastní 100,00% 0,00 68,72 100,00% 0,00

176. ID.1.4.04.01.06_005 KUP 80 KRABICE UNIVERZ.PODLAHOVÁ ks 3,000 793,38 2 380,14 vlastní 100,00% 0,00 2 380,14 100,00% 0,00

177. ID.1.4.04.01.06_006 PP 80/45 PODLOŽKA PŘÍSTROJOVÁ ks 3,000 44,77 134,31 vlastní 100,00% 0,00 134,31 100,00% 0,00

178. ID.1.4.04.01.06_007 KANÁL PODLAHOVÝ UNIVERZ. m 1,000 524,80 524,80 vlastní 100,00% 0,00 524,80 100,00% 0,00

ID.1.4.04.01.07: ZÁSUVKA NN, PROFIL 45 1 337,58

179. ID.1.4.04.01.07_001 Zásuvka 45x45, s ochranným kolíkem; d. Profil 45; b. bílá (RAL 9010) ks 9,000 148,62 1 337,58 vlastní
100,00% 0,00 1 337,58 100,00% 0,00

ID.1.4.04.02: SVÍTIDLA 321 196,53

ID.1.4.04.02.01: SVÍTIDLA 295 656,01

180. ID.1.4.04.02.01_001 stropní svítidlo LED + nouzový modul - podrobný popis viz. kniha svítidel 

položka DN

ks 1,000 5 626,32 5 626,32 vlastní
100,00% 0,00 5 626,32 100,00% 0,00
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181. ID.1.4.04.02.01_002 zápustné svítidlo LED - podrobný popis viz. kniha svítidel položka I ks 1,000 1 546,01 1 546,01 vlastní
100,00% 0,00 1 546,01 100,00% 0,00

182. ID.1.4.04.02.01_003 napaječ LED - podrobný popis viz. kniha svítidel položka I ks 1,000 389,44 389,44 vlastní 100,00% 0,00 389,44 100,00% 0,00

183. ID.1.4.04.02.01_004 led svítidlo délka 11 m - podrobný popis viz. kniha svítidel položka M1 ks 3,000 50 160,33 150 480,99 vlastní
100,00% 0,00 150 480,99 100,00% 0,00

184. ID.1.4.04.02.01_005 led svítidlo délka 7 m - podrobný popis viz. kniha svítidel položka M2 ks 2,000 31 097,70 62 195,40 vlastní
100,00% 0,00 62 195,40 100,00% 0,00

185. ID.1.4.04.02.01_006 led svítidlo délka 3 m - podrobný popis viz. kniha svítidel položka M3 ks 5,000 13 709,60 68 548,00 vlastní
100,00% 0,00 68 548,00 100,00% 0,00

186. ID.1.4.04.02.01_007 nástěnné svítidlo - podrobný popis viz. kniha svítidel položka DD ks 1,000 6 869,85 6 869,85 vlastní 100,00% 0,00 6 869,85 100,00% 0,00

ID.1.4.04.02.02: Nouzové osvětlení s monitorováním 2.NP 25 540,52

187. ID.1.4.04.02.02_001 nouzové svítidlo LED - podrobný popis viz. kniha svítidel položka N1 ks 3,000 6 385,13 19 155,39 vlastní
100,00% 0,00 19 155,39 100,00% 0,00

188. ID.1.4.04.02.02_002 nouzové svítidlo LED - podrobný popis viz. kniha svítidel položka N2 ks 1,000 6 385,13 6 385,13 vlastní
100,00% 0,00 6 385,13 100,00% 0,00

ID.1.4.04.03: Elektromontáže kabely 64 793,59

ID.1.4.04.03.01: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 3 547,00

189. ID.1.4.04.03.01_001 CYKY J 5x10 mm2, pevně m 25,599 138,56 3 547,00 vlastní 100,00% 0,00 3 547,00 100,00% 0,00

ID.1.4.04.03.02: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 19 104,86

190. ID.1.4.04.03.02_001 CYKY O 2x1.5 mm2, pod omítkou m 127,995 24,76 3 169,16 vlastní 100,00% 0,00 3 169,16 100,00% 0,00

191. ID.1.4.04.03.02_002 CYKY  O 3x1.5 mm2, pod omítkou m 47,541 27,20 1 293,12 vlastní 100,00% 0,00 1 293,12 100,00% 0,00

192. ID.1.4.04.03.02_003 CYKY J 3x1.5 mm2, pod omítkou m 248,676 27,01 6 716,74 vlastní 100,00% 0,00 6 716,74 100,00% 0,00

193. ID.1.4.04.03.02_004 CYKY J 3x2.5 mm2, pod omítkou m 201,135 33,70 6 778,25 vlastní 100,00% 0,00 6 778,25 100,00% 0,00

194. ID.1.4.04.03.02_005 CYKY J 5x2.5 mm2, pod omítkou m 25,599 44,83 1 147,60 vlastní 100,00% 0,00 1 147,60 100,00% 0,00

ID.1.4.04.03.03: VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 452,74

195. ID.1.4.04.03.03_001 CY 4 mm2,z/Ž, pod omítkou m 18,285 24,76 452,74 vlastní 100,00% 0,00 452,74 100,00% 0,00

ID.1.4.04.03.04: VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm 2 858,57

196. ID.1.4.04.03.04_001  Sire 70 mm m 18,285 81,67 1 493,34 vlastní 100,00% 0,00 1 493,34 100,00% 0,00

197. ID.1.4.04.03.04_002  Sire 100 mm m 14,628 93,33 1 365,23 vlastní 100,00% 0,00 1 365,23 100,00% 0,00

ID.1.4.04.03.05: LIŠTY, TRUBKY, ŽLABY, KOTVY 18 916,43

198. ID.1.4.04.03.05_001 LV 40X15 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) m 18,285 92,19 1 685,69 vlastní 100,00% 0,00 1 685,69 100,00% 0,00

199. ID.1.4.04.03.05_002 LH 60X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) m 29,256 134,73 3 941,66 vlastní 100,00% 0,00 3 941,66 100,00% 0,00
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200. ID.1.4.04.03.05_003 1420 TRUBKA OHEBNÁ m 36,570 32,74 1 197,30 vlastní 100,00% 0,00 1 197,30 100,00% 0,00

201. ID.1.4.04.03.05_004 1432 TRUBKA OHEBNÁ m 36,570 41,20 1 506,68 vlastní 100,00% 0,00 1 506,68 100,00% 0,00

202. ID.1.4.04.03.05_005 KZ 35x300x0.75 kabelový žlab m 12,800 426,11 5 453,99 vlastní 100,00% 0,00 5 453,99 100,00% 0,00

203. ID.1.4.04.03.05_006 NSM 6X10 ŠROUB VRAT.+MATICE ks 34,000 3,49 118,66 vlastní 100,00% 0,00 118,66 100,00% 0,00

204. ID.1.4.04.03.05_007 S 35x200 spojka H=35 ks 9,000 17,58 158,22 vlastní 100,00% 0,00 158,22 100,00% 0,00

205. ID.1.4.04.03.05_008 ZT 8 závitová tyč 8 m 4,754 19,20 91,28 vlastní 100,00% 0,00 91,28 100,00% 0,00

206. ID.1.4.04.03.05_009 MP 41x41 montážní profil m 29,256 159,50 4 666,33 vlastní 100,00% 0,00 4 666,33 100,00% 0,00

207. ID.1.4.04.03.05_010 PVL 6 podložka velká ks 15,000 1,56 23,40 vlastní 100,00% 0,00 23,40 100,00% 0,00

208. ID.1.4.04.03.05_011 KKZ 8 KOTVA KOVOVÁ ZATLOUKACÍ ks 15,000 4,88 73,20 vlastní 100,00% 0,00 73,20 100,00% 0,00

ID.1.4.04.03.06: OSTATNÍ 19 914,00

209. ID.1.4.04.03.06_001a Revizni technik (dle dodavatele) ks 1,000 7 087,50 7 087,50 vlastní 100,00% 0,00 7 087,50 100,00% 0,00

210. ID.1.4.04.03.06_003aStavení přípomoce ks 1,000 8 662,50 8 662,50 vlastní 100,00% 0,00 8 662,50 100,00% 0,00

211. ID.1.4.04.03.06_004aDrobný montážní materiál ks 1,000 4 164,00 4 164,00 vlastní 100,00% 0,00 4 164,00 100,00% 0,00

ZV_ID.1.4.05: Slaboproud 93 802,99 90 599,44 3 203,55

ID.1.4.05.01: EZS elektronický zabezpečovací systém 25 265,93

ID.1.4.05.01.01: EZS elektronický zabezpečovací systém 25 265,93

212. ID.1.4.05.01.01_001 Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy ks 1,000 3 084,80 3 084,80 vlastní 100,00% 0,00 3 084,80 100,00% 0,00

213. ID.1.4.05.01.01_002 krabice propojovací, sabotážní kontakt, 8+2, šroubovací, stupeň II. ks 1,000 225,23 225,23 vlastní 100,00% 0,00 225,23 100,00% 0,00

214. ID.1.4.05.01.01_003 magnetický kontakt, polarizovaný, s pracovní mezerou 11mm, stupeň II. ks 1,000 711,30 711,30 vlastní
100,00% 0,00 711,30 100,00% 0,00

215. ID.1.4.05.01.01_004 PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 12m včetně držáku ks 1,000 516,81 516,81 vlastní 100,00% 0,00 516,81 100,00% 0,00

216. ID.1.4.05.01.01_005 PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 15m ks 1,000 859,53 859,53 vlastní 100,00% 0,00 859,53 100,00% 0,00

217. ID.1.4.05.01.01_006 Volitelná čočka s dlouhým dosahem 24m ks 1,000 491,43 491,43 vlastní 100,00% 0,00 491,43 100,00% 0,00

218. ID.1.4.05.01.01_007 Kombinovaný kloubový držák na strop nebo na stěnu ks 1,000 210,62 210,62 vlastní 100,00% 0,00 210,62 100,00% 0,00

219. ID.1.4.05.01.01_010 kabel sběrnicový, stíněný, 4x2x0,4 m 36,570 23,78 869,63 vlastní 100,00% 0,00 869,63 100,00% 0,00

220. ID.1.4.05.01.01_011 kabel napájecí, stíněný, 2x2,5mm2 m 36,570 30,86 1 128,55 vlastní 100,00% 0,00 1 128,55 100,00% 0,00

221. ID.1.4.05.01.01_012 kabel stíněný, nízkofrekvenční, drát, 10x2x0,5mm2, m 36,570 30,31 1 108,44 vlastní 100,00% 0,00 1 108,44 100,00% 0,00

222. ID.1.4.05.01.01_013 kabel stíněný, nízkofrekvenční, lanko, 10x 0,22mm2 + 2x 0,75mm2, vně.prům 

6,3mm

m 18,285 28,47 520,57 vlastní
100,00% 0,00 520,57 100,00% 0,00

223. ID.1.4.05.01.01_014 kabel stíněný, nízkofrekvenční, lanko, 6x 0,22mm2 + 2x 0,75mm2, vně.prům 

5mm

m 73,140 25,45 1 861,41 vlastní
100,00% 0,00 1 861,41 100,00% 0,00

224. ID.1.4.05.01.01_015 trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 20mm, 320N m 36,570 57,09 2 087,78 vlastní
100,00% 0,00 2 087,78 100,00% 0,00
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225. ID.1.4.05.01.01_016 příchytky, průměr vnější 20mm m 36,570 15,72 574,88 vlastní 100,00% 0,00 574,88 100,00% 0,00

226. ID.1.4.05.01.01_017 spojky, průměr vnější 20mm m 3,657 15,47 56,57 vlastní 100,00% 0,00 56,57 99,99% 0,00

227. ID.1.4.05.01.01_018 trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 

21,1mm, 320N

m 36,570 47,49 1 736,71 vlastní
100,00% 0,00 1 736,71 100,00% 0,00

228. ID.1.4.05.01.01_019 příchytky, průměr vnější 21,1mm m 36,570 20,34 743,83 vlastní 100,00% 0,00 743,83 100,00% 0,00

229. ID.1.4.05.01.01_020 spojky, průměr vnější 21,1mm m 3,657 16,46 60,19 vlastní 100,00% 0,00 60,19 99,99% 0,00

230. ID.1.4.05.01.01_022 krabice iínstalační KP68 ks 6,000 36,27 217,62 vlastní 100,00% 0,00 217,62 100,00% 0,00

231. ID.1.4.05.01.01_023 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 37,000 41,17 1 523,29 vlastní 100,00% 0,00 1 523,29 100,00% 0,00

232. ID.1.4.05.01.01_024amontáž kabelových tras, pod omítkou a na omítce ks 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní 100,00% 0,00 1 000,00 100,00% 0,00

233. ID.1.4.05.01.01_025amontáž prvků a zřízení systému ks 1,000 600,00 600,00 vlastní 100,00% 0,00 600,00 100,00% 0,00

234. ID.1.4.05.01.01_026 zaškolení obsluhy ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

235. ID.1.4.05.01.01_027anastavení, funkční zkouška systému ks 1,000 2 600,00 2 600,00 vlastní 100,00% 0,00 2 600,00 100,00% 0,00

236. ID.1.4.05.01.01_028 revize systému ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

237. ID.1.4.05.01.01_030astavební přípomoce ks 1,000 1 176,72 1 176,72 vlastní 100,00% 0,00 1 176,72 100,00% 0,00

ID.1.4.05.02: DST strukturovaná kabeláž-kabelové trasy uvnitř objektu 61 420,45

ID.1.4.05.02.01: DST strukturovaná kabeláž-kabelové trasy uvnitř objektu 61 420,45

238. ID.1.4.05.02.01_001 zásuvka 1xRJ45, Cat 5a, modul 45x45 do podlahové krabice ks 17,000 269,88 4 587,96 vlastní 100,00% 0,00 4 587,96 100,00% 0,00

239. ID.1.4.05.02.01_002 podlahová krabice, modul 45x45, (společné se zásuvkami 230V) ks 8,000 3 770,00 30 160,00 vlastní 100,00% 0,00 30 160,00 100,00% 0,00

240. ID.1.4.05.02.01_003 příslušenství k podlahovým krabicím (vnitřní krabice, rámečky) ks 8,000 950,00 7 600,00 vlastní 100,00% 0,00 7 600,00 100,00% 0,00

241. ID.1.4.05.02.01_004 trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 

21,1mm, 320N

m 219,000 47,49 10 400,31 vlastní
100,00% 0,00 10 400,31 100,00% 0,00

242. ID.1.4.05.02.01_005 kotvící materiál ks 73,000 13,53 987,69 vlastní 100,00% 0,00 987,69 100,00% 0,00

243. ID.1.4.05.02.01_006 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 37,000 41,17 1 523,29 vlastní 100,00% 0,00 1 523,29 100,00% 0,00

244. ID.1.4.05.02.01_007ainstalace kabelových tras ks 1,000 1 100,00 1 100,00 vlastní 100,00% 0,00 1 100,00 100,00% 0,00

245. ID.1.4.05.02.01_008aosazení a zapojení zásuvek ks 1,000 1 020,00 1 020,00 vlastní 100,00% 0,00 1 020,00 100,00% 0,00

246. ID.1.4.05.02.01_009 měření strukturované kabeláže, zápis tisk+CD ks 17,000 70,00 1 190,00 vlastní 100,00% 0,00 1 190,00 100,00% 0,00

247. ID.1.4.05.02.01_010astavební přípomoce ks 1,000 2 017,98 2 017,98 vlastní 100,00% 0,00 2 017,98 100,00% 0,00

248. ID.1.4.05.02.01_011 propojovací kabel 2x2,5 m 27,000 30,86 833,22 vlastní 100,00% 0,00 833,22 100,00% 0,00

249. neobsazeno

250. neobsazeno

251. neobsazeno

252. neobsazeno

253. neobsazeno
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ID.1.4.05.03: STA společná televizní anténa 3 493,08

ID.1.4.05.03.01: STA společná televizní anténa 3 493,08

254. ID.1.4.05.03.01_001 zásuvka televizní, koncová R+TV, kompletní ks 5,000 317,49 1 587,45 vlastní 100,00% 0,00 1 587,45 100,00% 0,00

255. ID.1.4.05.03.01_002 krabice instalační KP68 ks 3,000 36,27 108,81 vlastní 100,00% 0,00 108,81 100,00% 0,00

256. ID.1.4.05.03.01_003 krabice instalační, na povrch ks 2,000 98,58 197,16 vlastní 100,00% 0,00 197,16 100,00% 0,00

257. ID.1.4.05.03.01_004 trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 

21,1mm, 320N

m 5,486 47,49 260,51 vlastní
100,00% 0,00 260,51 100,00% 0,00

258. ID.1.4.05.03.01_005 kotvící materiál ks 4,000 13,53 54,12 vlastní 100,00% 0,00 54,12 100,00% 0,00

259. ID.1.4.05.03.01_006 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 4,000 41,17 164,68 vlastní 100,00% 0,00 164,68 100,00% 0,00

260. ID.1.4.05.03.01_007ainstalace kabelových tras ks 1,000 30,00 30,00 vlastní 100,00% 0,00 30,00 100,00% 0,00

261. ID.1.4.05.03.01_008aosazení a zapojení zásuvek ks 1,000 300,00 300,00 vlastní 100,00% 0,00 300,00 100,00% 0,00

262. ID.1.4.05.03.01_009arevize systému ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

263. ID.1.4.05.03.01_010astavební přípomoce ks 1,000 140,35 140,35 vlastní 100,00% 0,00 140,35 100,00% 0,00

ID.1.4.05.04: protipožární ucpávky prostupů 3 623,53

ID.1.4.05.04.01: protipožární ucpávky prostupů 3 623,53

264. ID.1.4.05.04.01_001 normovaný materiál protipožárních ucpávek m3 0,366 8 760,00 3 203,53 vlastní 0,00% 0,37 0,00 0,00% 3 203,53

265. ID.1.4.05.04.01_002 normovaný materiál a montáž protipožárních ucpávek, povrchová úprava ks 1,000 420,00 420,00 vlastní
100,00% 0,00 420,00 100,00% 0,00

ZV_ID.1.4.06: EPS 59 880,05 53 472,99 6 407,06

ID.1.4.06.01: EPS elektronický požární systém 51 792,99

ID.1.4.06.01.01: EPS elektronický požární systém 51 792,99

266. ID.1.4.06.01.01_002 Hlásič kouře optický adresovatelný ks 1,000 1 132,13 1 132,13 vlastní 100,00% 0,00 1 132,13 100,00% 0,00

267. ID.1.4.06.01.01_003 Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče ks 2,000 306,30 612,60 vlastní 100,00% 0,00 612,60 100,00% 0,00

268. ID.1.4.06.01.01_004 Hlásič tlačítkový adresovatelný ks 1,000 1 386,83 1 386,83 vlastní 100,00% 0,00 1 386,83 100,00% 0,00

269. ID.1.4.06.01.01_005 Hlásič kouře lineární interaktivní P+V, univerzální, IP 40 ks 1,000 22 342,40 22 342,40 vlastní 100,00% 0,00 22 342,40 100,00% 0,00

270. ID.1.4.06.01.01_006 Požární siréna,  9-28Vss, 102 dB, odbě  16mA/24V, IP 65, nízká patice, rudá ks 1,000 2 277,77 2 277,77 vlastní
100,00% 0,00 2 277,77 100,00% 0,00

271. ID.1.4.06.01.01_007 LED maják, 9-28Vss,6mA/24V,1Hz,červená LED čočka, bílý nízký ks 1,000 1 283,43 1 283,43 vlastní 100,00% 0,00 1 283,43 100,00% 0,00

272. ID.1.4.06.01.01_010 Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel 2x2x0.8; B2ca_s1_d1 m 21,942 33,07 725,62 vlastní
100,00% 0,00 725,62 100,00% 0,00

273. ID.1.4.06.01.01_011 JB-Y(St)-Y 2x2x0,8, kabel požární m 63,998 38,12 2 439,58 vlastní 100,00% 0,00 2 439,58 100,00% 0,00
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274. ID.1.4.06.01.01_012 Bezhalogenové nízkofrekvenční sdělovací kabel 5x2x0,8 ; B2ca_s1_d1 m 29,256 66,02 1 931,48 vlastní
100,00% 0,00 1 931,48 100,00% 0,00

275. ID.1.4.06.01.01_013 Bezhalogenový a ohniodolný kabel 3x1,5 ; B2ca_s1_d1 m 29,256 42,80 1 252,16 vlastní 100,00% 0,00 1 252,16 100,00% 0,00

276. ID.1.4.06.01.01_014 kovová příchytka na stěnu nebo strop, funkční při požáru, normová, rozteč 

0,3m

ks 73,000 20,38 1 487,74 vlastní
100,00% 0,00 1 487,74 100,00% 0,00

277. ID.1.4.06.01.01_015 kotvící materiál pro příchytky funkční při požáru, normované ks 73,000 20,38 1 487,74 vlastní 100,00% 0,00 1 487,74 100,00% 0,00

278. ID.1.4.06.01.01_016 trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 20mm, 320N m 63,998 57,09 3 653,62 vlastní
100,00% 0,00 3 653,62 100,00% 0,00

279. ID.1.4.06.01.01_017 příchytky, průměr vnější 20mm m 63,998 15,72 1 006,04 vlastní 100,00% 0,00 1 006,04 100,00% 0,00

280. ID.1.4.06.01.01_018 spojky, průměr vnější 20mm m 54,855 15,47 848,61 vlastní 100,00% 0,00 848,61 100,00% 0,00

281. ID.1.4.06.01.01_019 kotvící materiál ks 55,000 13,53 744,15 vlastní 100,00% 0,00 744,15 100,00% 0,00

282. ID.1.4.06.01.01_020 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 37,000 41,17 1 523,29 vlastní 100,00% 0,00 1 523,29 100,00% 0,00

283. ID.1.4.06.01.01_021amontáž kabeláže systému ks 1,000 720,00 720,00 vlastní 100,00% 0,00 720,00 100,00% 0,00

284. ID.1.4.06.01.01_022amontáž a zapojení prvků systému ks 1,000 300,00 300,00 vlastní 100,00% 0,00 300,00 100,00% 0,00

285. ID.1.4.06.01.01_023anastavení, funkční zkouška systému ks 1,000 2 600,00 2 600,00 vlastní 100,00% 0,00 2 600,00 100,00% 0,00

286. ID.1.4.06.01.01_024arevize systému ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

287. ID.1.4.06.01.01_025aStavební přípomoce ks 1,000 1 387,80 1 387,80 vlastní 100,00% 0,00 1 387,80 100,00% 0,00

ID.1.4.06.02: protipožární ucpávky prostupů 8 087,06

ID.1.4.06.02.01: protipožární ucpávky prostupů 8 087,06

288. ID.1.4.06.02.01_001 normovaný materiál protipožárních ucpávek m3 0,731 8 760,00 6 407,06 vlastní 0,00% 0,73 0,00 0,00% 6 407,06

289. ID.1.4.06.02.01_002 normovaný materiál a montáž protipožárních ucpávek, povrchová úprava ks 4,000 420,00 1 680,00 vlastní
100,00% 0,00 1 680,00 100,00% 0,00

ZV_J: 3.NP vzdělávací centrum 4 592 717,96 4 116 192,79 476 525,17

ZV_JD.1.1.: Architektonicko stavební část 2 694 188,35 2 654 948,70 39 239,65

ZV_JD.1.1.01: Bourané konstrukce 26 454,00 26 012,30 441,70

009: Ostatní konstrukce a práce 13 503,28

0096: Bourání konstrukcí 11 163,03

290. XRR.051 Demontáž dopravníku ječmene m 31,894 350,00 11 163,03 vlastní 100,00% 0,00 11 163,03 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 35,748*2 71,496

dělení pro dotace;-0,5539*71,496 - 39,602

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 2 340,25
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291. 971033581 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm m3 0,063 1 770,00 110,93 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 110,93 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,779*0,18 0,140

dělení pro dotace;-0,5539*0,14 - 0,078

292. 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,703 1 330,00 934,47 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 934,47 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1*1*0,175*9 1,575

dělení pro dotace;-0,5539*1,575 - 0,872

293. 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 0,281 4 600,00 1 294,85 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 294,85 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,631 0,631

dělení pro dotace;-0,5539*0,631 - 0,350

099: Přesun hmot HSV 8 687,76

099.: Přesun hmot HSV 8 687,76

294. 997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s 

použitím mechanizace

t 8,602 760,00 6 537,29 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 6 537,29 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 19,282 19,282

dělení pro dotace;-0,5539*19,282 - 10,680

295. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 8,602 130,00 1 118,26 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 118,26 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 8,602 8,602

296. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 86,017 12,00 1 032,20 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 032,20 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 19,282*10 192,820

dělení pro dotace;-0,5539*192,82 - 106,803

751: Vzduchotechnika 463,94

751.: Vzduchotechnika 463,94

297. 751510820.RR01 Demontáž vzduchotechnického potrubí m 1,784 260,00 463,94 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 463,94 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 4 4,000

dělení pro dotace;-0,5539*4 - 2,216

762: Konstrukce tesařské 3 256,92

7625: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce 441,70

298. 762522812 Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm m2 8,494 52,00 441,70 ÚRS 2016-II
0,00% 8,49 0,00 0,00% 441,70

Výkaz výměr: 15,339 15,339

3,702 3,702

= 19,041

dělení pro dotace;-0,5539*19,041 - 10,547
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7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce 2 815,22

299. 762811933 Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z fošen plochy jednotlivě do 4 m2 m 11,302 116,00 1 311,08 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 311,08 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 9,655 9,655

15,681 15,681

= 25,336

dělení pro dotace;-0,5539*25,336 - 14,034

300. 762821941 Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 

m

m 8,953 168,00 1 504,14 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 504,14 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 3*4,09 12,270

3,9*2 7,800

= 20,070

dělení pro dotace;-0,5539*20,07 - 11,117

766: Konstrukce truhlářské 542,10

7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 542,10

301. 766441822.RR01 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm 

délky přes 1,0 m

m 9,680 56,00 542,10 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 542,10 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 21,7 21,700

dělení pro dotace;-0,5539*21,7 - 12,020

ZV_JD.1.1.03: Svislé a vodorovné konstrukce 57 966,20 51 006,31 6 959,89

003: Svislé konstrukce 6 361,63

0034: Stěny a příčky 6 361,63

302. 340239235.RR01 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek 

plynosilikátových tl 150 mm

m2 3,234 820,00 2 651,86 odvozeno ÚRS
0,00% 3,23 0,00 0,00% 2 651,86

Výkaz výměr: 1,726*2,1*2 7,249

dělení pro dotace;-0,5539*7,249 - 4,015

303. 346244354.RR01 Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových 

příčkovek hladkých Ytong - obezdívky van, sprchových vaniček, předstěny 

geberitů

m2 4,818 770,00 3 709,77 odvozeno ÚRS
0,00% 4,82 0,00 0,00% 3 709,77

Výkaz výměr: č.m.:3.09; 2,7 2,700

č.m.:3.11; 5,4 5,400

č.m.:3.13; 2,7 2,700

= 10,800

dělení pro dotace;-0,5539*10,8 - 5,982

713: Izolace tepelné 598,25

713.: Izolace tepelné 598,25
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304. 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, 

desek

m2 1,617 210,00 339,51 ÚRS 2016-II
0,00% 1,62 0,00 0,00% 339,51

Výkaz výměr: 1,726*2,1 3,625

dělení pro dotace;-0,5539*3,625 - 2,008

305. 63148118.RR01 Deska minerální izolační tl. 100 mm m2 1,617 160,00 258,74 odvozeno ÚRS 0,00% 1,62 0,00 0,00% 258,74

Výkaz výměr: 3,625 3,625

dělení pro dotace;-0,5539*3,625 - 2,008

763: Konstrukce montované 51 006,32

7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových 51 006,32

306. 763111437.RR02 SDK příčka tl 150 mm 1xH2 12,5 bez TI profil CW+UW m2 5,263 1 240,00 6 525,83 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 6 525,83 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 2,513*2,914-0,8*2,1 5,643

2,676*2,3 6,155

= 11,798

dělení pro dotace;-0,5539*11,798 - 6,535

307. 763111333.RR02 SDK příčka tl 100 mm desky 1xH2 12,5 bez TI profil CW+UW m2 12,029 825,00 9 924,13 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 9 924,13 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 2,501*2,3-0,7*2,1 4,282

1,887*2,3-0,7*2,1*2 1,400

1,25*2,3 2,875

2,515*2,914-0,7*2,1 5,859

4,248*2,3-0,7*2,1*2 6,830

1,17*2,3 2,691

1,17*2,3*2-0,7*2,1*2 2,442

0,894*2,3-0,7*2,1 0,586

= 26,966

dělení pro dotace;-0,5539*26,966 - 14,936

308. 763113339.RR01 SDK příčka akustická tl 330 mm zdvojený profil CW+UW m2 15,236 1 570,00 23 921,08 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 23 921,08 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 13,09*2,914-0,8*2,1-1,1*2,1 34,154

dělení pro dotace;-0,5539*34,154 - 18,918

309. 763111447.RR01 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW desky 2xH2DF 12,5 bez TI m2 6,889 1 300,00 8 955,07 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 8 955,07 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 5,299*2,914 15,441

dělení pro dotace;-0,5539*15,441 - 8,553

310. 763111441.RR01 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW desky 2xH2DF 12,5 bez TI m2 1,366 1 230,00 1 680,20 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 1 680,20 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1,051*2,914 3,063

dělení pro dotace;-0,5539*3,063 - 1,697

ZV_JD.1.1.04: Skladby a Povrchy 1 115 108,39 1 083 270,32 31 838,07

DOP: Doplnění stávajících vrstev 53 482,49

DOP.01: Doplnění dřevěných fošen podlahy 53 482,49

311. XRR.037 Nátěr tesařských konstrukcí m2 417,099 63,00 26 277,24 vlastní 100,00% 0,00 26 277,24 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 467,495*2 934,990

dělení pro dotace;-0,5539*934,99 - 517,891
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312. 762083111.RR01 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám  - povrchový nátěr m3 8,342 1 450,00 12 095,71 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 12 095,71 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 467,495*0,04 18,700

dělení pro dotace;-0,5539*18,7 - 10,358

313. 762523944 Doplnění části podlah z prken nebo fošen tl přes 32 mm plochy jednotlivě do 8 

m2

m2 31,283 345,00 10 792,49 ÚRS 2016-II
0,00% 31,28 0,00 0,00% 10 792,49

Výkaz výměr: předpoklad 15% –

467,495*0,15 70,124

dělení pro dotace;-0,5539*70,124 - 38,842

314. 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 31,283 26,00 813,36 ÚRS 2016-II
0,00% 31,28 0,00 0,00% 813,36

Výkaz výměr: 31,283 31,283

315. 762522812.RR01 Častečná demontáž poškozených podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky 

přes 32 mm - včetně vyřezání

m2 31,283 112,00 3 503,70 odvozeno ÚRS
0,00% 31,28 0,00 0,00% 3 503,70

Výkaz výměr: 31,283 31,283

P: Skladby podlah 750 995,04

P3a: Podlaha 2.NP jižní křídlo a západní křídlo 717 868,98

316. 776251311 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem m2 197,422 310,00 61 200,68 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 61 200,68 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.: 3.06; 15,15 15,150

č.m.: 3.07; 358,09 358,090

č.m.: 3.12; 6,25 6,250

č.m.: 3.14; 16,32 16,320

č.m.: 3.15; 16,32 16,320

č.m.: 3.16; 15,21 15,210

č.m.: 3.17; 15,21 15,210

= 442,550

dělení pro dotace;-0,5539*442,550 - 245,128

317. 28411076.RR01 Přírodní linoleum tl. 10 mm m2 197,422 1 010,00 199 396,22 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 199 396,22 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 197,422 197,422

318. 776411112.RR01 Montáž obvodových soklíků výšky  do 150 mm m 55,359 140,00 7 750,23 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 7 750,23 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:3.06; 12,338 12,338

č.m.:3.07; 87,913 87,913

č.m.:3.12; 8,515 8,515

č.m.:3.14; 3,87 3,870

č.m.:3.15; 3,892 3,892

č.m.:3.16; 3,909 3,909

č.m.:3.17; 3,658 3,658

= 124,095

dělení pro dotace;-0,5539*124,095 - 68,736

319. XRR.012 Obvodový soklík výška 150 mm z přírodního linolea m2 8,304 150,00 1 245,59 vlastní 100,00% 0,00 1 245,59 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:3.06; 12,338*0,15 1,851

č.m.:3.07; 87,913*0,15 13,187

č.m.:3.12; 8,515*0,15 1,277
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č.m.:3.14; 3,87*0,15 0,581

č.m.:3.15; 3,892*0,15 0,584

č.m.:3.16; 3,909*0,15 0,586

č.m.:3.17; 3,658*0,15 0,549

= 18,614

dělení pro dotace;-0,5539*18,614 - 10,310

320. 775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 197,422 15,00 2 961,32 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 2 961,32 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 442,550 442,550

dělení pro dotace;-0,5539*442,550 - 245,128

321. 61155351.RR01 Podložka separační z pěnového polyetylénu m2 197,422 13,00 2 566,49 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 2 566,49 100,00% 0,00

322. XRR.013 D+M 2x32 mm vláknocementová deska včetně dřevěného roštu - včetně 

nátěrů a spojovacích prostředků - 65 + 30 mm

m2 197,422 800,00 157 937,60 vlastní
100,00% 0,00 157 937,60 100,00% 0,00

323. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 

1 vrstva

m2 197,422 20,00 3 948,44 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 3 948,44 100,00% 0,00

324. 28375675.RR01 Zvuková izolace min. rohože tl. 40 mm m2 197,422 520,00 102 659,44 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 102 659,44 100,00% 0,00

325. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 197,422 35,00 6 909,77 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 6 909,77 100,00% 0,00

326. 631341111.RR01 Podsyp z lehkého keramického kameniva - tl. 35-70 mm m3 10,365 3 860,00 40 007,57 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 40 007,57 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 197,422*(0,035+0,07)/2 10,365

327. 711491171.RR01 Provedení izolace vodorovné z textilií vrstva podkladní m2 197,422 35,00 6 909,77 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 6 909,77 100,00% 0,00

328. 69311041.RR01 Geotextilie netkaná min. 300 g/m2 m2 197,422 30,00 5 922,66 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 5 922,66 100,00% 0,00

329. 762341037.RR01 Bednění m2 197,422 600,00 118 453,20 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 118 453,20 100,00% 0,00

P3e: Podlaha 3.NP západní křídlo - zázemí 33 126,05

330. 771574113.RR01 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 

12 ks/m2 - včetně řezání, tmelení, spárování

m2 9,551 420,00 4 011,57 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 4 011,57 100,00% 0,00

Výkaz výměr: podlaha –

č.m.: 3.08; 5,18 5,180

č.m.: 3.09; 5,08 5,080

č.m.: 3.10; 1,05 1,050

č.m.: 3.11; 6,56 6,560

č.m.: 3.13; 2,22 2,220

sokl –

č.m.:3.08; 8,806*0,15 1,321

= 21,411

dělení pro dotace;-0,5539*21,411 - 11,860

331. XRR.043 Keramická dlažba 330x330 mm - tl. 10 mm m2 9,551 700,00 6 685,70 vlastní 100,00% 0,00 6 685,70 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 9,551 9,551

332. XRR.016 Hydroizolační stěrka včetně bandážních pásků m2 8,962 260,00 2 330,16 vlastní 100,00% 0,00 2 330,16 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 20,090 20,090

dělení pro dotace;-0,5539*20,090 - 11,128

333. XRR.013 D+M 2x32 mm vláknocementová deska včetně dřevěného roštu - včetně 

nátěrů a spojovacích prostředků - 65 + 30 mm

m2 8,962 800,00 7 169,60 vlastní
92,17% 0,70 6 608,00 92,17% 561,60
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334. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 

1 vrstva

m2 8,962 20,00 179,24 ÚRS 2016-II
92,17% 0,70 165,20 92,17% 14,04

335. 28375675.RR01 Zvuková izolace min. rohože tl. 40 mm m2 8,962 520,00 4 660,24 odvozeno ÚRS 92,17% 0,70 4 295,20 92,17% 365,04

336. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 8,962 35,00 313,67 ÚRS 2016-II 92,17% 0,70 289,10 92,17% 24,57

337. 631341111.RR01 Podsyp z lehkého keramického kameniva - tl. 35-70 mm m3 0,471 3 860,00 1 816,15 odvozeno ÚRS 92,24% 0,04 1 675,24 92,24% 140,91

Výkaz výměr: 8,962*(0,035+0,07)/2 0,471

338. 711491171.RR01 Provedení izolace vodorovné z textilií vrstva podkladní m2 8,962 35,00 313,67 odvozeno ÚRS 92,17% 0,70 289,10 92,17% 24,57

339. 69311041.RR01 Geotextilie netkaná min. 300 g/m2 m2 8,962 30,00 268,86 odvozeno ÚRS 92,17% 0,70 247,80 92,17% 21,06

340. 762341037.RR01 Bednění m2 8,962 600,00 5 377,20 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 5 377,20 100,00% 0,00

PS: Vnitřní povrchy stěn a stropů 151 949,16

PS.: Vnitřní povrchy stěn a stropů 151 949,16

341. 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu 

do 100 %

m2 116,348 70,00 8 144,39 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 8 144,39 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:3.06; 18,77658 18,777

č.m.:3.07; 217,00578 217,006

č.m.:3.11; 6,12108 6,121

č.m.:3.12; 8,3336 8,334

č.m.:3.13; 10,57518 10,575

= 260,812

dělení pro dotace;-0,5539*260,812 - 144,464

342. 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 111,442 290,00 32 318,05 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 32 318,05 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:3.06; 19,70268 19,703

č.m.:3.07; 217,00578 217,006

č.m.:3.11; 1,74888 1,749

č.m.:3.12; 8,3336 8,334

č.m.:3.13; 3,02148 3,021

= 249,812

dělení pro dotace;-0,5539*249,812 - 138,371

343. 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - 

pod obklad

m2 5,320 240,00 1 276,82 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 276,82 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:3.11; 4,3722 4,372

č.m.:3.13; 7,5537 7,554

= 11,926

dělení pro dotace;-0,5539*11,926 - 6,606

344. 784221111.RR01 Dvojnásobné bílé vápenné malby m2 425,190 34,00 14 456,46 odvozeno ÚRS 95,45% 19,35 13 798,56 95,45% 657,90

Výkaz výměr: malba stěn s omítkou –

č.m.:3.06; 22,52628 22,526

č.m.:3.07; 225,81258 225,813

č.m.:3.11; 1,74888 1,749

č.m.:3.12; 8,82 8,820

č.m.:3.13; 3,02148 3,021
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malba stěn z sdk –

č.m.:3.06; 20,6479 20,648

č.m.:3.07; 55,7634 55,763

č.m.:3.08; 33,65948 33,659

č.m.:3.09; 9,9622 9,962

č.m.:3.10; 2,2964 2,296

č.m.:3.11; 4,4376 4,438

č.m.:3.12; 21,88162 21,882

č.m.:3.13; 5,3638 5,364

č.m.:VZT; 74,545884 74,546

strop SDK –

462,64 462,640

= 953,128

dělení pro dotace;-0,5539*953,128 - 527,938

345. 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 

3,80m

m2 425,190 6,00 2 551,14 ÚRS 2016-II
95,45% 19,35 2 435,04 95,45% 116,10

Výkaz výměr: 425,190 425,190

346. 781474113.RR01 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem - včetně řezání, tmelení, spárování

m2 33,299 760,00 25 306,97 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 25 306,97 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:3.11; 4,3722 4,372

č.m.:3.13; 7,5537 7,554

č.m.:3.09; 20,0781 20,078

č.m.:3.10; 7,2072 7,207

č.m.:3.11; 29,2873 29,287

č.m.:3.13; 5,6049 5,605

předstěny, vaničky –

č.m.:3.09; 0,135 0,135

č.m.:3.11; 0,27 0,270

č.m.:3.13; 0,135 0,135

= 74,643

dělení pro dotace;-0,5539*74,643 - 41,345

347. XRR.019.05 Obklad keramický - WC m2 30,083 1 990,00 59 865,97 vlastní 100,00% 0,00 59 865,97 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:3.09; 20,0781 20,078

č.m.:3.11; 29,2873 29,287

č.m.:3.13; 5,6049 5,605

č.m.:3.11; 4,3722 4,372

č.m.:3.13; 7,5537 7,554

předstěny, vaničky –

č.m.:3.09; 0,135 0,135

č.m.:3.11; 0,27 0,270

č.m.:3.13; 0,135 0,135

= 67,436

dělení pro dotace;-0,5539*67,436 - 37,353

348. XRR.019.07 Obklad keramický - úklid m2 3,215 1 990,00 6 398,33 vlastní 100,00% 0,00 6 398,33 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:3.10; 7,2072 7,207

dělení pro dotace;-0,5539*7,207 - 3,992

349. 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 33,057 35,00 1 157,01 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 157,01 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 74,103 74,103
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dělení pro dotace;-0,5539*74,103 - 41,046

350. XRR.016 Hydroizolační stěrka včetně bandážních pásků m2 2,155 220,00 474,03 vlastní 100,00% 0,00 474,03 100,00% 0,00

Výkaz výměr: za umyvadlem, sprchovým koutem –

č.m.:3.09; 1,26 1,260

č.m.:3.11; 2,73 2,730

č.m.:3.13; 0,84 0,840

= 4,830

dělení pro dotace;-0,5539*4,83 - 2,675

SS: Skladby stropy 158 681,70

SS: Skladby stropy 158 681,70

351. 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 206,384 22,00 4 540,44 ÚRS 2016-II 90,62% 19,35 4 114,74 90,62% 425,70

Výkaz výměr: č.m.:3.06; 15,15 15,150

č.m.:3.07; 358,09 358,090

č.m.:3.08; 5,18 5,180

č.m.:3.09; 5,08 5,080

č.m.:3.10; 1,05 1,050

č.m.:3.11; 6,56 6,560

č.m.:3.12; 6,25 6,250

č.m.:3.13; 2,22 2,220

č.m.:3.14; 16,32 16,320

č.m.:3.15; 16,32 16,320

č.m.:3.16; 15,21 15,210

č.m.:3.17; 15,21 15,210

= 462,640

dělení pro dotace;-0,5539*462,640 - 256,256

352. 28329210.RR01 Zábrana parotěsná m2 206,384 13,00 2 682,99 odvozeno ÚRS 90,62% 19,35 2 431,44 90,62% 251,55

Výkaz výměr: 206,384 206,384

353. 763131412.RR01 SDK podhled desky 2xA 12,5 TI 40 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 28,131 730,00 20 535,68 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 20 535,68 100,00% 0,00

Výkaz výměr: sdk podhled –

č.m.:3.14; 16,32 16,320

č.m.:3.15; 16,32 16,320

č.m.:3.16; 15,21 15,210

č.m.:3.17; 15,21 15,210

= 63,060

dělení pro dotace;-0,5539*63,060 - 34,929

354. 763131412.RR02 SDK podhled desky 2xA 12,5 TI 40 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - 

dřevěné trámy

m2 171,601 730,00 125 268,94 odvozeno ÚRS
88,72% 19,35 111 143,44 88,72% 14 125,50

Výkaz výměr: SDK, dřev. trámy –

č.m.:3.06; 15,15 15,150

č.m.:3.07; 358,09 358,090

č.m.:3.08; 5,18 5,180

č.m.:3.12; 6,25 6,250

= 384,670

dělení pro dotace;-0,5539*384,670 - 213,069
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355. 763131461 SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 6,651 850,00 5 653,65 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 5 653,65 100,00% 0,00

Výkaz výměr: SDK GKBi –

č.m.:3.09; 5,08 5,080

č.m.:3.10; 1,05 1,050

č.m.:3.11; 6,56 6,560

č.m.:3.13; 2,22 2,220

= 14,910

dělení pro dotace;-0,5539*14,91 - 8,259

ZV_JD.1.1.05: Výrobky 1 471 292,77 1 471 292,77 0,00

JD.1.1.05.01: Okna 180 000,00

JD.1.1.05.01.01: Okna 180 000,00

356. O6 Jednoduché - dvojkřídlé dřevěné okno - bude provedena repase původního 

okna - dvojité zasklení s - distančním teplým rámečkem a vyplněno interním 

plynem. Bude prověřen původní nátěr a provedena kopie / původního kování. 

Včetně přemístění do dílny a zpět na stavbu. Rozměr: 1000x900 mm, Podrobný 

popis - viz tabulka oken

ks 8,000 22 500,00 180 000,00 vlastní

100,00% 0,00 180 000,00 100,00% 0,00

JD.1.1.05.02: Dveře 190 216,00

JD.1.1.05.02.01: Dveře 190 216,00

357. D16 Dveře vnitřní, dřevěné, plné, kazety, mezipokojový zámek, větrací mřížka. 

Rozměr: 700x2100 mm. - Podrobná specifikace viz tabulka dveří.

ks 8,000 23 777,00 190 216,00 vlastní
100,00% 0,00 190 216,00 100,00% 0,00

358. D32 Dveře proskl., čiré sklo, inter. Knihovny, součást dodávky montované 

konstrukce skleněných boxů, - zámek FAB. Rozměr: 800x2100 mm. Zahrnout 

do jednotkové ceny montované konstrukce, v této položce / neoceňovat.

ks 7,000 – vlastní

359. D46 Dveře porskl, číré sklo, inter. Knihovny, součást dodávky montované 

konstrukce skleněných boxů, - zámek FAB. Rozměr 900x2100 mm. Zahrnout do 

jednotkové ceny montované konstrukce, v rámci této / položky neoceňovat

ks 2,000 – vlastní

JD.1.1.05.05: Truhlářské prvky 9 680,00

JD.1.1.05.05.01: Truhlářské prvky 9 680,00

360. T1 Vnitřní parapety oken, podrobný popis viz kniha truhlářských prvků m 9,680 1 000,00 9 680,00 vlastní
100,00% 0,00 9 680,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: O6;1,21*8 9,680
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JD.1.1.05.07: Skleněné prvky 1 091 396,77

JD.1.1.05.07.01: Skleněné prvky 1 091 396,77

361. St5 Skleněná bezrámová příčka s dveřmi, Tvrzené sklo. Rozměr celkem: 220 m2. 

Podrobná specifikace viz - tabulka zámečnických prvků.  Do jednotkové ceny 

zahrnou montáž a dodávku dveří.

 - Požadavky na požární odolnosti viz projektová dokumentace

m2 53,398 10 500,00 560 680,79 vlastní

100,00% 0,00 560 680,79 100,00% -0,01

Výkaz výměr: 119,7 119,700

dělení pro dotace;-0,5539*119,7 - 66,302

362. St6 Požární stěny okolo únikového schodiště požární odolnost EW 30 a EW 45 Viz. 

výkresová část. Rozměr - celkem: 127,523 m2. Podrobná specifikace viz tabulka 

zámečnických prvků.  Do jednotkové ceny zahrnou / montáž a dodávku dveří.

 - Požadavky na požární odolnosti viz projektová dokumentace

m2 18,720 28 350,00 530 715,98 vlastní

100,00% 0,00 530 715,98 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 41,964 41,964

dělení pro dotace;-0,5539*41,964 - 23,244

ZV_JD.1.1.07: Ostatní 23 367,01 23 367,00 0,01

009: Ostatní konstrukce a práce 14 617,83

0094: Lešení a stavební výtahy 7 308,91

363. 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 

m zatížení do 150 kg/m2

m2 208,826 35,00 7 308,91 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 7 308,91 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 468,115 468,115

dělení pro dotace;-0,5539*468,115 - 259,289

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 7 308,91

364. 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 208,826 35,00 7 308,91 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 7 308,91 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 468,115 468,115

dělení pro dotace;-0,5539*468,115 - 259,289

784: Malby 8 749,18

784.: Malby 8 749,18

365. 784171111.RR01 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m - včetně fólie m2 9,903 40,00 396,14 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 396,14 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1*1*9 9,000

1,1*2,1 2,310

1*1*8 8,000

0,9*2,1 1,890

1*1 1,000

= 22,200
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dělení pro dotace;-0,5539*22,2 - 12,297

366. 784171101.RR01 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí - včetně fólie m2 208,826 40,00 8 353,04 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 8 353,04 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 468,115 468,115

dělení pro dotace;-0,5539*468,115 - 259,289

ZV_JD.1.2.: Stavebně konstrukční část 952 070,11 522 600,27 429 469,84

ZV_JD.1.2.00: Likvidace suti 5 215,69 5 215,69 0,00

099: Přesun hmot HSV 5 215,69

099.: Přesun hmot HSV 5 215,69

367. 997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s 

použitím mechanizace

t 5,164 760,00 3 924,68 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 3 924,68 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 11,576 11,576

dělení pro dotace;-0,5539*11,576 - 6,412

368. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 5,164 130,00 671,32 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 671,32 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 5,164 5,164

369. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 51,641 12,00 619,69 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 619,69 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 11,576*10 115,760

dělení pro dotace;-0,5539*115,76 - 64,119

ZV_JD.1.2.01: Překlady 4 833,44 4 833,44 0,00

003: Svislé konstrukce 1 505,94

0031: Zdi pozemních staveb 984,00

370. 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,029 8 000,00 230,00 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 230,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: včetně rezervy na provázání výztuže –

I100;64,2/1000 0,064

dělení pro dotace;-0,5539*0,064 - 0,035

371. 13010712.RR01 Ocel profilová I, v jakosti 11 375, h=100 mm - včetně antikorozního, 

protipožárního nátěru

t 0,029 26 000,00 754,00 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 754,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,029 0,029

0034: Stěny a příčky 521,94

372. 346481111 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem m2 1,740 300,00 521,94 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 521,94 100,00% 0,00

Výkaz výměr: I100;(0,8+0,1*2)*1,6 1,600

I100;(0,8+0,1*2)*1,4 1,400

I100;(0,8+0,1*2)*0,9 0,900
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= 3,900

dělení pro dotace;-0,5539*3,9 - 2,160

004: Vodorovné konstrukce 2 428,16

0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 2 428,16

373. 413321515.RR01 Zabetonování ocelových překladů m3 0,300 3 200,00 959,29 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 959,29 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,672 0,672

dělení pro dotace;-0,5539*0,672 - 0,372

374. 413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 2,248 380,00 854,37 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 854,37 100,00% 0,00

Výkaz výměr: I100;(0,8+0,2*2)*1,7 2,040

I100;(0,8+0,2*2)*1,5 1,800

I100;(0,8+0,2*2)*1 1,200

= 5,040

dělení pro dotace;-0,5539*5,04 - 2,792

375. 413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 2,248 160,00 359,68 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 359,68 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 2,248 2,248

376. 413351215 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 1,499 140,00 209,85 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 209,85 100,00% 0,00

Výkaz výměr: I100;1,7*0,8 1,360

I100;1,5*0,8 1,200

I100;1*0,8 0,800

= 3,360

dělení pro dotace;-0,5539*3,36 - 1,861

377. 413351216 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 1,499 30,00 44,97 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 44,97 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1,499 1,499

009: Ostatní konstrukce a práce 899,34

0096: Bourání konstrukcí 899,34

378. 964011211.RR01 Vybourání stávajících otvorů pro překlady včetně odstranění stávajících 

překladů

m3 0,300 3 000,00 899,34 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 899,34 100,00% 0,00

Výkaz výměr: I100;1,7*0,2*0,8 0,272

I100;1,5*0,2*0,8 0,240

I100;1*0,2*0,8 0,160

= 0,672

dělení pro dotace;-0,5539*0,672 - 0,372

ZV_JD.1.2.02: Obnova kleštinové soustavy 314 206,62 314 206,62 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 31 200,00

0098: Demolice a sanace 31 200,00
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379. 985621411.RR01 Spínání objektů - kotevní oblast pro lano s vysekáním a zapravením kus 6,000 5 200,00 31 200,00 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 31 200,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 13 13,000

dělení pro dotace;-7 - 7,000

KS: Obnova kleštinové soustavy 283 006,62

KS: Obnova kleštinové soustavy 283 006,62

380. XRR.035.02 D+M kleštinová soustava - včetně potřebných stavebních přípomocí - spínání 

objektu

t 0,943 300 000,00 283 006,62 vlastní
100,00% 0,00 283 006,62 100,00% 0,00

Výkaz výměr: včetně rezervy 15% na provázání –

sestava;982,9/1000 0,983

zav tyč 20;95,4/1000 0,095

tyč 24;1036,0/1000 1,036

= 2,114

dělení pro dotace;-0,5539*2,114 - 1,171

ZV_JD.1.2.03: Sanace dřevěných konstrukci 193 384,29 39 044,52 154 339,77

003: Svislé konstrukce 1 734,44

0031: Zdi pozemních staveb 1 734,44

381. 310239411.RR01 Zazdívka otvorů (záhlaví trámů) po vybourání otvorů pro demontáž trámu a 

jeho nahrazení - cihlami pálenými na MVC

m3 0,434 4 000,00 1 734,44 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 1 734,44 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 36*0,3*0,3*0,3 0,972

dělení pro dotace;-0,5539*0,972 - 0,538

009: Ostatní konstrukce a práce 953,94

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 953,94

382. 971035681.RR01 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pro demontáž dřevěných trámů m3 0,434 2 200,00 953,94 odvozeno ÚRS
0,00% 0,43 0,00 0,00% 953,94

Výkaz výměr: 0,972 0,972

dělení pro dotace;-0,5539*0,972 - 0,538

762: Konstrukce tesařské 190 695,91

7627: Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce 45 135,84

383. 762711850 Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy 

přes 450 cm2

m 28,550 160,00 4 568,06 ÚRS 2016-II
0,00% 28,55 0,00 0,00% 4 568,06

Výkaz výměr: sanace dřevěných stojek –

16*4 64,000

dělení pro dotace;-0,5539*64 - 35,450

384. 762713250 Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 600 cm2

m 28,550 480,00 13 704,19 ÚRS 2016-II
0,00% 28,55 0,00 0,00% 13 704,19
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Výkaz výměr: 64 64,000

dělení pro dotace;-0,5539*64 - 35,450

385. 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 1,784 6 850,00 12 223,14 ÚRS 2016-II 0,00% 1,78 0,00 0,00% 12 223,14

Výkaz výměr: 16*4*0,25*0,25 4,000

dělení pro dotace;-0,5539*4 - 2,216

386. 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 1,784 930,00 1 659,12 ÚRS 2016-II 0,00% 1,78 0,00 0,00% 1 659,12

Výkaz výměr: 1,784 1,784

387. XRR.037 Nátěr tesařských konstrukcí m2 28,550 63,00 1 798,68 vlastní 100,00% 0,00 1 798,68 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 16*4*0,25*4 64,000

dělení pro dotace;-0,5539*64 - 35,450

388. 762083111.RR01 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám  - povrchový nátěr m3 1,784 1 350,00 2 408,94 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 2 408,94 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 4 4,000

dělení pro dotace;-0,5539*4 - 2,216

389. XRR.071 Chemická injektáž dřevěných prvků m3 1,784 4 918,00 8 773,71 vlastní 0,00% 1,78 0,00 0,00% 8 773,71

Výkaz výměr: 1,784 1,784

7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce 145 560,07

390. 762821943 Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 8 

m

m 105,206 167,00 17 569,48 ÚRS 2016-II
46,37% 56,43 8 146,26 46,37% 9 423,22

Výkaz výměr: sanace hloubkově poškozených dřevěných trámů –

36*13,102*0,5 235,836

dělení pro dotace;-0,5539*235,836 - 130,630

391. 762822934 Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 - 

montáž

m 105,206 168,00 17 674,61 ÚRS 2016-II
28,40% 75,33 5 019,84 28,40% 12 654,77

Výkaz výměr: 105,206 105,206

392. 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 4,209 6 850,00 28 828,23 ÚRS 2016-II 0,00% 4,21 0,00 0,00% 28 828,23

Výkaz výměr: 235,836*0,2*0,2 9,433

dělení pro dotace;-0,5539*9,433 - 5,225

393. 762395000.RR01 Spojovací prostředky pro montáž doplněného krovu m3 4,208 920,00 3 871,42 odvozeno ÚRS 44,91% 2,32 1 738,80 44,91% 2 132,62

Výkaz výměr: 9,433 9,433

dělení pro dotace;-0,5539*9,433 - 5,225

394. XRR.037 Nátěr tesařských konstrukcí m2 126,248 63,00 7 953,61 vlastní 100,00% 0,00 7 953,61 100,00% 0,00

Výkaz výměr: nátěr vyměněných prvků –

235,836*0,2*4 188,669

nátěr nepoškozených prvků –

36*13,102*0,25*0,2*4 94,334

= 283,003

dělení pro dotace;-0,5539*283,003 - 156,755

395. 762083111.RR01 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám  - povrchový nátěr m3 6,312 1 350,00 8 521,25 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 8 521,25 100,00% 0,00

Výkaz výměr: impregnace vyměných prvků –

9,433 9,433

impregnace nepoškozených prvků –
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36*13,102*0,25*0,2*0,2 4,717

= 14,150

dělení pro dotace;-0,5539*14,15 - 7,838

396. XRR.070 Sanace povrchově poškozených trámu průřezové plochy do 450 cm 2 - 

odsekání poškozeného dřeva cca do 1/3 profilu, chemické ošetření, provedení 

příložek / včetně povrchové úprava příložek

m 52,603 366,00 19 252,78 vlastní
6,37% 49,25 1 226,10 6,37% 18 026,68

Výkaz výměr: 36*13,102*0,25 117,918

dělení pro dotace;-0,5539*117,918 - 65,315

397. XRR.071 Chemická injektáž dřevěných prvků m3 8,416 4 918,00 41 392,09 vlastní 0,00% 8,42 0,00 0,00% 41 392,09

Výkaz výměr: 36*13,102*0,2*0,2 18,867

dělení pro dotace;-0,5539*18,867 - 10,450

398. XRR.072 Odstranění nečistot s dřevěných konstrukcí m2 4,209 118,00 496,60 vlastní 100,00% 0,00 496,60 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 36*13,102*0,5*0,2*0,2 9,433

dělení pro dotace;-0,5539*9,433 - 5,225

ZV_JD.1.2.04: Sanace zdiva přilehlého dřevěných sanovaným konstrukcím 10 779,40 0,00 10 779,40

009: Ostatní konstrukce a práce 10 779,40

0098: Demolice a sanace 10 779,40

399. 985142111 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2 m2 13,066 110,00 1 437,21 ÚRS 2016-II 0,00% 13,07 0,00 0,00% 1 437,21

Výkaz výměr: 97,629*0,3 29,289

dělení pro dotace;-0,5539*29,289 - 16,223

400. 985231111 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2 m2 13,066 550,00 7 186,30 ÚRS 2016-II
0,00% 13,07 0,00 0,00% 7 186,30

Výkaz výměr: 13,066 13,066

401. 985131111.RR01 Mechanické očištění stěn m2 13,066 50,00 653,30 odvozeno ÚRS 0,00% 13,07 0,00 0,00% 653,30

Výkaz výměr: 13,066 13,066

402. 985324111.RR01 Chemický impregnační stěn  - proti dřevokazným houbám, hmyzu m2 13,066 115,00 1 502,59 odvozeno ÚRS 0,00% 13,07 0,00 0,00% 1 502,59

Výkaz výměr: 13,066 13,066

ZV_JD.1.2.05: Podpěrné konstrukce 423 650,67 159 300,00 264 350,67

009: Ostatní konstrukce a práce 423 650,67

0094: Lešení a stavební výtahy 423 650,67

403. 948411121.RR01 Zřízení podpěry dočasné kovové výšky do 12 m t 4,707 80 000,00 376 580,67 odvozeno ÚRS 37,60% 2,94 141 600,00 37,60% 234 980,67

Výkaz výměr: 456,821*1*23,1/1000 10,553

dělení pro dotace;-0,5539*10,553 - 5,845

404. 948411221.RR01 Odstranění podpěry dočasné kovové výšky do 12 m t 4,707 10 000,00 47 070,00 odvozeno ÚRS 37,60% 2,94 17 700,00 37,60% 29 370,00

Výkaz výměr: 4,707 4,707

www.svizn.com 49 z 109 08.07.2020



Položky zakázky

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava
od počátku 

[%]
zůstatek od počátku celkem od počátku [%] zůstatek

2. a 3. nadzemní podlaží - způsobilé výdaje 8 176 870,10

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

Fakturované množství Fakturováno (Kč) bez DPH

ZV_JD.1.3.: Požárně bezpečnostní řešení 1 200,00 1 200,00 0,00

ZV_JD.1.3.01: Požárně bezpečnostní řešení 1 200,00 1 200,00 0,00

PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení 1 200,00

PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení 1 200,00

405. XRR.040 D+M hasící přístroj - PHP s hasicí schopností 34 A / přenosný hasící přístroj 

práškový, včetně kotvení na stěnu

kus 1,000 1 200,00 1 200,00 vlastní
100,00% 0,00 1 200,00 100,00% 0,00

ZV_JD.1.4.: Technické zařízení budov 945 259,50 937 443,82 7 815,68

ZV_JD.1.4.01: Zdravotně technická instalace 37 105,15 37 105,15 0,00

JD.1.4.01.01: Vnitřní  kanalizace 30 213,63

JD.1.4.01.01.01: Vnitřní kanalizace 3 073,63

406. 721174001 potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT 32 m 1,338 180,00 240,89 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 240,89 100,00% 0,00

407. 721174042 potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT 40 m 2,231 230,00 513,02 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 513,02 100,00% 0,00

408. 721174043 potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT 50 m 3,569 290,00 1 034,95 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 034,95 100,00% 0,00

409. 721174045 potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT 100 m 2,677 480,00 1 284,77 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 284,77 100,00% 0,00

JD.1.4.01.01.02: Zařizovací předměty-  výběr uspřesní architekt projektu 27 140,00

410. 725119123 montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny ks 2,000 850,00 1 700,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 700,00 100,00% 0,00

411. 725829131 montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ks 2,000 380,00 760,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 760,00 100,00% 0,00

412. 642401-R WC závěsné zařízení ks 2,000 5 860,00 11 720,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 11 720,00 100,00% 0,00

413. 642402-R WC závěsné se sedátkem ks 2,000 3 580,00 7 160,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 7 160,00 100,00% 0,00

414. 725211614 umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bez krytu na sifon ks 2,000 850,00 1 700,00 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 700,00 100,00% 0,00

415. 725861102 zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 ks 2,000 250,00 500,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 500,00 100,00% 0,00

416. 725822612 baterie umyvadlo stojánková páková s výpustí ks 2,000 1 350,00 2 700,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 2 700,00 100,00% 0,00

417. 725219102 montáž umyvadla připevněného šrouby do zdiva ks 2,000 450,00 900,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 900,00 100,00% 0,00

JD.1.4.01.02: Vnitřní vodovod 4 481,52

JD.1.4.01.02.01: Izolace tepelné 417,55

418. 713463131  montáž izolace tepelné , tl. Izolace do 25 mm m 18,736 8,00 149,89 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 149,89 100,00% 0,00

419. 28377103 izolace potrubí  22 x 9 m 11,599 12,00 139,18 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 139,18 100,00% 0,00

420. 28377111 izolace potrubí 28 x 9 m 7,138 18,00 128,48 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 128,48 100,00% 0,00
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JD.1.4.01.02.02: Vnitřní vodovod 4 063,97

421. 722174002 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16  D20x2,8 m 4,015 180,00 722,68 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 722,68 100,00% 0,00

422. 721174003 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 25x3,5 m 3,569 230,00 820,82 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 820,82 100,00% 0,00

423. 722174022 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 - D20 x 3,4 m 7,584 210,00 1 592,58 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 592,58 100,00% 0,00

424. 722174023 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 - 25x4,2 m 3,569 260,00 927,89 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 927,89 100,00% 0,00

JD.1.4.01.03: Ostatní 2 410,00

JD.1.4.01.03.01: Ostatní 2 410,00

425. JD.1.4.01.03.01_001aStavební přípomoce ks 1,000 1 850,00 1 850,00 vlastní 100,00% 0,00 1 850,00 100,00% 0,00

426. JD.1.4.01.03.01_002aPotřebné revize a zkoušky ks 1,000 260,00 260,00 vlastní 100,00% 0,00 260,00 100,00% 0,00

427. JD.1.4.01.03.01_003aDrobný instalační materiál ks 1,000 300,00 300,00 vlastní 100,00% 0,00 300,00 100,00% 0,00

ZV_JD.1.4.02: Vzduchotechnika 30 948,53 30 948,52 0,01

JD.1.4.02.01: zař.č.14 - sociální zázemí-hosté 3.NP 30 948,53

JD.1.4.02.01.01: zař.č.14 - sociální zázemí-hosté 3.NP 30 948,53

428. JD.1.4.02.01.01_002 malý, tichý axiální ventilátorek V=100m3/h   N=16W,230V ks 1,000 2 712,00 2 712,00 vlastní 100,00% 0,00 2 712,00 100,00% 0,00

429. JD.1.4.02.01.01_003 ventil odsávací, kovový s prodl.krčkem - o 125 ks 3,000 215,00 645,00 vlastní 100,00% 0,00 645,00 100,00% 0,00

430. JD.1.4.02.01.01_004 hlavice samotahová - o 200 ks 1,000 3 221,00 3 221,00 vlastní 100,00% 0,00 3 221,00 100,00% 0,00

431. JD.1.4.02.01.01_005 stěnová mřížka uzavřená - 400x200 ks 5,000 791,00 3 955,00 vlastní 100,00% 0,00 3 955,00 100,00% 0,00

432. JD.1.4.02.01.01_006 tepelně a zvukově izolované hliníkové potrubí 25  - o 200 bm 2,677 228,00 610,26 vlastní 100,00% 0,00 610,26 100,00% 0,00

433. JD.1.4.02.01.01_007 tepelně a zvukově izolované hliníkové potrubí 25  - o 125 bm 3,569 161,00 574,58 vlastní 100,00% 0,00 574,58 100,00% 0,00

434. JD.1.4.02.01.01_008 kruhové VZT potrubí sk.I, pozink.plech do průměru: 200, % tvarovek: 20, bm: 

11

m2 3,123 905,00 2 826,04 vlastní
100,00% 0,00 2 826,04 100,00% 0,00

435. JD.1.4.02.01.01_009 kruhové VZT potrubí sk.I, pozink.plech do průměru: 140, % tvarovek: 10, bm: 

15

m2 3,123 905,00 2 826,04 vlastní
100,00% 0,00 2 826,04 100,00% 0,00

436. JD.1.4.02.01.01_010 izolace protipožární -  tl.4-6cm, odolnost 30-minut ve složení např. : desky z 

miner. plsti, - jednostranně Al fólie, provedení na trny, spoje přelepeny Al 

páskou š=75mm

m2 4,015 443,00 1 778,60 vlastní
100,00% 0,00 1 778,60 100,00% 0,00

437. JD.1.4.02.01.01_011aDrobný instalační materiál ks 1,000 1 300,00 1 300,00 vlastní 100,00% 0,00 1 300,00 100,00% 0,00

438. JD.1.4.02.01.01_012aPotřebné zkoušky a revize ks 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní 100,00% 0,00 6 500,00 100,00% 0,00

439. JD.1.4.02.01.01_013aStavební přípomoce ks 1,000 4 000,00 4 000,00 vlastní 100,00% 0,00 4 000,00 100,00% 0,00

ZV_JD.1.4.03: Ústřední vytápění 220 919,40 220 919,40 0,00
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JD.1.4.03.01: Vytápění 220 919,40

JD.1.4.03.01.01: Vytápění 220 919,40

440. JD.1.4.03.01.01_001 Registr z ocelových žebrových rour  57 / 2,5 / 137 mm s rohovým kohoutem s 

termoregulační hlavicí, - regulačním a uzavíracím šroubením rohovým a 

odvzdušňovacím ventilem   2 x 2 m

ks 2,000 17 210,00 34 420,00 vlastní
100,00% 0,00 34 420,00 100,00% 0,00

441. JD.1.4.03.01.01_002 Registr z ocelových žebrových rour  57 / 2,5 / 137 mm s rohovým kohoutem s 

termoregulační hlavicí, - regulačním a uzavíracím šroubením rohovým a 

odvzdušňovacím ventilem   2 x 2,5 m

ks 1,000 19 350,00 19 350,00 vlastní
100,00% 0,00 19 350,00 100,00% 0,00

442. JD.1.4.03.01.01_004 Registr z ocelových žebrových rour  57 / 2,5 / 137 mm s rohovým kohoutem s 

termoregulační hlavicí, - regulačním a uzavíracím šroubením rohovým a 

odvzdušňovacím ventilem   2 x 5 m

ks 3,000 25 080,00 75 240,00 vlastní
100,00% 0,00 75 240,00 100,00% 0,00

443. JD.1.4.03.01.01_005 Registr z ocelových hladkých rour   DN 50 mm s rohovým kohoutem s 

termoregulační hlavicí, regulačním - a uzavíracím šroubením rohovým a 

odvzdušňovacím ventilem   2 x 3 m

ks 2,000 16 940,00 33 880,00 vlastní
100,00% 0,00 33 880,00 100,00% 0,00

444. JD.1.4.03.01.01_006 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného 

materiálu  DN  15

m 4,461 220,00 981,42 vlastní
100,00% 0,00 981,42 100,00% 0,00

445. JD.1.4.03.01.01_007 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného 

materiálu  DN  20

m 30,781 290,00 8 926,46 vlastní
100,00% 0,00 8 926,46 100,00% 0,00

446. JD.1.4.03.01.01_008 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného 

materiálu  DN  25

m 26,766 360,00 9 635,76 vlastní
100,00% 0,00 9 635,76 100,00% 0,00

447. JD.1.4.03.01.01_009 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného 

materiálu  DN  32

m 28,104 480,00 13 490,06 vlastní
100,00% 0,00 13 490,06 100,00% 0,00

448. JD.1.4.03.01.01_010 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného 

materiálu  DN  40

m 6,245 580,00 3 622,33 vlastní
100,00% 0,00 3 622,33 100,00% 0,00

449. JD.1.4.03.01.01_011 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 10 - DN 15 m 4,461 32,00 142,75 vlastní 100,00% 0,00 142,75 100,00% 0,00

450. JD.1.4.03.01.01_012 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 10 - DN 20 m 30,781 35,00 1 077,33 vlastní 100,00% 0,00 1 077,33 100,00% 0,00

451. JD.1.4.03.01.01_013 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 16 - DN 25 m 26,766 42,00 1 124,17 vlastní 100,00% 0,00 1 124,17 100,00% 0,00

452. JD.1.4.03.01.01_014 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 16 - DN 32 m 28,104 55,00 1 545,74 vlastní 100,00% 0,00 1 545,74 100,00% 0,00

453. JD.1.4.03.01.01_015 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 16 - DN 40 m 6,245 85,00 530,86 vlastní 100,00% 0,00 530,86 100,00% 0,00

454. JD.1.4.03.01.01_016 Nátěr potrubí pod izolaci - základní  DN 10 - 80 m 96,358 35,00 3 372,52 vlastní 100,00% 0,00 3 372,52 100,00% 0,00

455. JD.1.4.03.01.01_017 Manžety prostupové do              DN 20 ks 18,000 350,00 6 300,00 vlastní 100,00% 0,00 6 300,00 100,00% 0,00

456. JD.1.4.03.01.01_018 Manžety prostupové do              DN 40 ks 3,000 420,00 1 260,00 vlastní 100,00% 0,00 1 260,00 100,00% 0,00

457. JD.1.4.03.01.01_019 Vyregulování termoregulačních hlavic ks 8,000 120,00 960,00 vlastní 100,00% 0,00 960,00 100,00% 0,00

458. JD.1.4.03.01.01_020aStavební přípomoce ks 1,000 3 560,00 3 560,00 vlastní 100,00% 0,00 3 560,00 100,00% 0,00

459. JD.1.4.03.01.01_021aTopná zkouška ks 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní 100,00% 0,00 1 500,00 100,00% 0,00

ZV_JD.1.4.04: Silnoproud 465 781,42 465 781,42 0,00
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JD.1.4.04.01: Elektromontáže 28 837,66

JD.1.4.04.01.01: doplnění rozv.R3.1 18 098,00

460. JD.1.4.04.01.01_001 LPN-10B-1 Jistič ks 1,000 204,00 204,00 vlastní 100,00% 0,00 204,00 100,00% 0,00

461. JD.1.4.04.01.01_002 LPN-16B-1 Jistič ks 1,000 190,00 190,00 vlastní 100,00% 0,00 190,00 100,00% 0,00

462. JD.1.4.04.01.01_003 LPN-10C-1 Jistič ks 2,000 204,00 408,00 vlastní 100,00% 0,00 408,00 100,00% 0,00

463. JD.1.4.04.01.01_004 OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou ks 4,000 4 099,00 16 396,00 vlastní 100,00% 0,00 16 396,00 100,00% 0,00

464. JD.1.4.04.01.01_005 Řadové sorkovnice RS6 ks 36,000 25,00 900,00 vlastní 100,00% 0,00 900,00 100,00% 0,00

JD.1.4.04.01.02: PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami) 267,70

465. JD.1.4.04.01.02_001 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do 

hořlavých - podkladů B až F)

ks 2,000 133,85 267,70 vlastní
100,00% 0,00 267,70 100,00% 0,00

JD.1.4.04.01.03: KRYT SPÍNAČE 57,60

466. JD.1.4.04.01.03_001 Kryt spínače kolébkového; b. bílá ks 2,000 28,80 57,60 vlastní 100,00% 0,00 57,60 100,00% 0,00

JD.1.4.04.01.04: RÁMEČEK 198,00

467. JD.1.4.04.01.04_001 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá ks 11,000 18,00 198,00 vlastní 100,00% 0,00 198,00 100,00% 0,00

JD.1.4.04.01.05: ZÁSUVKA NN 1 860,57

468. JD.1.4.04.01.05_001 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s 

clonkami; řazení - 2P+PE; b. bílá

ks 9,000 206,73 1 860,57 vlastní
100,00% 0,00 1 860,57 100,00% 0,00

JD.1.4.04.01.06: KRABICE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ 6 720,97

469. JD.1.4.04.01.06_001 Krabice přístrojová univerzální, zapuštěná montáž ks 22,000 37,90 833,80 vlastní 100,00% 0,00 833,80 100,00% 0,00

470. JD.1.4.04.01.06_002 KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 13,000 41,52 539,76 vlastní 100,00% 0,00 539,76 100,00% 0,00

471. JD.1.4.04.01.06_003 KOPOBOX 80 RÁM PODLAHOVÝ ks 2,000 1 185,12 2 370,24 vlastní 100,00% 0,00 2 370,24 100,00% 0,00

472. JD.1.4.04.01.06_004 KPP 80 KRABICE PŘÍSTR. PODLAHOVÁ ks 4,000 68,72 274,88 vlastní 100,00% 0,00 274,88 100,00% 0,00

473. JD.1.4.04.01.06_005 KUP 80 KRABICE UNIVERZ.PODLAHOVÁ ks 2,000 793,38 1 586,76 vlastní 100,00% 0,00 1 586,76 100,00% 0,00

474. JD.1.4.04.01.06_006 PP 80/45 PODLOŽKA PŘÍSTROJOVÁ ks 4,000 44,77 179,08 vlastní 100,00% 0,00 179,08 100,00% 0,00

475. JD.1.4.04.01.06_007 KANÁL PODLAHOVÝ UNIVERZ. m 1,784 524,80 936,45 vlastní 100,00% 0,00 936,45 100,00% 0,00

JD.1.4.04.01.07: ZÁSUVKA NN, PROFIL 45 1 634,82

476. JD.1.4.04.01.07_001 Zásuvka 45x45, s ochranným kolíkem; d. Profil 45; b. bílá (RAL 9010) ks 11,000 148,62 1 634,82 vlastní
100,00% 0,00 1 634,82 100,00% 0,00

JD.1.4.04.02: SVÍTIDLA 364 106,12

JD.1.4.04.02.01: SVÍTIDLA 313 025,08
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477. JD.1.4.04.02.01_015 stropní svítidlo LED + nouzový modul - podrobný popis viz. kniha svítidel 

položka DN

ks 1,000 5 626,32 5 626,32 vlastní
100,00% 0,00 5 626,32 100,00% 0,00

478. JD.1.4.04.02.01_016 stropní svítidlo LED - podrobný popis viz. kniha svítidel položka D1 ks 1,000 2 979,06 2 979,06 vlastní
100,00% 0,00 2 979,06 100,00% 0,00

479. JD.1.4.04.02.01_023 zápustné svítidlo LED - podrobný popis viz. kniha svítidel položka I ks 8,000 1 546,01 12 368,08 vlastní
100,00% 0,00 12 368,08 100,00% 0,00

480. JD.1.4.04.02.01_024 napaječ LED - podrobný popis viz. kniha svítidel položka I ks 8,000 389,44 3 115,52 vlastní 100,00% 0,00 3 115,52 100,00% 0,00

481. JD.1.4.04.02.01_034 led svítidlo délka 7 m - podrobný popis viz. kniha svítidel položka M2 ks 4,000 31 097,70 124 390,80 vlastní
100,00% 0,00 124 390,80 100,00% 0,00

482. JD.1.4.04.02.01_035 led svítidlo délka 3 m - podrobný popis viz. kniha svítidel položka M3 ks 11,000 13 709,60 150 805,60 vlastní
100,00% 0,00 150 805,60 100,00% 0,00

483. JD.1.4.04.02.01_043 nástěnné svítidlo - podrobný popis viz. kniha svítidel položka DD ks 2,000 6 869,85 13 739,70 vlastní 100,00% 0,00 13 739,70 100,00% 0,00

JD.1.4.04.02.02: Nouzové osvětlení s monitorováním 3.NP 51 081,04

484. JD.1.4.04.02.02_002 nouzové svítidlo LED - podrobný popis viz. kniha svítidel položka N1 ks 7,000 6 385,13 44 695,91 vlastní
100,00% 0,00 44 695,91 100,00% 0,00

485. JD.1.4.04.02.02_003 nouzové svítidlo LED - podrobný popis viz. kniha svítidel položka N2 ks 1,000 6 385,13 6 385,13 vlastní
100,00% 0,00 6 385,13 100,00% 0,00

JD.1.4.04.03: Elektromontáže kabely 72 837,64

JD.1.4.04.03.01: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 4 326,81

486. JD.1.4.04.03.01_001 CYKY J 5x10 mm2, pevně m 31,227 138,56 4 326,81 vlastní 100,00% 0,00 4 326,81 100,00% 0,00

JD.1.4.04.03.02: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 22 501,82

487. JD.1.4.04.03.02_001 CYKY O 2x1.5 mm2, pod omítkou m 138,291 24,76 3 424,09 vlastní 100,00% 0,00 3 424,09 100,00% 0,00

488. JD.1.4.04.03.02_002 CYKY  O 3x1.5 mm2, pod omítkou m 57,993 27,20 1 577,41 vlastní 100,00% 0,00 1 577,41 100,00% 0,00

489. JD.1.4.04.03.02_003 CYKY J 3x1.5 mm2, pod omítkou m 289,965 27,01 7 831,95 vlastní 100,00% 0,00 7 831,95 100,00% 0,00

490. JD.1.4.04.03.02_004 CYKY J 3x2.5 mm2, pod omítkou m 245,355 33,70 8 268,46 vlastní 100,00% 0,00 8 268,46 100,00% 0,00

491. JD.1.4.04.03.02_005 CYKY J 5x2.5 mm2, pod omítkou m 31,227 44,83 1 399,91 vlastní 100,00% 0,00 1 399,91 100,00% 0,00

JD.1.4.04.03.03: VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 552,27

492. JD.1.4.04.03.03_001 CY 4 mm2,z/Ž, pod omítkou m 22,305 24,76 552,27 vlastní 100,00% 0,00 552,27 100,00% 0,00

JD.1.4.04.03.04: VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm 3 487,03

493. JD.1.4.04.03.04_001  Sire 70 mm m 22,305 81,67 1 821,65 vlastní 100,00% 0,00 1 821,65 100,00% 0,00

494. JD.1.4.04.03.04_002  Sire 100 mm m 17,844 93,33 1 665,38 vlastní 100,00% 0,00 1 665,38 100,00% 0,00

JD.1.4.04.03.05: LIŠTY, TRUBKY, ŽLABY, MATKY 22 984,21
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495. JD.1.4.04.03.05_001 LV 40X15 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) m 22,305 92,19 2 056,30 vlastní 100,00% 0,00 2 056,30 100,00% 0,00

496. JD.1.4.04.03.05_002 LH 60X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) m 35,688 134,73 4 808,24 vlastní 100,00% 0,00 4 808,24 100,00% 0,00

497. JD.1.4.04.03.05_003 1420 TRUBKA OHEBNÁ m 44,610 32,74 1 460,53 vlastní 100,00% 0,00 1 460,53 100,00% 0,00

498. JD.1.4.04.03.05_004 1432 TRUBKA OHEBNÁ m 44,610 41,20 1 837,93 vlastní 100,00% 0,00 1 837,93 100,00% 0,00

499. JD.1.4.04.03.05_005 KZ 35x300x0.75 kabelový žlab m 15,614 426,11 6 653,07 vlastní 100,00% 0,00 6 653,07 100,00% 0,00

500. JD.1.4.04.03.05_006 NSM 6X10 ŠROUB VRAT.+MATICE ks 41,000 3,49 143,09 vlastní 100,00% 0,00 143,09 100,00% 0,00

501. JD.1.4.04.03.05_007 S 35x200 spojka H=35 ks 11,000 17,58 193,38 vlastní 100,00% 0,00 193,38 100,00% 0,00

502. JD.1.4.04.03.05_008 ZT 8 závitová tyč 8 m 5,799 19,20 111,35 vlastní 100,00% 0,00 111,35 100,00% 0,00

503. JD.1.4.04.03.05_009 MP 41x41 montážní profil m 35,688 159,50 5 692,24 vlastní 100,00% 0,00 5 692,24 100,00% 0,00

504. JD.1.4.04.03.05_010 PVL 6 podložka velká ks 18,000 1,56 28,08 vlastní 100,00% 0,00 28,08 100,00% 0,00

JD.1.4.04.03.06: OSTATNÍ 18 985,50

505. JD.1.4.04.03.06_001a Revizni technik (dle dodavatele) ks 1,000 6 142,50 6 142,50 vlastní 100,00% 0,00 6 142,50 100,00% 0,00

506. JD.1.4.04.03.06_003aStavební přípomoce ks 1,000 8 295,00 8 295,00 vlastní 100,00% 0,00 8 295,00 100,00% 0,00

507. JD.1.4.04.03.06_004aDrobný montážní  materiál ks 1,000 4 548,00 4 548,00 vlastní 100,00% 0,00 4 548,00 100,00% 0,00

ZV_JD.1.4.05: Slaboproud 125 038,35 121 130,52 3 907,83

JD.1.4.05.01: EZS elektronický zabezpečovací systém 27 993,22

JD.1.4.05.01.01: EZS elektronický zabezpečovací systém 27 993,22

508. JD.1.4.05.01.01_001 Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy ks 1,000 3 084,80 3 084,80 vlastní 100,00% 0,00 3 084,80 100,00% 0,00

509. JD.1.4.05.01.01_002 krabice propojovací, sabotážní kontakt, 5+1, šroubovací, stupeň II., ks 1,000 175,83 175,83 vlastní
100,00% 0,00 175,83 100,00% 0,00

510. JD.1.4.05.01.01_003 magnetický kontakt, polarizovaný, s pracovní mezerou 11mm, stupeň II. ks 1,000 711,30 711,30 vlastní
100,00% 0,00 711,30 100,00% 0,00

511. JD.1.4.05.01.01_005 PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 15m ks 1,000 859,53 859,53 vlastní 100,00% 0,00 859,53 100,00% 0,00

512. JD.1.4.05.01.01_006 Volitelná čočka s dlouhým dosahem 24m ks 1,000 491,43 491,43 vlastní 100,00% 0,00 491,43 100,00% 0,00

513. JD.1.4.05.01.01_007 Kombinovaný kloubový držák na strop nebo na stěnu ks 1,000 210,62 210,62 vlastní 100,00% 0,00 210,62 100,00% 0,00

514. JD.1.4.05.01.01_010 kabel sběrnicový, stíněný, 4x2x0,4 m 44,610 23,78 1 060,83 vlastní 100,00% 0,00 1 060,83 100,00% 0,00

515. JD.1.4.05.01.01_011 kabel napájecí, stíněný, 2x2,5mm2 m 44,610 30,86 1 376,66 vlastní 100,00% 0,00 1 376,66 100,00% 0,00

516. JD.1.4.05.01.01_012 kabel stíněný, nízkofrekvenční, drát, 10x2x0,5mm2, m 44,610 30,31 1 352,13 vlastní 100,00% 0,00 1 352,13 100,00% 0,00

517. JD.1.4.05.01.01_013 kabel stíněný, nízkofrekvenční, lanko, 10x 0,22mm2 + 2x 0,75mm2, vně.prům 

6,3mm

m 22,305 28,47 635,02 vlastní
100,00% 0,00 635,02 100,00% 0,00

518. JD.1.4.05.01.01_014 kabel stíněný, nízkofrekvenční, lanko, 6x 0,22mm2 + 2x 0,75mm2, vně.prům 

5mm

m 89,220 25,45 2 270,65 vlastní
100,00% 0,00 2 270,65 100,00% 0,00
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519. JD.1.4.05.01.01_015 trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 20mm, 320N m 44,610 57,09 2 546,78 vlastní
100,00% 0,00 2 546,78 100,00% 0,00

520. JD.1.4.05.01.01_016 příchytky, průměr vnější 20mm m 44,610 15,72 701,27 vlastní 100,00% 0,00 701,27 100,00% 0,00

521. JD.1.4.05.01.01_017 spojky, průměr vnější 20mm m 4,461 15,47 69,01 vlastní 100,00% 0,00 69,01 100,00% 0,00

522. JD.1.4.05.01.01_018 trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 

21,1mm, 320N

m 44,610 47,49 2 118,53 vlastní
100,00% 0,00 2 118,53 100,00% 0,00

523. JD.1.4.05.01.01_019 příchytky, průměr vnější 21,1mm m 44,610 20,34 907,37 vlastní 100,00% 0,00 907,37 100,00% 0,00

524. JD.1.4.05.01.01_020 spojky, průměr vnější 21,1mm m 4,461 16,46 73,43 vlastní 100,00% 0,00 73,43 100,00% 0,00

525. JD.1.4.05.01.01_021 kotvící materiál ks 1,000 13,53 13,53 vlastní 100,00% 0,00 13,53 100,00% 0,00

526. JD.1.4.05.01.01_022 krabice iínstalační  KP68 ks 7,000 36,27 253,89 vlastní 100,00% 0,00 253,89 100,00% 0,00

527. JD.1.4.05.01.01_023 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 45,000 41,17 1 852,65 vlastní 100,00% 0,00 1 852,65 100,00% 0,00

528. JD.1.4.05.01.01_024amontáž kabelových tras, pod omítkou a na omítce ks 1,000 1 220,00 1 220,00 vlastní 100,00% 0,00 1 220,00 100,00% 0,00

529. JD.1.4.05.01.01_025amontáž prvků a zřízení systému ks 1,000 800,00 800,00 vlastní 100,00% 0,00 800,00 100,00% 0,00

530. JD.1.4.05.01.01_026 zaškolení obsluhy ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

531. JD.1.4.05.01.01_027anastavení, funkční zkouška systému ks 1,000 2 600,00 2 600,00 vlastní 100,00% 0,00 2 600,00 100,00% 0,00

532. JD.1.4.05.01.01_028 revize systému ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

533. JD.1.4.05.01.01_029astavební přípomoce ks 1,000 1 307,96 1 307,96 vlastní 100,00% 0,00 1 307,96 100,00% 0,00

JD.1.4.05.02: DST strukturovaná kabeláž-kabelové trasy uvnitř objektu 91 357,63

JD.1.4.05.02.01: DST strukturovaná kabeláž-kabelové trasy uvnitř objektu 91 357,63

534. JD.1.4.05.02.01_001 zásuvka 1xRJ45, Cat 5a, modul 45x45 do podlahové krabice ks 29,000 269,88 7 826,52 vlastní 100,00% 0,00 7 826,52 100,00% 0,00

535. JD.1.4.05.02.01_002 podlahová krabice, modul 45x45, (společné se zásuvkami 230V) ks 14,000 3 770,00 52 780,00 vlastní 100,00% 0,00 52 780,00 100,00% 0,00

536. JD.1.4.05.02.01_003 příslušenství k podlahovým krabicím (vnitřní krabice, rámečky) ks 14,000 950,00 13 300,00 vlastní 100,00% 0,00 13 300,00 100,00% 0,00

537. JD.1.4.05.02.01_004 trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 

21,1mm, 320N

m 134,000 47,49 6 363,66 vlastní
100,00% 0,00 6 363,66 100,00% 0,00

538. JD.1.4.05.02.01_005 kotvící materiál ks 45,000 13,53 608,85 vlastní 100,00% 0,00 608,85 100,00% 0,00

539. JD.1.4.05.02.01_006 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 45,000 41,17 1 852,65 vlastní 100,00% 0,00 1 852,65 100,00% 0,00

540. JD.1.4.05.02.01_007ainstalace kabelových tras ks 1,000 670,00 670,00 vlastní 100,00% 0,00 670,00 100,00% 0,00

541. JD.1.4.05.02.01_008.RR01osazení a zapojení zásuvek ks 1,000 1 740,00 1 740,00 vlastní 100,00% 0,00 1 740,00 100,00% 0,00

542. JD.1.4.05.02.01_009 měření strukturované kabeláže, zápis tisk+CD ks 29,000 70,00 2 030,00 vlastní 100,00% 0,00 2 030,00 100,00% 0,00

543. JD.1.4.05.02.01_010 revize systému ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

544. JD.1.4.05.02.01_011astavební přípomoce ks 1,000 2 702,73 2 702,73 vlastní 100,00% 0,00 2 702,73 100,00% 0,00

545. JD.1.4.05.02.01_012 propojovací kabel 2x2,5 m 27,000 30,86 833,22 vlastní 100,00% 0,00 833,22 100,00% 0,00

546. neobsazeno

547. neobsazeno
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548. neobsazeno

549. neobsazeno

550. neobsazeno

JD.1.4.05.03: STA společná televizní anténa 1 359,67

JD.1.4.05.03.01: STA společná televizní anténa 1 359,67

551. JD.1.4.05.03.01_004 trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 

21,1mm, 320N

m 8,922 47,49 423,71 vlastní
100,00% 0,00 423,71 100,00% 0,00

552. JD.1.4.05.03.01_005 kotvící materiál ks 5,000 13,53 67,65 vlastní 100,00% 0,00 67,65 100,00% 0,00

553. JD.1.4.05.03.01_006 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 2,000 41,17 82,34 vlastní 100,00% 0,00 82,34 100,00% 0,00

554. JD.1.4.05.03.01_007ainstalace kabelových tras ks 1,000 45,00 45,00 vlastní 100,00% 0,00 45,00 100,00% 0,00

555. JD.1.4.05.03.01_008aosazení a zapojení zásuvek ks 1,000 20,00 20,00 vlastní 100,00% 0,00 20,00 100,00% 0,00

556. JD.1.4.05.03.01_009arevize systému ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

557. JD.1.4.05.03.01_010astavební přípomoce ks 1,000 70,97 70,97 vlastní 100,00% 0,00 70,97 100,00% 0,00

JD.1.4.05.04: protipožární ucpávky prostupů 4 327,84

JD.1.4.05.04.01: protipožární ucpávky prostupů 4 327,84

558. JD.1.4.05.04.01_001 normovaný materiál protipožárních ucpávek m3 0,446 8 760,00 3 907,84 vlastní 0,00% 0,45 0,00 0,00% 3 907,84

559. JD.1.4.05.04.01_002 normovaný materiál a montáž protipožárních ucpávek, povrchová úprava ks 1,000 420,00 420,00 vlastní
100,00% 0,00 420,00 100,00% 0,00

ZV_JD.1.4.06: EPS 65 466,64 61 558,80 3 907,84

JD.1.4.06.01: EPS elektronický požární systém 61 138,80

JD.1.4.06.01.01: EPS elektronický požární systém 61 138,80

560. JD.1.4.06.01.01_001 Jednotka vstupně/výstupní (4xIN/4xOUT) v krabici ks 1,000 3 940,20 3 940,20 vlastní 100,00% 0,00 3 940,20 100,00% 0,00

561. JD.1.4.06.01.01_002 Hlásič kouře optický adresovatelný ks 2,000 1 132,13 2 264,26 vlastní 100,00% 0,00 2 264,26 100,00% 0,00

562. JD.1.4.06.01.01_003 Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče ks 2,000 306,30 612,60 vlastní 100,00% 0,00 612,60 100,00% 0,00

563. JD.1.4.06.01.01_004 Hlásič tlačítkový adresovatelný ks 2,000 1 386,83 2 773,66 vlastní 100,00% 0,00 2 773,66 100,00% 0,00

564. JD.1.4.06.01.01_005  Hlásič kouře lineární interaktivní P+V, univerzální, IP 40 ks 1,000 22 342,40 22 342,40 vlastní 100,00% 0,00 22 342,40 100,00% 0,00

565. JD.1.4.06.01.01_006 Požární siréna,  9-28Vss, 102 dB, odbě  16mA/24V, IP 65, nízká patice, rudá ks 1,000 2 277,77 2 277,77 vlastní
100,00% 0,00 2 277,77 100,00% 0,00

566. JD.1.4.06.01.01_007 LED maják, 9-28Vss,6mA/24V,1Hz,červená LED čočka, bílý nízký ks 1,000 1 283,43 1 283,43 vlastní 100,00% 0,00 1 283,43 100,00% 0,00

567. JD.1.4.06.01.01_010 Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel 2x2x0.8; B2ca_s1_d1 m 26,766 33,07 885,15 vlastní
100,00% 0,00 885,15 100,00% 0,00
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568. JD.1.4.06.01.01_011 JB-Y(St)-Y 2x2x0,8, kabel požární m 78,068 38,12 2 975,93 vlastní 100,00% 0,00 2 975,93 100,00% 0,00

569. JD.1.4.06.01.01_012 Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel 5x2x0,8 ; B2ca_s1_d1 m 35,688 66,02 2 356,12 vlastní
100,00% 0,00 2 356,12 100,00% 0,00

570. JD.1.4.06.01.01_013 Bezhalogenový a ohniodolný kabel, 3x1,5 ; B2ca_s1_d1 m 35,688 42,80 1 527,45 vlastní 100,00% 0,00 1 527,45 100,00% 0,00

571. JD.1.4.06.01.01_014 kovová příchytka na stěnu nebo strop, funkční při požáru, normová, rozteč 

0,3m

ks 89,000 20,38 1 813,82 vlastní
100,00% 0,00 1 813,82 100,00% 0,00

572. JD.1.4.06.01.01_015 kotvící materiál pro příchytky funkční při požáru, normované ks 89,000 20,38 1 813,82 vlastní 100,00% 0,00 1 813,82 100,00% 0,00

573. JD.1.4.06.01.01_016 trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 20mm, 320N m 78,068 57,09 4 456,87 vlastní
100,00% 0,00 4 456,87 100,00% 0,00

574. JD.1.4.06.01.01_017 příchytky, průměr vnější 20mm m 78,068 15,72 1 227,22 vlastní 100,00% 0,00 1 227,22 100,00% 0,00

575. JD.1.4.06.01.01_018 spojky, průměr vnější 20mm m 66,915 15,47 1 035,18 vlastní 100,00% 0,00 1 035,18 100,00% 0,00

576. JD.1.4.06.01.01_019 kotvící materiál ks 67,000 13,53 906,51 vlastní 100,00% 0,00 906,51 100,00% 0,00

577. JD.1.4.06.01.01_020 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 45,000 41,17 1 852,65 vlastní 100,00% 0,00 1 852,65 100,00% 0,00

578. JD.1.4.06.01.01_021amontáž kabeláže systému ks 1,000 880,00 880,00 vlastní 100,00% 0,00 880,00 100,00% 0,00

579. JD.1.4.06.01.01_022amontáž a zapojení prvků systému ks 1,000 500,00 500,00 vlastní 100,00% 0,00 500,00 100,00% 0,00

580. JD.1.4.06.01.01_023anastavení, funkční zkouška systému ks 1,000 2 600,00 2 600,00 vlastní 100,00% 0,00 2 600,00 100,00% 0,00

581. JD.1.4.06.01.01_024arevize systému ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

582. JD.1.4.06.01.01_025aStavební přípomoce ks 1,000 163,76 163,76 vlastní 100,00% 0,00 163,76 100,00% 0,00

JD.1.4.06.02: protipožární ucpávky prostupů 4 327,84

JD.1.4.06.02.01: protipožární ucpávky prostupů 4 327,84

583. JD.1.4.06.02.01_001 normovaný materiál protipožárních ucpávek m3 0,446 8 760,00 3 907,84 vlastní 0,00% 0,45 0,00 0,00% 3 907,84

584. JD.1.4.06.02.01_002 normovaný materiál a montáž protipožárních ucpávek, povrchová úprava ks 1,000 420,00 420,00 vlastní
100,00% 0,00 420,00 100,00% 0,00
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2. a 3. nadzemní podlaží - nezpůsobilé výdaje 11 653 191,18

NV_S2: Knihovna 11 653 191,18 10 433 093,33 1 220 097,85

NV_I: 2.NP knihovna dospělí 6 167 829,67 5 563 434,25 604 395,42

NV_ID.1.1.: Architektonicko stavební část 3 595 444,10 3 540 010,31 55 433,79

NV_ID.1.1.01: Bourané konstrukce 60 956,42 56 305,79 4 650,63

009: Ostatní konstrukce a práce 21 126,49

0096: Bourání konstrukcí 14 673,63

1. XRR.051 Demontáž dopravníku ječmene m 25,772 350,00 9 020,06 vlastní 100,00% 0,00 9 020,06 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 40,63 40,630

dělení pro dotace;-0,3657*40,63 - 14,858

2. XRR.052 Vybourání potrubí pro transport ječmene m 9,134 400,00 3 653,57 vlastní 100,00% 0,00 3 653,57 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 3,6*4 14,400

dělení pro dotace;-0,3657*14,4 - 5,266

3. XRR.053 Vybourání mřížky v podlaze plocha do 0,5 m2 kus 10,000 200,00 2 000,00 vlastní 100,00% 0,00 2 000,00 100,00% 0,00

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 6 452,86

4. 971033691 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo 

MV tl přes 900 mm

m3 0,111 1 450,00 160,63 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 160,63 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,971*0,18 0,175

dělení pro dotace;-0,3657*0,175 - 0,064

5. 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo 

MV tl do 300 mm

m3 1,342 1 330,00 1 784,25 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 784,25 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,6*0,6*0,25 0,090

1*1*9*0,225 2,025

= 2,115

dělení pro dotace;-0,3657*2,115 - 0,773

6. 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do 

stavebních materiálů

m 0,980 4 600,00 4 507,97 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 4 507,97 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,612 0,612

0,933 0,933

= 1,545

dělení pro dotace;-0,3657*1,545 - 0,565

099: Přesun hmot HSV 20 266,73

099.: Přesun hmot HSV 20 266,73

7. 997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy 

v do 21 m s použitím mechanizace

t 20,066 760,00 15 250,22 ÚRS 2016-II
77,06% 4,60 11 751,12 77,06% 3 499,10

Výkaz výměr: 31,635 31,635

dělení pro dotace;-0,3657*31,635 - 11,569

8. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 

km

t 20,066 130,00 2 608,58 ÚRS 2016-II
77,05% 4,61 2 009,80 77,05% 598,78

Výkaz výměr: 20,066 20,066

9. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km

t 200,661 12,00 2 407,93 ÚRS 2016-II
77,05% 46,06 1 855,20 77,05% 552,73

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

Fakturované množství Fakturováno (Kč) bez DPH
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Výkaz výměr: 31,635*10 316,350

dělení pro dotace;-0,3657*316,35 - 115,689

751: Vzduchotechnika 659,67

751.: Vzduchotechnika 659,67

10. 751510820.RR01 Demontáž vzduchotechnického potrubí m 2,537 260,00 659,67 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 659,67 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 4 4,000

dělení pro dotace;-0,3657*4 - 1,463

762: Konstrukce tesařské 18 130,23

7622: Konstrukce tesařské - schodiště 577,59

11. 762211811.RR01 Demontáž dřevěného schodiště, šířka do 1 m m 2,888 200,00 577,59 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 577,59 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 4,553 4,553

dělení pro dotace;-0,3657*4,553 - 1,665

7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 8 241,32

12. 762331814 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 

450 cm2

m 111,369 74,00 8 241,32 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 8 241,32 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 12,681*12 152,172

11,703*2 23,406

= 175,578

dělení pro dotace;-0,3657*175,578 - 64,209

7625: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce 4 926,36

13. 762522812 Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 

mm

m2 94,738 52,00 4 926,36 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 4 926,36 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 147,85 147,850

1,508 1,508

= 149,358

dělení pro dotace;-0,3657*149,358 - 54,620

7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce 4 384,96

14. 762811933 Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z fošen plochy 

jednotlivě do 4 m2

m 34,311 116,00 3 980,02 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 3 980,02 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 5,386 5,386

12,65*2+11,703*2 48,706

= 54,092

dělení pro dotace;-0,3657*54,092 - 19,781

15. 762821941 Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 450 

cm2 délky do 3 m

m 2,410 168,00 404,94 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 404,94 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1,9*2 3,800

dělení pro dotace;-0,3657*3,8 - 1,390
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766: Konstrukce truhlářské 773,29

7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 773,29

16. 766441822.RR01 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky 

přes 30 cm délky přes 1,0 m

m 13,809 56,00 773,29 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 773,29 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 21,77 21,770

dělení pro dotace;-0,3657*21,77 - 7,961

NV_ID.1.1.03: Svislé a vodorovné konstrukce 28 601,70 23 980,51 4 621,19

003: Svislé konstrukce 3 770,56

0034: Stěny a příčky 3 770,56

17. 340239235.RR01 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek 

plynosilikátových tl 150 mm

m2 4,598 820,00 3 770,56 odvozeno ÚRS
0,00% 4,60 0,00 0,00% 3 770,56

Výkaz výměr: 1,726*2,1*2 7,249

dělení pro dotace;-0,3657*7,249 - 2,651

713: Izolace tepelné 850,67

713.: Izolace tepelné 850,67

18. 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně 

rohoží, pásů, dílců, desek

m2 2,299 210,00 482,78 ÚRS 2016-II
0,00% 2,30 0,00 0,00% 482,78

Výkaz výměr: 1,726*2,1 3,625

dělení pro dotace;-0,3657*3,625 - 1,326

19. 63148118.RR01 Deska minerální izolační tl. 100 mm m2 2,299 160,00 367,89 odvozeno ÚRS 0,00% 2,30 0,00 0,00% 367,89

Výkaz výměr: 3,625 3,625

dělení pro dotace;-0,3657*3,625 - 1,326

763: Konstrukce montované 23 980,47

7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových 23 980,47

20. 763111313.RR02 Zakrytí dveří SDK tl. 100 m2 2,431 650,00 1 580,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 1 580,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1,825*2,1 3,833

dělení pro dotace;-0,3657*3,833 - 1,402

21. 763111437.RR01 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 1xH2 12,5 bez TI m2 5,852 1 240,00 7 257,01 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 7 257,05 100,00% -0,04

Výkaz výměr: 1,495*3,09 4,620

1,491*3,09 4,607

= 9,227

dělení pro dotace;-0,3657*9,227 - 3,374

22. 763111333.RR01 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW desky 1xH2 12,5 bez TI m2 5,232 825,00 4 316,59 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 4 316,59 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 2,117*3,09-0,7*2,1 5,072

1,504*3,09-0,7*2,1 3,177

= 8,249
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dělení pro dotace;-0,3657*8,249 - 3,017

23. 763111447.RR01 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW desky 2xH2DF 12,5 bez TI m2 8,328 1 300,00 10 826,87 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 10 826,87 100,00% 0,00

Výkaz výměr: zakrytí potrubí vzt;(2,24+0,9*2)*3,25 13,130

dělení pro dotace;-0,3657*13,130 - 4,802

NV_ID.1.1.04: Skladby a Povrchy 1 312 476,87 1 268 534,93 43 941,94

DOP: Doplnění stávajících vrstev 73 048,24

DOP.01: Doplnění dřevěných fošen podlahy 73 048,24

24. XRR.037 Nátěr tesařských konstrukcí m2 578,712 63,00 36 458,89 vlastní 100,00% 0,00 36 458,89 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 456,182*2 912,364

dělení pro dotace;-0,3657*912,364 - 333,652

25. 762083111.RR01 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám  - 

povrchový nátěr

m3 11,574 1 350,00 15 625,38 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 15 625,38 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 456,182*0,04 18,247

dělení pro dotace;-0,3657*18,247 - 6,673

26. 762523944 Doplnění části podlah z prken nebo fošen tl přes 32 mm plochy 

jednotlivě do 8 m2

m2 43,404 345,00 14 974,22 ÚRS 2016-II
0,00% 43,40 0,00 0,00% 14 974,22

Výkaz výměr: předpoklad doplnění 15% –

456,182*0,15 68,427

dělení pro dotace;-0,3657*68,427 - 25,024

27. 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí 

kanálů

m2 43,404 26,00 1 128,50 ÚRS 2016-II
0,00% 43,40 0,00 0,00% 1 128,50

Výkaz výměr: 43,404 43,404

28. 762522812.RR01 Častečná demontáž poškozených podlah s polštáři z prken nebo 

fošen tloušťky přes 32 mm - včetně vyřezání

m2 43,404 112,00 4 861,25 odvozeno ÚRS

0,00% 43,40 0,00 0,00% 4 861,25

Výkaz výměr: 43,404 43,404

P: Skladby podlah 924 900,92

P3a: Podlaha 2.NP jižní křídlo a západní křídlo 700 726,18

29. 776251311 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým 

lepidlem

m2 194,657 310,00 60 343,72 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 60 343,72 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.: 2.24; 16,7 16,700

č.m.: 2.25; 16,7 16,700

č.m.: 2.26; 14,85 14,850

č.m.: 2.04; 397,92-139,285 258,635

= 306,885

dělení pro dotace;-0,3657*306,885 - 112,228

30. 28411076.RR01 Přírodní linoleum tl. 10 mm m2 194,657 1 010,00 196 603,57 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 196 603,57 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 194,657 194,657

31. 776411112.RR01 Montáž obvodových soklíků výšky  do 150 mm m 10,956 140,00 1 533,79 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 1 533,79 100,00% 0,00
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Výkaz výměr: č.m.:2.24; 3,87 3,870

č.m.:2.25; 3,961 3,961

č.m.:2.26; 9,441 9,441

= 17,272

dělení pro dotace;-0,3657*17,272 - 6,316

32. XRR.012 Obvodový soklík výška 150 mm z přírodního linolea m2 1,643 150,00 246,49 vlastní 100,00% 0,00 246,49 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:2.24; 3,87*0,15 0,581

č.m.:2.25; 3,961*0,15 0,594

č.m.:2.26; 9,441*0,15 1,416

= 2,591

dělení pro dotace;-0,3657*2,591 - 0,948

33. 775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 194,657 15,00 2 919,86 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 2 919,86 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 306,885 306,885

dělení pro dotace;-0,3657*306,885 - 112,228

34. 61155351.RR01 Podložka separační z pěnového polyetylénu m2 194,657 13,00 2 530,54 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 2 530,54 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 194,657 194,657

35. XRR.013 D+M 2x32 mm vláknocementová deska včetně dřevěného roštu 

- včetně nátěrů a spojovacích prostředků - 65 + 30 mm

m2 194,657 800,00 155 725,60 vlastní

100,00% 0,00 155 725,60 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 194,657 194,657

36. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, 

dílci, deskami 1 vrstva

m2 194,657 20,00 3 893,14 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 3 893,14 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 194,657 194,657

37. 28375675.RR01 Zvuková izolace min. rohože tl. 40 mm m2 194,657 520,00 101 221,64 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 101 221,64 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 194,657 194,657

38. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 194,657 35,00 6 813,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 6 813,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 194,657 194,657

39. 631341111.RR01 Podsyp z lehkého keramického kameniva - tl. 35-70 mm m3 10,220 3 860,00 39 447,93 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 39 447,93 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 306,885*(0,035+0,07)/2 16,111

dělení pro dotace;-0,3657*16,111 - 5,892

40. 711491171.RR01 Provedení izolace vodorovné z textilií vrstva podkladní m2 194,657 35,00 6 813,00 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 6 813,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 306,885 306,885

dělení pro dotace;-0,3657*306,885 - 112,228

41. 69311041.RR01 Geotextilie netkaná min. 300 g/m2 m2 194,657 30,00 5 839,71 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 5 839,71 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 194,657 194,657

42. 762341037.RR01 Bednění m2 194,657 600,00 116 794,20 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 116 794,20 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 194,657 194,657

P3d: Podlaha 2.NP nad kuchyní 218 097,44

43. 776251311 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým 

lepidlem

m2 88,348 310,00 27 388,03 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 27 388,03 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 152,795-13,51 139,285
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dělení pro dotace;-0,3657*139,285 - 50,937

44. 28411076.RR01 Přírodní linoleum tl. 10 mm m2 88,348 1 010,00 89 231,48 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 89 231,48 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 88,348 88,348

45. 776411112.RR01 Montáž obvodových soklíků výšky  do 150 mm m 59,929 140,00 8 390,10 odvozeno ÚRS 75,85% 14,47 6 363,84 75,85% 2 026,26

Výkaz výměr: č.m.:2.04; 94,481 94,481

dělení pro dotace;-0,3657*94,481 - 34,552

46. XRR.012 Obvodový soklík výška 150 mm z přírodního linolea m2 8,989 150,00 1 348,42 vlastní 13,98% 7,73 188,55 13,98% 1 159,87

Výkaz výměr: č.m.:2.04; 94,481*0,15 14,172

dělení pro dotace;-0,3657*14,172 - 5,183

47. 775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 88,348 15,00 1 325,22 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 325,22 100,00% 0,00

48. 61155351.RR01 Podložka separační z pěnového polyetylénu m2 88,348 13,00 1 148,52 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 1 148,52 100,00% 0,00

49. 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 - tl. 70 mm m3 6,184 3 400,00 21 026,82 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 21 026,82 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 88,348*0,07 6,184

50. 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 6,184 800,00 4 947,20 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 4 947,20 100,00% 0,00

51. 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní 

vrstvy před vložením výztuže

m3 6,184 200,00 1 236,80 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 236,80 100,00% 0,00

52. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - 100x100x6 mm t 0,308 26 500,00 8 162,56 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 8 162,56 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 139,285*3,033/1000 0,422

přídavek 15% na provázání výztuže; 0,15*0,422 0,063

= 0,486

dělení pro dotace;-0,3657*0,486 - 0,178

53. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 88,348 35,00 3 092,18 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 3 092,18 100,00% 0,00

54. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, 

dílci, deskami 1 vrstva

m2 88,348 20,00 1 766,96 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 766,96 100,00% 0,00

55. 28375675.RR01 Zvuková izolace min. rohože tl. 40 mm m2 88,348 520,00 45 940,96 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 45 940,96 100,00% 0,00

56. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 88,348 35,00 3 092,18 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 3 092,18 100,00% 0,00

P3e: Podlaha 3.NP západní křídlo - zázemí 6 077,30

57. 771574113.RR01 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 - včetně řezání, tmelení, 

spárování

m2 1,694 420,00 711,30 odvozeno ÚRS

100,00% 0,00 711,30 100,00% 0,00

Výkaz výměr: podlaha –

č.m.: 2.27; 2,67 2,670

dělení pro dotace;-0,3657*2,67 - 0,976

58. XRR.043 Keramická dlažba 330x330 mm - tl. 10 mm m2 1,694 665,00 1 126,51 vlastní 100,00% 0,00 1 126,51 100,00% 0,00

59. XRR.016 Hydroizolační stěrka včetně bandážních pásků m2 1,694 260,00 440,44 vlastní 100,00% 0,00 440,44 100,00% 0,00
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60. XRR.013 D+M 2x32 mm vláknocementová deska včetně dřevěného roštu 

- včetně nátěrů a spojovacích prostředků - 65 + 30 mm

m2 1,694 800,00 1 355,20 vlastní

100,00% 0,00 1 355,20 100,00% 0,00

61. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, 

dílci, deskami 1 vrstva

m2 1,694 20,00 33,88 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 33,88 100,00% 0,00

62. 28375675.RR01 Zvuková izolace min. rohože tl. 40 mm m2 1,694 520,00 880,88 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 880,88 100,00% 0,00

63. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1,694 35,00 59,29 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 59,29 100,00% 0,00

64. 631341111.RR01 Podsyp z lehkého keramického kameniva - tl. 35-70 mm m3 0,089 3 860,00 343,29 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 343,29 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1,694*(0,035+0,07)/2 0,089

65. 711491171.RR01 Provedení izolace vodorovné z textilií vrstva podkladní m2 1,694 35,00 59,29 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 59,29 100,00% 0,00

66. 69311041.RR01 Geotextilie netkaná min. 300 g/m2 m2 1,694 30,00 50,82 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 50,82 100,00% 0,00

67. 762341037.RR01 Bednění m2 1,694 600,00 1 016,40 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 1 016,40 100,00% 0,00

PS: Vnitřní povrchy stěn a stropů 96 529,59

PS.: Vnitřní povrchy stěn a stropů 96 529,59

68. 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn 

stěn v rozsahu do 100 %

m2 181,977 70,00 12 738,38 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 12 738,38 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:2.04; 281,1244 281,124

č.m.:2.27; 5,74875 5,749

= 286,873

dělení pro dotace;-0,3657*286,837 - 104,896

69. 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně

m2 180,605 290,00 52 375,46 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 52 375,46 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:2.04; 282,8149 282,815

č.m.:2.27; 1,91625 1,916

= 284,731

dělení pro dotace;-0,3657*284,731 - 104,126

70. 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně - pod obklad

m2 2,431 240,00 583,39 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 583,39 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:2.27; 3,8325 3,833

dělení pro dotace;-0,3657*3,833 - 1,402

71. 784221111.RR01 Dvojnásobné bílé vápenné malby m2 489,644 34,00 16 647,91 odvozeno ÚRS 94,97% 24,64 15 810,00 94,97% 837,91

Výkaz výměr: malba na stěnách s omítkou –

č.m.:2.04; 291,4658 291,466

č.m.:2.27; 1,91625 1,916

malba stěn z SDK –

č.m.:2.04; 19,1242 19,124

č.m.:2.27; 10,598 10,598

strop SDK –

448,84 448,840

= 771,944

dělení pro dotace;-0,3657*771,944 - 282,300
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72. 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80m

m2 489,644 6,00 2 937,86 ÚRS 2016-II
94,97% 24,64 2 790,00 94,97% 147,86

Výkaz výměr: 489,644 489,644

73. 781474113.RR01 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 

lepených flexibilním lepidlem - včetně řezání, tmelení, 

spárování

m2 9,937 420,00 4 173,52 odvozeno ÚRS

100,00% 0,00 4 173,52 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 15,666 15,666

dělení pro dotace;-0,3657*15,666 - 5,729

74. XRR.019.05 Obklad keramický - WC m2 9,937 665,00 6 608,07 vlastní 100,00% 0,00 6 608,07 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:2.27; 3,8325 3,833

č.m.:2.27; 11,8335 11,834

= 15,666

dělení pro dotace;-0,3657*15,666 - 5,729

75. 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 9,937 35,00 347,79 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 347,79 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 15,666 15,666

dělení pro dotace;-0,3657*15,666 - 5,729

76. XRR.016 Hydroizolační stěrka včetně bandážních pásků m2 0,533 220,00 117,22 vlastní 100,00% 0,00 117,22 100,00% 0,00

Výkaz výměr: za umyvadlem, sprchovým koutem –

č.m.:2.27; 0,84 0,840

dělení pro dotace;-0,3657*0,84 - 0,307

SS: Skladby stropy 217 998,13

SS: Skladby stropy 217 998,13

77. 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 284,699 22,00 6 263,38 ÚRS 2016-II 90,80% 26,20 5 687,00 90,80% 576,38

Výkaz výměr: č.m.:2.04; 397,92 397,920

č.m.:2.24; 16,7 16,700

č.m.:2.25; 16,7 16,700

č.m.:2.26; 14,85 14,850

č.m.:2.27; 2,67 2,670

= 448,840

dělení pro dotace;-0,3657*448,840 - 164,141

78. 28329210.RR01 Zábrana parotěsná m2 284,699 13,00 3 701,09 odvozeno ÚRS 90,80% 26,20 3 360,50 90,80% 340,59

Výkaz výměr: 448,840 448,840

dělení pro dotace;-0,3657*448,840 - 164,141

79. 763131412.RR02 SDK podhled desky 2xA 12,5 TI 40 mm dvouvrstvá spodní kce 

profil CD+UD - dřevěné trámy

m2 283,006 730,00 206 594,11 odvozeno ÚRS
91,34% 24,51 188 705,00 91,34% 17 889,11

Výkaz výměr: SDK, dř. trámy –

č.m.:2.04; 397,92 397,920

č.m.:2.24; 16,7 16,700

č.m.:2.25; 16,7 16,700

č.m.:2.26; 14,85 14,850

= 446,170

dělení pro dotace;-0,3657*446,170 - 163,164
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80. 763131461 SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce 

profil CD+UD

m2 1,694 850,00 1 439,54 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 439,54 100,00% 0,00

Výkaz výměr: SDK GKBi –

č.m.:2.27; 2,67 2,670

dělení pro dotace;-0,3657*2,67 - 0,976

NV_ID.1.1.05: Výrobky 2 160 947,62 2 158 727,57 2 220,05

ID.1.1.05.01: Okna 260 370,00

ID.1.1.05.01.01: Okna 260 370,00

81. O6 Jednoduché - dvojkřídlé dřevěné okno - bude provedena repase 

původního okna - dvojité zasklení s - distančním teplým 

rámečkem a vyplněno interním plynem. Bude prověřen původní 

nátěr a provedena kopie / původního kování. Včetně přemístění 

do dílny a zpět na stavbu. Rozměr: 1000x900 mm, Podrobný 

popis - viz tabulka oken

ks 8,000 22 500,00 180 000,00 vlastní

100,00% 0,00 180 000,00 100,00% 0,00

82. O6a Jednoduché - dvojkřídlé dřevěné okno - bude provedena repase 

původního okna - dvojité zasklení s - distančním teplým 

rámečkem a vyplněno interním plynem. Bude prověřen původní 

nátěr a provedena kopie / původního kování. Včetně přemístění 

do dílny a zpět na stavbu. Požární odolnost EW 30. Rozměr: - 

1000x900 mm, Podrobný popis viz tabulka oken

ks 1,000 32 500,00 32 500,00 vlastní

100,00% 0,00 32 500,00 100,00% 0,00

83. O6b Jednoduché - dvojkřídlé dřevěné okno - bude provedena repase 

původního okna - dvojité zasklení s - distančním teplým 

rámečkem a vyplněno interním plynem. Bude prověřen původní 

nátěr a provedena kopie / původního kování. Včetně přemístění 

do dílny a zpět na stavbu. Rozměr: 1000x900 mm, Podrobný 

popis - viz tabulka oken

ks 2,000 23 935,00 47 870,00 vlastní

100,00% 0,00 47 870,00 100,00% 0,00

ID.1.1.05.02: Dveře 92 795,00

ID.1.1.05.02.01: Dveře 92 795,00

84. D16 Dveře vnitřní, dřevěné, plné, kazety, mezipokojový zámek, 

větrací mřížka. Rozměr: 700x2100 mm. - Podrobná specifikace 

viz tabulka dveří.

ks 2,000 23 777,00 47 554,00 vlastní

100,00% 0,00 47 554,00 100,00% 0,00

85. D33 1x dveře proskl., číré sklo, inter. Knihovny - točité schodiště, 

požární odolnost EW30 DP3-C, zámek - FAB, panikové kování. 

Rozměr: 800x2100 mm. Podrobná specifikace viz tabulka dveří.

ks 1,000 45 241,00 45 241,00 vlastní

100,00% 0,00 45 241,00 100,00% 0,00
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ID.1.1.05.05: Truhlářské prvky 13 300,00

ID.1.1.05.05.01: Truhlářské prvky 13 300,00

86. T1 Vnitřní parapety oken, podrobný popis viz kniha truhlářských 

prvků

m 13,300 1 000,00 13 300,00 vlastní
100,00% 0,00 13 300,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: O6;1,21*8 9,680

O6b;1,21*2 2,420

O6a;1,2 1,200

ID.1.1.05.07: Skleněné prvky 1 478 281,57

ID.1.1.05.07.01: Skleněné prvky 1 478 281,57

87. St5 Skleněná bezrámová příčka s dveřmi, Tvrzené sklo. Rozměr 

celkem: 220 m2. Podrobná specifikace viz - tabulka 

zámečnických prvků.  Do jednotkové ceny zahrnou montáž a 

dodávku dveří.

 - Požadavky na požární odolnost viz projektová dokumentace

m2 63,557 10 500,00 667 347,03 vlastní

100,00% 0,00 667 347,03 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 100,2 100,200

dělení pro dotace;-0,3657*100,2 - 36,643

88. St6 Požární stěny okolo únikového schodiště požární odolnost EW 

30 a EW 45 Viz. výkresová část. Rozměr - celkem: 127,523 m2. 

Podrobná specifikace viz tabulka zámečnických prvků.  Do 

jednotkové ceny zahrnou / montáž a dodávku dveří.

 - Požadavky na požární odolnost viz projektová dokumentace

m2 28,604 28 350,00 810 934,54 vlastní

100,00% 0,00 810 934,54 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 45,096 45,096

dělení pro dotace;-0,3657*45,096 - 16,492

NV: Nové výrobky, prvky neuvedené v knihách prvků 218 981,00

NV: Výrobky, prvky neuvedené v knihách prvků 218 981,00

89. XRR.080.01 D+M recepční pult - pro dospělé - specifikace viz výkres 

recepční pult pro dospělé a pro děti - dokumentace 

podrobnosti

ks 1,000 218 981,00 218 981,00 vlastní

100,00% 0,00 218 981,00 100,00% 0,00

SP: Přemístění, oprava stávajících prvků 97 220,05

SP: Přemístění, oprava stávajících prvků 97 220,05

90. XRR.051.02 Demontáž dopravníku ječmene a jeho přemístění do 1.PP, 

včetně zpětné montáže - včetně úpravy povrchů: odstranění rzi 

a provedení nového nátěru

m 3,172 700,00 2 220,05 vlastní

0,00% 3,17 0,00 0,00% 2 220,05

Výkaz výměr: 5 5,000

dělení pro dotace;-0,3657*5 - 1,829
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91. XRR.054 Restaurování historické váhy, včetně demontáže, přemístění do 

dílny a zpět - zpětné montáže na nové místo do muzea v 1.PP

ks 1,000 95 000,00 95 000,00 vlastní

100,00% 0,00 95 000,00 100,00% 0,00

NV_ID.1.1.07: Ostatní 32 461,50 32 461,51 -0,01

009: Ostatní konstrukce a práce 20 273,45

0094: Lešení a stavební výtahy 10 136,73

92. 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 

podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 289,621 35,00 10 136,73 ÚRS 2016-II

100,00% 0,00 10 136,73 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 456,599 456,599

dělení pro dotace;-0,3657*456,599 - 166,978

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 10 136,73

93. 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží 

do 4 m

m2 289,621 35,00 10 136,73 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 10 136,73 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 456,599 456,599

dělení pro dotace;-0,3657*456,599 - 166,978

784: Malby 12 188,05

784.: Malby 12 188,05

94. 784171111.RR01 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m - 

včetně fólie

m2 15,080 40,00 603,22 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 603,22 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1*1*9 9,000

0,95*2,1 1,995

0,9*2,1 1,890

1*1*8 8,000

0,9*2,1 1,890

1*1 1,000

= 23,775

dělení pro dotace;-0,3657*23,775 - 8,695

95. 784171101.RR01 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí - včetně fólie m2 289,621 40,00 11 584,83 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 11 584,83 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 456,599 456,599

dělení pro dotace;-0,3657*456,599 - 166,978

NV_ID.1.2.: Stavebně konstrukční část 1 354 949,20 822 656,95 532 292,25

NV_ID.1.2.00: Likvidace suti 7 416,13 6 615,50 800,63

099: Přesun hmot HSV 7 416,13
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099.: Přesun hmot HSV 7 416,13

96. 997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy 

v do 21 m s použitím mechanizace

t 7,343 760,00 5 580,42 ÚRS 2016-II
89,20% 0,79 4 978,00 89,20% 602,42

Výkaz výměr: 11,576 11,576

dělení pro dotace;-0,3657*11,576 - 4,233

97. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 

km

t 7,343 130,00 954,59 ÚRS 2016-II
89,20% 0,79 851,50 89,20% 103,09

Výkaz výměr: 7,343 7,343

98. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km

t 73,427 12,00 881,12 ÚRS 2016-II
89,20% 7,93 786,00 89,20% 95,12

Výkaz výměr: 11,576*10 115,760

dělení pro dotace;-0,3657*115,76 - 42,333

NV_ID.1.2.01: Překlady 6 865,88 6 865,87 0,01

003: Svislé konstrukce 2 134,49

0031: Zdi pozemních staveb 1 392,36

99. 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE 

nebo L do č 12

t 0,041 8 000,00 326,36 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 326,36 100,00% 0,00

Výkaz výměr: včetně rezervy na provázání výztuže –

I100;64,2/1000 0,064

dělení pro dotace;-0,3657*0,064 - 0,023

100. 13010712.RR01 Ocel profilová I, v jakosti 11 375, h=100 mm - včetně 

antikorozního, protipožárního nátěru

t 0,041 26 000,00 1 066,00 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 1 066,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,041 0,041

0034: Stěny a příčky 742,13

101. 346481111 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách 

rabicovým pletivem

m2 2,474 300,00 742,13 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 742,13 100,00% 0,00

Výkaz výměr: I100;(0,8+0,1*2)*1,6 1,600

I100;(0,8+0,1*2)*1,4 1,400

I100;(0,8+0,1*2)*0,9 0,900

= 3,900

dělení pro dotace;-0,3657*3,9 - 1,426

004: Vodorovné konstrukce 3 452,63

0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 3 452,63

102. 413321515.RR01 Zabetonování ocelových překladů m3 0,426 3 200,00 1 364,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 1 364,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,672 0,672

dělení pro dotace;-0,3657*0,672 - 0,246

103. 413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 3,197 380,00 1 214,81 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 214,81 100,00% 0,00

Výkaz výměr: I100;(0,8+0,2*2)*1,7 2,040

I100;(0,8+0,2*2)*1,5 1,800
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I100;(0,8+0,2*2)*1 1,200

= 5,040

dělení pro dotace;-0,3657*5,04 - 1,843

104. 413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 3,197 160,00 511,52 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 511,52 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 3,197 3,197

105. 413351215 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 

20 kPa

m2 2,131 140,00 298,37 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 298,37 100,00% 0,00

Výkaz výměr: I100;1,7*0,8 1,360

I100;1,5*0,8 1,200

I100;1*0,8 0,800

= 3,360

dělení pro dotace;-0,3657*3,36 - 1,229

106. 413351216 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení 

do 20 kPa

m2 2,131 30,00 63,93 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 63,93 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 2,131 2,131

009: Ostatní konstrukce a práce 1 278,75

0096: Bourání konstrukcí 1 278,75

107. 964011211.RR01 Vybourání stávajících otvorů pro překlady včetně odstranění 

stávajících překladů

m3 0,426 3 000,00 1 278,75 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 1 278,75 100,00% 0,00

Výkaz výměr: I100;1,7*0,2*0,8 0,272

I100;1,5*0,2*0,8 0,240

I100;1*0,2*0,8 0,160

= 0,672

dělení pro dotace;-0,3657*0,672 - 0,246

NV_ID.1.2.02: Obnova kleštinové soustavy 443 963,06 443 963,06 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 41 600,00

0098: Demolice a sanace 41 600,00

108. 985621411.RR01 Spínání objektů - kotevní oblast pro lano s vysekáním a 

zapravením

kus 8,000 5 200,00 41 600,00 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 41 600,00 100,00% 0,00

KS: Obnova kleštinové soustavy 402 363,06

KS: Obnova kleštinové soustavy 402 363,06

109. XRR.035.02 D+M kleštinová soustava - včetně potřebných stavebních 

přípomocí - spínání objektu

t 1,341 300 000,00 402 363,06 vlastní
100,00% 0,00 402 363,06 100,00% 0,00

Výkaz výměr: včetně rezervy 15% na provázání –

sestava;982,9/1000 0,983

zav tyč 20;95,4/1000 0,095

tyč 24;1036,0/1000 1,036

= 2,114
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dělení pro dotace;-0,3657*2,114 - 0,773

NV_ID.1.2.03: Sanace dřevěných konstrukci 278 980,68 40 312,52 238 668,16

003: Svislé konstrukce 2 466,16

0031: Zdi pozemních staveb 2 466,16

110. 310239411.RR01 Zazdívka otvorů (záhlaví trámů) po vybourání otvorů pro 

demontáž trámu a jeho nahrazení - cihlami pálenými na MVC

m3 0,617 4 000,00 2 466,16 odvozeno ÚRS

100,00% 0,00 2 466,16 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 36*0,3*0,3*0,3 0,972

dělení pro dotace;-0,3657*0,972 - 0,355

009: Ostatní konstrukce a práce 1 356,39

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 356,39

111. 971035681.RR01 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pro demontáž dřevěných 

trámů

m3 0,617 2 200,00 1 356,39 odvozeno ÚRS
0,00% 0,62 0,00 0,00% 1 356,39

Výkaz výměr: 0,972 0,972

dělení pro dotace;-0,3657*0,972 - 0,355

762: Konstrukce tesařské 275 158,14

7627: Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce 71 121,53

112. 762711850 Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva 

průřezové plochy přes 450 cm2

m 40,595 362,00 14 695,46 ÚRS 2016-II
0,00% 40,60 0,00 0,00% 14 695,46

Výkaz výměr: sanace dřevěných stojek –

16*4 64,000

dělení pro dotace;-0,3657*64 - 23,405

113. 762713250 Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 

hraněného řeziva průřezové plochy do 600 cm2

m 40,595 449,00 18 227,16 ÚRS 2016-II
0,00% 40,60 0,00 0,00% 18 227,16

Výkaz výměr: 40,595 40,595

114. 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 2,537 6 850,00 17 379,82 ÚRS 2016-II 0,00% 2,54 0,00 0,00% 17 379,82

Výkaz výměr: 16*4*0,25*0,25 4,000

dělení pro dotace;-0,3657*4 - 1,463

115. 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 2,537 930,00 2 359,41 ÚRS 2016-II
0,00% 2,54 0,00 0,00% 2 359,41

Výkaz výměr: 2,537 2,537

116. XRR.037 Nátěr tesařských konstrukcí m2 40,595 63,00 2 557,50 vlastní 100,00% 0,00 2 557,50 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 16*4*0,25*4 64,000

dělení pro dotace;-0,3657*64 - 23,405

117. 762083111.RR01 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám  - 

povrchový nátěr

m3 2,537 1 350,00 3 425,22 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 3 425,22 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 4 4,000

dělení pro dotace;-0,3657*4 - 1,463
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118. XRR.071 Chemická injektáž dřevěných prvků m3 2,537 4 918,00 12 476,97 vlastní 0,00% 2,54 0,00 0,00% 12 476,97

Výkaz výměr: 2,537 2,537

7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce 204 036,60

119. 762821943 Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 450 

cm2 délky do 8 m

m 149,591 168,00 25 131,25 ÚRS 2016-II
8,93% 136,23 2 244,48 8,93% 22 886,77

Výkaz výměr: sanace hloubkově poškozených dřevěných trámů –

36*13,102*0,5 235,836

dělení pro dotace;-0,3657*235,836 - 86,245

120. 762822934 Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 

450 cm2 - montáž

m 149,591 147,00 21 989,88 ÚRS 2016-II
8,93% 136,23 1 963,92 8,93% 20 025,96

Výkaz výměr: 149,591 149,591

121. 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 5,984 6 850,00 40 988,97 ÚRS 2016-II 0,00% 5,98 0,00 0,00% 40 988,97

Výkaz výměr: 235,836*0,2*0,2 9,433

dělení pro dotace;-0,3657*9,433 - 3,450

122. 762395000.RR01 Spojovací prostředky pro montáž doplněného krovu m3 5,984 930,00 5 565,12 odvozeno ÚRS 15,37% 5,06 855,60 15,37% 4 709,52

Výkaz výměr: 5,984 5,984

123. XRR.037 Nátěr tesařských konstrukcí m2 179,509 63,00 11 309,07 vlastní 100,00% 0,00 11 309,07 100,00% 0,00

Výkaz výměr: nátěr vyměněných prvků –

235,836*0,2*4 188,669

nátěr nepoškozených prvků –

36*13,102*0,25*0,2*4 94,334

= 283,003

dělení pro dotace;-0,3657*283,003 - 103,494

124. 762083111.RR01 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám  - 

povrchový nátěr

m3 8,975 1 350,00 12 116,34 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 12 116,34 100,00% 0,00

Výkaz výměr: impregnace vyměných prvků –

9,433 9,433

impregnace nepoškozených prvků –

36*13,102*0,25*0,2*0,2 4,717

= 14,150

dělení pro dotace;-0,3657*14,15 - 5,175

125. XRR.070 Sanace povrchově poškozených trámu průřezové plochy do 450 

cm 2 - odsekání poškozeného dřeva cca do 1/3 profilu, 

chemické ošetření, provedení příložek / včetně povrchové 

úprava příložek

m 74,795 366,00 27 375,11 vlastní

9,75% 67,51 2 668,14 9,75% 24 706,97

Výkaz výměr: 36*13,102*0,25 117,918

dělení pro dotace;-0,3657*117,918 - 43,123

126. XRR.071 Chemická injektáž dřevěných prvků m3 11,967 4 918,00 58 854,78 vlastní 0,00% 11,97 0,00 0,00% 58 854,78

Výkaz výměr: 36*13,102*0,2*0,2 18,867

dělení pro dotace;-0,3657*18,867 - 6,900

127. XRR.072 Odstranění nečistot s dřevěných konstrukcí m2 5,984 118,00 706,09 vlastní 100,00% 0,00 706,09 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 36*13,102*0,5*0,2*0,2 9,433

dělení pro dotace;-0,3657*9,433 - 3,450
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NV_ID.1.2.04: Sanace zdiva přilehlého dřevěných sanovaným konstrukcím 15 326,82 0,00 15 326,82

009: Ostatní konstrukce a práce 15 326,82

0098: Demolice a sanace 15 326,82

128. 985142111 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 

m/m2

m2 18,578 110,00 2 043,55 ÚRS 2016-II
0,00% 18,58 0,00 0,00% 2 043,55

Výkaz výměr: 97,629*0,3 29,289

dělení pro dotace;-0,3657*29,289 - 10,711

129. 985231111 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 

m/m2

m2 18,578 550,00 10 217,90 ÚRS 2016-II
0,00% 18,58 0,00 0,00% 10 217,90

Výkaz výměr: 18,578 18,578

130. 985131111.RR01 Mechanické očištění stěn m2 18,578 50,00 928,90 odvozeno ÚRS 0,00% 18,58 0,00 0,00% 928,90

Výkaz výměr: 18,578 18,578

131. 985324111.RR01 Chemický impregnační stěn  - proti dřevokazným houbám, 

hmyzu

m2 18,578 115,00 2 136,47 odvozeno ÚRS
0,00% 18,58 0,00 0,00% 2 136,47

Výkaz výměr: 18,578 18,578

NV_ID.1.2.05: Podpěrné konstrukce 602 396,64 324 900,00 277 496,64

009: Ostatní konstrukce a práce 602 396,64

0094: Lešení a stavební výtahy 602 396,64

132. 948411121.RR01 Zřízení podpěry dočasné kovové výšky do 12 m t 6,693 80 000,00 535 466,64 odvozeno ÚRS 53,93% 3,08 288 800,00 53,93% 246 666,64

Výkaz výměr: 456,821*1*23,1/1000 10,553

dělení pro dotace;-0,3657*10,553 - 3,859

133. 948411221.RR01 Odstranění podpěry dočasné kovové výšky do 12 m t 6,693 10 000,00 66 930,00 odvozeno ÚRS 53,94% 3,08 36 100,00 53,94% 30 830,00

Výkaz výměr: 6,693 6,693

NV_ID.1.3.: Požárně bezpečnostní řešení 2 400,00 2 400,00 0,00

NV_ID.1.3.01: Požárně bezpečnostní řešení 2 400,00 2 400,00 0,00

PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení 2 400,00

PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení 2 400,00

134. XRR.040 D+M hasící přístroj - PHP s hasicí schopností 34 A / přenosný 

hasící přístroj práškový, včetně kotvení na stěnu

kus 2,000 1 200,00 2 400,00 vlastní

100,00% 0,00 2 400,00 100,00% 0,00

NV_ID.1.4.: Technické zařízení budov 1 215 036,37 1 198 366,99 16 669,38
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NV_ID.1.4.01: Zdravotně technická instalace 15 835,35 15 835,35 0,00

ID.1.4.01.01: Vnitřní  kanalizace 10 886,24

ID.1.4.01.01.01: Vnitřní  kanalizace 596,24

135. 721174042 potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT 40 m 1,269 230,00 291,78 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 291,78 100,00% 0,00

136. 721174045 potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT 100 m 0,634 480,00 304,46 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 304,46 100,00% 0,00

ID.1.4.01.01.02: Zařizovací předměty-  výběr uspřesní architekt projektu 10 290,00

137. 725119123 montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny ks 1,000 850,00 850,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 850,00 100,00% 0,00

138. 642401-R WC závěsné zařízení ks 1,000 5 860,00 5 860,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 5 860,00 100,00% 0,00

139. 642402-R WC závěsné se sedátkem ks 1,000 3 580,00 3 580,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 3 580,00 100,00% 0,00

ID.1.4.01.02: Vnitřní vodovod 3 349,10

ID.1.4.01.02.01: Izolace tepelné 304,46

140. 713463131  montáž izolace tepelné , tl. Izolace do 25 mm m 15,223 8,00 121,79 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 121,79 100,00% 0,00

141. 28377103 izolace potrubí  22 x 9 m 15,223 12,00 182,68 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 182,68 100,00% 0,00

ID.1.4.01.02.02: Vnitřní vodovod 3 044,64

142. 722174002 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16  D20x2,8 m 5,074 180,00 913,39 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 913,39 100,00% 0,00

143. 722174022 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 - D20 x 3,4 m 10,149 210,00 2 131,25 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 2 131,25 100,00% 0,00

ID.1.4.01.03: Ostatní 1 600,00

ID.1.4.01.03.01: Ostatní 1 600,00

144. ID.1.4.01.03.01_001 Stavební přípomoce ks 1,000 1 100,00 1 100,00 vlastní 100,00% 0,00 1 100,00 100,00% 0,00

145. ID.1.4.01.03.01_002 Potřebné revize a zkoušky ks 1,000 200,00 200,00 vlastní 100,00% 0,00 200,00 100,00% 0,00

146. ID.1.4.01.03.01_003 Drobný instalační materiál ks 1,000 300,00 300,00 vlastní 100,00% 0,00 300,00 100,00% 0,00

NV_ID.1.4.03: Ústřední vytápění 229 586,62 229 586,63 -0,01

ID.1.4.03.01: Vytápění 229 586,62

ID.1.4.03.01.01: Vytápění 229 586,62

147. ID.1.4.03.01.01_001 Registr z ocelových žebrových rour  57 / 2,5 / 137 mm s 

rohovým kohoutem s termoregulační hlavicí, - regulačním a 

uzavíracím šroubením rohovým a odvzdušňovacím ventilem   2 

x 5 m

ks 6,000 25 680,00 154 080,00 vlastní

100,00% 0,00 154 080,00 100,00% 0,00
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148. ID.1.4.03.01.01_002 Registr z ocelových hladkých rour   DN 50 mm s rohovým 

kohoutem s termoregulační hlavicí, regulačním - a uzavíracím 

šroubením rohovým a odvzdušňovacím ventilem   3 x 1 m

ks 1,000 9 850,00 9 850,00 vlastní

100,00% 0,00 9 850,00 100,00% 0,00

149. ID.1.4.03.01.01_003 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a 

pomocného materiálu  DN  20

m 21,566 290,00 6 254,20 vlastní
100,00% 0,00 6 254,20 100,00% 0,00

150. ID.1.4.03.01.01_004 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a 

pomocného materiálu  DN  25

m 45,035 360,00 16 212,71 vlastní
100,00% 0,00 16 212,71 100,00% 0,00

151. ID.1.4.03.01.01_005 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a 

pomocného materiálu  DN  32

m 41,864 480,00 20 094,62 vlastní
100,00% 0,00 20 094,62 100,00% 0,00

152. ID.1.4.03.01.01_006 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 10 - DN 20 m 21,566 35,00 754,82 vlastní 100,00% 0,00 754,82 100,00% 0,00

153. ID.1.4.03.01.01_007 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 16 - DN 25 m 45,035 42,00 1 891,48 vlastní 100,00% 0,00 1 891,48 100,00% 0,00

154. ID.1.4.03.01.01_008 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 16 - DN 32 m 41,864 55,00 2 302,51 vlastní 100,00% 0,00 2 302,51 100,00% 0,00

155. ID.1.4.03.01.01_009 Nátěr potrubí pod izolaci - základní  DN 10 - 80 m 108,465 35,00 3 796,29 vlastní 100,00% 0,00 3 796,29 100,00% 0,00

156. ID.1.4.03.01.01_010 Manžety prostupové do              DN 20 ks 19,000 350,00 6 650,00 vlastní 100,00% 0,00 6 650,00 100,00% 0,00

157. ID.1.4.03.01.01_011 Manžety prostupové do              DN 40 ks 4,000 420,00 1 680,00 vlastní 100,00% 0,00 1 680,00 100,00% 0,00

158. ID.1.4.03.01.01_012 Vyregulování termoregulačních hlavic ks 8,000 120,00 960,00 vlastní 100,00% 0,00 960,00 100,00% 0,00

159. ID.1.4.03.01.01_013 Stavební přípomoce ks 1,000 3 560,00 3 560,00 vlastní 100,00% 0,00 3 560,00 100,00% 0,00

160. ID.1.4.03.01.01_014 Topná zkouška ks 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní 100,00% 0,00 1 500,00 100,00% 0,00

NV_ID.1.4.04: Silnoproud 699 870,94 699 870,94 0,00

ID.1.4.04.01: Elektromontáže 53 801,39

ID.1.4.04.01.01: doplnění rozv.R2.1 36 219,00

161. ID.1.4.04.01.01_001 LPN-4B-1 Jistič ks 1,000 745,00 745,00 vlastní 100,00% 0,00 745,00 100,00% 0,00

162. ID.1.4.04.01.01_002 LPN-6B-1 Jistič ks 1,000 312,00 312,00 vlastní 100,00% 0,00 312,00 100,00% 0,00

163. ID.1.4.04.01.01_003 LPN-10B-1 Jistič ks 4,000 204,00 816,00 vlastní 100,00% 0,00 816,00 100,00% 0,00

164. ID.1.4.04.01.01_004 LPN-16B-1 Jistič ks 2,000 190,00 380,00 vlastní 100,00% 0,00 380,00 100,00% 0,00

165. ID.1.4.04.01.01_005 LPN-10C-1 Jistič ks 4,000 204,00 816,00 vlastní 100,00% 0,00 816,00 100,00% 0,00

166. ID.1.4.04.01.01_006 RSI-20-10-A230 Instalační stykač ks 4,000 758,00 3 032,00 vlastní 100,00% 0,00 3 032,00 100,00% 0,00

167. ID.1.4.04.01.01_007 OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou ks 7,000 4 099,00 28 693,00 vlastní
100,00% 0,00 28 693,00 100,00% 0,00

168. ID.1.4.04.01.01_008 Řadová svorka RS6 ks 57,000 25,00 1 425,00 vlastní 100,00% 0,00 1 425,00 100,00% 0,00

ID.1.4.04.01.02: PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami) 669,25

169. ID.1.4.04.01.02_001 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 

1So (do hořlavých - podkladů B až F)

ks 5,000 133,85 669,25 vlastní

100,00% 0,00 669,25 100,00% 0,00
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ID.1.4.04.01.03: KRYT SPÍNAČE 144,00

170. ID.1.4.04.01.03_001 Kryt spínače kolébkového; b. bílá ks 5,000 28,80 144,00 vlastní 100,00% 0,00 144,00 100,00% 0,00

ID.1.4.04.01.04: RÁMEČEK 324,00

171. ID.1.4.04.01.04_001 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá ks 18,000 18,00 324,00 vlastní
100,00% 0,00 324,00 100,00% 0,00

ID.1.4.04.01.05: ZÁSUVKA NN 2 687,49

172. ID.1.4.04.01.05_001 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným 

kolíkem, s clonkami; řazení - 2P+PE; b. bílá

ks 13,000 206,73 2 687,49 vlastní

100,00% 0,00 2 687,49 100,00% 0,00

ID.1.4.04.01.06: KRABICE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ 11 528,35

173. ID.1.4.04.01.06_001 Krabice přístrojová univerzální, zapuštěná montáž ks 32,000 37,90 1 212,80 vlastní 100,00% 0,00 1 212,80 100,00% 0,00

174. ID.1.4.04.01.06_002 KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 19,000 41,52 788,88 vlastní 100,00% 0,00 788,88 100,00% 0,00

175. ID.1.4.04.01.06_003 KOPOBOX 80 RÁM PODLAHOVÝ ks 3,000 1 185,12 3 555,36 vlastní 100,00% 0,00 3 555,36 100,00% 0,00

176. ID.1.4.04.01.06_004 KPP 80 KRABICE PŘÍSTR. PODLAHOVÁ ks 3,000 68,72 206,16 vlastní 100,00% 0,00 206,16 100,00% 0,00

177. ID.1.4.04.01.06_005 KUP 80 KRABICE UNIVERZ.PODLAHOVÁ ks 5,000 793,38 3 966,90 vlastní 100,00% 0,00 3 966,90 100,00% 0,00

178. ID.1.4.04.01.06_006 PP 80/45 PODLOŽKA PŘÍSTROJOVÁ ks 5,000 44,77 223,85 vlastní 100,00% 0,00 223,85 100,00% 0,00

179. ID.1.4.04.01.06_007 KANÁL PODLAHOVÝ UNIVERZ. m 3,000 524,80 1 574,40 vlastní 100,00% 0,00 1 574,40 100,00% 0,00

ID.1.4.04.01.07: ZÁSUVKA NN, PROFIL 45 2 229,30

180. ID.1.4.04.01.07_001 Zásuvka 45x45, s ochranným kolíkem; d. Profil 45; b. bílá (RAL 

9010)

ks 15,000 148,62 2 229,30 vlastní
100,00% 0,00 2 229,30 100,00% 0,00

ID.1.4.04.02: SVÍTIDLA 542 319,82

ID.1.4.04.02.01: SVÍTIDLA 504 009,04

181. ID.1.4.04.02.01_001 stropní svítidlo LED + nouzový modul - podrobný popis viz. 

kniha svítidel položka DN

ks 1,000 5 626,32 5 626,32 vlastní
100,00% 0,00 5 626,32 100,00% 0,00

182. ID.1.4.04.02.01_002 zápustné svítidlo LED - podrobný popis viz. kniha svítidel 

položka I

ks 1,000 1 546,01 1 546,01 vlastní
100,00% 0,00 1 546,01 100,00% 0,00

183. ID.1.4.04.02.01_003 napaječ LED - podrobný popis viz. kniha svítidel položka I ks 1,000 389,44 389,44 vlastní
100,00% 0,00 389,44 100,00% 0,00

184. ID.1.4.04.02.01_004 led svítidlo délka 11 m - podrobný popis viz. kniha svítidel 

položka M1

ks 4,000 50 160,33 200 641,32 vlastní
100,00% 0,00 200 641,32 100,00% 0,00

185. ID.1.4.04.02.01_005 led svítidlo délka 7 m - podrobný popis viz. kniha svítidel 

položka M2

ks 4,000 31 097,70 124 390,80 vlastní
100,00% 0,00 124 390,80 100,00% 0,00

186. ID.1.4.04.02.01_006 led svítidlo délka 3 m - podrobný popis viz. kniha svítidel 

položka M3

ks 11,000 13 709,60 150 805,60 vlastní
100,00% 0,00 150 805,60 100,00% 0,00
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187. ID.1.4.04.02.01_007 nástěnné svítidlo - podrobný popis viz. kniha svítidel položka 

DD

ks 3,000 6 869,85 20 609,55 vlastní
100,00% 0,00 20 609,55 100,00% 0,00

ID.1.4.04.02.02: Nouzové osvětlení s monitorováním 2.NP 38 310,78

188. ID.1.4.04.02.02_001 nouzové svítidlo LED - podrobný popis viz. kniha svítidel 

položka N1

ks 4,000 6 385,13 25 540,52 vlastní
100,00% 0,00 25 540,52 100,00% 0,00

189. ID.1.4.04.02.02_002 nouzové svítidlo LED - podrobný popis viz. kniha svítidel 

položka N2

ks 2,000 6 385,13 12 770,26 vlastní
100,00% 0,00 12 770,26 100,00% 0,00

ID.1.4.04.03: Elektromontáže kabely 103 749,73

ID.1.4.04.03.01: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 6 152,20

190. ID.1.4.04.03.01_001 CYKY J 5x10 mm2, pevně m 44,401 138,56 6 152,20 vlastní 100,00% 0,00 6 152,20 100,00% 0,00

ID.1.4.04.03.02: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 33 137,04

191. ID.1.4.04.03.02_001 CYKY O 2x1.5 mm2, pod omítkou m 222,005 24,76 5 496,84 vlastní 100,00% 0,00 5 496,84 100,00% 0,00

192. ID.1.4.04.03.02_002 CYKY  O 3x1.5 mm2, pod omítkou m 82,459 27,20 2 242,88 vlastní 100,00% 0,00 2 242,88 100,00% 0,00

193. ID.1.4.04.03.02_003 CYKY J 3x1.5 mm2, pod omítkou m 431,324 27,01 11 650,06 vlastní 100,00% 0,00 11 650,06 100,00% 0,00

194. ID.1.4.04.03.02_004 CYKY J 3x2.5 mm2, pod omítkou m 348,865 33,70 11 756,75 vlastní 100,00% 0,00 11 756,75 100,00% 0,00

195. ID.1.4.04.03.02_005 CYKY J 5x2.5 mm2, pod omítkou m 44,401 44,83 1 990,50 vlastní 100,00% 0,00 1 990,50 100,00% 0,00

ID.1.4.04.03.03: VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 785,26

196. ID.1.4.04.03.03_001 CY 4 mm2,z/Ž, pod omítkou m 31,715 24,76 785,26 vlastní 100,00% 0,00 785,26 100,00% 0,00

ID.1.4.04.03.04: VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm 4 958,13

197. ID.1.4.04.03.04_001  Sire 70 mm m 31,715 81,67 2 590,16 vlastní 100,00% 0,00 2 590,16 100,00% 0,00

198. ID.1.4.04.03.04_002  Sire 100 mm m 25,372 93,33 2 367,97 vlastní 100,00% 0,00 2 367,97 100,00% 0,00

ID.1.4.04.03.05: LIŠTY, TRUBKY, ŽLABY, KOTVY 32 810,59

199. ID.1.4.04.03.05_001 LV 40X15 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) m 31,715 92,19 2 923,81 vlastní 100,00% 0,00 2 923,81 100,00% 0,00

200. ID.1.4.04.03.05_002 LH 60X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) m 50,744 134,73 6 836,74 vlastní 100,00% 0,00 6 836,74 100,00% 0,00

201. ID.1.4.04.03.05_003 1420 TRUBKA OHEBNÁ m 63,430 32,74 2 076,70 vlastní 100,00% 0,00 2 076,70 100,00% 0,00

202. ID.1.4.04.03.05_004 1432 TRUBKA OHEBNÁ m 63,430 41,20 2 613,32 vlastní 100,00% 0,00 2 613,32 100,00% 0,00

203. ID.1.4.04.03.05_005 KZ 35x300x0.75 kabelový žlab m 22,201 426,11 9 459,86 vlastní 100,00% 0,00 9 459,86 100,00% 0,00

204. ID.1.4.04.03.05_006 NSM 6X10 ŠROUB VRAT.+MATICE ks 59,000 3,49 205,91 vlastní 100,00% 0,00 205,91 100,00% 0,00

205. ID.1.4.04.03.05_007 S 35x200 spojka H=35 ks 16,000 17,58 281,28 vlastní 100,00% 0,00 281,28 100,00% 0,00

206. ID.1.4.04.03.05_008 ZT 8 závitová tyč 8 m 8,246 19,20 158,32 vlastní 100,00% 0,00 158,32 100,00% 0,00

207. ID.1.4.04.03.05_009 MP 41x41 montážní profil m 50,744 159,50 8 093,67 vlastní 100,00% 0,00 8 093,67 100,00% 0,00

208. ID.1.4.04.03.05_010 PVL 6 podložka velká ks 25,000 1,56 39,00 vlastní 100,00% 0,00 39,00 100,00% 0,00
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209. ID.1.4.04.03.05_011 KKZ 8 KOTVA KOVOVÁ ZATLOUKACÍ ks 25,000 4,88 122,00 vlastní 100,00% 0,00 122,00 100,00% 0,00

ID.1.4.04.03.06: OSTATNÍ 25 906,50

210. ID.1.4.04.03.06_001  Revizni technik (dle dodavatele) ks 1,000 8 032,50 8 032,50 vlastní 100,00% 0,00 8 032,50 100,00% 0,00

211. ID.1.4.04.03.06_003 Stavení přípomoce ks 1,000 11 130,00 11 130,00 vlastní 100,00% 0,00 11 130,00 100,00% 0,00

212. ID.1.4.04.03.06_004 Drobný montážní materiál ks 1,000 6 744,00 6 744,00 vlastní 100,00% 0,00 6 744,00 100,00% 0,00

NV_ID.1.4.05: Slaboproud 163 806,39 158 249,94 5 556,45

ID.1.4.05.01: EZS elektronický zabezpečovací systém 39 937,05

ID.1.4.05.01.01: EZS elektronický zabezpečovací systém 39 937,05

213. ID.1.4.05.01.01_001 Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy ks 1,000 3 084,80 3 084,80 vlastní
100,00% 0,00 3 084,80 100,00% 0,00

214. ID.1.4.05.01.01_002 krabice propojovací, sabotážní kontakt, 8+2, šroubovací, stupeň 

II.

ks 2,000 225,23 450,46 vlastní
100,00% 0,00 450,46 100,00% 0,00

215. ID.1.4.05.01.01_003 magnetický kontakt, polarizovaný, s pracovní mezerou 11mm, 

stupeň II.

ks 2,000 711,30 1 422,60 vlastní
100,00% 0,00 1 422,60 100,00% 0,00

216. ID.1.4.05.01.01_004 PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 12m včetně 

držáku

ks 1,000 516,81 516,81 vlastní
100,00% 0,00 516,81 100,00% 0,00

217. ID.1.4.05.01.01_005 PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 15m ks 2,000 859,53 1 719,06 vlastní 100,00% 0,00 1 719,06 100,00% 0,00

218. ID.1.4.05.01.01_006 Volitelná čočka s dlouhým dosahem 24m ks 2,000 491,43 982,86 vlastní 100,00% 0,00 982,86 100,00% 0,00

219. ID.1.4.05.01.01_007 Kombinovaný kloubový držák na strop nebo na stěnu ks 2,000 210,62 421,24 vlastní
100,00% 0,00 421,24 100,00% 0,00

220. ID.1.4.05.01.01_008 tísňový hlásič, NO/NC kontakt plast se signalizací paměti 

poplachu

ks 1,000 776,02 776,02 vlastní
100,00% 0,00 776,02 100,00% 0,00

221. ID.1.4.05.01.01_009 signalizační LED kontrolka s bzučákem, červená, vnitřní 12Vss, 

35mA

ks 1,000 252,98 252,98 vlastní
100,00% 0,00 252,98 100,00% 0,00

222. ID.1.4.05.01.01_010 kabel sběrnicový, stíněný, 4x2x0,4 m 63,430 23,78 1 508,37 vlastní 100,00% 0,00 1 508,37 100,00% 0,00

223. ID.1.4.05.01.01_011 kabel napájecí, stíněný, 2x2,5mm2 m 63,430 30,86 1 957,45 vlastní 100,00% 0,00 1 957,45 100,00% 0,00

224. ID.1.4.05.01.01_012 kabel stíněný, nízkofrekvenční, drát, 10x2x0,5mm2, m 63,430 30,31 1 922,56 vlastní 100,00% 0,00 1 922,56 100,00% 0,00

225. ID.1.4.05.01.01_013 kabel stíněný, nízkofrekvenční, lanko, 10x 0,22mm2 + 2x 

0,75mm2, vně.prům 6,3mm

m 31,715 28,47 902,93 vlastní
100,00% 0,00 902,93 100,00% 0,00

226. ID.1.4.05.01.01_014 kabel stíněný, nízkofrekvenční, lanko, 6x 0,22mm2 + 2x 

0,75mm2, vně.prům 5mm

m 126,860 25,45 3 228,59 vlastní
100,00% 0,00 3 228,59 100,00% 0,00

227. ID.1.4.05.01.01_015 trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 

20mm, 320N

m 63,430 57,09 3 621,22 vlastní
100,00% 0,00 3 621,22 100,00% 0,00

228. ID.1.4.05.01.01_016 příchytky, průměr vnější 20mm m 63,430 15,72 997,12 vlastní 100,00% 0,00 997,12 100,00% 0,00

229. ID.1.4.05.01.01_017 spojky, průměr vnější 20mm m 6,343 15,47 98,13 vlastní 100,00% 0,00 98,13 100,00% 0,00
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230. ID.1.4.05.01.01_018 trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, 

průměr vnější 21,1mm, 320N

m 63,430 47,49 3 012,29 vlastní
100,00% 0,00 3 012,29 100,00% 0,00

231. ID.1.4.05.01.01_019 příchytky, průměr vnější 21,1mm m 63,430 20,34 1 290,17 vlastní 100,00% 0,00 1 290,17 100,00% 0,00

232. ID.1.4.05.01.01_020 spojky, průměr vnější 21,1mm m 6,343 16,46 104,41 vlastní 100,00% 0,00 104,41 100,00% 0,00

233. ID.1.4.05.01.01_021 kotvící materiál ks 2,000 13,53 27,06 vlastní 100,00% 0,00 27,06 100,00% 0,00

234. ID.1.4.05.01.01_022 krabice iínstalační KP68 ks 9,000 36,27 326,43 vlastní 100,00% 0,00 326,43 100,00% 0,00

235. ID.1.4.05.01.01_023 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 63,000 41,17 2 593,71 vlastní
100,00% 0,00 2 593,71 100,00% 0,00

236. ID.1.4.05.01.01_024 montáž kabelových tras, pod omítkou a na omítce ks 1,000 1 750,00 1 750,00 vlastní 100,00% 0,00 1 750,00 100,00% 0,00

237. ID.1.4.05.01.01_025 montáž prvků a zřízení systému ks 1,000 1 200,00 1 200,00 vlastní 100,00% 0,00 1 200,00 100,00% 0,00

238. ID.1.4.05.01.01_026 zaškolení obsluhy ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

239. ID.1.4.05.01.01_027 nastavení, funkční zkouška systému ks 1,000 2 600,00 2 600,00 vlastní 100,00% 0,00 2 600,00 100,00% 0,00

240. ID.1.4.05.01.01_028 revize systému ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

241. ID.1.4.05.01.01_030 stavební přípomoce ks 1,000 1 869,80 1 869,80 vlastní 100,00% 0,00 1 869,80 100,00% 0,00

ID.1.4.05.02: DST strukturovaná kabeláž-kabelové trasy uvnitř objektu 111 800,70

ID.1.4.05.02.01: DST strukturovaná kabeláž-kabelové trasy uvnitř objektu 111 800,70

242. ID.1.4.05.02.01_001 zásuvka 1xRJ45, Cat 5a, modul 45x45 do podlahové krabice ks 29,000 269,88 7 826,52 vlastní
100,00% 0,00 7 826,52 100,00% 0,00

243. ID.1.4.05.02.01_002 podlahová krabice, modul 45x45, (společné se zásuvkami 230V) ks 15,000 3 770,00 56 550,00 vlastní
100,00% 0,00 56 550,00 100,00% 0,00

244. ID.1.4.05.02.01_003 příslušenství k podlahovým krabicím (vnitřní krabice, rámečky) ks 15,000 950,00 14 250,00 vlastní
100,00% 0,00 14 250,00 100,00% 0,00

245. ID.1.4.05.02.01_004 trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, 

průměr vnější 21,1mm, 320N

m 381,000 47,49 18 093,69 vlastní
100,00% 0,00 18 093,69 100,00% 0,00

246. ID.1.4.05.02.01_005 kotvící materiál ks 127,000 13,53 1 718,31 vlastní 100,00% 0,00 1 718,31 100,00% 0,00

247. ID.1.4.05.02.01_006 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 63,000 41,17 2 593,71 vlastní
100,00% 0,00 2 593,71 100,00% 0,00

248. ID.1.4.05.02.01_007 instalace kabelových tras ks 1,000 1 900,00 1 900,00 vlastní 100,00% 0,00 1 900,00 100,00% 0,00

249. ID.1.4.05.02.01_008 osazení a zapojení zásuvek ks 1,000 1 740,00 1 740,00 vlastní 100,00% 0,00 1 740,00 100,00% 0,00

250. ID.1.4.05.02.01_009 měření strukturované kabeláže, zápis tisk+CD ks 29,000 70,00 2 030,00 vlastní 100,00% 0,00 2 030,00 100,00% 0,00

251. ID.1.4.05.02.01_010 stavební přípomoce ks 1,000 3 617,19 3 617,19 vlastní 100,00% 0,00 3 617,19 100,00% 0,00

252. ID.1.4.05.02.01_011 propojovací kabel 2x2,5 m 48,000 30,86 1 481,28 vlastní 100,00% 0,00 1 481,28 100,00% 0,00

253. neobsazeno

254. neobsazeno

255. neobsazeno

256. neobsazeno
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257. neobsazeno

258. neobsazeno

ID.1.4.05.03: STA společná televizní anténa 5 672,17

ID.1.4.05.03.01: STA společná televizní anténa 5 672,17

259. ID.1.4.05.03.01_001 zásuvka televizní, koncová R+TV, kompletní ks 9,000 317,49 2 857,41 vlastní 100,00% 0,00 2 857,41 100,00% 0,00

260. ID.1.4.05.03.01_002 krabice instalační KP68 ks 5,000 36,27 181,35 vlastní 100,00% 0,00 181,35 100,00% 0,00

261. ID.1.4.05.03.01_003 krabice instalační, na povrch ks 4,000 98,58 394,32 vlastní 100,00% 0,00 394,32 100,00% 0,00

262. ID.1.4.05.03.01_004 trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, 

průměr vnější 21,1mm, 320N

m 9,515 47,49 451,84 vlastní
100,00% 0,00 451,84 100,00% 0,00

263. ID.1.4.05.03.01_005 kotvící materiál ks 6,000 13,53 81,18 vlastní 100,00% 0,00 81,18 100,00% 0,00

264. ID.1.4.05.03.01_006 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 6,000 41,17 247,02 vlastní
100,00% 0,00 247,02 100,00% 0,00

265. ID.1.4.05.03.01_007 instalace kabelových tras ks 1,000 50,00 50,00 vlastní 100,00% 0,00 50,00 100,00% 0,00

266. ID.1.4.05.03.01_008 osazení a zapojení zásuvek ks 1,000 540,00 540,00 vlastní 100,00% 0,00 540,00 100,00% 0,00

267. ID.1.4.05.03.01_009 revize systému ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

268. ID.1.4.05.03.01_010 stavební přípomoce ks 1,000 219,05 219,05 vlastní 100,00% 0,00 219,05 100,00% 0,00

ID.1.4.05.04: protipožární ucpávky prostupů 6 396,47

ID.1.4.05.04.01: protipožární ucpávky prostupů 6 396,47

269. ID.1.4.05.04.01_001 normovaný materiál protipožárních ucpávek m3 0,634 8 760,00 5 556,47 vlastní 0,00% 0,63 0,00 0,00% 5 556,47

270. ID.1.4.05.04.01_002 normovaný materiál a montáž protipožárních ucpávek, 

povrchová úprava

ks 2,000 420,00 840,00 vlastní
100,00% 0,00 840,00 100,00% 0,00

NV_ID.1.4.06: EPS 105 937,07 94 824,13 11 112,94

ID.1.4.06.01: EPS elektronický požární systém 92 304,13

ID.1.4.06.01.01: EPS elektronický požární systém 92 304,13

271. ID.1.4.06.01.01_001 Jednotka vstupně/výstupní (8xIN/8xOUT) v krabici ks 1,000 5 963,60 5 963,60 vlastní 100,00% 0,00 5 963,60 100,00% 0,00

272. ID.1.4.06.01.01_002 Hlásič kouře optický adresovatelný ks 3,000 1 132,13 3 396,39 vlastní 100,00% 0,00 3 396,39 100,00% 0,00

273. ID.1.4.06.01.01_003 Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče ks 2,000 306,30 612,60 vlastní 100,00% 0,00 612,60 100,00% 0,00

274. ID.1.4.06.01.01_004 Hlásič tlačítkový adresovatelný ks 2,000 1 386,83 2 773,66 vlastní 100,00% 0,00 2 773,66 100,00% 0,00

275. ID.1.4.06.01.01_005 Hlásič kouře lineární interaktivní P+V, univerzální, IP 40 ks 1,000 22 342,40 22 342,40 vlastní
100,00% 0,00 22 342,40 100,00% 0,00

276. ID.1.4.06.01.01_006 Požární siréna,  9-28Vss, 102 dB, odbě  16mA/24V, IP 65, nízká 

patice, rudá

ks 1,000 2 277,77 2 277,77 vlastní
100,00% 0,00 2 277,77 100,00% 0,00
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277. ID.1.4.06.01.01_007 LED maják, 9-28Vss,6mA/24V,1Hz,červená LED čočka, bílý nízký ks 1,000 1 283,43 1 283,43 vlastní
100,00% 0,00 1 283,43 100,00% 0,00

278. ID.1.4.06.01.01_008 8110-PO6, 117x117x58, krabice IP54 ks 1,000 858,63 858,63 vlastní 100,00% 0,00 858,63 100,00% 0,00

279. ID.1.4.06.01.01_009 Požární uzávěr, uzávěr 6/3 610x295x68 stavební otvor 750x435, 

je možné instalovat jej před již - osazený zazděný rozváděč, 

popřípadě jiné technologické zařízení a tímto způsobem zajistit 

požadavek / požární odolnosti EI-S 30 (45) DP1 příslušného 

konstrukčního stavebního prvku jedná se o speciálně - 

upravené dvířka a rám. Speciální úprava spočívá v osazení 

požárně chrannými deskami (nehořlavé, bez

ks 1,000 15 555,20 15 555,20 vlastní

100,00% 0,00 15 555,20 100,00% 0,00

280. ID.1.4.06.01.01_010 Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel 2x2x0.8; 

B2ca_s1_d1

m 38,058 33,07 1 258,58 vlastní
100,00% 0,00 1 258,58 100,00% 0,00

281. ID.1.4.06.01.01_011 JB-Y(St)-Y 2x2x0,8, kabel požární m 111,003 38,12 4 231,42 vlastní 100,00% 0,00 4 231,42 100,00% 0,00

282. ID.1.4.06.01.01_012 Bezhalogenové nízkofrekvenční sdělovací kabel 5x2x0,8 ; 

B2ca_s1_d1

m 50,744 66,02 3 350,12 vlastní
100,00% 0,00 3 350,12 100,00% 0,00

283. ID.1.4.06.01.01_013 Bezhalogenový a ohniodolný kabel 3x1,5 ; B2ca_s1_d1 m 50,744 42,80 2 171,84 vlastní
100,00% 0,00 2 171,84 100,00% 0,00

284. ID.1.4.06.01.01_014 kovová příchytka na stěnu nebo strop, funkční při požáru, 

normová, rozteč 0,3m

ks 127,000 20,38 2 588,26 vlastní
100,00% 0,00 2 588,26 100,00% 0,00

285. ID.1.4.06.01.01_015 kotvící materiál pro příchytky funkční při požáru, normované ks 127,000 20,38 2 588,26 vlastní
100,00% 0,00 2 588,26 100,00% 0,00

286. ID.1.4.06.01.01_016 trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 

20mm, 320N

m 111,003 57,09 6 337,13 vlastní
100,00% 0,00 6 337,13 100,00% 0,00

287. ID.1.4.06.01.01_017 příchytky, průměr vnější 20mm m 111,003 15,72 1 744,96 vlastní 100,00% 0,00 1 744,96 100,00% 0,00

288. ID.1.4.06.01.01_018 spojky, průměr vnější 20mm m 95,145 15,47 1 471,89 vlastní 100,00% 0,00 1 471,89 100,00% 0,00

289. ID.1.4.06.01.01_019 kotvící materiál ks 95,000 13,53 1 285,35 vlastní 100,00% 0,00 1 285,35 100,00% 0,00

290. ID.1.4.06.01.01_020 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 63,000 41,17 2 593,71 vlastní
100,00% 0,00 2 593,71 100,00% 0,00

291. ID.1.4.06.01.01_021 montáž kabeláže systému ks 1,000 1 250,00 1 250,00 vlastní 100,00% 0,00 1 250,00 100,00% 0,00

292. ID.1.4.06.01.01_022 montáž a zapojení prvků systému ks 1,000 700,00 700,00 vlastní 100,00% 0,00 700,00 100,00% 0,00

293. ID.1.4.06.01.01_023 nastavení, funkční zkouška systému ks 1,000 2 600,00 2 600,00 vlastní 100,00% 0,00 2 600,00 100,00% 0,00

294. ID.1.4.06.01.01_024 revize systému ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

295. ID.1.4.06.01.01_025 Stavební přípomoce ks 1,000 2 418,93 2 418,93 vlastní 100,00% 0,00 2 418,93 100,00% 0,00

ID.1.4.06.02: protipožární ucpávky prostupů 13 632,94

ID.1.4.06.02.01: protipožární ucpávky prostupů 13 632,94

296. ID.1.4.06.02.01_001 normovaný materiál protipožárních ucpávek m3 1,269 8 760,00 11 112,94 vlastní 0,00% 1,27 0,00 0,00% 11 112,94
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297. ID.1.4.06.02.01_002 normovaný materiál a montáž protipožárních ucpávek, 

povrchová úprava

ks 6,000 420,00 2 520,00 vlastní
100,00% 0,00 2 520,00 100,00% 0,00

NV_J: 3.NP knihovna děti 5 485 361,51 4 869 659,08 615 702,43

NV_JD.1.1.: Architektonicko stavební část 3 286 367,46 3 210 916,45 75 451,01

NV_JD.1.1.01: Bourané konstrukce 32 846,46 31 873,53 972,93

009: Ostatní konstrukce a práce 16 766,25

0096: Bourání konstrukcí 13 860,57

298. XRR.051 Demontáž dopravníku ječmene m 39,602 350,00 13 860,57 vlastní 100,00% 0,00 13 860,57 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 35,748*2 71,496

dělení pro dotace;-0,4461*71,496 - 31,894

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 2 905,68

299. 971033581 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo 

MV tl do 900 mm

m3 0,078 1 770,00 137,65 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 137,65 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,779*0,18 0,140

dělení pro dotace;-0,4461*0,14 - 0,062

300. 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo 

MV tl do 300 mm

m3 0,872 1 330,00 1 160,28 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 160,28 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1*1*0,175*9 1,575

dělení pro dotace;-0,4461*1,575 - 0,703

301. 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do 

stavebních materiálů

m 0,350 4 600,00 1 607,75 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 607,75 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,631 0,631

dělení pro dotace;-0,4461*0,631 - 0,281

099: Přesun hmot HSV 10 787,10

099.: Přesun hmot HSV 10 787,10

302. 997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy 

v do 21 m s použitím mechanizace

t 10,680 760,00 8 117,03 ÚRS 2016-II
96,06% 0,42 7 797,60 96,06% 319,43

Výkaz výměr: 19,282 19,282

dělení pro dotace;-0,4461*19,282 - 8,602

303. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 

km

t 10,680 130,00 1 388,44 ÚRS 2016-II
96,06% 0,42 1 333,80 96,06% 54,64

Výkaz výměr: 19,282 19,282

dělení pro dotace;-0,4461*19,282 - 8,602

304. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km

t 106,803 12,00 1 281,64 ÚRS 2016-II
96,06% 4,20 1 231,20 96,06% 50,44

Výkaz výměr: 19,282*10 192,820
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dělení pro dotace;-0,4461*192,82 - 86,017

751: Vzduchotechnika 576,06

751.: Vzduchotechnika 576,06

305. 751510820.RR01 Demontáž vzduchotechnického potrubí m 2,216 260,00 576,06 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 576,06 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 4 4,000

dělení pro dotace;-0,4461*4 - 1,784

762: Konstrukce tesařské 4 043,95

7625: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce 548,43

306. 762522812 Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 

mm

m2 10,547 52,00 548,43 ÚRS 2016-II
0,00% 10,55 0,00 0,00% 548,43

Výkaz výměr: 15,339 15,339

3,702 3,702

= 19,041

dělení pro dotace;-0,4461*19,041 - 8,494

7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce 3 495,52

307. 762811933 Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z fošen plochy 

jednotlivě do 4 m2

m 14,034 116,00 1 627,90 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 627,90 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 9,655 9,655

15,681 15,681

= 25,336

dělení pro dotace;-0,4461*25,336 - 11,302

308. 762821941 Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 450 

cm2 délky do 3 m

m 11,117 168,00 1 867,62 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 867,62 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 3*4,09 12,270

3,9*2 7,800

= 20,070

dělení pro dotace;-0,4461*20,07 - 8,953

766: Konstrukce truhlářské 673,10

7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 673,10

309. 766441822.RR01 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky 

přes 30 cm délky přes 1,0 m

m 12,020 56,00 673,10 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 673,10 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 21,7 21,700

dělení pro dotace;-0,4461*21,7 - 9,680

NV_JD.1.1.03: Svislé a vodorovné konstrukce 71 973,78 62 858,18 9 115,60

003: Svislé konstrukce 7 898,88
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0034: Stěny a příčky 7 898,88

310. 340239235.RR01 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek 

plynosilikátových tl 150 mm

m2 4,015 820,00 3 292,65 odvozeno ÚRS
0,00% 4,02 0,00 0,00% 3 292,65

Výkaz výměr: 1,726*2,1*2 7,249

dělení pro dotace;-0,4461*7,249 - 3,234

311. 346244354.RR01 Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z 

pórobetonových příčkovek hladkých Ytong - obezdívky van, 

sprchových vaniček, předstěny geberitů

m2 5,982 770,00 4 606,23 odvozeno ÚRS

0,00% 5,98 0,00 0,00% 4 606,23

Výkaz výměr: č.m.:3.09; 2,7 2,700

č.m.:3.11; 5,4 5,400

č.m.:3.13; 2,7 2,700

= 10,800

dělení pro dotace;-0,4461*10,8 - 4,818

713: Izolace tepelné 742,83

713.: Izolace tepelné 742,83

312. 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně 

rohoží, pásů, dílců, desek

m2 2,007 210,00 421,57 ÚRS 2016-II
0,00% 2,01 0,00 0,00% 421,57

Výkaz výměr: 1,726*2,1 3,625

dělení pro dotace;-0,4461*3,625 - 1,617

313. 63148118.RR01 Deska minerální izolační tl. 100 mm m2 2,008 160,00 321,26 odvozeno ÚRS 0,00% 2,01 0,00 0,00% 321,26

Výkaz výměr: 3,625 3,625

dělení pro dotace;-0,4461*3,625 - 1,617

763: Konstrukce montované 63 332,07

7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových 63 332,07

314. 763111437.RR01 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 1xH2 12,5 bez TI m2 6,535 1 240,00 8 102,90 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 8 102,90 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 2,513*2,914-0,8*2,1 5,643

2,676*2,3 6,155

= 11,798

dělení pro dotace;-0,4461*11,798 - 5,263

315. 763111333.RR01 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW desky 1xH2 12,5 bez TI m2 14,936 825,00 12 322,35 odvozeno ÚRS
96,15% 0,57 11 848,46 96,15% 473,89

Výkaz výměr: 2,501*2,3-0,7*2,1 4,282

1,887*2,3-0,7*2,1*2 1,400

1,25*2,3 2,875

2,515*2,914-0,7*2,1 5,859

4,248*2,3-0,7*2,1*2 6,830

1,17*2,3 2,691

1,17*2,3*2-0,7*2,1*2 2,442

0,894*2,3-0,7*2,1 0,586

= 26,966

dělení pro dotace;-0,4461*26,966 - 12,030
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316. 763113339.RR01 SDK příčka akustická tl 330 mm zdvojený profil CW+UW m2 18,918 1 570,00 29 701,51 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 29 701,51 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 13,09*2,914-0,8*2,1-1,1*2,1 34,154

dělení pro dotace;-0,4461*34,154 - 15,236

317. 763111447.RR01 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW desky 2xH2DF 12,5 bez TI m2 8,553 1 300,00 11 118,97 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 11 118,97 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 5,299*2,914 15,441

dělení pro dotace;-0,4461*15,441 - 6,888

318. 763111441.RR01 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW desky 2xH2DF 12,5 bez TI m2 1,696 1 230,00 2 086,34 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 2 086,34 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1,051*2,914 3,063

dělení pro dotace;-0,4461*3,063 - 1,366

NV_JD.1.1.04: Skladby a Povrchy 1 383 120,95 1 322 258,45 60 862,50

DOP: Doplnění stávajících vrstev 65 370,72

DOP.01: Doplnění dřevěných fošen podlahy 65 370,72

319. XRR.037 Nátěr tesařských konstrukcí m2 517,891 63,00 32 627,13 vlastní 100,00% 0,00 32 627,13 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 467,495*2 934,990

dělení pro dotace;-0,4461*934,99 - 417,099

320. 762083111.RR01 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám  - 

povrchový nátěr

m3 10,358 1 350,00 13 982,94 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 13 982,96 100,00% -0,02

Výkaz výměr: 467,495*0,04 18,700

dělení pro dotace;-0,4461*18,7 - 8,342

321. 762523944 Doplnění části podlah z prken nebo fošen tl přes 32 mm plochy 

jednotlivě do 8 m2

m2 38,842 345,00 13 400,47 ÚRS 2016-II
0,00% 38,84 0,00 0,00% 13 400,47

Výkaz výměr: předpoklad 15% –

467,495*0,15 70,124

dělení pro dotace;-0,4461*70,124 - 31,282

322. 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí 

kanálů

m2 38,842 26,00 1 009,88 ÚRS 2016-II
0,00% 38,84 0,00 0,00% 1 009,88

Výkaz výměr: 70,124 70,124

dělení pro dotace;-0,4461*70,124 - 31,282

323. 762522812.RR01 Častečná demontáž poškozených podlah s polštáři z prken nebo 

fošen tloušťky přes 32 mm - včetně vyřezání

m2 38,842 112,00 4 350,30 odvozeno ÚRS

100,00% 0,00 4 350,30 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 38,842 38,842

P: Skladby podlah 932 055,76

P3a: Podlaha 2.NP jižní křídlo a západní křídlo 891 339,10

324. 776251311 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým 

lepidlem

m2 245,128 310,00 75 989,82 ÚRS 2016-II
93,68% 15,49 71 187,78 93,68% 4 802,04

Výkaz výměr: č.m.: 3.06; 15,15 15,150
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č.m.: 3.07; 358,09 358,090

č.m.: 3.12; 6,25 6,250

č.m.: 3.14; 16,32 16,320

č.m.: 3.15; 16,32 16,320

č.m.: 3.16; 15,21 15,210

č.m.: 3.17; 15,21 15,210

= 442,550

dělení pro dotace;-0,4461*442,550 - 197,422

325. 28411076.RR01 Přírodní linoleum tl. 10 mm m2 245,128 1 010,00 247 579,73 odvozeno ÚRS 93,68% 15,49 231 934,38 93,68% 15 645,35

Výkaz výměr: 442,550 442,550

dělení pro dotace;-0,4461*442,550 - 197,422

326. 776411112.RR01 Montáž obvodových soklíků výšky  do 150 mm m 68,736 140,00 9 623,07 odvozeno ÚRS 74,42% 17,59 7 161,14 74,42% 2 461,93

Výkaz výměr: č.m.:3.06; 12,338 12,338

č.m.:3.07; 87,913 87,913

č.m.:3.12; 8,515 8,515

č.m.:3.14; 3,87 3,870

č.m.:3.15; 3,892 3,892

č.m.:3.16; 3,909 3,909

č.m.:3.17; 3,658 3,658

= 124,095

dělení pro dotace;-0,4461*124,095 - 55,359

327. XRR.012 Obvodový soklík výška 150 mm z přírodního linolea m2 10,311 150,00 1 546,58 vlastní 2,09% 10,09 32,40 2,09% 1 514,18

Výkaz výměr: č.m.:3.06; 12,338*0,15 1,851

č.m.:3.07; 87,913*0,15 13,187

č.m.:3.12; 8,515*0,15 1,277

č.m.:3.14; 3,87*0,15 0,581

č.m.:3.15; 3,892*0,15 0,584

č.m.:3.16; 3,909*0,15 0,586

č.m.:3.17; 3,658*0,15 0,549

= 18,614

dělení pro dotace;-0,4461*18,614 - 8,304

328. 775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 245,128 15,00 3 676,93 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 3 676,93 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 442,550 442,550

dělení pro dotace;-0,4461*442,550 - 197,422

–

329. 61155351.RR01 Podložka separační z pěnového polyetylénu m2 245,128 13,00 3 186,66 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 3 186,66 100,00% 0,00

330. XRR.013 D+M 2x32 mm vláknocementová deska včetně dřevěného roštu 

- včetně nátěrů a spojovacích prostředků - 65 + 30 mm

m2 245,128 800,00 196 102,40 vlastní

100,00% 0,00 196 102,40 100,00% 0,00

331. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, 

dílci, deskami 1 vrstva

m2 245,128 20,00 4 902,56 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 4 902,56 100,00% 0,00

332. 28375675.RR01 Zvuková izolace min. rohože tl. 40 mm m2 245,128 520,00 127 466,56 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 127 466,56 100,00% 0,00

333. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 245,128 35,00 8 579,48 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 8 579,48 100,00% 0,00

334. 631341111.RR01 Podsyp z lehkého keramického kameniva - tl. 35-70 mm m3 12,869 3 860,00 49 675,19 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 49 675,19 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 245,128*(0,035+0,07)/2 12,869
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335. 711491171.RR01 Provedení izolace vodorovné z textilií vrstva podkladní m2 245,128 35,00 8 579,48 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 8 579,48 100,00% 0,00

336. 69311041.RR01 Geotextilie netkaná min. 300 g/m2 m2 245,128 30,00 7 353,84 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 7 353,84 100,00% 0,00

337. 762341037.RR01 Bednění m2 245,128 600,00 147 076,80 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 147 076,80 100,00% 0,00

P3e: Podlaha 3.NP západní křídlo - zázemí 40 716,66

338. 771574113.RR01 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 - včetně řezání, tmelení, 

spárování

m2 11,859 420,00 4 980,97 odvozeno ÚRS

100,00% 0,00 4 980,97 100,00% 0,00

Výkaz výměr: podlaha –

č.m.: 3.08; 5,18 5,180

č.m.: 3.09; 5,08 5,080

č.m.: 3.10; 1,05 1,050

č.m.: 3.11; 6,56 6,560

č.m.: 3.13; 2,22 2,220

sokl –

č.m.:3.08; 8,806*0,15 1,321

= 21,411

dělení pro dotace;-0,4461*21,411 - 9,551

339. XRR.043 Keramická dlažba 330x330 mm - tl. 10 mm m2 11,859 665,00 7 886,24 vlastní 100,00% 0,00 7 886,24 100,00% -0,01

Výkaz výměr: 11,859 11,859

340. XRR.016 Hydroizolační stěrka včetně bandážních pásků m2 11,128 260,00 2 893,24 vlastní 100,00% 0,00 2 893,24 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 20,09 20,090

dělení pro dotace;-0,4461*20,09 - 8,962

341. XRR.013 D+M 2x32 mm vláknocementová deska včetně dřevěného roštu 

- včetně nátěrů a spojovacích prostředků - 65 + 30 mm

m2 11,128 800,00 8 902,40 vlastní

92,20% 0,87 8 208,00 92,20% 694,40

342. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, 

dílci, deskami 1 vrstva

m2 11,128 20,00 222,56 ÚRS 2016-II
92,20% 0,87 205,20 92,20% 17,36

343. 28375675.RR01 Zvuková izolace min. rohože tl. 40 mm m2 11,128 520,00 5 786,56 odvozeno ÚRS 92,20% 0,87 5 335,20 92,20% 451,36

344. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 11,128 35,00 389,48 ÚRS 2016-II 92,20% 0,87 359,10 92,20% 30,38

345. 631341111.RR01 Podsyp z lehkého keramického kameniva - tl. 35-70 mm m3 0,584 3 860,00 2 255,09 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 2 255,09 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 11,128*(0,035+0,07)/2 0,584

346. 711491171.RR01 Provedení izolace vodorovné z textilií vrstva podkladní m2 11,128 35,00 389,48 odvozeno ÚRS
92,20% 0,87 359,10 92,20% 30,38

347. 69311041.RR01 Geotextilie netkaná min. 300 g/m2 m2 11,128 30,00 333,84 odvozeno ÚRS 92,20% 0,87 307,80 92,20% 26,04

348. 762341037.RR01 Bednění m2 11,128 600,00 6 676,80 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 6 676,80 100,00% 0,00

PS: Vnitřní povrchy stěn a stropů 188 667,37

PS.: Vnitřní povrchy stěn a stropů 188 667,37
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349. 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn 

stěn v rozsahu do 100 %

m2 144,464 70,00 10 112,48 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 10 112,48 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:3.06; 18,77658 18,777

č.m.:3.07; 217,00578 217,006

č.m.:3.11; 6,12108 6,121

č.m.:3.12; 8,3336 8,334

č.m.:3.13; 10,57518 10,575

= 260,812

dělení pro dotace;-0,4461*260,812 - 116,348

350. 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně

m2 138,371 290,00 40 127,67 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 40 127,67 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:3.06; 19,70268 19,703

č.m.:3.07; 217,00578 217,006

č.m.:3.11; 1,74888 1,749

č.m.:3.12; 8,3336 8,334

č.m.:3.13; 3,02148 3,021

= 249,812

dělení pro dotace;-0,4461*249,812 - 111,441

351. 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně - pod obklad

m2 6,606 240,00 1 585,37 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 585,37 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:3.11; 4,3722 4,372

č.m.:3.13; 7,5537 7,554

= 11,926

dělení pro dotace;-0,4461*11,926 - 5,320

352. 784221111.RR01 Dvojnásobné bílé vápenné malby m2 527,937 34,00 17 949,86 odvozeno ÚRS 90,90% 48,04 16 316,60 90,90% 1 633,26

Výkaz výměr: malba stěn s omítkou –

č.m.:3.06; 22,52628 22,526

č.m.:3.07; 225,81258 225,813

č.m.:3.11; 1,74888 1,749

č.m.:3.12; 8,82 8,820

č.m.:3.13; 3,02148 3,021

malba stěn z sdk –

č.m.:3.06; 20,6479 20,648

č.m.:3.07; 55,7634 55,763

č.m.:3.08; 33,65948 33,659

č.m.:3.09; 9,9622 9,962

č.m.:3.10; 2,2964 2,296

č.m.:3.11; 4,4376 4,438

č.m.:3.12; 21,88162 21,882

č.m.:3.13; 5,3638 5,364

č.m.:VZT; 74,545884 74,546

strop SDK –

462,64 462,640

= 953,128

dělení pro dotace;-0,4461*953,128 - 425,190

353. 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80m

m2 527,938 6,00 3 167,63 ÚRS 2016-II
90,90% 48,04 2 879,40 90,90% 288,23

Výkaz výměr: 953,128 953,128

dělení pro dotace;-0,4461*953,128 - 425,190
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354. 781474113.RR01 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 

lepených flexibilním lepidlem - včetně řezání, tmelení, 

spárování

m2 41,345 760,00 31 422,32 odvozeno ÚRS

100,00% 0,00 31 422,32 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:3.11; 4,3722 4,372

č.m.:3.13; 7,5537 7,554

č.m.:3.09; 20,0781 20,078

č.m.:3.10; 7,2072 7,207

č.m.:3.11; 29,2873 29,287

č.m.:3.13; 5,6049 5,605

předstěny, vaničky –

č.m.:3.09; 0,135 0,135

č.m.:3.11; 0,27 0,270

č.m.:3.13; 0,135 0,135

= 74,643

dělení pro dotace;-0,4461*74,643 - 33,298

355. XRR.019.05 Obklad keramický - WC m2 37,353 1 990,00 74 332,47 vlastní 100,00% 0,00 74 332,47 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:3.09; 20,0781 20,078

č.m.:3.11; 29,2873 29,287

č.m.:3.13; 5,6049 5,605

č.m.:3.11; 4,3722 4,372

č.m.:3.13; 7,5537 7,554

předstěny, vaničky –

č.m.:3.09; 0,135 0,135

č.m.:3.11; 0,27 0,270

č.m.:3.13; 0,135 0,135

= 67,436

dělení pro dotace;-0,4461*67,436 - 30,083

356. XRR.019.07 Obklad keramický - úklid m2 3,992 1 990,00 7 944,39 vlastní 100,00% 0,00 7 944,39 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:3.10; 7,2072 7,207

dělení pro dotace;-0,4461*7,207 - 3,215

357. 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 41,046 35,00 1 436,60 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 436,60 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 74,103 74,103

dělení pro dotace;-0,4461*74,103 - 33,057

358. XRR.016 Hydroizolační stěrka včetně bandážních pásků m2 2,675 220,00 588,57 vlastní 100,00% 0,00 588,57 100,00% 0,00

Výkaz výměr: za umyvadlem, sprchovým koutem –

č.m.:3.09; 1,26 1,260

č.m.:3.11; 2,73 2,730

č.m.:3.13; 0,84 0,840

= 4,830

dělení pro dotace;-0,4461*4,83 - 2,155

SS: Skladby stropy 197 027,10

SS: Skladby stropy 197 027,10

359. 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 256,256 22,00 5 637,64 ÚRS 2016-II 90,38% 24,65 5 095,34 90,38% 542,30

Výkaz výměr: č.m.:3.06; 15,15 15,150

č.m.:3.07; 358,09 358,090

č.m.:3.08; 5,18 5,180
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č.m.:3.09; 5,08 5,080

č.m.:3.10; 1,05 1,050

č.m.:3.11; 6,56 6,560

č.m.:3.12; 6,25 6,250

č.m.:3.13; 2,22 2,220

č.m.:3.14; 16,32 16,320

č.m.:3.15; 16,32 16,320

č.m.:3.16; 15,21 15,210

č.m.:3.17; 15,21 15,210

= 462,640

dělení pro dotace;-0,4461*462,640 - 206,384

360. 28329210.RR01 Zábrana parotěsná m2 256,256 13,00 3 331,33 odvozeno ÚRS 90,38% 24,65 3 010,88 90,38% 320,45

Výkaz výměr: 462,640 462,640

dělení pro dotace;-0,4461*462,640 - 206,384

361. 763131412.RR01 SDK podhled desky 2xA 12,5 TI 40 mm dvouvrstvá spodní kce 

profil CD+UD

m2 34,929 730,00 25 498,12 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 25 498,12 100,00% 0,00

Výkaz výměr: sdk podhled –

č.m.:3.14; 16,32 16,320

č.m.:3.15; 16,32 16,320

č.m.:3.16; 15,21 15,210

č.m.:3.17; 15,21 15,210

= 63,060

dělení pro dotace;-0,4461*63,060 - 28,131

362. 763131412.RR02 SDK podhled desky 2xA 12,5 TI 40 mm dvouvrstvá spodní kce 

profil CD+UD - dřevěné trámy

m2 213,069 730,00 155 540,16 odvozeno ÚRS
88,43% 24,65 137 545,66 88,43% 17 994,50

Výkaz výměr: SDK, dřev. trámy –

č.m.:3.06; 15,15 15,150

č.m.:3.07; 358,09 358,090

č.m.:3.08; 5,18 5,180

č.m.:3.12; 6,25 6,250

= 384,670

dělení pro dotace;-0,4461*384,670 - 171,601

363. 763131461 SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce 

profil CD+UD

m2 8,259 850,00 7 019,85 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 7 019,85 100,00% 0,00

Výkaz výměr: SDK GKBi –

č.m.:3.09; 5,08 5,080

č.m.:3.10; 1,05 1,050

č.m.:3.11; 6,56 6,560

č.m.:3.13; 2,22 2,220

= 14,910

dělení pro dotace;-0,4461*14,910 - 6,651

NV_JD.1.1.05: Výrobky 1 769 412,63 1 764 912,64 4 499,99

JD.1.1.05.01: Okna 237 870,00

JD.1.1.05.01.01: Okna 237 870,00
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364. O6 Jednoduché - dvojkřídlé dřevěné okno - bude provedena repase 

původního okna - dvojité zasklení s - distančním teplým 

rámečkem a vyplněno interním plynem. Bude prověřen původní 

nátěr a provedena kopie / původního kování. Včetně přemístění 

do dílny a zpět na stavbu. Rozměr: 1000x900 mm, Podrobný 

popis - viz tabulka oken

ks 7,000 22 500,00 157 500,00 vlastní

100,00% 0,00 157 500,00 100,00% 0,00

365. O6a Jednoduché - dvojkřídlé dřevěné okno - bude provedena repase 

původního okna - dvojité zasklení s - distančním teplým 

rámečkem a vyplněno interním plynem. Bude prověřen původní 

nátěr a provedena kopie / původního kování. Včetně přemístění 

do dílny a zpět na stavbu. Požární odolnost EW 30. Rozměr: - 

1000x900 mm, Podrobný popis viz tabulka oken

ks 1,000 32 500,00 32 500,00 vlastní

100,00% 0,00 32 500,00 100,00% 0,00

366. O6b Jednoduché - dvojkřídlé dřevěné okno - bude provedena repase 

původního okna - dvojité zasklení s - distančním teplým 

rámečkem a vyplněno interním plynem. Bude prověřen původní 

nátěr a provedena kopie / původního kování. Včetně přemístění 

do dílny a zpět na stavbu. Rozměr: 1000x900 mm, Podrobný 

popis - viz tabulka oken

ks 2,000 23 935,00 47 870,00 vlastní

100,00% 0,00 47 870,00 100,00% 0,00

JD.1.1.05.02: Dveře 164 310,00

JD.1.1.05.02.01: Dveře 164 310,00

367. D6b Dveře vstupní, ocel. Kce s dřevěnou obložkou - únik. Schodiště, 

zámek FAB. Požární odolnost EW - 15DP1. Rozměr: 900x2100 

mm. Podrobný popis viz tabulka dveří.

ks 1,000 45 000,00 45 000,00 vlastní

90,00% 0,10 40 500,00 90,00% 4 500,00

368. D33 1x dveře proskl., číré sklo, inter. Knihovny - točité schodiště, 

požární odolnost EW30 DP3-C, zámek - FAB, panikové kování. 

Rozměr: 800x2100 mm. Podrobná specifikace viz tabulka dveří.

ks 1,000 45 241,00 45 241,00 vlastní

100,00% 0,00 45 241,00 100,00% 0,00

369. D40 Dveře dřevěné, plné, kazetové, knihovna pro dospělé, akustická 

úprava, zámek FAB. Rozměr: 1100x2100 - mm. Podrobná 

specifikace viz tabulka dveří.

ks 1,000 28 027,00 28 027,00 vlastní

100,00% 0,00 28 027,00 100,00% 0,00

370. D41 Dveře vnitřní, dřevěné, plné, kazety, větrací mřížka, zámek 

mezipokojový. Rozměr: 800x2100 mm. - Podrobná specifikace 

viz tabulka dveří.

ks 2,000 23 021,00 46 042,00 vlastní

100,00% 0,00 46 042,00 100,00% 0,00

JD.1.1.05.05: Truhlářské prvky 12 100,00

JD.1.1.05.05.01: Truhlářské prvky 12 100,00

371. T1 Vnitřní parapety oken, podrobný popis viz kniha truhlářských 

prvků

m 12,100 1 000,00 12 100,00 vlastní
100,00% 0,00 12 100,00 100,00% 0,00

www.svizn.com 92 z 109 08.07.2020



Položky zakázky

Poř. Kód Kód dle dokumentace Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava
od počátku 

[%]
zůstatek od počátku celkem

od počátku 

[%]
zůstatek

2. a 3. nadzemní podlaží - nezpůsobilé výdaje 11 653 191,18

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

Fakturované množství Fakturováno (Kč) bez DPH

Výkaz výměr: O6;1,21*7 8,470

O6b;1,21*2 2,420

O6a;1,21 1,210

JD.1.1.05.07: Skleněné prvky 1 355 132,63

JD.1.1.05.07.01: Skleněné prvky 1 355 132,63

372. St5 Skleněná bezrámová příčka s dveřmi, Tvrzené sklo. Rozměr 

celkem: 220 m2. Podrobná specifikace viz - tabulka 

zámečnických prvků.  Do jednotkové ceny zahrnou montáž a 

dodávku dveří.

 - Požadavky na požární odolnost viz projektová dokumentace

m2 66,302 10 500,00 696 169,22 vlastní

100,00% 0,00 696 169,22 100,00% -0,01

Výkaz výměr: 119,7 119,700

dělení pro dotace;-0,4461*119,7 - 53,398

373. St6 Požární stěny okolo únikového schodiště požární odolnost EW 

30 a EW 45 Viz. výkresová část. Rozměr - celkem: 127,523 m2. 

Podrobná specifikace viz tabulka zámečnických prvků.  Do 

jednotkové ceny zahrnou / montáž a dodávku dveří.

 - Požadavky na požární odolnost viz projektová dokumentace

m2 23,244 28 350,00 658 963,42 vlastní

100,00% 0,00 658 963,42 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 41,964 41,964

dělení pro dotace;-0,4461*41,964 - 18,720

NV_JD.1.1.07: Ostatní 29 013,65 29 013,65 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 18 150,23

0094: Lešení a stavební výtahy 9 075,11

374. 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 

podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 259,289 35,00 9 075,11 ÚRS 2016-II

100,00% 0,00 9 075,11 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 468,115 468,115

dělení pro dotace;-0,4461*468,115 - 208,826

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 9 075,12

375. 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží 

do 4 m

m2 259,289 35,00 9 075,12 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 9 075,12 100,00% -0,01

Výkaz výměr: 259,289 259,289

784: Malby 10 863,42

784.: Malby 10 863,42
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376. 784171111.RR01 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m - 

včetně fólie

m2 12,297 40,00 491,86 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 491,86 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1*1*9 9,000

1,1*2,1 2,310

1*1*8 8,000

0,9*2,1 1,890

1*1 1,000

= 22,200

dělení pro dotace;-0,4461*22,2 - 9,903

377. 784171101.RR01 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí - včetně fólie m2 259,289 40,00 10 371,56 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 10 371,56 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 468,115 468,115

dělení pro dotace;-0,4461*468,115 - 208,826

NV_JD.1.2.: Stavebně konstrukční část 1 004 161,19 481 524,07 522 637,12

NV_JD.1.2.00: Likvidace suti 6 476,08 5 252,00 1 224,08

099: Přesun hmot HSV 6 476,08

099.: Přesun hmot HSV 6 476,08

378. 997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy 

v do 21 m s použitím mechanizace

t 6,412 760,00 4 873,08 ÚRS 2016-II
81,10% 1,21 3 952,00 81,10% 921,08

Výkaz výměr: 11,576 11,576

dělení pro dotace;-0,4461*11,576 - 5,164

379. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 

km

t 6,412 130,00 833,56 ÚRS 2016-II
81,10% 1,21 676,00 81,10% 157,56

Výkaz výměr: 6,412 6,412

380. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km

t 64,120 12,00 769,44 ÚRS 2016-II
81,10% 12,12 624,00 81,10% 145,44

Výkaz výměr: 6,412*10 64,120

NV_JD.1.2.01: Překlady 6 000,96 6 000,96 0,00

003: Svislé konstrukce 1 869,26

0031: Zdi pozemních staveb 1 221,20

381. 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE 

nebo L do č 12

t 0,036 8 000,00 285,20 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 285,20 100,00% 0,00

Výkaz výměr: včetně rezervy na provázání výztuže –

I100;64,2/1000 0,064

dělení pro dotace;-0,4461*0,064 - 0,029

382. 13010712.RR01 Ocel profilová I, v jakosti 11 375, h=100 mm - včetně 

antikorozního, protipožárního nátěru

t 0,036 26 000,00 936,00 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 936,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,036 0,036

www.svizn.com 94 z 109 08.07.2020



Položky zakázky

Poř. Kód Kód dle dokumentace Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava
od počátku 

[%]
zůstatek od počátku celkem

od počátku 

[%]
zůstatek

2. a 3. nadzemní podlaží - nezpůsobilé výdaje 11 653 191,18

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

Fakturované množství Fakturováno (Kč) bez DPH

0034: Stěny a příčky 648,06

383. 346481111 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách 

rabicovým pletivem

m2 2,160 300,00 648,06 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 648,06 100,00% 0,00

Výkaz výměr: I100;(0,8+0,1*2)*1,6 1,600

I100;(0,8+0,1*2)*1,4 1,400

I100;(0,8+0,1*2)*0,9 0,900

= 3,900

dělení pro dotace;-0,4461*3,9 - 1,740

004: Vodorovné konstrukce 3 015,04

0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 3 015,04

384. 413321515.RR01 Zabetonování ocelových překladů m3 0,372 3 200,00 1 191,11 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 1 191,11 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,672 0,672

dělení pro dotace;-0,4461*0,672 - 0,300

385. 413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 2,792 380,00 1 060,83 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 060,83 100,00% 0,00

Výkaz výměr: I100;(0,8+0,2*2)*1,7 2,040

I100;(0,8+0,2*2)*1,5 1,800

I100;(0,8+0,2*2)*1 1,200

= 5,040

dělení pro dotace;-0,4461*5,04 - 2,248

386. 413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 2,792 160,00 446,72 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 446,72 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 2,792 2,792

387. 413351215 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 

20 kPa

m2 1,861 140,00 260,55 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 260,55 100,00% 0,00

Výkaz výměr: I100;1,7*0,8 1,360

I100;1,5*0,8 1,200

I100;1*0,8 0,800

= 3,360

dělení pro dotace;-0,4461*3,36 - 1,499

388. 413351216 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení 

do 20 kPa

m2 1,861 30,00 55,83 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 55,83 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1,861 1,861

009: Ostatní konstrukce a práce 1 116,66

0096: Bourání konstrukcí 1 116,66

389. 964011211.RR01 Vybourání stávajících otvorů pro překlady včetně odstranění 

stávajících překladů

m3 0,372 3 000,00 1 116,66 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 1 116,66 100,00% 0,00

Výkaz výměr: I100;1,7*0,2*0,8 0,272

I100;1,5*0,2*0,8 0,240

I100;1*0,2*0,8 0,160

= 0,672

dělení pro dotace;-0,4461*0,672 - 0,300
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NV_JD.1.2.02: Obnova kleštinové soustavy 212 086,69 212 086,69 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 36 400,00

0098: Demolice a sanace 36 400,00

390. 985621411.RR01 Spínání objektů - kotevní oblast pro lano s vysekáním a 

zapravením

kus 7,000 5 200,00 36 400,00 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 36 400,00 100,00% 0,00

KS: Obnova kleštinové soustavy 175 686,69

KS: Obnova kleštinové soustavy 175 686,69

391. XRR.035.02 D+M kleštinová soustava - včetně potřebných stavebních 

přípomocí - spínání objektu

t 1,171 150 000,00 175 686,69 vlastní
100,00% 0,00 175 686,69 100,00% 0,00

Výkaz výměr: včetně rezervy 15% na provázání –

sestava;982,9/1000 0,983

zav tyč 20;95,4/1000 0,095

tyč 24;1036,0/1000 1,036

= 2,114

dělení pro dotace;-0,4461*2,114 - 0,943

NV_JD.1.2.03: Sanace dřevěných konstrukci 240 170,68 48 484,42 191 686,26

003: Svislé konstrukce 2 153,56

0031: Zdi pozemních staveb 2 153,56

392. 310239411.RR01 Zazdívka otvorů (záhlaví trámů) po vybourání otvorů pro 

demontáž trámu a jeho nahrazení - cihlami pálenými na MVC

m3 0,538 4 000,00 2 153,56 odvozeno ÚRS

100,00% 0,00 2 153,56 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 36*0,3*0,3*0,3 0,972

dělení pro dotace;-0,4461*0,972 - 0,434

009: Ostatní konstrukce a práce 1 184,46

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 184,46

393. 971035681.RR01 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pro demontáž dřevěných 

trámů

m3 0,538 2 200,00 1 184,46 odvozeno ÚRS
0,00% 0,54 0,00 0,00% 1 184,46

Výkaz výměr: 0,972 0,972

dělení pro dotace;-0,4461*0,972 - 0,434

762: Konstrukce tesařské 236 832,66

7627: Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce 56 046,19

394. 762711850 Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva 

průřezové plochy přes 450 cm2

m 35,450 160,00 5 671,94 ÚRS 2016-II
0,00% 35,45 0,00 0,00% 5 671,94

www.svizn.com 96 z 109 08.07.2020



Položky zakázky

Poř. Kód Kód dle dokumentace Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava
od počátku 

[%]
zůstatek od počátku celkem

od počátku 

[%]
zůstatek

2. a 3. nadzemní podlaží - nezpůsobilé výdaje 11 653 191,18

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

Fakturované množství Fakturováno (Kč) bez DPH

Výkaz výměr: sanace dřevěných stojek –

16*4 64,000

dělení pro dotace;-0,4461*64 - 28,550

395. 762713250 Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 

hraněného řeziva průřezové plochy do 600 cm2

m 35,450 480,00 17 015,81 ÚRS 2016-II
0,00% 35,45 0,00 0,00% 17 015,81

Výkaz výměr: 64 64,000

dělení pro dotace;-0,4461*64 - 28,550

396. 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 2,216 6 850,00 15 176,86 ÚRS 2016-II 0,00% 2,22 0,00 0,00% 15 176,86

Výkaz výměr: 16*4*0,25*0,25 4,000

dělení pro dotace;-0,4461*4 - 1,784

397. 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 2,216 930,00 2 060,88 ÚRS 2016-II
0,00% 2,22 0,00 0,00% 2 060,88

Výkaz výměr: 2,216 2,216

398. XRR.037 Nátěr tesařských konstrukcí m2 35,450 63,00 2 233,32 vlastní 100,00% 0,00 2 233,32 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 16*4*0,25*4 64,000

dělení pro dotace;-0,4461*64 - 28,550

399. 762083111.RR01 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám  - 

povrchový nátěr

m3 2,216 1 350,00 2 991,06 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 2 991,06 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 4 4,000

dělení pro dotace;-0,4461*4 - 1,784

400. XRR.071 Chemická injektáž dřevěných prvků m3 2,216 4 918,00 10 896,32 vlastní 0,00% 2,22 0,00 0,00% 10 896,32

Výkaz výměr: 4 4,000

dělení pro dotace;-0,4461*4 - 1,784

7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce 180 786,47

401. 762821943 Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 450 

cm2 délky do 8 m

m 130,630 167,00 21 815,14 ÚRS 2016-II
46,37% 70,06 10 115,19 46,37% 11 699,95

Výkaz výměr: sanace hloubkově poškozených dřevěných trámů –

36*13,102*0,5 235,836

dělení pro dotace;-0,4461*235,836 - 105,206

402. 762822934 Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 

450 cm2 - montáž

m 130,630 168,00 21 945,77 ÚRS 2016-II
28,40% 93,53 6 232,80 28,40% 15 712,97

Výkaz výměr: 235,836 235,836

dělení pro dotace;-0,4461*235,836 - 105,206

403. 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 5,225 6 850,00 35 793,84 ÚRS 2016-II 0,00% 5,23 0,00 0,00% 35 793,84

Výkaz výměr: 235,836*0,2*0,2 9,433

dělení pro dotace;-0,4461*9,433 - 4,208

404. 762395000.RR01 Spojovací prostředky pro montáž doplněného krovu m3 5,225 930,00 4 859,19 odvozeno ÚRS 44,59% 2,89 2 166,90 44,59% 2 692,29

Výkaz výměr: 9,433 9,433

dělení pro dotace;-0,4461*9,433 - 4,208

405. XRR.037 Nátěr tesařských konstrukcí m2 156,756 63,00 9 875,60 vlastní 100,00% 0,00 9 875,60 100,00% 0,00

Výkaz výměr: nátěr vyměněných prvků –

235,836*0,2*4 188,669

nátěr nepoškozených prvků –

36*13,102*0,25*0,2*4 94,334
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= 283,003

dělení pro dotace;-0,4461*283,003 - 126,248

406. 762083111.RR01 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám  - 

povrchový nátěr

m3 7,837 1 350,00 10 580,50 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 10 580,50 100,00% 0,00

Výkaz výměr: impregnace vyměných prvků –

9,433 9,433

impregnace nepoškozených prvků –

36*13,102*0,25*0,2*0,2 4,717

= 14,150

dělení pro dotace;-0,4461*14,15 - 6,312

407. XRR.070 Sanace povrchově poškozených trámu průřezové plochy do 450 

cm 2 - odsekání poškozeného dřeva cca do 1/3 profilu, 

chemické ošetření, provedení příložek / včetně povrchové 

úprava příložek

m 65,315 366,00 23 905,21 vlastní

6,35% 61,16 1 518,90 6,35% 22 386,31

Výkaz výměr: 36*13,102*0,25 117,918

dělení pro dotace;-0,4461*117,918 - 52,603

408. XRR.071 Chemická injektáž dřevěných prvků m3 10,450 4 918,00 51 394,63 vlastní 0,00% 10,45 0,00 0,00% 51 394,63

Výkaz výměr: 36*13,102*0,2*0,2 18,867

dělení pro dotace;-0,4461*18,867 - 8,417

409. XRR.072 Odstranění nečistot s dřevěných konstrukcí m2 5,225 118,00 616,59 vlastní 100,00% 0,00 616,59 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 36*13,102*0,5*0,2*0,2 9,433

dělení pro dotace;-0,4461*9,433 - 4,208

NV_JD.1.2.04: Sanace zdiva přilehlého dřevěných sanovaným konstrukcím 13 383,96 0,00 13 383,96

009: Ostatní konstrukce a práce 13 383,96

0098: Demolice a sanace 13 383,96

410. 985142111 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 

m/m2

m2 16,223 110,00 1 784,52 ÚRS 2016-II
0,00% 16,22 0,00 0,00% 1 784,52

Výkaz výměr: 97,629*0,3 29,289

dělení pro dotace;-0,4461*29,289 - 13,066

411. 985231111 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 

m/m2

m2 16,223 550,00 8 922,65 ÚRS 2016-II
0,00% 16,22 0,00 0,00% 8 922,65

Výkaz výměr: 16,223 16,223

412. 985131111.RR01 Mechanické očištění stěn m2 16,223 50,00 811,15 odvozeno ÚRS 0,00% 16,22 0,00 0,00% 811,15

Výkaz výměr: 16,223 16,223

413. 985324111.RR01 Chemický impregnační stěn  - proti dřevokazným houbám, 

hmyzu

m2 16,223 115,00 1 865,65 odvozeno ÚRS
0,00% 16,22 0,00 0,00% 1 865,65

Výkaz výměr: 16,223 16,223

NV_JD.1.2.05: Podpěrné konstrukce 526 042,81 209 700,00 316 342,81

009: Ostatní konstrukce a práce 526 042,81
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0094: Lešení a stavební výtahy 526 042,81

414. 948411121.RR01 Zřízení podpěry dočasné kovové výšky do 12 m t 5,845 80 000,00 467 589,74 odvozeno ÚRS 39,86% 3,51 186 400,00 39,86% 281 189,74

Výkaz výměr: 456,821*1*23,1/1000 10,553

dělení pro dotace;-0,4461*10,553 - 4,708

415. 948411221.RR01 Odstranění podpěry dočasné kovové výšky do 12 m t 5,845 10 000,00 58 453,07 odvozeno ÚRS 39,86% 3,52 23 300,00 39,86% 35 153,07

Výkaz výměr: 10,553 10,553

dělení pro dotace;-0,4461*10,553 - 4,708

NV_JD.1.3.: Požárně bezpečnostní řešení 2 400,00 2 400,00 0,00

NV_JD.1.3.01: Požárně bezpečnostní řešení 2 400,00 2 400,00 0,00

PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení 2 400,00

PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení 2 400,00

416. XRR.040 D+M hasící přístroj - PHP s hasicí schopností 34 A / přenosný 

hasící přístroj práškový, včetně kotvení na stěnu

kus 2,000 1 200,00 2 400,00 vlastní

100,00% 0,00 2 400,00 100,00% 0,00

NV_JD.1.4.: Technické zařízení budov 1 192 432,86 1 174 818,56 17 614,30

NV_JD.1.4.01: Zdravotně technická instalace 60 280,85 60 280,86 -0,01

JD.1.4.01.01: Vnitřní  kanalizace 50 656,37

JD.1.4.01.01.01: Vnitřní kanalizace 3 816,37

417. 721174001 potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT 32 m 1,662 180,00 299,11 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 299,11 100,00% 0,00

418. 721174042 potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT 40 m 2,770 230,00 636,99 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 636,99 100,00% 0,00

419. 721174043 potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT 50 m 4,431 290,00 1 285,05 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 285,05 100,00% 0,00

420. 721174045 potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT 100 m 3,323 480,00 1 595,23 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 595,23 100,00% 0,00

JD.1.4.01.01.02: Zařizovací předměty-  výběr uspřesní architekt projektu 46 840,00

421. 725119123 montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny ks 2,000 850,00 1 700,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 700,00 100,00% 0,00

422. 725829131 montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ks 2,000 380,00 760,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 760,00 100,00% 0,00

423. 642401-R WC závěsné zařízení ks 2,000 5 860,00 11 720,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 11 720,00 100,00% 0,00

424. 642402-R WC závěsné se sedátkem ks 2,000 3 580,00 7 160,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 7 160,00 100,00% 0,00

425. 725211614 umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bez krytu na 

sifon

ks 2,000 850,00 1 700,00 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 700,00 100,00% 0,00

426. 725861102 zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 ks 2,000 250,00 500,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 500,00 100,00% 0,00

427. 725822612 baterie umyvadlo stojánková páková s výpustí ks 2,000 1 350,00 2 700,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 2 700,00 100,00% 0,00
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428. 725219102 montáž umyvadla připevněného šrouby do zdiva ks 2,000 450,00 900,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 900,00 100,00% 0,00

429. JD.1.4.01.01.02_001 pisoarový záchodek ks 1,000 9 850,00 9 850,00 vlastní 100,00% 0,00 9 850,00 100,00% 0,00

430. 725821326.RR01 baterie dřezová stojánková páková ks 1,000 1 560,00 1 560,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 1 560,00 100,00% 0,00

431. 725339111 montáž výlevky ks 1,000 650,00 650,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

432. 64271101 výlevka keramická ks 1,000 5 820,00 5 820,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 5 820,00 100,00% 0,00

433. 55145700 baterie nástěnná páková pro výlevku ks 1,000 1 820,00 1 820,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 820,00 100,00% 0,00

JD.1.4.01.02: Vnitřní vodovod 5 564,48

JD.1.4.01.02.01: Izolace tepelné 518,45

434. 713463131  montáž izolace tepelné , tl. Izolace do 25 mm m 23,264 8,00 186,11 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 186,11 100,00% 0,00

435. 28377103 izolace potrubí  22 x 9 m 14,401 12,00 172,82 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 172,82 100,00% 0,00

436. 28377111 izolace potrubí 28 x 9 m 8,862 18,00 159,52 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 159,52 100,00% 0,00

JD.1.4.01.02.02: Vnitřní vodovod 5 046,03

437. 722174002 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16  D20x2,8 m 4,985 180,00 897,32 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 897,32 100,00% 0,00

438. 721174003 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 25x3,5 m 4,431 230,00 1 019,18 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 019,18 100,00% 0,00

439. 722174022 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 - D20 x 3,4 m 9,416 210,00 1 977,42 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 977,42 100,00% 0,00

440. 722174023 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 - 25x4,2 m 4,431 260,00 1 152,11 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 152,11 100,00% 0,00

JD.1.4.01.03: Ostatní 4 060,00

JD.1.4.01.03.01: Ostatní 4 060,00

441. JD.1.4.01.03.01_001 Stavební přípomoce ks 1,000 3 560,00 3 560,00 vlastní 100,00% 0,00 3 560,00 100,00% 0,00

442. JD.1.4.01.03.01_002 Potřebné revize a zkoušky ks 1,000 200,00 200,00 vlastní 100,00% 0,00 200,00 100,00% 0,00

443. JD.1.4.01.03.01_003 Drobný instalační materiál ks 1,000 300,00 300,00 vlastní 100,00% 0,00 300,00 100,00% 0,00

NV_JD.1.4.02: Vzduchotechnika 36 384,47 36 384,48 -0,01

JD.1.4.02.01: zař.č.14 - sociální zázemí-hosté 3.NP 36 384,47

JD.1.4.02.01.01: zař.č.14 - sociální zázemí-hosté 3.NP 36 384,47

444. JD.1.4.02.01.01_001 14.4 radiální ventilátor do kruhového potrubí o 200 L kovový   

V=360m3/h-400Pa, N=0.17kW,230V -                                                        

vč. rychlospojů a zpětné klapky

ks 1,000 5 360,00 5 360,00 vlastní

100,00% 0,00 5 360,00 100,00% 0,00
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445. JD.1.4.02.01.01_002 14.4a malý, tichý axiální ventilátorek V=100m3/h   N=16W,230V ks 1,000 2 712,00 2 712,00 vlastní
100,00% 0,00 2 712,00 100,00% 0,00

446. JD.1.4.02.01.01_003 14.5 ventil odsávací, kovový s prodl.krčkem - o 125 ks 4,000 215,00 860,00 vlastní 100,00% 0,00 860,00 100,00% 0,00

447. JD.1.4.02.01.01_005 14.11 stěnová mřížka uzavřená - 400x200 ks 5,000 791,00 3 955,00 vlastní 100,00% 0,00 3 955,00 100,00% 0,00

448. JD.1.4.02.01.01_006 4.12 tepelně a zvukově izolované hliníkové potrubí 25  - o 200 bm 3,323 228,00 757,74 vlastní
100,00% 0,00 757,74 100,00% 0,00

449. JD.1.4.02.01.01_007 14.13 tepelně a zvukově izolované hliníkové potrubí 25  - o 125 bm 4,431 161,00 713,42 vlastní
100,00% 0,00 713,42 100,00% 0,00

450. JD.1.4.02.01.01_008 14.14 kruhové VZT potrubí sk.I, pozink.plech do průměru: 200, % 

tvarovek: 20, bm: 11

m2 3,877 905,00 3 508,96 vlastní
100,00% 0,00 3 508,96 100,00% 0,00

451. JD.1.4.02.01.01_009 14.14 kruhové VZT potrubí sk.I, pozink.plech do průměru: 140, % 

tvarovek: 10, bm: 15

m2 3,877 905,00 3 508,96 vlastní
100,00% 0,00 3 508,96 100,00% 0,00

452. JD.1.4.02.01.01_010 14.15 izolace protipožární -  tl.4-6cm, odolnost 30-minut ve složení 

např. : desky z miner. plsti, - jednostranně Al fólie, provedení na 

trny, spoje přelepeny Al páskou š=75mm

m2 4,985 443,00 2 208,40 vlastní

100,00% 0,00 2 208,40 100,00% 0,00

453. JD.1.4.02.01.01_011 Drobný instalační materiál ks 1,000 1 300,00 1 300,00 vlastní 100,00% 0,00 1 300,00 100,00% 0,00

454. JD.1.4.02.01.01_012 Potřebné zkoušky a revize ks 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní 100,00% 0,00 6 500,00 100,00% 0,00

455. JD.1.4.02.01.01_013 Stavební přípomoce ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní 100,00% 0,00 5 000,00 100,00% 0,00

NV_JD.1.4.03: Ústřední vytápění 275 180,60 267 270,60 7 910,00

JD.1.4.03.01: Vytápění 275 180,60

JD.1.4.03.01.01: Vytápění 275 180,60

456. JD.1.4.03.01.01_001 Registr z ocelových žebrových rour  57 / 2,5 / 137 mm s 

rohovým kohoutem s termoregulační hlavicí, - regulačním a 

uzavíracím šroubením rohovým a odvzdušňovacím ventilem   2 

x 2 m

ks 3,000 17 210,00 51 630,00 vlastní

100,00% 0,00 51 630,00 100,00% 0,00

457. JD.1.4.03.01.01_002 Registr z ocelových žebrových rour  57 / 2,5 / 137 mm s 

rohovým kohoutem s termoregulační hlavicí, - regulačním a 

uzavíracím šroubením rohovým a odvzdušňovacím ventilem   2 

x 2,5 m

ks 1,000 19 350,00 19 350,00 vlastní

100,00% 0,00 19 350,00 100,00% 0,00

458. JD.1.4.03.01.01_003 Registr z ocelových žebrových rour  57 / 2,5 / 137 mm s 

rohovým kohoutem s termoregulační hlavicí, - regulačním a 

uzavíracím šroubením rohovým a odvzdušňovacím ventilem   2 

x 3 m

ks 1,000 22 580,00 22 580,00 vlastní

100,00% 0,00 22 580,00 100,00% 0,00

459. JD.1.4.03.01.01_004 Registr z ocelových žebrových rour  57 / 2,5 / 137 mm s 

rohovým kohoutem s termoregulační hlavicí, - regulačním a 

uzavíracím šroubením rohovým a odvzdušňovacím ventilem   2 

x 5 m

ks 3,000 25 680,00 77 040,00 vlastní

100,00% 0,00 77 040,00 100,00% 0,00
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460. JD.1.4.03.01.01_005 Registr z ocelových hladkých rour   DN 50 mm s rohovým 

kohoutem s termoregulační hlavicí, regulačním - a uzavíracím 

šroubením rohovým a odvzdušňovacím ventilem   2 x 3 m

ks 2,000 16 940,00 33 880,00 vlastní

100,00% 0,00 33 880,00 100,00% 0,00

461. JD.1.4.03.01.01_006 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a 

pomocného materiálu  DN  15

m 5,539 220,00 1 218,58 vlastní
100,00% 0,00 1 218,58 100,00% 0,00

462. JD.1.4.03.01.01_007 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a 

pomocného materiálu  DN  20

m 38,219 290,00 11 083,54 vlastní
100,00% 0,00 11 083,54 100,00% 0,00

463. JD.1.4.03.01.01_008 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a 

pomocného materiálu  DN  25

m 33,234 360,00 11 964,24 vlastní
100,00% 0,00 11 964,24 100,00% 0,00

464. JD.1.4.03.01.01_009 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a 

pomocného materiálu  DN  32

m 34,896 480,00 16 749,94 vlastní
100,00% 0,00 16 749,94 100,00% 0,00

465. JD.1.4.03.01.01_010 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a 

pomocného materiálu  DN  40

m 7,755 580,00 4 497,67 vlastní
100,00% 0,00 4 497,67 100,00% 0,00

466. JD.1.4.03.01.01_011 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 10 - DN 15 m 5,539 32,00 177,25 vlastní 100,00% 0,00 177,25 100,00% 0,00

467. JD.1.4.03.01.01_012 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 10 - DN 20 m 38,219 35,00 1 337,67 vlastní 100,00% 0,00 1 337,67 100,00% 0,00

468. JD.1.4.03.01.01_013 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 16 - DN 25 m 33,234 42,00 1 395,83 vlastní 100,00% 0,00 1 395,83 100,00% 0,00

469. JD.1.4.03.01.01_014 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 16 - DN 32 m 34,896 55,00 1 919,26 vlastní 100,00% 0,00 1 919,26 100,00% 0,00

470. JD.1.4.03.01.01_015 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 16 - DN 40 m 7,755 85,00 659,14 vlastní 100,00% 0,00 659,14 100,00% 0,00

471. JD.1.4.03.01.01_016 Nátěr potrubí pod izolaci - základní  DN 10 - 80 m 119,642 35,00 4 187,48 vlastní 100,00% 0,00 4 187,48 100,00% 0,00

472. JD.1.4.03.01.01_017 Manžety prostupové do              DN 20 ks 22,000 350,00 7 700,00 vlastní 13,64% 19,00 1 050,00 13,64% 6 650,00

473. JD.1.4.03.01.01_018 Manžety prostupové do              DN 40 ks 3,000 420,00 1 260,00 vlastní 0,00% 3,00 0,00 0,00% 1 260,00

474. JD.1.4.03.01.01_019 Vyregulování termoregulačních hlavic ks 10,000 120,00 1 200,00 vlastní 100,00% 0,00 1 200,00 100,00% 0,00

475. JD.1.4.03.01.01_020 Stavební přípomoce ks 1,000 3 850,00 3 850,00 vlastní 100,00% 0,00 3 850,00 100,00% 0,00

476. JD.1.4.03.01.01_021 Topná zkouška ks 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní 100,00% 0,00 1 500,00 100,00% 0,00

NV_JD.1.4.04: Silnoproud 576 778,85 576 778,85 0,00

JD.1.4.04.01: Elektromontáže 30 978,79

JD.1.4.04.01.01: doplnění rozv.R3.1 18 692,00

477. JD.1.4.04.01.01_001 LPN-10B-1 Jistič ks 1,000 204,00 204,00 vlastní 100,00% 0,00 204,00 100,00% 0,00

478. JD.1.4.04.01.01_002 LPN-16B-1 Jistič ks 2,000 190,00 380,00 vlastní 100,00% 0,00 380,00 100,00% 0,00

479. JD.1.4.04.01.01_003 LPN-10C-1 Jistič ks 3,000 204,00 612,00 vlastní 100,00% 0,00 612,00 100,00% 0,00

480. JD.1.4.04.01.01_004 OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou ks 4,000 4 099,00 16 396,00 vlastní
100,00% 0,00 16 396,00 100,00% 0,00

481. JD.1.4.04.01.01_005 Řadové sorkovnice RS6 ks 44,000 25,00 1 100,00 vlastní 100,00% 0,00 1 100,00 100,00% 0,00

JD.1.4.04.01.02: PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami) 401,55
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482. JD.1.4.04.01.02_001 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 

1So (do hořlavých - podkladů B až F)

ks 3,000 133,85 401,55 vlastní

100,00% 0,00 401,55 100,00% 0,00

JD.1.4.04.01.03: KRYT SPÍNAČE 86,40

483. JD.1.4.04.01.03_001 Kryt spínače kolébkového; b. bílá ks 3,000 28,80 86,40 vlastní 100,00% 0,00 86,40 100,00% 0,00

JD.1.4.04.01.04: RÁMEČEK 252,00

484. JD.1.4.04.01.04_001 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá ks 14,000 18,00 252,00 vlastní
100,00% 0,00 252,00 100,00% 0,00

JD.1.4.04.01.05: ZÁSUVKA NN 2 274,03

485. JD.1.4.04.01.05_001 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným 

kolíkem, s clonkami; řazení - 2P+PE; b. bílá

ks 11,000 206,73 2 274,03 vlastní

100,00% 0,00 2 274,03 100,00% 0,00

JD.1.4.04.01.06: KRABICE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ 7 340,75

486. JD.1.4.04.01.06_001 Krabice přístrojová univerzální, zapuštěná montáž ks 28,000 37,90 1 061,20 vlastní 100,00% 0,00 1 061,20 100,00% 0,00

487. JD.1.4.04.01.06_002 KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 17,000 41,52 705,84 vlastní 100,00% 0,00 705,84 100,00% 0,00

488. JD.1.4.04.01.06_003 KOPOBOX 80 RÁM PODLAHOVÝ ks 2,000 1 185,12 2 370,24 vlastní 100,00% 0,00 2 370,24 100,00% 0,00

489. JD.1.4.04.01.06_004 KPP 80 KRABICE PŘÍSTR. PODLAHOVÁ ks 4,000 68,72 274,88 vlastní 100,00% 0,00 274,88 100,00% 0,00

490. JD.1.4.04.01.06_005 KUP 80 KRABICE UNIVERZ.PODLAHOVÁ ks 2,000 793,38 1 586,76 vlastní 100,00% 0,00 1 586,76 100,00% 0,00

491. JD.1.4.04.01.06_006 PP 80/45 PODLOŽKA PŘÍSTROJOVÁ ks 4,000 44,77 179,08 vlastní 100,00% 0,00 179,08 100,00% 0,00

492. JD.1.4.04.01.06_007 KANÁL PODLAHOVÝ UNIVERZ. m 2,216 524,80 1 162,75 vlastní 100,00% 0,00 1 162,75 100,00% 0,00

JD.1.4.04.01.07: ZÁSUVKA NN, PROFIL 45 1 932,06

493. JD.1.4.04.01.07_001 Zásuvka 45x45, s ochranným kolíkem; d. Profil 45; b. bílá (RAL 

9010)

ks 13,000 148,62 1 932,06 vlastní
100,00% 0,00 1 932,06 100,00% 0,00

JD.1.4.04.02: SVÍTIDLA 456 652,28

JD.1.4.04.02.01: SVÍTIDLA 392 800,98

494. JD.1.4.04.02.01_015 stropní svítidlo LED + nouzový modul - podrobný popis viz. 

kniha svítidel položka DN

ks 1,000 5 626,32 5 626,32 vlastní
100,00% 0,00 5 626,32 100,00% 0,00

495. JD.1.4.04.02.01_016 stropní svítidlo LED - podrobný popis viz. kniha svítidel položka 

D1

ks 1,000 2 979,06 2 979,06 vlastní
100,00% 0,00 2 979,06 100,00% 0,00

496. JD.1.4.04.02.01_023 zápustné svítidlo LED - podrobný popis viz. kniha svítidel 

položka I

ks 10,000 1 546,01 15 460,10 vlastní
100,00% 0,00 15 460,10 100,00% 0,00

497. JD.1.4.04.02.01_024 napaječ LED - podrobný popis viz. kniha svítidel položka I ks 10,000 389,44 3 894,40 vlastní
100,00% 0,00 3 894,40 100,00% 0,00
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498. JD.1.4.04.02.01_034 led svítidlo délka 7 m - podrobný popis viz. kniha svítidel 

položka M2

ks 6,000 31 097,70 186 586,20 vlastní
100,00% 0,00 186 586,20 100,00% 0,00

499. JD.1.4.04.02.01_035 led svítidlo délka 3 m - podrobný popis viz. kniha svítidel 

položka M3

ks 12,000 13 709,60 164 515,20 vlastní
100,00% 0,00 164 515,20 100,00% 0,00

500. JD.1.4.04.02.01_043 nástěnné svítidlo - podrobný popis viz. kniha svítidel položka 

DD

ks 2,000 6 869,85 13 739,70 vlastní
100,00% 0,00 13 739,70 100,00% 0,00

JD.1.4.04.02.02: Nouzové osvětlení s monitorováním 3.NP 63 851,30

501. JD.1.4.04.02.02_002 nouzové svítidlo LED - podrobný popis viz. kniha svítidel 

položka N1

ks 8,000 6 385,13 51 081,04 vlastní
100,00% 0,00 51 081,04 100,00% 0,00

502. JD.1.4.04.02.02_003 nouzové svítidlo LED - podrobný popis viz. kniha svítidel 

položka N2

ks 2,000 6 385,13 12 770,26 vlastní
100,00% 0,00 12 770,26 100,00% 0,00

JD.1.4.04.03: Elektromontáže kabely 89 147,78

JD.1.4.04.03.01: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 5 372,39

503. JD.1.4.04.03.01_001 CYKY J 5x10 mm2, pevně m 38,773 138,56 5 372,39 vlastní 100,00% 0,00 5 372,39 100,00% 0,00

JD.1.4.04.03.02: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 27 939,38

504. JD.1.4.04.03.02_001 CYKY O 2x1.5 mm2, pod omítkou m 171,709 24,76 4 251,51 vlastní 100,00% 0,00 4 251,51 100,00% 0,00

505. JD.1.4.04.03.02_002 CYKY  O 3x1.5 mm2, pod omítkou m 72,007 27,20 1 958,59 vlastní 100,00% 0,00 1 958,59 100,00% 0,00

506. JD.1.4.04.03.02_003 CYKY J 3x1.5 mm2, pod omítkou m 360,035 27,01 9 724,55 vlastní 100,00% 0,00 9 724,55 100,00% 0,00

507. JD.1.4.04.03.02_004 CYKY J 3x2.5 mm2, pod omítkou m 304,645 33,70 10 266,54 vlastní 100,00% 0,00 10 266,54 100,00% 0,00

508. JD.1.4.04.03.02_005 CYKY J 5x2.5 mm2, pod omítkou m 38,773 44,83 1 738,19 vlastní 100,00% 0,00 1 738,19 100,00% 0,00

JD.1.4.04.03.03: VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 685,73

509. JD.1.4.04.03.03_001 CY 4 mm2,z/Ž, pod omítkou m 27,695 24,76 685,73 vlastní 100,00% 0,00 685,73 100,00% 0,00

JD.1.4.04.03.04: VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm 4 329,67

510. JD.1.4.04.03.04_001  Sire 70 mm m 27,695 81,67 2 261,85 vlastní 100,00% 0,00 2 261,85 100,00% 0,00

511. JD.1.4.04.03.04_002  Sire 100 mm m 22,156 93,33 2 067,82 vlastní 100,00% 0,00 2 067,82 100,00% 0,00

JD.1.4.04.03.05: LIŠTY, TRUBKY, ŽLABY, MATKY 28 547,61

512. JD.1.4.04.03.05_001 LV 40X15 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) m 27,695 92,19 2 553,20 vlastní 100,00% 0,00 2 553,20 100,00% 0,00

513. JD.1.4.04.03.05_002 LH 60X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) m 44,312 134,73 5 970,16 vlastní 100,00% 0,00 5 970,16 100,00% 0,00

514. JD.1.4.04.03.05_003 1420 TRUBKA OHEBNÁ m 55,390 32,74 1 813,47 vlastní 100,00% 0,00 1 813,47 100,00% 0,00

515. JD.1.4.04.03.05_004 1432 TRUBKA OHEBNÁ m 55,390 41,20 2 282,07 vlastní 100,00% 0,00 2 282,07 100,00% 0,00

516. JD.1.4.04.03.05_005 KZ 35x300x0.75 kabelový žlab m 19,387 426,11 8 260,78 vlastní 100,00% 0,00 8 260,78 100,00% 0,00

517. JD.1.4.04.03.05_006 NSM 6X10 ŠROUB VRAT.+MATICE ks 52,000 3,49 181,48 vlastní 100,00% 0,00 181,48 100,00% 0,00
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518. JD.1.4.04.03.05_007 S 35x200 spojka H=35 ks 14,000 17,58 246,12 vlastní 100,00% 0,00 246,12 100,00% 0,00

519. JD.1.4.04.03.05_008 ZT 8 závitová tyč 8 m 7,201 19,20 138,25 vlastní 100,00% 0,00 138,25 100,00% 0,00

520. JD.1.4.04.03.05_009 MP 41x41 montážní profil m 44,312 159,50 7 067,76 vlastní 100,00% 0,00 7 067,76 100,00% 0,00

521. JD.1.4.04.03.05_010 PVL 6 podložka velká ks 22,000 1,56 34,32 vlastní 100,00% 0,00 34,32 100,00% 0,00

JD.1.4.04.03.06: OSTATNÍ 22 273,00

522. JD.1.4.04.03.06_001  Revizni technik (dle dodavatele) ks 1,000 7 187,50 7 187,50 vlastní 100,00% 0,00 7 187,50 100,00% 0,00

523. JD.1.4.04.03.06_003 Stavební přípomoce ks 1,000 9 397,50 9 397,50 vlastní 100,00% 0,00 9 397,50 100,00% 0,00

524. JD.1.4.04.03.06_004 Drobný montážní  materiál ks 1,000 5 688,00 5 688,00 vlastní 100,00% 0,00 5 688,00 100,00% 0,00

NV_JD.1.4.05: Slaboproud 157 257,59 152 405,42 4 852,17

JD.1.4.05.01: EZS elektronický zabezpečovací systém 33 325,53

JD.1.4.05.01.01: EZS elektronický zabezpečovací systém 33 325,53

525. JD.1.4.05.01.01_002 krabice propojovací, sabotážní kontakt, 5+1, šroubovací, stupeň 

II.,

ks 2,000 175,83 351,66 vlastní
100,00% 0,00 351,66 100,00% 0,00

526. JD.1.4.05.01.01_003 magnetický kontakt, polarizovaný, s pracovní mezerou 11mm, 

stupeň II.

ks 2,000 711,30 1 422,60 vlastní
100,00% 0,00 1 422,60 100,00% 0,00

527. JD.1.4.05.01.01_004 PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 12m včetně 

držáku

ks 1,000 516,81 516,81 vlastní
100,00% 0,00 516,81 100,00% 0,00

528. JD.1.4.05.01.01_005 PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 15m ks 2,000 859,53 1 719,06 vlastní 100,00% 0,00 1 719,06 100,00% 0,00

529. JD.1.4.05.01.01_006 Volitelná čočka s dlouhým dosahem 24m ks 2,000 491,43 982,86 vlastní 100,00% 0,00 982,86 100,00% 0,00

530. JD.1.4.05.01.01_007 Kombinovaný kloubový držák na strop nebo na stěnu ks 2,000 210,62 421,24 vlastní
100,00% 0,00 421,24 100,00% 0,00

531. JD.1.4.05.01.01_008 tísňový hlásič, NO/NC kontakt plast se signalizací paměti 

poplachu

ks 1,000 776,02 776,02 vlastní
100,00% 0,00 776,02 100,00% 0,00

532. JD.1.4.05.01.01_009 signalizační LED kontrolka s bzučákem, červená, vnitřní 12Vss, 

35mA

ks 1,000 252,98 252,98 vlastní
100,00% 0,00 252,98 100,00% 0,00

533. JD.1.4.05.01.01_010 kabel sběrnicový, stíněný, 4x2x0,4 m 55,390 23,78 1 317,17 vlastní 100,00% 0,00 1 317,17 100,00% 0,00

534. JD.1.4.05.01.01_011 kabel napájecí, stíněný, 2x2,5mm2 m 55,390 30,86 1 709,34 vlastní 100,00% 0,00 1 709,34 100,00% 0,00

535. JD.1.4.05.01.01_012 kabel stíněný, nízkofrekvenční, drát, 10x2x0,5mm2, m 55,390 30,31 1 678,87 vlastní 100,00% 0,00 1 678,87 100,00% 0,00

536. JD.1.4.05.01.01_013 kabel stíněný, nízkofrekvenční, lanko, 10x 0,22mm2 + 2x 

0,75mm2, vně.prům 6,3mm

m 27,695 28,47 788,48 vlastní
100,00% 0,00 788,48 100,00% 0,00

537. JD.1.4.05.01.01_014 kabel stíněný, nízkofrekvenční, lanko, 6x 0,22mm2 + 2x 

0,75mm2, vně.prům 5mm

m 110,780 25,45 2 819,35 vlastní
100,00% 0,00 2 819,35 100,00% 0,00

538. JD.1.4.05.01.01_015 trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 

20mm, 320N

m 55,390 57,09 3 162,22 vlastní
100,00% 0,00 3 162,22 100,00% 0,00

539. JD.1.4.05.01.01_016 příchytky, průměr vnější 20mm m 55,390 15,72 870,73 vlastní 100,00% 0,00 870,73 100,00% 0,00
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540. JD.1.4.05.01.01_017 spojky, průměr vnější 20mm m 5,539 15,47 85,69 vlastní 100,00% 0,00 85,69 100,00% 0,00

541. JD.1.4.05.01.01_018 trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, 

průměr vnější 21,1mm, 320N

m 55,390 47,49 2 630,47 vlastní
100,00% 0,00 2 630,47 100,00% 0,00

542. JD.1.4.05.01.01_019 příchytky, průměr vnější 21,1mm m 55,390 20,34 1 126,63 vlastní 100,00% 0,00 1 126,63 100,00% 0,00

543. JD.1.4.05.01.01_020 spojky, průměr vnější 21,1mm m 5,539 16,46 91,17 vlastní 100,00% 0,00 91,17 100,00% 0,00

544. JD.1.4.05.01.01_021 kotvící materiál ks 1,000 13,53 13,53 vlastní 100,00% 0,00 13,53 100,00% 0,00

545. JD.1.4.05.01.01_022 krabice iínstalační  KP68 ks 8,000 36,27 290,16 vlastní 100,00% 0,00 290,16 100,00% 0,00

546. JD.1.4.05.01.01_023 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 55,000 41,17 2 264,35 vlastní
100,00% 0,00 2 264,35 100,00% 0,00

547. JD.1.4.05.01.01_024 montáž kabelových tras, pod omítkou a na omítce ks 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní 100,00% 0,00 1 500,00 100,00% 0,00

548. JD.1.4.05.01.01_025 montáž prvků a zřízení systému ks 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní 100,00% 0,00 1 000,00 100,00% 0,00

549. JD.1.4.05.01.01_026 zaškolení obsluhy ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

550. JD.1.4.05.01.01_027 nastavení, funkční zkouška systému ks 1,000 2 600,00 2 600,00 vlastní 100,00% 0,00 2 600,00 100,00% 0,00

551. JD.1.4.05.01.01_028 revize systému ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

552. JD.1.4.05.01.01_029 stavební přípomoce ks 1,000 1 634,14 1 634,14 vlastní 100,00% 0,00 1 634,14 100,00% 0,00

JD.1.4.05.02: DST strukturovaná kabeláž-kabelové trasy uvnitř objektu 116 202,14

JD.1.4.05.02.01: DST strukturovaná kabeláž-kabelové trasy uvnitř objektu 116 202,14

553. JD.1.4.05.02.01_001 zásuvka 1xRJ45, Cat 5a, modul 45x45 do podlahové krabice ks 35,000 269,88 9 445,80 vlastní
100,00% 0,00 9 445,80 100,00% 0,00

554. JD.1.4.05.02.01_002 podlahová krabice, modul 45x45, (společné se zásuvkami 230V) ks 18,000 3 770,00 67 860,00 vlastní
100,00% 0,00 67 860,00 100,00% 0,00

555. JD.1.4.05.02.01_003 příslušenství k podlahovým krabicím (vnitřní krabice, rámečky) ks 18,000 950,00 17 100,00 vlastní
100,00% 0,00 17 100,00 100,00% 0,00

556. JD.1.4.05.02.01_004 trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, 

průměr vnější 21,1mm, 320N

m 166,000 47,49 7 883,34 vlastní
100,00% 0,00 7 883,34 100,00% 0,00

557. JD.1.4.05.02.01_005 kotvící materiál ks 55,000 13,53 744,15 vlastní 100,00% 0,00 744,15 100,00% 0,00

558. JD.1.4.05.02.01_006 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 55,000 41,17 2 264,35 vlastní
100,00% 0,00 2 264,35 100,00% 0,00

559. JD.1.4.05.02.01_007 instalace kabelových tras ks 1,000 830,00 830,00 vlastní 100,00% 0,00 830,00 100,00% 0,00

560. JD.1.4.05.02.01_008 osazení a zapojení zásuvek ks 1,000 2 100,00 2 100,00 vlastní 100,00% 0,00 2 100,00 100,00% 0,00

561. JD.1.4.05.02.01_009 měření strukturované kabeláže, zápis tisk+CD ks 35,000 70,00 2 450,00 vlastní 100,00% 0,00 2 450,00 100,00% 0,00

562. JD.1.4.05.02.01_010 revize systému ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

563. JD.1.4.05.02.01_011 stavební přípomoce ks 1,000 3 393,22 3 393,22 vlastní 100,00% 0,00 3 393,22 100,00% 0,00

564. JD.1.4.05.02.01_012 propojovací kabel 2x2,5 m 48,000 30,86 1 481,28 vlastní 100,00% 0,00 1 481,28 100,00% 0,00

565. neobsazeno

566. neobsazeno
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567. neobsazeno

568. neobsazeno

569. neobsazeno

570. neobsazeno

571. neobsazeno

JD.1.4.05.03: STA společná televizní anténa 2 037,75

JD.1.4.05.03.01: STA společná televizní anténa 2 037,75

572. JD.1.4.05.03.01_001 zásuvka televizní, koncová R+TV, kompletní ks 1,000 317,49 317,49 vlastní 100,00% 0,00 317,49 100,00% 0,00

573. JD.1.4.05.03.01_002 krabice instalační  KP68 ks 1,000 36,27 36,27 vlastní 100,00% 0,00 36,27 100,00% 0,00

574. JD.1.4.05.03.01_003 krabice instalační, na povrch ks 1,000 98,58 98,58 vlastní 100,00% 0,00 98,58 100,00% 0,00

575. JD.1.4.05.03.01_004 trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, 

průměr vnější 21,1mm, 320N

m 11,078 47,49 526,09 vlastní
100,00% 0,00 526,09 100,00% 0,00

576. JD.1.4.05.03.01_005 kotvící materiál ks 5,000 13,53 67,65 vlastní 100,00% 0,00 67,65 100,00% 0,00

577. JD.1.4.05.03.01_006 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 3,000 41,17 123,51 vlastní
100,00% 0,00 123,51 100,00% 0,00

578. JD.1.4.05.03.01_007 instalace kabelových tras ks 1,000 60,00 60,00 vlastní 100,00% 0,00 60,00 100,00% 0,00

579. JD.1.4.05.03.01_008 osazení a zapojení zásuvek ks 1,000 60,00 60,00 vlastní 100,00% 0,00 60,00 100,00% 0,00

580. JD.1.4.05.03.01_009 revize systému ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

581. JD.1.4.05.03.01_010 stavební přípomoce ks 1,000 98,16 98,16 vlastní 100,00% 0,00 98,16 100,00% 0,00

JD.1.4.05.04: protipožární ucpávky prostupů 5 692,16

JD.1.4.05.04.01: protipožární ucpávky prostupů 5 692,16

582. JD.1.4.05.04.01_001 normovaný materiál protipožárních ucpávek m3 0,554 8 760,00 4 852,16 vlastní 0,00% 0,55 0,00 0,00% 4 852,16

583. JD.1.4.05.04.01_002 normovaný materiál a montáž protipožárních ucpávek, 

povrchová úprava

ks 2,000 420,00 840,00 vlastní
100,00% 0,00 840,00 100,00% 0,00

NV_JD.1.4.06: EPS 86 550,51 81 698,35 4 852,16

JD.1.4.06.01: EPS elektronický požární systém 80 858,35

JD.1.4.06.01.01: EPS elektronický požární systém 80 858,35

584. JD.1.4.06.01.01_002 Hlásič kouře optický adresovatelný ks 2,000 1 132,13 2 264,26 vlastní 100,00% 0,00 2 264,26 100,00% 0,00

585. JD.1.4.06.01.01_003 Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče ks 2,000 306,30 612,60 vlastní 100,00% 0,00 612,60 100,00% 0,00

586. JD.1.4.06.01.01_004 Hlásič tlačítkový adresovatelný ks 2,000 1 386,83 2 773,66 vlastní 100,00% 0,00 2 773,66 100,00% 0,00
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587. JD.1.4.06.01.01_005  Hlásič kouře lineární interaktivní P+V, univerzální, IP 40 ks 1,000 22 342,40 22 342,40 vlastní
100,00% 0,00 22 342,40 100,00% 0,00

588. JD.1.4.06.01.01_006 Požární siréna,  9-28Vss, 102 dB, odbě  16mA/24V, IP 65, nízká 

patice, rudá

ks 1,000 2 277,77 2 277,77 vlastní
100,00% 0,00 2 277,77 100,00% 0,00

589. JD.1.4.06.01.01_007 LED maják, 9-28Vss,6mA/24V,1Hz,červená LED čočka, bílý nízký ks 1,000 1 283,43 1 283,43 vlastní
100,00% 0,00 1 283,43 100,00% 0,00

590. JD.1.4.06.01.01_008 8110-PO6, 117x117x58, krabice IP54 ks 1,000 858,63 858,63 vlastní 100,00% 0,00 858,63 100,00% 0,00

591. JD.1.4.06.01.01_009 Požární uzávěr, uzávěr 6/3 610x295x68 stavební otvor 750x435, 

je možné instalovat jej před již - osazený zazděný rozváděč, 

popřípadě jiné technologické zařízení a tímto způsobem zajistit 

požadavek / požární odolnosti EI-S 30 (45) DP1 příslušného 

konstrukčního stavebního prvku jedná se o speciálně - 

upravené dvířka a rám. Speciální úprava spočívá v osazení 

požárně chrannými deskami (nehořlavé, bez

ks 1,000 15 555,20 15 555,20 vlastní

100,00% 0,00 15 555,20 100,00% 0,00

592. JD.1.4.06.01.01_010 Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel 2x2x0.8; 

B2ca_s1_d1

m 33,234 33,07 1 099,05 vlastní
100,00% 0,00 1 099,05 100,00% 0,00

593. JD.1.4.06.01.01_011 JB-Y(St)-Y 2x2x0,8, kabel požární m 96,933 38,12 3 695,07 vlastní 100,00% 0,00 3 695,07 100,00% 0,00

594. JD.1.4.06.01.01_012 Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel 5x2x0,8 ; 

B2ca_s1_d1

m 44,312 66,02 2 925,48 vlastní
100,00% 0,00 2 925,48 100,00% 0,00

595. JD.1.4.06.01.01_013 Bezhalogenový a ohniodolný kabel, 3x1,5 ; B2ca_s1_d1 m 44,312 42,80 1 896,55 vlastní
100,00% 0,00 1 896,55 100,00% 0,00

596. JD.1.4.06.01.01_014 kovová příchytka na stěnu nebo strop, funkční při požáru, 

normová, rozteč 0,3m

ks 111,000 20,38 2 262,18 vlastní
100,00% 0,00 2 262,18 100,00% 0,00

597. JD.1.4.06.01.01_015 kotvící materiál pro příchytky funkční při požáru, normované ks 111,000 20,38 2 262,18 vlastní
100,00% 0,00 2 262,18 100,00% 0,00

598. JD.1.4.06.01.01_016 trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 

20mm, 320N

m 96,933 57,09 5 533,88 vlastní
100,00% 0,00 5 533,88 100,00% 0,00

599. JD.1.4.06.01.01_017 příchytky, průměr vnější 20mm m 96,933 15,72 1 523,78 vlastní 100,00% 0,00 1 523,78 100,00% 0,00

600. JD.1.4.06.01.01_018 spojky, průměr vnější 20mm m 83,085 15,47 1 285,32 vlastní 100,00% 0,00 1 285,32 100,00% 0,00

601. JD.1.4.06.01.01_019 kotvící materiál ks 83,000 13,53 1 122,99 vlastní 100,00% 0,00 1 122,99 100,00% 0,00

602. JD.1.4.06.01.01_020 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 55,000 41,17 2 264,35 vlastní
100,00% 0,00 2 264,35 100,00% 0,00

603. JD.1.4.06.01.01_021 montáž kabeláže systému ks 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní 100,00% 0,00 1 000,00 100,00% 0,00

604. JD.1.4.06.01.01_022 montáž a zapojení prvků systému ks 1,000 600,00 600,00 vlastní 100,00% 0,00 600,00 100,00% 0,00

605. JD.1.4.06.01.01_023 nastavení, funkční zkouška systému ks 1,000 2 600,00 2 600,00 vlastní 100,00% 0,00 2 600,00 100,00% 0,00

606. JD.1.4.06.01.01_024 revize systému ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

607. JD.1.4.06.01.01_025 Stavební přípomoce ks 1,000 2 169,57 2 169,57 vlastní 100,00% 0,00 2 169,57 100,00% 0,00
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JD.1.4.06.02: protipožární ucpávky prostupů 5 692,16

JD.1.4.06.02.01: protipožární ucpávky prostupů 5 692,16

608. JD.1.4.06.02.01_001 normovaný materiál protipožárních ucpávek m3 0,554 8 760,00 4 852,16 vlastní 0,00% 0,55 0,00 0,00% 4 852,16

609. JD.1.4.06.02.01_002 normovaný materiál a montáž protipožárních ucpávek, 

povrchová úprava

ks 2,000 420,00 840,00 vlastní
100,00% 0,00 840,00 100,00% 0,00
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