Kolektory Praha, a.s.

Evidenční číslo smlouvy SODM-73/2016
Kolektory Praha, a.s.

Evidenční číslo smlouvy SODM-73/2016

D o d a t e k   č.   1

ke smlouvě o dílo ev. č. SODM-73/2016 

Název díla: „Projektová dokumentace pro opravu NN rozvaděčů kolektoru JM II st. 7/7“

Číslo smlouvy objednatele: SODM-73/2016

Projekt číslo: 409


Číslo smlouvy zhotovitele:
I.

S M L U V N Í   S T R A N Y

Objednatel:
Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1


IČO: 00064581


DIČ: CZ00064581


bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 059029-0005157998/6000


zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007


ze dne 15. března 2007 společnosti:


Kolektory Praha, a.s.


Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany


zastoupená: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva a

Ing. Petrou Martínkovou, členem představenstva 

IČO: 26714124


DIČ: CZ26714124


OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7813

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 
MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o.


Ke Stadionu 855/22, 196 21 Praha 9 – Čakovice


zastoupený: Ing. Miroslavem Pospíšilem, jednatelem společnosti


IČO: 48589021


DIČ: CZ48589021


bankovní spojení: KB Praha 8 – exp. Letňany

            
číslo účtu: 8002002-081/0100



OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14086

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy č. SODM-73/2016 ze dne 10. 11. 2016 (dále jen smlouva).
Články ve smlouvě se mění a doplňují takto:

III.
Č A S  A   M Í S T O   Z H O T O V E N Í   D Í L A 

Článek III. se mění takto:

Zahájení díla: dnem podpisu této smlouvy o dílo.

Dokončení a předání díla objednateli: do 28. 2. 2017.
Místem dodání je administrativní budova společnosti Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341/3, Praha 9 - Vysočany. O předání bude sepsán protokol o předání a převzetí projektové dokumentace. 

V případě zjištění vad bude projektová dokumentace vrácena zhotoviteli k přepracování či opravě. Lhůta pro odstranění vad se sjednává 5 pracovních dnů od vrácení projektové dokumentace zhotoviteli, pokud odpovědní zástupci písemně nestanoví jinak.

VI.
Z Á V Ě R E Č N Á   U J E D N Á N Í

Článek VI. se doplňuje o odstavec tohoto znění:
Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dodatek č. 1 nabývá platností a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně. Na důkaz připojují své podpisy jednající zástupci smluvních stran.
Ostatní ustavení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají nadále v platnosti a smluvní strany jsou jimi vázány.
Praha dne:






Praha dne:

……………………………..




……………………………..

MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o.



Hlavní město Praha

Ing. Miroslav Pospíšil





v zastoupení

jednatel společnosti





Kolektory Praha, a.s.









Ing. Petr Švec









předseda představenstva









……………………………..









Hlavní město Praha









v zastoupení









Kolektory Praha, a.s.









Ing. Petra Martínková








člen představenstva
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