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Číslo nabídky:

Na zakázku:

Zadavatel (objednatel):

Uchazeč (zhotovitel):

Datum vyhotovení nabídky:

P.Č. Kód položky Zkrácený popis položky M.J. Množství
Jednotková 

cena
Celková cena

Hmotnost 

celkem
Suť celkem

Změny stavby a vícepráce - SO.101.B - Komunikace a zpevněné plochy

O ODPOČTY   -8 349,00

105 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 -181,500 46,00 -8 349,00 -52,635

P PŘÍPOČTY 31 542,89

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

R96 Bourání konstrukcí vozovek

113107171
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 181,500 167,00 30 310,50 58,988

99 Přesuny hmot a sutí

134 979082R12
Poplatek za skládkovné vybouraných hmot do suti 

(odpad)
t 6,353 95,00 603,49

136 979082R14
Vodorovná doprava vybouraných hmot do suti (odpad) 

na skládku
t 6,353 99,00 628,90

Cena celkem 23 193,89 Kč 6,353
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REKONSTRUKCE ULICE PALACKÉHO V MLADÉ BOLESLAVI

- Záměna bourání betonu pod mozaikou místo ŠD -

Statutární město Mladá Boleslav

H-Intes s.r.o.


