
        						                         ev.č. 207/20/15 

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky „Údržba prostor kobky č. 15, Smetanovo nábřeží, Praha 1, 
ev.č. 84/20/15

uzavřená dne 15.4.2020 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

Článek I.
Smluvní strany
1. Objednatel:	
	Hlavní město Praha
	se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
	IČO: 00064581
	DIČ: CZ00064581
	zastoupené
	TRADE CENTRE PRAHA a.s.
	se sídlem 	Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
	IČO: 	00409316
	DIČ: 	CZ00409316
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. B43
	zastoupená: 	Filipem Veselým, předsedou představenstva a Mgr. Janem Bouškou, místopředsedou představenstva
 	(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:
EKOSTAV a.s.
	se sídlem			 	Brigádníků 3353/351b, 100 00, Praha 10 - Strašnice
	IČO:		45795479
	DIČ: 		CZ45795479
	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném	u Městského soudu v Praze sp.zn. B16300
	zastoupený: 	Ing. Květoslavem Povýšilem, statutárním ředitelem
	(dále jen „zhotovitel“)
	(společně dále jen „smluvní strany“)


I. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.4.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla spočívající v provedení údržby prostor kobky č. 15 na Smetanově nábřeží a odstranění materiálů z vnitřních prostor. 
2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran a to s ohledem na nutnost provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla a s ohledem na nutnost prodloužení termínu realizace díla v důsledku skutečného rozsahu díla. 

II. Předmět smlouvy
[bookmark: _GoBack]Čl. III. Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce, přičemž rozsah víceprací je blíže specifikován zvýšením objemu odstraněných materiálů z vnitřních prostor kobky a jejich likvidace (body č. 1 až 3 položkového rozpočtu) v souladu se skutečným zaměřením a zatříděním materiálu. Rozsah méněprací je dán neprovedením prací dle bodu č. 7 položkového rozpočtu v souladu se zápisem ve stavebním deníku.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena za dílo dle čl. V odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku  č. 1 (bez DPH) 502.920,- Kč.
             cena sjednaných víceprací (bez DPH)       171.791,50 Kč
             cena sjednaných méněprací (bez DPH)          45.000,- Kč
             cena sjednaných víceprací (s DPH)           207.867,71 Kč
             cena sjednaných méněprací (s DPH)              54.450,- Kč

2. Cena za dílo sjednaná v čl. V Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se navyšuje o cenu uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově: 
      celková cena (bez DPH)          629.711,50,- Kč
      DPH 21%                                 132.239,41,- Kč
      celková cena včetně DPH        761.950,91,- Kč


IV. Doba plnění díla
         Čl. IV odst. 1 Smlouvy – Doba plnění díla se mění tak, že dodavatel je povinen předat řádně dokončené dílo objednateli do 30.6.2020 a to v důsledku změn rozsahu díla.  

V. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu a text tohoto dodatku smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
6. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1, jeho znění rozumí, že tento Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své níže uvedené podpisy.



Příloha č. 1 – zaměření provedených prací
Příloha č. 2 – skutečný výkaz výměr




Za objednatele	                                                        Za zhotovitele


V Praze dne: ……………	V Praze dne: ……………..



……………………………………	………………………………………
Filip Veselý			Ing. Květoslav Povýšil
předseda představenstva		statutární ředitel
	



……………………………………	
 Mgr. Jan Bouška		 
místopředseda představenstva
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