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ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: DC052085 Varnsdorf, Aloise Jiráska -  rekonstrukce kanalizace

Dodatek č. 1

k CES 1130/2018/ALLI Smlouvě ze dne 5.6.2018

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo:
zastoupena:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
.......................................................................... 
490 99 469 
CZ 490 99 469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

2. Zhotovitel:
Město Varnsdorf
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v
sídlo: nám. E. Beneše 470,407 47 Varnsdorf
zastoupen: ThMgr. Roland Solloch, starosta města
zástupce pro věci technické: ...................................................................................................

............................................................
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

00261718
CZ00261718
Česká spořitelna a.s. .č.Ú: 19-0921388329 /0800  
.............

Společně také jako „smluvní strany"

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o spolupráci pň přípravě a realizaci stavby A  Jiráska -  
výstavba vodovodu, dešťové kanalizace a rekonstrukce splaškové kanalizace" (dále jen „Stavba“ ), 
kde Město Varnsdorf je investorem výstavby vodovodu a dešťové kanalizace v ulici Aloise Jiráska, a SVS 
je investorem akce „DC052085 Varnsdorf, Aloise Jiráska -  rekonstrukce kanalizace, ze dne 5.6.2018 
(dále jen „smlouva"). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.1, kterým se 
mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Č l.l
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. V. Podíl smluvních stran na financování 
stavby. Předmětem dodatku je závazek SVS uhradit Městu příspěvek na investici, který činí 2 450 332,98 
Kč bez DPH. Výše příspěvku SVS byla vypočtena na základě uzavřené SoD se zhotovitelem a změnového
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listu, který zahrnuje 100% výměnu výkopku v rýze pro splaškovou kanalizaci, dočasnou štěrkovou vrstvu 
komunikace a odpočet neprovedených položek. Změnový listč.1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Příspěvek SVS dle smlouvy o spolupráci  2 369119,71 Kč (bez DPH)
Příspěvek SVS dle položkového rozpočtu vybraného zhotovitele.................  2 384 736,24 Kč (bez DPH)
Příspěvek SVS po započtení změnového listu č. 1   2 450 332,98 Kč (bez DPH)

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu 
k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o registru 
smluv tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ujednání o nové jednotné 
právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25.5.2018 (nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů) -  General data protection regulation -  GDPR. Znění nového ustanovení o 
ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.

ČI. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož í všechny právní úkony mezí smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k 
tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na 

základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platností a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
5. Uzavření tohoto dodatku schválila rada města Varnsdorf dne 11.4.2019, č. usn.: 143/2019/1.

Příloha č. 1 -  Změnový list č. 1
Příloha č. 2 -  Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv
Příloha č. 3 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Ve Varnsdorfu dne: ^ ^  ^ 0  V Teplících dne:

Varnsdorf
(3)

Za Objednatele:

23

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

^eSe^ieč^ké^dáPéřisíl^^Jléčřidá-a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZM ĚNY č í s l o : 0 1 /2 0 1 9
Zhotovitel: H o rá k -s ta v e b n í a o b c h o d n í sp o le čn o s t, s .r.o .

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 25. 2 .2 0 1 9

Název akce: DC 052 085 Varnsdorf, Aloise Jiráska -rekonstrukce kanalizace

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: 

na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

V přiloženém rozdílovém rozpočtu ZL č.2

Popis a zdůvodnění změny.
Z m ěn a  -  Výměna zásypového m ateriálu
Předmětem změny je 100%  výměna výkopku v rýze pro splaškovou kanalizaci. Pň prováděni zemních prací byl zjištěn 

výskyt nevhodné zeminy, která je  nezhutnitelná. Bylo posouzeno, že se jedná o zeminu nevhodnou pro zpětný zásyp 
rýhy. Z  tohoto důvodu bude prováděn zásyp vhodným nakupovaným materiálem v plném rozsahu oproti rozpočtu, kde 
bylo uvažováno jen s 5 0 %  výměnou materiálu.
Z m ěn a -  Odpočet neprovedených po ložek (poplatek za skládku a čerpání vody)
Předmětem změny je odpočet poplatku za uložení přebytečného výkopku, který bude uložen zdarma. Zároveň byla 

odečtena část čerpáni vody podle skutečně vykázaných hodin.
Z m ěn a -  Dočasná štěrková vrstva kom unikace
Předmětem změny je provedení provizorní dočasné vrstvy komunikace. Jelikož není možné realizovat v zimním období 

živičné povrch, bude provedena tato štěrková komunikace pro zimní údržbu vč. následného odstranění.
Z m ěn a  -  O dpočet neprovedených vrstev (zm enšení tloušťky A B  povrchu)

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně
práce

objednatele projektové
dokumentaci

zhotovitele moc X

Počet připojených listů výkresů změny: 0 listů
Ocenění změny:

2 384 736,24 Kč + 65 596,74 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

2 450 332,98Kč  bez DPH

Změna navržené Ihuty dokončení díla 
(číslem/slovy):

Ó/nula kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 65 596,74 Kč bez DPH 
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 253 541,24 Kč bez DPH, tj. 10,63 % 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 187 944,50 Kč bez DPH, tj. 7,88 % 
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
činí 253 541,24 Kč bez DPH, tj. 10,63 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
činí 187 944,50 Kč bez DPH, tj. 7,88 % nabídkové ceny.



Počet připojených listů specifikací (změnový rozppčet): 14 listů
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracov...... .... . . . . . . . ...... . .  
Údaje jsou pravdivé, s..............................................
— ^ —------ '— F-------------v— ........................................... ..

......íloh a prohlašuje, že všechny uvedené 

...................Datum 25. 2. 2019
PŘIJETI ZM ĚNY ..... .

Posouzení změny:
Kom entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
3)
O důvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 
Cena byla stanovena dle podmínek uvedených v SoD č.00149/2018 ze dne 11.10.2018

- nedojde ke zm ěně zhotovite le
- potřeba víceprací /  m éněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) 

jedna jíc í s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce /  m éněpráce nem ění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 

realizovaných v tom to režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve sm louvě původní veřejné 
zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracem i dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ při odečtení m éněprací, které nebyly s ohledem na tyto zm ěny realizovány, nepřesáhne 
30 % ceny sjednané ve sm louvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto lim itu není třeba  
započítáva t zm ěny de m in im is ve sm yslu §  222 odst. 4 ZZV Z  an i zám ěnu po ložek soupisu  
stavebních p ra c í ve sm yslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

.................................... Podpis........................Datum ^

Zástupce objednatele:
Objednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /  méněpráce ), které jsou předmětem 
této zm ěny, po věcné stránce, z hlediska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4  až 7 ZZVZ, kterým  se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podm ínek pro realizaci 
víceprací /  m éněprací d le  výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZV Z rovněž

J t................................ 

......................................

...................................... .atum

...... Datum gZ *  ^

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je  dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.



Příloha č. 2 -  Znění nového článku o registru smluv 

Registr smluv
1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se 
smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní 
od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému 
správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za 
předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce,

2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu 
s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle 
předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto 
údaje budou pn zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizacl.

3. Smluvní strany si jsou vědomy povinností uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č, 1 dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále 
smluvní ujednání obsažená v čl. I. -  předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.

4. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

5. V případě změny, doplnění čí zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí 
povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

6. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné 
podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek 
účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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Příloha č. 3 • Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Doložka o zpracování osobních údajů

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1 Vzhledem ktomu, že na základě plnění této smlouvy bude Zhotovitelem docházet ke 

zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou 
smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jejíž 
podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na 
ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „POOÚ“), uzavřou bez zbytečného 
odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové 
požadavky.

1.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů 
poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat 
osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému 
plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů
1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, zejména dodavatelé Objednatele 

a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele 
(dále jen „osobní údaje“).

1.5 Subjekty údajů jsou dodavatelé a spolupracující osoby objednatele.

Povaha a účel zpracování
1.6 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. 

Příležitostně může docházet k měnírnu zpracování dat.
1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o stavební 

práce a související činnost s rekonstrukcí vodního díla.

Doba zpracování
1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti Zhotovitele 

týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti 
Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinností.

1.9 Další povinností Zhotovitele:
1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:

a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Objednatele; 
pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v souladu s 
povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje za 
prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;
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b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí 
země nebo mezinárodni organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá 
právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; v 
takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním požadavku 
před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly 
z důležitých důvodů veřejného zájmu;

c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k 
mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;

d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího 
konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;

e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím 
vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro 
splnění Objednatelovy povinností reagovat na žádostí o výkon práv subjektů 
údajů;

f) být Objednateli nápomocen pň zajišťováni souladu s povinnostmi Objednatele 
zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušeni 
zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně též 
subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat 
předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při 
zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;

g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje bud vymazat, 
nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a vymazat 
existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje 
uložení daných osobních údajů; a

h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly 
splněny povinnosti stanovené POOÚ;

i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

Zabezpečení osobních údajů
1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k 
jinému zneužití osobních údajů.

1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištěni přiměřené úrovně 
zabezpečení:
1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 

služeb zpracování -  zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně 
kontrolovány;

1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě 
fyzických či technických incidentů;

1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;

1.11.5 víceúrovňový firewall;
1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
1.11.7 šifrovaný přenos dat;
1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele; a
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1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná během 
přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby Zhotovitele.

1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez 
zbytečného odkladu Objednateli.

1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí 
osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u 
nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinností Smlouvy, bez ohledu na trvání poměru 
uvedených osob ke Zhotoviteli.
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