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 DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
č. 1/2020 

 
uzavřené podle  

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

Mezi smluvními stranami: 

1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně  

                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 

zastoupen: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka    

ve věcech běžného plnění smlouvy: XXXXX, XXXXX 

  XXXXX, XXXXX 

v technických záležitostech:  XXXXX, +420 XXXXX, XXXXX 

IČO: 621 56 489 

DIČ:               CZ 62156489 

bankovní spojení:               XXXXX 

čísla účtů:              XXXXX 

2. Zhotovitel:  VAŠSTAV, s.r.o.                               
Sídlo: Staňkova 103/18, 602 00 Brno 

IČO:  469 64 541                                                   

DIČ:  CZ46964541                                               

bankovní spojení:  XXXXX                       

číslo účtu:  XXXXX 

zastoupen:                              Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA, jednatel                                          

ve věcech běžného plnění smlouvy: XXXXX                                          

ve věcech technických:  XXXXX                                                      

         
     
 
Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, 
u které změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem (formou doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným 
elektronickým podpisem, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu 
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu 
způsobila, tuto nahradit v plné výši. 
 

I. Preambule 

Smluvní strany smlouvy o dílo uzavřené na základě výsledku veřejné zakázky s názvem 
„Rekonstrukce bloku B VŠ kolejí J. A. Komenského“ uzavřené dne 23. 1. 2020 se 
dohodly na následujícím znění Dodatku č. 2 smlouvy o dílo k výše uvedené veřejné zakázce. 
Předmětem dohody smluvních stran je prodloužení termínu plnění. 

 

II. Předmět Dodatku 

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 1. 2020 (dále jen „Dodatek č. 2“) 
je prodloužení lhůty pro ukončení díla. Zhotovitel musí na stavbě spolupracovat 
s dodavatelem nábytku, neboť část prací (instalace kuchyňských linek) vyžaduje jeho 
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součinnost (připojení elektropřístrojů, VZT, dokončení obkladů kolem linky). Z důvodu 
pozdního ukončení zadávacího řízení na dodavatele nábytku budou práce vyžadující 
součinnost obou firem ukončeny ke dni 17. 7. 2020. 

2. Z uvedeného důvodu Zhotovitel požádal objednatele o prodloužení termínu ukončení 
stavebních prací, a to o 14 kalendářních dnů.  

3. Nový termín předání díla se stanovuje na 17. 7. 2020. 

4. Smluvní strany při uzavírání Dodatku č. 2 postupovaly dle ust. § 222 odst. 3 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když 
objednatel neumožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou uzavřel na plnění 
veřejné zakázky. Změna, tj. prodloužení lhůty pro ukončení veškerých stavebních prací 
souvisejících s montáží nábytku, by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemění 
ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele ani nevede k 
významnému rozšíření rozsahu plnění zakázky. 

 

III.   Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony Objednatele a 
Zhotovitele učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto Dodatku a dále, že 
veškeré úkony Zhotovitele učiněné na základě pokynu Objednatele před podpisem tohoto 
smluvního Dodatku č. 2, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto 
Dodatku č. 2 a ostatními ujednáními smlouvy o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a 
platné. 

2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 1. 2020 na 
profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 2 ke 
smlouvě o dílo zajistí Objednatel. 

3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) 
v registru smluv. 

4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2020 bude uzavřen připojením elektronických podpisů 
obou smluvních stran.  

 
 
V Brně dne 3. 7. 2020  V Brně dne 3. 7. 2020 
 
Za Objednatele Za Zhotovitele 
 
 
 
…………………… …....……………….. …………………………………… ………… 
 prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,         Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA 
       rektorka, příkazce operace                           jednatel společnosti 
 
 
 
….…………………………………..……  
           Ing. Libor Sádlík, DiS 
         kvestor, správce rozpočtu 
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