
DODATEK Č. 1 - č. SMLD/2020/0002/OVS-SM/1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO  

č.SMLD/2020/0002/OVS-SM 
 

uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 
 

    
  

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel 

název: Město Bystřice pod Hostýnem 

sídlo: Masarykovo náměstí 137 

 768 61 Bystřice pod Hostýnem    

IČ:     00287113 

DIČ:     CZ00287113 

zastoupený:    Mgr. Zdeněk Pánek, starosta města 

ve věcech technických:  investiční technik 

telefon, e-mail:    

bankovní spojení:     

číslo účtu:     

(dále jen objednatel) 

 

 

Zhotovitel 

název: TALPA-RPF, s.r.o. 

sídlo: Holvekova 645/36, 718 00  Ostrava - Kunčičky 

zapsaný v Obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 14263 

 IČ: 64615391 

DIČ: CZ64615391 

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ivan Demjan 

telefon, e-mail:  

zástupce ve věcech technických:  

telefon, e-mail:  

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

(dále jen zhotovitel) 

 

  
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě č. 
SMLD/2020/0002/OVS–SM ze dne 17. 12. 2019 (dále jen SOD) v tomto znění: 
 
 
 
 
 
 



II. OBSAH DODATKU č. 1 
1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. 
SMLD/2020/0002/OVS–SM ze dne 17.12.2019 se upravuje o vícepráce a méněpráce. 
Vícepráce spočívají v dodání nové chodníkové zámkové dlažby k provedení předláždění 
chodníků z důvodu převážného popraskání stávající betonové dlažby 30/30 cm a rovněž 
v prodloužení realizované trasy vodovodů - z geodetického zaměření bylo potvrzeno, že 
došlo o prodloužení trasy řadů o celkem 5,64 m.  
Méněpráce spočívají v neprovedení 4 ks vodovodních přípojek na základě požadavku 
majitelů dotčených nemovitostí.  
 
2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku úpravy předmětu díla o vícepráce   a 
méněpráce popsané v předchozím odstavci tohoto dodatku smlouvy se celková cena díla 
mění a nově činí 10.282.754,07 Kč bez DPH (tedy 12.442.133,00 Kč vč. DPH). 
 

III. 

 
1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem 

zůstávají v plné platnosti a účinnosti. 
2.       Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
 
 
Nedílné přílohy dodatku: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet doplněný o vícepráce a méněpráce 
 
 
Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích 
Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod 
Hostýnem konané dne 17.06.2020. 
 
 
 
 
V Bystřici pod Hostýnem dne 30.06.2020  V Ostravě dne 30.06.2020 
 
Za objednatele:                                                     Za zhotovitele: 

  

 

 

 

 
……………………..            ………………………….. 
Mgr. Zdeněk Pánek     Ing. Ivan Demjan 
starosta         jednatel společnosti 
 


