Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
(dále jen smlouva)
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník
číslo objednatele: 
číslo zhotovitele: 406/19

1. Smluvní strany:

Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Kontaktní adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zastoupené: Ing. Milanem Hejdukem
IČ: 49295934
DIČ: CZ49295934
Bankovní spojení: 
č.ú.: 
Zástupce pro věci smluvní:
Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku VHS Turnov
Zástupce pro věci technické: 
email: 
Technický dozor stavebníka: 
dále jen „objednatel„

Zhotovitel: ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.
Kontaktní adresa: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov
zastoupená:			Petrem Zikudou, jednatelem společnosti
				Františkem Zikudou, jednatelem společnosti
				(každý jednatel jedná samostatně)
zástupce pro věci smluvní:	Petr Zikuda, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	
stavbyvedoucí:	
bankovní spojení:		
spisová značka:			C26745 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

dále jen „zhotovitel“

Předmětem tohoto dodatku č. 1 k SOD č. 406/19 ze dne 29.1.2020 je prodloužení termínu dokončení díla dle bodu č. 4 Čas plnění původní SOD. Důvodem prodloužení termínu dokončení díla oproti SOD je epidemie COVID-19 a dále nepříznivé klimatické podmínky v průběhu realizace díla. Ostatní body SOD zůstávají beze změn. 



4. Čas plnění

Původní termín dokončení díla:	30. 6. 2020
Nový termín dokončení díla dle tohoto dodatku č.1:	21. 8. 2020




V Turnově dne: 23.6.2020			V Turnově dne: 24.6.2020






  ………………………………                                                  ………………………………..
             objednatel    			                                            zhotovitel                                                       
      Ing. Milan Hejduk                                                                       Petr Zikuda
         Ředitel svazku                                                                           Jednatel
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