
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

č. 2020/12/0520

(déle jen dodatek)

Odstranění stavby č.p.2163 na pozemku parc.č.2800/3 včetně

staveb na pozemku parc.č. 2800/2, k.ú. Poruba

uzavřený dle ustanovení § 2586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvni strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou Ph.D.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Yvetta Barvíková

e-mail: vbarvikova©moporuba.cz; tel. : 5994 80 318

(dále jen „objednatel“)

 

Zhotovitel:

DAV, a.s.

se sidlem: Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava - Vitkovice

zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 81

zastoupená: Petrem Kašovským, místopředsedou představenstva

IČO: 00575381

DIČ:CZOO575381

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 94-1640010287/0100

telefon: 596 614 333, email: demolice©dav-ova.cz

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Petr Kašovský, místopředseda představenstva

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Radek Hložánek

(dále jen „zhotovitel“)



tímto uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2020/12/0520 ze dne 17.06.2020, jejímž

předmětem je realizace odstranění stavby s názvem Odstranění stavby č.p.2163 na

pozemku parc.č.2800/3 včetně staveb na pozemku parc.č. 2800/2, k.ú. Poruba (dále také jen

smlouva).

ll.

Uvodni ustanoveni a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a

stím níže uvedené vícepráce a měněpráce:

2. Projektová dokumentace pro odstranění stavby č.p. 2163 na pozemku parc.č.2800/3

včetně staveb na pozemku parc.č. 2800/2, k.ú. Poruba, byla vypracována v době

provozu sběrny druhotných surovin, kdy byly užívány všechny stavby. Při předání

staveniště bylo zjištěno, že některé ze staveb na pozemku parc.č.2800/2, ato stavby

movité, nezapsaně v katastru nemovitostí, byly nájemcem sběrny odstraněny při

vyklizení objektu. Dojde tedy ke snížení ceny za demolici. Při bourání základů

oplocení bylo zjištěno, že oplocení není založeno na základových patkách, ale na

základových pásech, odstranění základů tedy vyžaduje vícepráce.

Jedná se o vícepráce ve výši 17 383,04 Kč bez DPH a méněpráce ve výši

38 959,35 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu oddíl 01/1.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méně a víceprací:

Celková hodnota víceprací činí 17 383,04 Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí 38 959,35 Kč bez DPH.

Dojde ke snížení ceny díla celkem o 21 576,31 Kč bez DPH - viz rozpočet změnových

listů - příloha č.1

Cena díla celkem ze smlouvy: 199 838,34 Kč bez DPH

Cena díla po započtení méněprací a víceprací: 178 262,03 Kč bez DPH.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1, přesný rozsah je uveden

v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změna ceny díla.

Ill.

Ostatni ustanoveni

1. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/12/0520 ze dne 17.06.2020 nabývá

platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním

v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu

dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění



v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha č.

1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2020/12/0520 ze dne 17.06.2020 zůstávají beze

změn.

O uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/12/0520 ze dne 17.06.2020

rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 1559/RMOb1822/37 ze dne

10.07.2020.

V Ostravě dne: 13.07.2020

zaobjednatele zazhotowtele................

Mgr. Petra Brodová Petr Kašovský

místostarostka místopředseda představenstva

DAV, a.s.


