Dodatek č. 1 k  veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace 
z rozpočtu města Jilemnice ze dne 9.9.2019
(dále jen dodatek)


Smluvní strany:

Město Jilemnice, zastoupené Mgr. Vladimírem Richterem – starostou města
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO 00275808
Číslo účtu: 
dále jen "poskytovatel" na straně jedné

a

Vodohospodářské sdružení Turnov, zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku
Antonína Dvořáka 287, 511 01  Turnov
IČO: 49295934
číslo účtu 
dále jen "příjemce " na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů, podle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Jilemnice ze dne 9.9.2019:


Článek I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je upřesnění rozsahu díla, upřesnění výše dotačních prostředků na akci „Obytný soubor Jilemnice – Nouzov – vodovodní řad, splašková kanalizace“ po výběru dodavatele stavby a po uzavření smlouvy o dílo.

Upřesnění rozsahu díla:
Zásobní vodovodní řad:
Výstavba vodovodního řadu z PE 100 SDR 11 RC2 D 160 celkové délky 195 metrů.
Výstavba 16 ks veřejných částí vodovodních přípojek, z nichž 10 bude zakončeno vodoměrnou šachtou.
Splašková kanalizace
Výstavba splaškové kanalizace z PVC SN 12 a 16 DN 250 celkové délky 291 metrů.
Výstavba 16 ks veřejných částí kanalizačních přípojek zakončených revizní šachtou.
Dešťová kanalizace
Výstavba dešťové kanalizace z betonových trub DN 800 a 600 mm celkové délky 88 metrů.
Výstavba dešťové kanalizace v PVC SN 12 DN 250 a 300 celkové délky 355 metrů.
Součástí výstavby dešťové kanalizace jsou i dešťové přípojky k nemovitostem a dále výstavba uličních vpustí pro odvodnění komunikace.
VHS Turnov realizovalo veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací, byla uzavřena smlouva o dílo a současně byly zahájeny stavební práce. Celková cena díla dle smlouvy o dílo je 8 947 067,- Kč bez DPH. Dodavatelem stavby je firma JANOUŠEK IS spol. s r.o. Liberec. TDS zajišťuje Ing. Hana Uhlířová. Akce bude realizována max. do 31. 12. 2020.


Článek II. Výše dotace a její uvolnění původní veřejnoprávní smlouvy se ruší a nově se nahrazuje:

Celková výše dotačních prostředků z rozpočtu města Jilemnice je Kč 8 098 000,-  (slovy: osm miliónů devadesát osm tisíc korun českých).

Částka ve výši 4 000 000,- Kč byla již poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 9. 9. 2019 v roce 2019.

Částka ve výši 4 098 000,- Kč bude poskytnuta do 31. 7. 2020.


Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku
1. Ostatní ustanovení původní veřejnoprávní smlouvy ze dne 9.9.2019 zůstávají nadále v platnosti.
2. Příjemce předložil k podpisu tohoto dodatku následující doklady:
· Smlouva o dílo ze dne 30. 3. 2020
· Rozpočet stavby
· Stanovení podílu města
3. Tento dodatek podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Dodatek do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní příjemce.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a dvě vyhotovení obdrží příjemce.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily a že plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
7. Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem města Jilemnice usnesením číslo 29/20 ze dne 24.6.2020

Jilemnice dne 2.7.2020						           Turnov dne 7.7.2020







Za poskytovatele:							Za příjemce:
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