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Statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12,
jehož jménem jedná:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

odpovědný útvar:
IČ:
DIČ:
Bankovní spoj ení:

Tel. :
e-mail:
dále jen objednatel

S00JP019KE0E

760 01 Zlín,
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

Magistrátu města Zlína (dále jen OMZ MMZ)
OMZ MMZ
00283924
CZ00283924

ARBOBEA Březová s.r.o.
sídlem:

jejímž jménem jedná:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Tel:
e-mail:
dále jen zhotovitel

Březová čp. 186, 763 15 Březová
d. C, vložka 542

15527379
CZ15527379

uzaviraj i

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO
dle ustanoveni §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
číslo smlouvy objednatele: 1800200051
číslo veřejné zakázky: ---------------

■ takto:

Z důvodu opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 a nemožnosti
projednání náyrhů,a podkladů zpracovaných zhotovitelem s objednatelem a se
zástupci ■ Komise místní části U Majáku a Filmové ateliéry požádal
zhotovitel o změnu termínu plnění díla.

Tímto dodatkem č. 1 se ruší čl. 2 Doba plnění a místo předání díla a
nahrazuje tímto zněním:

Článek 2.
Doba plnění a místo předání díla

1. Termín plnění:
Zahájení prací: 16. 3. 2020
Ukončení prací: 31. 7. 2020
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2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat práce na plnění díla.

3. Zhotovitel předá dílo v sídle objednatele, případně dle vzájemně
dohody.

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž
dva obdrži objednatel a jedno vyhotoveni zhotovitel.

Ostatní ujednáni smlouvy o dílo č. 1800200051 tímto dodatkem nedotčená
zůstávají beze změn.

Schválení finančních prostředků:
Doložka dle ust.§41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 9.3.2020, č.j. 70/5R/2020
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Schválení dodatku smlouvy:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 15.6.2020, č.j. 71/12R/2020

Ve Zlině dne
2 6 -06- 2820

zhotovitel


