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Evidenční číslo smlouvy: S-235-420/2016 
Č.j.: 2/2016-420-VZ/7 

Výtisk č. 1 

 
SMLOUVA O DÍL O 

 
Stavební úpravy prostor 1. PP v objektu Ministerstva dopravy ČR pro dětskou skupinu 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a 2623 a následujících paragrafů zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník“), kterou níže 
uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely: 

 

 

I. Smluvní strany 
 
1. Objednatel:  
 
Česká republika - Ministerstvo dopravy 
Sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
Zastoupená:  Ing. Danem Ťokem, ministrem dopravy 
IČO: 66003008 
DIČ: CZ66003008 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Kontaktní osoba:  
Tel: 
E- mail: 
Technický zástupce: 
Tel.: 
E-mail: 
 
 
2. Zhotovitel:   
 
Název společnosti    ADEVITA s. r. o.  
Sídlo: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany 
Obchodní rejstřík: C 244862 
Zastoupená:  Jozef Potanka  
 jednatel  
Technický zástupce: Jozef Potanka 
Tel: 
Fax: - 
E- mail:  
IČO: 04255071 
DIČ: CZ04255071 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
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II. Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Tato smlouva je uzavřena v souladu s § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 
zakázky s názvem „Stavební úpravy prostor 1. PP v objektu Ministerstva dopravy ČR pro 
dětskou skupinu“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení 
ve smyslu § 38  ZVZ.  

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 1. 11. 2016 (dále jen 
„nabídka“) podaná v zadávacím řízení veřejné zakázky specifikované v odstavci 1. tohoto 
článku smlouvy, projektová dokumentace (Příloha č. 2 této smlouvy), soupis prací a dodávek 
(Příloha č. 1 této smlouvy) a prohlášení o subdodavatelích (Příloha č. 6 Zadávací 
dokumentace).  

3.  Veškeré činnosti, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel 
zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“. 

4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit na svůj náklad a na své nebezpečí 
pro objednatele řádně a včas, způsobem, v podobě, ve lhůtách a za podmínek ujednaných 
touto smlouvou stavební dílo „Stavební úpravy prostor 1. PP v objektu Ministerstva 
dopravy ČR pro dětskou skupinu“ a závazek objednatele řádně a včas zhotovené dílo 
převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu dle čl. IV. této smlouvy. 

5. Místem plnění je sídlo Ministerstva dopravy (nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, PSČ 
110 15, Česká republika (CZ), objekt č. p. 1222, na parc. č. 263 v katastrálním území Nové 
Město, v obci Praha, zapsaný u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální 
pracoviště Praha, na listu vlastnickém č. 573. Předmětný objekt se nachází v památkové 
rezervaci v hlavním městě Praze, která je od roku 1993 prohlášena za památku světového 
kulturního dědictví UNESCO, a je chráněna dle nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové 
rezervaci v hlavním městě Praze. 

6. Dílo zahrnuje zejména následující stavební práce a dodávky:  

demontáž: 

- zařizovací předměty, obklady, dlažby, dveře a zárubně, rozvody vody a odpadu, částečná 
i úplná demolice některých příček. 

nové dodávky a montáž: 

- příčky (zděné, sádrokartonové) a dozdívky příček, omítky, 

- kompletní elektroinstalace pod omítkou, 

- malby stěn a stropů, 

- stěrky, obklady, dlažby a linoleum včetně lepení a ostatních souvisejících prací, 

- dveře a zárubně (renovace, dodávka + montáž), 

- radiátory (repase, dodávka + montáž), 

- rozvody vody od odbočky ze stoupaček, odpady, izolace, 

- zdravotechnika (WC, umyvadla, sprcha, výlevka, baterie), 

- svítidla. 
 

ostatní: 

- odvoz a likvidace odpadů, 

- revize elektroinstalací,  

- tlakové zkoušky, protokoly, 
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- další dokumenty nutné ke schválení prostor k užívání dle Pražských stavebních 
předpisů, zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášce č. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  

7. Podrobnou specifikaci provedení díla stanovuje projektová dokumentace (Příloha č. 2), jejíž 
součástí je i výkaz výměr (soupis prací a dodávek v oceněné podobě – Příloha č. 1 této 
smlouvy). 

8. Součástí předmětu díla jsou dále zejména, nikoliv však výlučně, i tyto činnosti: 

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění díla, 

- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle právních nebo technických 
předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,  

- zajištění průvodních technických dokumentací, zkušebních protokolů, revizních zpráv, 
atestů a dokladů o technických požadavcích na výrobky, 

- ekologická likvidace vybouraných hmot, stavební suti a stavebního odpadu, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, který bude před 
započetím stavby zhotovitelem fotograficky zdokumentován, 

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

- zajištění veškerých podmínek nutných k provozu v objektu objednatele během 
provádění díla,  

- věcná a časová koordinace činností všech subdodavatelů a poskytování odborné pomoci 
pro jejich činnost, 

- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 

- zajištění opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místě 
dotčených stavbou),  

- zajištění případného zvláštního užívání komunikací včetně úhrady vyměřených poplatků 
a nájemného,  

- provedení přejímky stavby,  

- spoluúčast zhotovitele na veškerých případných správních řízeních, se stavbou 
souvisejících. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že bude respektovat doporučení objednatele, autorského nebo 
technického dozoru, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem 
a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této 
smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v čl. IV této smlouvy.  
 

III. Doba plnění díla 
 

1. Dobou plnění díla se rozumí doba počínající zahájením stavebních prací zhotovitelem 
a ukončením se rozumí dokončení stavebních prací a předání řádně provedeného díla 
objednateli. Dílo se považuje za dokončené (provedené) dnem odstranění poslední případné 
vady či nedodělku. 

2. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech: 

a) Termín zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. 
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b) Termín dokončení stavebních prací a předání řádně provedeného díla objednateli: 
nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. 

3. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 
vyšší moci a přerušení provádění díla na základě písemného pokynu objednatele.  

4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení 
a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít za podmínek dle odst. 1 tohoto článku. 

5. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce v rozsahu do 5 % z celkové ceny díla uvedené 
v čl. IV. této smlouvy o dílo nebudou mít vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno 
ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. 

6. Vzájemný styk mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím kontaktních osob 
uvedených v článku I. této smlouvy, jejichž totožnost a kontaktní údaje (např. telefonní číslo, 
faxové číslo, emailovou adresu a poštovní adresu) si smluvní strany vzájemně písemně oznámí 
(totéž platí i pro jakékoliv změny kontaktních osob, popř. jejich kontaktních údajů apod.). 

 

IV. Cena díla 
 

1. Smluvní strany sjednávají celkovou cenu řádně a včas zhotoveného díla ve výši  

Celková cena bez DPH                                         1.791.968,- Kč  

Částka DPH (ke dni uzavření smlouvy 21 %)        376.313,- Kč     

Celková cena vč. DPH                                          2.168.281,- Kč 

 

2. Cena za dílo obsahuje zisk a veškeré náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů 
souvisejících (např. na zařízení staveniště, provoz objednatele, daně, pojištění, veškeré dopravní 
náklady, zajištění všech zkoušek, měření a atestů a ostatních dokladů nezbytných pro řádné 
splnění díla, dále certifikáty o původu a vlastnostech zabudovaných materiálů, likvidaci odpadů, 
zvýšené náklady vyplývající z této smlouvy o dílo apod.). 

3. Sjednaná cena dle odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, která nesmí být 
překročena po celou dobu realizace díla v rozsahu specifikovaném v čl. II. této smlouvy.   

4. Změna sjednané smluvní ceny je možná pouze v případě změny sazby DPH a v případě 
uvedeném v čl. VIII. této smlouvy. V případě změny DPH dané právními předpisy, bude 
k ceně bez DPH přiúčtována daň dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění. 

5. Cena díla je doložena úplným a závazným položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací 
a dodávek). Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její Přílohu č. 1. 

6. Objednatel je oprávněn od ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku odečíst cenu neprovedených 
stavebních prací vyčíslených v Nabídce zhotovitele, a to sníží-li se rozsah prací, které nebudou 
mít vliv na celkovou kvalitu a funkčnost prací prováděných na díle. 

 
V. Platební a fakturační podmínky 

 

1. Cenu za dílo uhradí objednatel až po předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad 
a nedodělků, na základě faktury vystavené zhotovitelem. Přílohou faktury musí být 
oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí části díla dle čl. XIV této smlouvy 
a podrobný seznam fakturovaných stavebních prací a dodávek. 
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2. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
faktury objednateli.  

3. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy a evidenční 
číslo a název této smlouvy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude 
obsahovat stanovené náležitosti, anebo údaje v ní obsažené budou nesprávné, je objednatel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět poskytovateli k doplnění či opravě, aniž se tím 
dostane do prodlení s jejím zaplacením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení 
bezvadné faktury objednateli. 

4. Dnem platby se rozumí den odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele 
uvedený na faktuře, který musí odpovídat číslu účtu uvedenému v záhlaví této smlouvy nebo 
číslu účtu uvedenému v registru plátců DPH. Případnou změnu čísla účtu je zhotovitel 
povinen objednateli písemně oznámit a na zpětný dotaz objednatele opětovně písemně 
potvrdit, jinak je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli podle předchozího odstavce 
tohoto článku. 

5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody či újmy a vzniklé 
vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek této smlouvy, stanovisek, rozhodnutí nebo 
závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné 
práce na své náklady a svou odpovědnost bez nároku na finanční plnění ze strany objednatele. 

6. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat žádné zálohy na cenu části díla před řádným 
splněním předmětu této smlouvy, a to v jakékoliv formě. 

 

VI. Staveniště a zařízení staveniště 

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle 
této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, 
které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám 
zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 
zařízení stanoviště, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy o dílo, pokud nebude písemně dojednáno jinak.  

3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 
podepíší, a který bude mimo jiné dále obsahovat údaje týkající se připojení k dodávkám energií 
a jejich spotřeby, pracovní doby na stavbě, vstupu osob zhotovitele, vyznačení přístupů a tras 
pro příjezd ke stavbě, případně dalších informací souvisejících s předáním staveniště, přičemž 
tento protokol bude následně připojen ke stavebnímu deníku (definovanému níže). Za den 
předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 

4. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do 
doby jeho dokončení a předání objednateli. 

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou ke dni podpisu této smlouvy objednatelem a v souladu s dalšími 
požadavky objednatele nebo jeho stavebního a technického dozoru (dále jen „TDI“). Při 
provádění stavby musí být postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů 
výrobků. Musí být dodržovány předepsané pracovní postupy, Českých technických norem 
(dále též „ČSN“) a stavebních ČSN a bezpečnostní předpisy. Zhotovitel je povinen v rámci 
zařízení stanoviště zajistit podmínky pro výkon funkce TDI, případně činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je dále povinen staveniště 
zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové 
komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 

7. V případě, že objednatel předá zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 
staveništěm, je zhotovitel povinen zabezpečit jejich vytyčení a provádět práce takovým 
způsobem, aby nedošlo k jejich přerušení. V případě jejich přerušení odpovídá zhotovitel za 
způsobenou škodu. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. 
Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 

9. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a veřejných komunikací zajišťuje 
zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

10. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí a předá staveniště zpět objednateli do 5 
kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany písemně 
nedohodnou jinak. 

11. Součástí Protokolu o předání a převzetí (části) díla je Soupis vad a nedodělků. 

12. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn 
ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad 
a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu 
(užívání) díla.  

13. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 3 kalendářních dnů 
ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad 
a nedodělků.  

14. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen zpracovat podrobný technologický 
postup prací, který při přejímce staveniště předá objednateli ke schválení. Objednatelem 
schválený technologický postup prací bude podmínkou předání staveniště zhotoviteli a bude 
připojen ke stavebnímu deníku (definovanému níže). 

 

 

VII. Stavební deník 
 

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o stavební 
dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále 
jen ,,stavební deník“), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění této smlouvy. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí dnem odstranění 
veškerých vad a nedodělků na díle uplatněných písemně objednatelem při převzetí díla. 

2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro zhotovení díla musí být zaznamenány zhotovitelem v den, kdy nastaly. 

3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla. První kopii obdrží zhotovitel 
a druhou kopii objednatel, případně jiná jím písemně pověřená osoba.  

4. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy, jakož i nahlížet nebo pořizovat 
výpisy:  

a)  oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, 
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b)  osoba vykonávající stavební a technický dozor objednatele (TDI), případně osoba 
vykonávající autorský dozor, 

c)  orgány státního stavebního dozoru a příslušné orgány státní správy.  

5. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne seznámení 
s tímto zápisem, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Pokud smluvní strana nebude souhlasit s odůvodněním druhé smluvní strany k vytčeným 
vadám či nedostatkům dle předchozího odstavce, oprávnění zástupci smluvních stran jsou 
povinny se sejít na společném jednání do 3 kalendářních dnů, o kterém sepíší zápis. 

7. V případě nepředvídatelných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 
provádění díla, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku.  

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy, ale slouží jako poklad pro vypracování eventuálních dodatků k této smlouvě.  

9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici 
na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli, TDI nebo jiné oprávněné 
osobě objednatele ke kontrole a k provádění zápisů. 

 
VIII. Změny v průběhu provádění díla 

 

1.  Ke zvýšení objemů prací nad rozsah sjednaný v této smlouvě může dojít jen v případě 
dodatečných požadavků objednatele nebo v případě, že při zhotovování díla vyvstane nutnost 
provést práce, které nebylo možno objektivně předvídat. Uvedenými změnami se rozumí 
především tyto skutečnosti: 

- změny množství nutných prací oproti projektové dokumentaci na základě dodatečných 
požadavků objednatele, 

- změny standardu materiálů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti 
specifikaci dle projektové dokumentace, 

- nepředvídatelné skutečnosti, jejichž projevy vyvstanou až po zahájení stavby a vyžádají 
si dodatečné stavebně-technické práce, např. sanační či stabilizační. 

2.  Změna objemu prací (zvýšení, případně snížení) musí být oznámena technickému zástupci 
objednatele a věcně zaznamenána ve stavebním deníku. Dále tato změna musí být 
odsouhlasena zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech smluvních formou dodatku 
ke smlouvě. 

3.  V případech, kdy požadavky objednatele vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžadují 
povolení změny díla před jeho dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran 
o takové změně až po nabytí právní moci rozhodnutí o změně, vydaného příslušným stavebním 
úřadem. 

4. Ocenění prací nad rozsah sjednaný v této smlouvě bude provedeno na základě: 

- jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této 
smlouvy, 

- nejsou-li jednotkové ceny obsaženy ve výše uvedeném výkazu rozpočtu, bude použito 
jednotkových cen tvořených programem URS pro cenovou úroveň v době provádění 
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prací, specifikace budou oceněny cenami jejich dodavatelů. 

5. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad 
prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah zakázky v případě, že se v průběhu realizace díla 
prokáže, že některé stavební práce, specifikované v oceněném výkazu výměr, nejsou pro 
dokončení a provoz díla nezbytné, nebo z důvodu nutnosti zajištění úspory pro financování 
jiných prací, které zhotovitel nemohl předvídat, a jsou nutné pro řádné dokončení a bezpečný 
provoz díla.  

7. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude 
o jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí 
dodatku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek. 

 

IX. Součinnost objednatele a povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, v souladu s podklady k veřejné zakázce, se 
schválenou projektovou dokumentací a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen 
zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům, ve smlouvě uvedeným 
dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto 
sjednávají. Zhotovitel je zároveň povinen při provádění díla respektovat veškeré pokyny 
objednatele a TDI týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností ze strany zhotovitele.  

2. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad 
a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 
dopadu na předmět a cenu plnění.   

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 
prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě písemně stanovené 
objednatelem a způsobem dle písemného požadavku objednatele. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že pracovníci provádějící dílo mají pro stanovenou práci odbornou 
a zdravotní způsobilost a že budou dodržovat platné právní předpisy a technické normy 
k zajištění bezpečnosti práce a stanovené technologické, popř. pracovní postupy. Zhotovitel je 
povinen vybavit pracovníky provádějící dílo všemi ochrannými pracovními pomůckami 
potřebnými pro práci související se zhotovením díla. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů nebo jeho hrozba vznikne či vyjde najevo, pokud zhotovitel 
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů nebo jeho hrozbu zjistit před 
uzavřením této smlouvy. 

6. Zhotovitel odpovídá za to, že plnění předmětu této smlouvy nezasahuje a nebude zasahovat 
do práv jiných osob, zejména práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a to pro 
jakékoliv využití v České republice i v zahraničí. 

7. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a včasnost vykonaných prací a dodání související dokumentace. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s § 46d odst. 2 ZVZ, TDI není oprávněn provádět 
sám ani osoba s ním propojená.  
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9. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele týkající se pohybu osob po budově 
a provozu budovy a seznámit s nimi všechny pracovníky provádějící dílo. Bude-li pracovníky 
provádějícími dílo způsobena škoda na majetku či zdraví osob objednatele nebo třetí osoby, je 
zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele s tím, že odpovídá za prokázanou 
škodu neomezeně. 

10. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném díle, zavazuje se zhotovitel adekvátním 
způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke 
škodě na této části díla. 

11. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 
odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 
neoprávněným osobám. 

12. Zhotovitel je povinen po dokončení prací uvést prostory dotčené prováděním prací na díle 
bezodkladně na vlastní náklad do původního stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu 
provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užití. 

13. Vznikne-li objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitele povinnost platit pokuty 
či se podrobit jiným sankcím, je zhotovitel povinen uložené pokuty nebo škodu vzniklou 
v důsledku jiných sankcí uhradit objednateli v plné výši. 

14. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a které 
mohou ovlivnit výsledek prací na díle. 

15. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v zadávací 
dokumentaci a v případných rozhodnutích a opatřeních správních úřadů a dotčených 
organizací. Zhotovitel se zavazuje k dodržování technologických postupů a pracovních 
postupů dle ČSN a stavebních standardů.  

16. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s TDI a odpovědným 
projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván. 

17. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení upozornit objednatele na případnou 
nesprávnost jím dodaných pokynů, technického řešení či překážky omezující plynulost 
provádění díla, nebo znemožňující provedení díla vždy písemnou formou. 

18. Objednatel, příp. TDI je oprávněn požadovat po stavbyvedoucím kopie dokumentů 
dokladující věcnou opodstatněnost fakturace.  

19. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO. 

20. Objednatel na požádání předá zhotoviteli plnou moc k zastupování stavebníka pro jednání 
o povolení záboru veřejného prostranství. 

 

X. Provádění díla 
 

1. Objednatel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy předal zhotoviteli veškeré podklady 
potřebné k řádnému provedení díla, zejména odsouhlasenou projektovou dokumentaci (dále 
jen ,,Dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito doklady vyčerpávajícím způsobem 
seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se s Dokumentací seznámil a je schopen podle ní dílo realizovat. 
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3. Zhotovitel se dále zavazuje do jednoho vyhotovení Dokumentace zakreslovat veškeré 
odchylky, které v průběhu realizace díla nastanou. Toto vyhotovení je Zhotovitel povinen 
předat Objednateli spolu s protokolem o předání díla.  

4. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak 
s projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech 
a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první 
jakost materiálů. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných 
prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně 
objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele. Při provádění prací mimo nebo na 
pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna 
potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků, pohybujících 
se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí 
udržovat v čistotě veškeré takové pozemní komunikace. 

6. Zhotovitel je povinen vyzvat TDI ke kontrole všech prací na stavbě, které budou dalším 
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku 
5 kalendářních dnů předem nebo výjimečně e-mailem 3 kalendářní dny před zakrytím. Neučiní-
li tak, je povinen na žádost objednatele nebo jeho pověřeného zástupce tyto práce, které byly 
zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt. O provedení kontroly 
těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku. Pokud TDI po proběhlé kontrole 
neodsouhlasí zakrytí, zhotovitel nesmí dotčenou část zakrýt, a to až do vyřešení připomínek 
TDI, které vedly k neudělení souhlasu se zakrytím.    

7. Pokud se TDI ke kontrole dokončených částí stavby, které mají být zakryty, přes včasné 
písemné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. 
Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 

8. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací 
či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze 
v intencích seznamu subdodavatelů vč. rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, 
předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. 

9. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 
část kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, je povinen zajistit, aby tento 
subdodavatel poskytoval i tomu odpovídající část plnění dle této smlouvy. Změna osoby 
subdodavatele v průběhu plnění této smlouvy je možná pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. Pokud zhotovitel prokáže, že nový subdodavatel splňuje kvalifikační 
předpoklady v obdobném rozsahu jako předcházející subdodavatel, objednatel bezdůvodně 
neodepře svůj souhlas se změnou osoby subdodavatele. 

10. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

11. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.  

12. V souladu s ustanovením § 147a ZVZ je zhotovitel povinen předložit objednateli seznam 
subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 
10% z celkové ceny za plnění dle této smlouvy, a to nejpozději do 60 dnů od jejího 
splnění/ukončení. 
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13. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, musí být součástí seznamu subdodavatelů 
i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů dle odst. 
12 tohoto článku. 

14. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na 
realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k zabudování nebo k jeho 
výstavbě a zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody či újmy způsobené v důsledku svého 
zavinění třetím osobám. Zhotovitel je oprávněn zabudovat, či použít pro realizaci díla pouze 
materiál a součásti, jejichž je vlastníkem, a které nejsou zatíženy právem třetí osoby nebo osob, 
jinak odpovídá objednateli za takto vzniklou škodu či újmu. 

15. Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit, aby veškeré práce na díle v minimální možné 
míře narušovaly provoz v sídle objednatele. 

16. Veškeré práce proběhnou za plného provozu ostatních prostor budovy, proto bourací a hlučné 
práce budou provedeny mimo pracovní dobu objednatele, přičemž pracovní dobou se rozumí 
doba v rozmezí od 7.45 hod. do 16.15 hod. v pracovní dny od pondělí do pátku. 

17. Činnosti omezující zaměstnance objednatele, jako je uzavírání vodovodních a kanalizačních 
stoupaček, vypínání společných elektrických obvodů apod., budou prováděny mimo pracovní 
dobu po konzultaci s odpovědným pracovníkem objednatele. 

 

XI. Kontrola díla 
 

1. Objednatel zajistí na stavbě výkon TDI, který písemně stanoví zásady kontroly zhotovitelem 
prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů.  

2. Objednatel a TDI jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, TDI, popř. 
dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 
součinnost. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím 
další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti 
informuje zhotovitele. 

4. V případě, že z kontrolního zjištění vyplyne, že zhotovitel porušuje své povinnosti 
stanovené  touto smlouvou, je objednatel nebo TDI oprávněn požadovat, aby zhotovitel 
zajistil na vlastní náklady nápravu a prováděl dílo řádným způsobem, přičemž mu pro zajištění 
nápravy písemně stanoví přiměřený termín.  

5. TDI i technický zástupce objednatele, uvedený v záhlaví této smlouvy, je oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, 
život nebo zdraví pracovníků zhotovitele, nebo hrozí-li jiné vážné škody či újmy.  

6. V případě, že zhotovitel přeruší práce na díle z důvodů spočívajících na jeho straně, neprodleně 
projedná s objednatelem důvod přerušení provádění prací na díle a dohodne s ním termín 
opětovného zahájení prací na díle. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění 
díla uvedenou v této smlouvě, pokud nedojde mezi smluvními stranami písemně k dohodě 
jiné. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce na díle nebo prohlásí před uplynutí 
dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od této smlouvy okamžitě 
odstoupit.  
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XII. Kontrolní dny 

 

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně TDI, kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Objednatel má 
právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti při průběhu plnění 
předmětu díla, zejména v případě prodlení v plnění zhotovitele nebo při nutnosti změny 
v navrženém řešení apod. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je 
zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 

2. Objednatel, případně TDI, je povinen oznámit zhotoviteli konání kontrolního dne písemně 
nejméně 3 kalendářní dny před jeho konáním. 

3. Kontrolních dnů se zúčastní zástupce zhotovitele i objednatele, případně TDI. 

4. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastnit kontrolních dnů vždy.  

5. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit TDI. 

6. Obsahem kontrolního dne je zejména soupis provedených prací od zahájení realizace, zpráva 
zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDI a stanovení případných nápravných 
opatření, úkolů a lhůt pro provádění díla. 

7. Objednatel, případně TDI, pořídí z kontrolního dne zápis o jednání, který obdrží všichni 
zúčastnění.  

8. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 

 
 

XIII. Odpovědnost za škodu, vlastnické právo 
 

1. Zhotovitel odpovídá za všechny škody či újmy, které vzniknou v důsledku provádění díla 
objednateli nebo třetím osobám, pokud za ně nese obecnou nebo přímou odpovědnost. Pokud 
činností zhotovitele dojde ke způsobení škody či újmy objednateli nebo jiným subjektům 
zejména opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek této smlouvy o dílo, právních 
předpisů, českých technických norem ČSN či jiných norem a předpisů vztahujících se k dílu, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu či újmu odstranit nebo uhradit, není-li 
odstranění škody či újmy možné.  

2. Vlastnické právo na realizovaném díle přechází na objednatele řádným předáním a převzetím 
díla. 

3.  Zhotovitel je povinen mít po celou dobu platnosti této smlouvy sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, a to 
s limitem pojistného plnění nejméně 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých). 
Platnou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen doložit objednateli před podpisem smlouvy 
a na vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.  
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XIV. Předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel splní svůj závazek řádně provést dílo dnem, kdy je řádně provedené dílo předáno 
objednateli.  

2. Řádné splnění povinnosti zhotovitele podle odst. 1 tohoto článku smluvní strany osvědčí 
protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oprávněnými osobami obou smluvních stran 
a TDI.  

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 
považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, 
popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli 
v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a bez vad.   

4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla. 

5. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDI na základě písemné výzvy zhotovitele, 
která bude učiněna min. 3 pracovní dny před stanoveným termínem předání. Objednatel 
převezme dílo bez vad a nedodělků, a dále může převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné 
vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu, na základě 
protokolu o předání a převzetí. Jeho nedílnou součástí bude soupis drobných vad a nedodělků 
s termínem jejich odstranění. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí 
obsahovat popis vad díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje. 

6. Zhotovitel je povinen vady díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 kalendářních dnů 
ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla, nestanoví-li objednatel 
písemně lhůtu delší. 

7. Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení nezbytné doklady nebo jiné dokumenty, 
které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které vyžadují právní předpisy, zejména: 

- ověřenou kopii projektové dokumentace doplněnou o výkresy či záznamy provedených 
odchylek, v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná;  

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, 

- záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, 

- originál stavebního deníku, 

- provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud 
jsou součástí díla, 

- dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály atd.,  

- doklady o nakládání s odpady, 

- doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. 

Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu může být důvodem pro nepřevzetí díla. 

8. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska 
a jejich zdůvodnění včetně lhůty pro odstranění nedostatků. Po odstranění nedostatků, pro 
které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném 
rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém 
objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen 
podepsáním tohoto dodatku. 
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XV. Záruky, záruční podmínky 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců od data kompletního 
a řádného předání a převzetí díla. Záruka na spotřební zboží je platná po dobu 24 měsíců. 

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro jeho vady, 
za které odpovídá zhotovitel.  

3. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, vyjma 
běžné údržby a případů havárie.  

4. Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů díla 
nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně 
závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má 
dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době 
uvedené v odst. 1. tohoto článku. 

5. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž 
v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen 
neprodleně odstranit oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 5 pracovních dnů od 
doručení reklamace objednatelem, pokud nebude smluvními stranami dohodnuta jiná lhůta. 
Tyto lhůty smluvní strany vždy dohodnou písemnou formou. 

6. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu odstranitelnou. Jde-
li o vadu neodstranitelnou, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vady uplatněním 
práva na přiměřenou slevu z ceny nebo práva na nové bezvadné plnění. Objednatel může 
uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami 
díla, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit. 

7. Objednatel se zavazuje případnou reklamaci vady díla uplatnit bezodkladně po jejím zjištění 
písemnou formou na adresu sídla zhotovitele. 

8. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na 
uplatnění smluvní pokuty. 

 
 

XVI. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 
 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý 
den prodlení: 

a) se zahájením stavebních prací v termínu dle čl. III. odst. 2 písm. a) této smlouvy,  

b) s dokončením stavebních prací a předáním díla po termínu dle čl. III. odst. 2 písm. b) 
této smlouvy,   

c) se zjednáním nápravy v případě zjištěného porušení povinností Zhotovitele dle čl. XI. 
odst. 4 a s odstraněním vady dle XIV. odst. 6 této smlouvy,  

d) s odstraněním vad v záruční době dle čl. XV. odst. 5 této smlouvy, 

e) s odstraněním zařízení staveniště, vyklizením staveniště a uvedením staveniště do 
náležitého stavu dle ustanovení VI. odst. 10 této smlouvy. 

 
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury je zhotovitel oprávněn 

požadovat zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. 
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3. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli ve lhůtách stanovených v čl. X. odst. 12 a 13 
této smlouvy Seznam subdodavatelů (jak je definován v textu této smlouvy) včetně seznamu 
vlastníků akcií těch subdodavatelů, kteří mají formu akciové společnosti, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení se splněním 
výše uvedené povinnosti.  

4. Smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč je zhotovitel povinen uhradit v případě: 

a) porušení povinnosti zabezpečení staveniště stanovené v čl. VI. odst. 5 této smlouvy,  

b) porušení povinnosti vytyčení a nepřerušení inženýrských sítí stanovené v čl. VI. odst. 7 této 
smlouvy, 

c) porušení povinností stanovených v čl. IX. odst. 1 a odst. 9, čl. X. odst. 6 a 9, čl. XI. odst. 3 
nebo čl. XII. odst. 8 této smlouvy za každý jednotlivý případ, 

d) neúčasti na kontrolním dni dle čl. XII. odst. 4 této smlouvy. 

e) v případě porušení povinnosti stanovené v čl. IX. odst. 10, 11 a 12 této smlouvy.  

5. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu dle čl. XIII. odst. 3 této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč.  

6. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost stanovenou v čl. XVIII. odst. 1 nebo 3 této 
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ. 

7. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda či újma, kterou lze vymáhat samostatně 
v plné výši. Uhrazená výše smluvní pokuty se nezapočítává do výše škody či újmy, která má být 
uhrazena. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani nárok na řádné dokončení plnění 
předmětu této smlouvy, popř. odstranění vad. 

8. Smluvní pokuta i náhrada škody či újmy jsou splatné ve lhůtě 20 kalendářních dnů od doručení 
výzvy k zaplacení. 

 
 

 

XVII. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 
 

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran v písemné formě podle ustanovení 
§ 1981 občanského zákoníku, přičemž účinky ukončení smlouvy nastanou k okamžiku 
stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takový okamžik dohodou stanoven, pak tyto 
účinky nastanou ke dni podpisu takovéto dohody oběma smluvními stranami. 

2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud prokazatelně zjistí 
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou dle ustanovení § 2002 občanského 
zákoníku.  

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 2001 
občanského zákoníku od této smlouvy odstoupit pro porušení smluvní povinnosti ze strany 
zhotovitele v následujících případech: 

- nedodržení právních předpisů při provádění díla zhotovitelem, 

- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delší než 10 kalendářních dnů od 
termínu dle čl. III. odst. 2 písm. a) této smlouvy,  
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- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení stavebních prací a předání díla dle čl. 
III. odst. 2 písm. b) této smlouvy delším než 21 kalendářních dnů z viny na straně 
zhotovitele, 

- porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VI. odst. 5, čl. VII. odst. 1, čl. IX. odst. 2, 
3 a 4, čl. XI. odst. 3 a čl. XVIII. odst. 1 a 3 této smlouvy, 

- provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací, 

- opakované poskytování plnění dle předmětu smlouvy v rozporu s pokyny objednatele 
nebo TDI, 

- zhotovitel neplní povinnost mít sjednáno pojištění podle čl. XIII. odst. 3 této smlouvy, 

4.  Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od této smlouvy, provede nezávislý znalecký 
subjekt, zajištěný a hrazený Objednatelem ocenění soupisů provedených prací směrnými 
cenami URS proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné 
finanční vyrovnání. 

5.   Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
zůstává nedotčeno plnění poskytnuté před odstoupením od smlouvy a povinnosti obou 
smluvních stran jsou zejména následující: 

• zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu do doby převzetí staveniště a objednatel je 
v případě, že došlo k odstoupení od smlouvy z důvodů na jeho straně, povinen 
zhotoviteli uhradit náklady tím vzniklé, jinak náklady hradí sám zhotovitel, 

•  objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,  

• objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré 
potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením provádění díla,  

• zhotovitel do 10 kalendářních dnů od data odstoupení od této smlouvy provede 
soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena 
díla, 

• zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení, 

• objednatel se vyjádří k soupisu prací (včetně uplatnění případných smluvních pokut) 
nejpozději do 10 kalendářních dnů,  

• zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby, 

• objednatel je povinen do 10 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání 
stavby a sepsat protokol o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, 

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a 
vyklidí staveniště, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání stavby,  

• na základě výše uvedeného vyjádření objednatele provede zhotovitel finanční 
vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě 
uplatněných smluvních pokut a vystaví výslednou fakturu v souladu s podmínkami 
této smlouvy, 

• objednatel uhradí zhotoviteli výslednou fakturu ve lhůtě splatnosti dle této smlouvy. 

6. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.  
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7. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení, pokud již dospěl, případně nárok na náhradu škody vzniklé porušením této 
smlouvy. 

 
 

XVIII. Další ujednání 
 

1. Žádná ze smluvních stran není oprávněna poskytnout třetím osobám jakékoliv informace 
o podmínkách této smlouvy a souvisejících s touto smlouvou, jejichž obsahem mohou být 
důvěrné informace, osobní a citlivé údaje, informace týkající se obchodního tajemství, 
technologie nebo know-how, s výjimkou povinnosti poskytovat informace podle zvláštních 
předpisů. Ustanovení odst. 4 tohoto článku tím není dotčeno. 

2. Závazky dle předchozího odstavce a odst. 3 tohoto článku zůstávají v platnosti i po ukončení 
účinnosti této smlouvy.  

3. Žádná ze smluvních stran nemá právo postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti 
vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

4.  Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dle ustanovení § 147a odst. 1 ZVZ 
uveřejnit tuto smlouvu, včetně jejích příloh, změn a dodatků, jakož i výši skutečně uhrazené 
ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů zhotovitele veřejné zakázky, na profilu 
objednatele, a zároveň tuto smlouvu zveřejní v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, v registru smluv. 

 

XIX. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami na jedné listině. Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

3. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele 
příslušnými právními předpisy platnými v České republice, zejména ustanoveními o smlouvě 
o dílo dle občanského zákoníku. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní se 
smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných 
ustanovení právních předpisů České republiky. 

4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, 
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají 
ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení 
nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit 
od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem 
odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této smlouvě jako celku. 

5. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném 
znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
zaregistrováním smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
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7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což 
stvrzují svými podpisy. 

 

Nedílné přílohy smlouvy:   

 

Příloha č. 1 – Soupis prací a dodávek – položkový rozpočet 

Příloha č. 2 – Projektová dokumentace 

 
 
V Praze dne: 1. 2. 2017    V Dolních Břežanech dne: 26. 1. 2017 
 
 
 Česká republika ADEVITA s. r. o.  
 Ministerstvo dopravy   
 
 
 
 ..... ...... ... ...... 
 Ing. Dan Ťok Jozef Potanka 
 ministr dopravy jednatel 


