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 Návrh řešení / dílčí realizační smlouva 

v souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou  

 

Účastník rámcové dohody/navrhovatel řešení a v případě akceptace také dodavatel plnění 

Název, IČO:  DataLite , spol. s r.o.  

IČ: 25106325 

Adresa:  Štěpánská 51/631  

  Praha 1 – Nové Město, 110 00 

Zastoupen: Marek Linhart – prokurista 

 

navrhuje tímto Zadavateli a v případě akceptace také příjemci plnění: 

Česká republika – Technologická agentura České republiky, se sídlem Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, IČ: 
72050365, statutární zástupce - předseda Petr Konvalinka.   

 Zadavatel je zastoupený ředitelem Kanceláře TA ČR – Martin Bunček 

 

realizaci níže uvedeného plnění prostřednictvím této dílčí smlouvy vycházející z uzavřené Rámcové dohody 
ke sdílenému informační systému (SISTA) 

 

Předmětem této smlouvy je návrh řešení do minitendru číslo MT008 

s názvem:  

 Organizace, řízení a sdílení informací pro SISTA v kontextu spolupráce se 7 dodavateli 

a cílem řešení:  
Najít optimální řešení pro řízení projektu SISTA, organizaci vývoje softwaru, komunikaci s dodavateli, 
předávání informací a jejich sdílení a související otázky s tím spojené (change management) 

a jeho realizace dodavatelem, která v případě akceptace zadavatelem bude následující: 

 

I. Popis metody a způsobu realizace 

Popište metodu realizace, o co se opíráte a proč (např. zkušenosti), tady chceme vidět jak to chcete udělat 

Pokud přikládáte přílohu uveďte sem odkaz na přílohu č.1- bližší popis řešení. 

Dodavatel pro projektové řízení používá IS JIRA případně ve spolupráci se svými zákazníky IS Clooney. 

Projektové řízení případně change management probíhá v souladu s metodikou PMI případně SCRUM 
v závislosti na požadovaném způsobu dodávky.  

Referenční zákazníci: 

CETIN a.s., O2 Czech Republic a.s. 

. 
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1. Analýza  současného stavu řízení a požadavků 7 nových dodavatelů v rámci používaného IS SISTA a  
BESTA.  

2. Úvodní revize stávajícího stavu: 
a. Jaké jsou požadavky 7 nových dodavatelů, jsme schopni je naplnit v rámci stávajících IS? 
b. Nabízí současné IS možnost implementovat tyto požadavky? 

3. Zhodnocení stávajících IS jako nástroje použitého pro řízení projektů a vztahu s dodavateli v rámci 
TAČR. 

a. Vhodnost 
b. Omezení 
c. Způsob použití 

4. Doporučený postup pro zlepšení současného stavu projektového řízení v rámci TAČR s cílem 
dosáhnout kvalitního projektového řízení. 

a. Nastavení PM,  
b. Návrh vhodné metodiky 
c. Nástroj pro release management stávající IS versus Jira apod. 
d. Způsob ukládání kódů – např. GitLab  
e.  Sdílení informací – využití sdíleného úložiště, využití systémů pro týmovou práci 

 

II. Rozsah a účelnost činností 

Vyberete kód činnosti, popište její obsah a určete, které osoby ji budou realizovat a v jakém rozsahu 

Kód 
z rám
cové 
doho

dy 

Konkrétní popis prováděné činnosti dle 
zvoleného kódu 

Osoby realizující 
činnost, rozsah a 

účel jejich zapojení 

Počet hodin 

AN    

BP Modelování business procesů, analýzy procesů, 
analýzy návazností a možné navazující návrhy 
pro projekt Organizace, řízení a sdílení 
informací pro SISTA v kontextu spolupráce se 7 
dodavateli 

Otakar Šmíd - garant 
řešení – 10 hodin 
Vladan Jaroš – BA – 
100 hodin 

110 

UX    

NT    

AR    

PR    

Návrh v sobě zahrnuje i 40 hodin konzultací 

 

III. Vyřešení otázek při plnění 

Opište otázky zadavatele z Výzvy k podání návrhů řešení (dále jen “Výzva”) a doplňte odpovědi.  

a) Co vyhovuje 7 dodavatelům? 

Bude provedena analýza a revize požadavků nových dodavatelů. 

b) Co už na TA ČR máme a osvědčilo se? 
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 Bude provedeno zhodnocení současného stavu PM s využitím SWOT analýzy. Proběhne 
hodnocení stávajícího nástroje který je v této oblasti používán. Pokud to bude potřeba 
budou popsány jeho limity a navržena doporučení pro jeho lepší užití. 

 

c) Jak nastavit řízení projektu? 

V rámci řešení bude hodnocena kvalita a způsob stávajícího PM, případně navržena vhodná 
metodika sloužící jako základ pro nastavení metodiky TAČR do budoucna – PMI, SCRUM 

d) Jak provádět realease management, ukládání kódů, sdílení informací? 

 Výsledkem naší analýzy bude doporučený postup pro zlepšení současného stavu realease 
managementu, ukládání kódů a sdílení informací. Budou doporučeny vhodné nástroje pro 
podporu těchto činností v rámci TAČR.  

 

IV. Výstupy a jejich kvalita 

Opište výstupy z Výzvy, případně doplňte vlastní a popište jejich kvalitu. 

a) Závěrečná textová zpráva.  

 Bude obsahovat odpovědi na zadané otázky Zadavatele. 

b) Prezentace stavu a způsobu řešení na společné konzultaci ve středu v 3. a 6 týdnu řešení.  
Prezentace dosažených výsledků formou powerpointové prezentace v rozsahu 1 hodiny. 

c) Závěrečná prezentace na společné konzultaci (workshop v 8 týdnu řešení) 

finální prezentace možných postupů pro úpravu, případně instalaci nového podpůrného 
nástroje pro projektové řízení, change management, release management a sdílení 
informací, včetně případného jednoduchého business case. 

 
d) Návrh (jako seznam) možných globálních cílů pro ISTA v dané oblasti, pokud tyto dodavatel detekuje a 
jejich zdůvodnění.  

 

V. Harmonogram plnění 

Doplňte jak (průběh/obsah) proběhne vaše plnění v čase. 
 
Zahájení řešení: 14. 7. 2020 
Ukončení řešení: 16. 9. 2020  
 

Č. 
týdne 

Název Průběh/obsah plnění Výstup dne 

1 Zahájení řešení  14.7.2020 

2 Požadavky na informace  
potřebné pro analýzu 

Soupis požadavků pro zahájení analýzy 
stávajícího stavu  

21.7. 2020 

3 Kontrolní den, společná 
konzultace 

Předané podklady, jejich kvalita a komplexnost. 
Konzultace současného stavu. Ukázka řešení ve 
stávajících informačních systémech 

29.7.2020 
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4 Draft hodnocení 
současného stavu 

příprava verze “ Hodnocení současného stavu”u 
určená k diskusi  19.8. a případnému 
dopracování 

12 8. 2020 

5 Draft podkladů pro 
změny v oblasti PM a 
release managementu 

příprava verze “Podklady pro změny v oblasti PM 
a release managementu” určená k diskusi  19.8. 
a případnému dopracování 

14. 8. 2020 

6 Kontrolní den, společná 
konzultace 

prezentace připravených materiálů, požadavky 
na doplnění 

19.8.2020 

7 Finální kompletace dopracování závěrečné textové zprávy a příprava 
závěrečné prezentace dosažených výsledků 

9. 9. 2020 

8 Ukončení řešení, 
závěrečná prezentace 

prezentace finálního návrhu 16.9.2020 

9 Případné doplnění řešení 
dle připomínek 

doplnění a zapracování případných požadavků 23.9.2020 

VI. Cena a platební podmínky 

Cena za plnění dle podmínek vyhlášeného minitendru a v souladu s tímto popisem plnění představuje: 
 
Celkový počet hodin dle činností :      110 
Cena za hodinu :     1 325 Kč/hod 
Tedy celkem součet za všechny za činnosti:                   145 750 Kč  
Paušální částka dle RD a Výzvy (max. 10%)  0 Kč 
 
Celkem za plnění k úhradě bez DPH     145 750 Kč 
Celkem za plnění k úhradě vč. DPH     176 357 Kč   
 
Hodnocena bude cena za plnění k úhradě bez DPH. 
 
Zadavatel uhradí cenu do 14 dnů po doručení bezvadného daňového dokladu, který může být vystaven 
nejdříve po akceptaci plnění zadavatelem. Bude-li faktura obsahovat vady bránící jejímu proplacení, termín 
její úhrady se posouvá a faktura bude uhrazena až po zhojení těchto vad v termínu dohodnutém 
smluvními stranami, ne však kratším než 15 dnů. 

VII. Další podmínky a vyhrazené změny závazku 

Vycházejí z parametrů výzvy v uvedeném minitendru. Další nejsou stanoveny. 
 
Obsahuje přílohu č.1 – bližší popis řešení ANO/NE 
 
 
V Praze dne 7.7.2020 
 
Podpis dodavatele jako navrhovatele 
Ing. Jiří Kadlec 
Jednatel 
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