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Datum zadání ZP: 10.6.2020 

Název ZP:  ONLINE – Změna konfigurace serveru pro aplikační monitoring a 
vytvoření FTP serveru 

Priorita: vysoká 

Předkladatel:  

 
Typ změnového požadavku 

1. Změna konfigurace 2. Navýšení výkonu 

ANO  NE 

 

1. Změna konfigurace 

1.1 Shrnutí zadání 
Předkladatel žádá o změnu konfigurace serveru pro aplikační monitoring (kap. 2.2.9 přílohy č. 1 
Smlouvy) a vytvoření FTP serveru pro prostředí Produkce ZS a TEST.  

1.2 Popis požadované změny včetně specifikace požadavků 
Jedná se o změnu konfigurace serveru pro aplikační monitoring (kap. 2.2.9 přílohy č. 1 Smlouvy) a 
vytvoření FTP serveru pro prostředí Produkce ZS a TEST bez dopadu na celkový objem použitých 
virtualizovaných HW prostředků. 
 
Původní konfigurace: 
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Upravená konfigurace: 
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1.3 Analýza ZP –technické řešení 



1.4 Dopady na stávající službu a očekávané důsledky 
Z pohledu SPCSS je tento změnový požadavek bez dopadu do služby, z pohledu zadavatele je 
dopad snížení výkonu monitorovacích serverů. 

1.5 Dopady do kvalitativních parametrů poskytované služby 
Bez dopadu. 

1.6 Harmonogram realizace 
Vytváření prostředí jsou ještě ve fázi příprav, takže nově požadovaná prostředí se začnou vytvářet 
zároveň s ostatními podle již schváleného harmonogramu ve smlouvě. 

1.7 Rizika 
Rizikem je prodloužení časů odezvy serveru, který nebude stíhat vyřizovat požadavky ostatních 
systémů. 

1.8 Dopady do dokumentace 
Do dokumentace, zejména do architektonického modelu budou zakreslena obě nová prostředí. 
Nový architektonický model bude přiložen k dodatku, kterým se bude upravovat počet prostředí. 

1.9 Přílohy 
Nový architektonický plán 

2. Navýšení výkonu/kapacit 

K navýšení kapacit dojde u správy operačních systémů, jejich vytvoření a ukončení a dále v případě 
Provozního a bezpečnostního monitoringu. 
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3. Cena ZP 
 

Cena ZP – Změna konfigurace a navýšení výkonu 

S dopadem do ceny Cena za ZP v Kč bez DPH 

ANO/NE 89 939,- Kč 

4. Akceptace 

Za ČSÚ Za SPCSS 

Datum:  Datum:  

Jméno, příjmení oprávněné osoby ČSÚ: 
 
 

Jméno, příjmení oprávněné osoby SPCSS: 
 

 

Podpis: 
      
        

Podpis: 
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