
Projektová kancelář 
Kraje Vysočina 

 

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 7. 11. 2016 

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník který uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely mezi 

sebou: 

Městys Kamenice 

jednající: Mgr. Evou Jelenovou, starostkou 

Kamenice 481 

588 23 Kamenice u Jihlavy 

IČO: 00286079 

DIČ: CZ00286079 

bankovní spojení:  

Kontaktní osoba:  

e-mail (dále jen „objednatel") 

 

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, 

se sídlem Žižkova 1872/89, 586 01 Jihlava, 

IČO: 71294376, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka Pr 1932 

zastoupená ředitelkou Ing. Erikou Šteflovou, MBA 

Kontaktní osoba:  

E-mail:  

Číslo účtu:  

(dále jen „zhotovitel"). 

Článek 1 

Smluvní strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 7. 11. 2016, uzavřenou mezi objednatelem městysem 

Kamenice a zhotovitelem Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací (dále jen „smlouva"), jejímž předmětem 

je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové žádosti, včetně veškerých povinných 

příloh dle programové dokumentace, pro projekt předkládaný objednatelem do Integrovaného regionálního operačního 

programu (dále jen IROP), prioritní osa 2, do Výzvy č. 47 INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL SVL s uzávěrkou dne 14. 2. 2017, 

včetně odborného vedení celého procesu nezbytného pro předložení žádosti o financováni. Na základě tohoto dodatku dochází 

k prodloužení termínu dodání díla. 

Článek 2 

Na základě tohoto dodatku dochází ke změně článku 3 Termín a místo dodání díla, odst. 1. smlouvy tak, že článek 3 Termín a 

místo dodání díla, odst. 1. smlouvy nově zní: 

1. „Dílo bude prováděno průběžně v období listopad 2016 až 14. února. 2017. Kompletní dílo, včetně příloh a studie 

proveditelnosti, se zhotovitel zavazuje provést do týdne od obdržení všech podkladů nutných pro registraci projektové žádosti 

od objednatele, nejpozději do 14. 2. 2017. Součástí provedení díla je i jeho předání objednateli. Předáním díla se rozumí 

zafinalizovaní žádosti o dotaci v systému ISKP14+. 

Žižkova 89, 586 01 Jihlava 

IČO: 71294376 

tel., e-mail:   



Projektová kancelář 
Kraje Vysočina 

 

Článek 3 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 7. 11. 2016 nedotčená tímto dodatkem se nemění. 

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 

jedno vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá účinnosti i platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle 

jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

 

 

1 -02- 2017 
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V Jihlavě dne: 
 
 

 

• 1 -02- 2017 

V Kamenici dne: 01. 02. 2017 
 

 

 


