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D o d a t e k   č. 1 

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2136/2019 uzavřené dne 11.9.2019 
na akci „Oprava protipožárních prostupů a dveří, instalace automatického práškového 

hasebního systému – technický dozor“ 
 
 

Smluvní strany: 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Vejvoda, spol. s r.o. 
se sídlem: Kostelní 364/28, Holešovice, 170 00 Praha 7 

zastoupená: Ing. Václavem Vejvodou, jednatelem 
IČO: 61504815  

DIČ: CZ61504815 
bankovní spojení: 

číslo účtu:  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 29670  
plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)  
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2136/2019 uzavřené dne 11.9.2019 (dále jen „Smlouva“). 

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení 
Smlouvy, a to z důvodu prodloužení termínu splnění díla,  následovně: 

 
 
 



Článek I 
Předmět dodatku 

 
1. Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení Smlouvy takto: 
 
V Článku IV, Cena a platební podmínky, odst. 1 Smlouvy se ruší poslední věta tohoto 
ustanovení a současně se tento odstavec se rozšiřuje o znění: 

 
„Vzhledem k prodloužení termínu splnění díla zhotoviteli stavby do 26.2.2021 (s tím souvisí i 
provádění technického dozoru po tuto dobu) se navyšuje celková cena díla zhotovitele dle 
uzavřené Smlouvy o částku 64.000,- Kč bez DPH (slovy: šedesátčtyřitisíc korun českých), tzn. 
celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 činí 537.340,- Kč bez DPH (slovy: 
pětsettřicetsedmtisíctřistačtyřicet korun českých), DPH ve výši 21% v roce 2020 činí 
112.841,40 Kč (slovy: jednostodvanácttisícosmsetčtyřicetjedna korun českých a čtyřicet 
haléřů), celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 činí vč. DPH 650.181,40 Kč (slovy: 
šestsetpadesáttisícjednostoosmdesátjedna korun českých a čtyřicet haléřů).“ 
 

Článek II 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 
 
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 2136/2019 uzavřené dne 
11.9.2019. 
 
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, v platném znění. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel bez 
zbytečného odkladu po jeho podpisu. 
 
 
V Praze dne:      V Praze dne: 

  
  

Ing. Václav Vejvoda Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
jednatel ředitel 

Vejvoda, spol. s r.o. Správa Pražského hradu 
zhotovitel objednatel 
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