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PROTOKOL O 2. PRODLOUŽENI LHŮTY K TEZBE ke Smlouvě č. 320144109. 
Poskytovatel Nabyvatel
Lesy České republiky, s.p. UAB Visi Miškai
Se sídlem Přemyslova 1106/19, se sídlem
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové Nemuno g. 28, Ukmergés r. sav. Žeimiit k

ICO: 42196451 
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

IC:
DIČ:

LTJAR. 182924336

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen: 

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320144109 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 22.6.2020

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 30.6.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 22.7.2020 tj. 4 týdnů
Předání místa těžby do: 30.7.2020

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní 
strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za 
prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje 
právo těžby dle smlouvy č. 320144109.___________________________________________________

V Brně &rrv 

Poskytovatel ř

dne i.T.Jolb n.-V X 
Nabyvatel

dne . X.

UAB Visi Miškai





Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL KPRODLOUŽENÍ AUKCE

LS ČERNÁ HORA Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 320144109 Jedná se o 2. prodloužení. Vítěz aukce: UAB VISI MIŠKAI

Žádost ze dne: 15.6.2020 Porosty: 124AB Množství celkem: 500m3

Původní termín ukončení těžby: 15.5.2020 Původní termín předání pracoviště: 15,6.2020

l.nrodl.: 22.6.2020 l.nrodl: 30.6.2020

Porost Stav
rozprac. v 
%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze
žádosti - žádosti 
vyhověno

Nový termín ukončení těžby 
(při prvním prodloužení 
maximálně 4 týdny, při 
druhém prodloužení i 4 dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 
prodloužení maximálně 4 
týdny, při druhém
prodloužení 14 dní)

124 A í 1 45% ANO/NE 22.7.2020 30.7.2020

ANO/NE

ANO/NE

Prohlášení revírníka: souhlasím s prodloužením z důvodu klimatických (nebývalé deště. viz, foto.)

1
Prohlášení LS: Souhlasíme z důvodu podmáčení cest - nebezpečí neúměrných škod

Výsledek schvalovacího řízeni:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení) Neschválen Sehváleno-s-poplatkem-

Podmínky:

Cena za otáčené prodlouženi: Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukci

Jméno Datum Podpis

/'S.6.^'2'0

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno Datum Podpis
t ....

22.6.2020
Y

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno Datum Podpis



Lesy České republiky s.p. UAB „Visi miškai 

Žeimiu I.

LT - 20326 Ukmergés r, Lithuania 

IČO 182924336 DIČ LT 829243314

Věc: Žádost

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu ukončení těžby na aukci č. 320144109 a to z 15.6.2020 na 

15.7.2020 z důvodu zhoršených klimatických podmínek.

V Brně dne 15.6.2020








