
DODATEK č. 7
K SMLOUVĚ O DÍLO

	č. 65/2018/OMIBNH


uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění
I. 
Smluvní strany
Městská část Praha 19
Sídlo




Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely 
IČ




00231304
DIČ




CZ 00231304
zastoupeno



Pavlem Žďárským, starostou 
bankovní spojení


Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu



2000932309/0800
(dále jen „objednatel“)
a
GEOSAN GROUP a.s.
Sídlo





U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.
IČ





28169522
DIČ





CZ28169522
Zastoupená



na základě plné moci Ivanem Havlem, výkonným ředitelem







a Ing. Karel Kutnohorský, ředitelem ZPSČ
Zapsán v obchodním
rejstříku



u Městského soudu v Praze oddíl: B číslo vložky: 1249 
bankovní spojení


Česká spořitelna, a.s., RAIFFEISENBANK a.s.


Číslo účtu



6446732/0800

1051048666/5500
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo 65/2018/OMIBNH ze dne 8. 11. 2018.
II. 
Dne 8. 11. 2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. 68/2018/OMIBNH ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2018, ve znění dodatku č. 2 ze dne 29. 4. 2019, ve znění dodatku č. 3 ze dne 2. 10. 2019, ve znění dodatku č. 4 ze dne 19. 12. 2019, ve znění dodatku č. 5 ze dne 23. 04. 2020 a ve znění dodatku č. 6 ze dne 06. 05. 2020 (dále jen „Smlouva“) a na základě čl. XVI. odst. 2 této smlouvy uzavírají dodatek č. 7 k této Smlouvě.

III. Konstatování smluvních stran
Smluvní strany konstatují, že v čl. IV. odst. Smlouvy byla dohodnuta celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla, přičemž dle čl. IV. odst. 7 Smlouvy je možno tuto cenu upravit ve vazbě na dodatečné nebo požadované práce.

Smluvní strany konstatují, že se dohodly na těchto 6 změnách rozsahu díla specifikovaného v čl. II. odst. 1 Smlouvy, přičemž změny jsou přesně uvedeny v přílohách, které jsou uvedeny ve změnových listech 27 - 32, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 7 Smlouvy.

Změnový list č. 27
Popis změny – spojovací krček mezi školou a halou
Navýšení ceny díla o 1 916 141,16 Kč bez DPH

Změnový list č. 28
Popis změny – FVE panely na střechu včetně napojení na systém haly
Navýšení ceny díla o 3 091 218,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 29
Popis změny – horolezecká stěna
Navýšení ceny díla o celkem 4 594 100,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 30
Popis změny – barevnost u sportovního povrchu
Navýšení ceny díla o 65 723,65 Kč bez DPH
Změnový list č. 31
Popis změny – všeobecný změnový list

Navýšení ceny díla o 870 212,68 Kč bez DPH
Změnový list č. 32
Popis změny – spojovací krček mezi školou a halou
Snížení ceny díla o 763 413,00 Kč bez DPH
IV. 

Smluvní strany konstatují, že s ohledem na výše uvedené změny předmětu díla se cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1 Smlouvy navyšuje takto:

Zvýšení celkové ceny díla:

Cena za změny předmětu díla dle čl. III tohoto dodatku bez DPH
         9 773 982,49 Kč 
DPH 
                                                



         2 052 536,32 Kč
Cena za změny předmětu díla dle čl. III tohoto dodatku vč. DPH            11 826 518,81 Kč   

V. 

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy tak, že ke dni účinnosti tohoto dodatku č. 7 se formulace:  
„Cena bez DPH

                     131,975,706,61 Kč

DPH




                      27,714,898,38 Kč

Cena celkem včetně DPH                          159,690,604,99 Kč
nahrazuje formulací:

„Cena bez DPH

                     141,749,689,10 Kč

DPH




                      29,767,434,70 Kč

Cena celkem včetně DPH                          171,517,123,80 Kč
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 68/2018/OMIBNH ze dne 8.11.2018 zůstávají tímto dodatkem č. 7 nedotčena.

VI. Závěrečná ustanovení

1.
Tento Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo č. 68/2018/OMIBNH nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem registrace smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2.

Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.
Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek č. 7, že si jej pozorně přečetly a s celým jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4.
Tento Dodatek č. 7 byl schválen Usnesení č. 1154/18/OMIBNH na 51. mimořádném zasedání Rady MČ Praha 19 dne 1. 7. 2020

Přílohy: změnové listy č. 27 – 32
V Praze, dne                       

                        
V Praze, dne         

……………………………………


        …..………………………………
Městská část Praha 19                                                       GEOSAN GROUP a.s.

Pavel Žďárský
, starosta



           Ivan Havel, výkonný ředitel






       …..…………………………….
 GEOSAN GROUP a.s.
 Ing. Karel Kutnohorský, ředitel
   Závodu pozemních staveb Čechy        
4

