
DODATEK č. 5
K SMLOUVĚ O DÍLO

	č. 65/2018/OMIBNH


uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění
I. 
Smluvní strany
Městská část Praha 19
Sídlo




Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely 
IČ




00231304
DIČ




CZ 00231304
zastoupeno



Pavlem Žďárským, starostou 
bankovní spojení


Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu



2000932309/0800
(dále jen „objednatel“)
a
GEOSAN GROUP a.s.
Sídlo





U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.
IČ





28169522
DIČ





CZ28169522
Zastoupená



na základě plné moci Ivanem Havlem, výkonným ředitelem







a Ing. Karel Kutnohorský, ředitelem ZPSČ
Zapsán v obchodním
rejstříku



u Městského soudu v Praze oddíl: B číslo vložky: 1249 
bankovní spojení


Česká spořitelna, a.s., RAIFFEISENBANK a.s.


Číslo účtu



6446732/0800

1051048666/5500
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo 65/2018/OMIBNH ze dne 8. 11. 2018.
II. 
Dne 8. 11. 2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. 68/2018/OMIBNH ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2018, ve znění dodatku č. 2 ze dne 29. 4. 2019, ve znění dodatku č. 3 ze dne 2. 10. 2019 a ve znění dodatku č. 4 ze dne 19. 12. 2019 (dále jen „Smlouva“) a na základě čl. XVI. odst. 2 této smlouvy uzavírají dodatek č. 5 k této Smlouvě.

III. Konstatování smluvních stran
Smluvní strany konstatují, že v čl. IV. odst. Smlouvy byla dohodnuta celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla, přičemž dle čl. IV. odst. 7 Smlouvy je možno tuto cenu upravit ve vazbě na dodatečné nebo požadované práce.

Smluvní strany konstatují, že se dohodly na těchto 12 změnách rozsahu díla specifikovaného v čl. II. odst. 1 Smlouvy, přičemž změny jsou přesně uvedeny v přílohách, které jsou uvedeny ve změnových listech 14 - 26, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 5 Smlouvy.

Změnový list č. 14
Popis změny – změna vyvolána investorem- záměna výbojkového VO za LED VO
Navýšení ceny díla o 229 536,33 Kč bez DPH

Změnový list č. 15
Popis změny – archeologický průzkum nad rámec archeologického dohledu pro výkopu pro zasakovací objekt VO01 

Navýšení ceny díla o 33 360 bez DPH

Změnový list č. 16
Popis změny – dodatek k SoD na splnění normy EPS
Navýšení ceny díla o 326 985,65 Kč bez DPH
Změnový list č. 17
Popis změny – dodatek k SoD na splnění normy NZS
Navýšení ceny díla o celkem 349 508,10 Kč bez DPH

Změnový list č. 18 

Popis změny – dodatek k SoD na splnění normy EZS
Navýšení ceny díla o 202 949,40 Kč bez DPH
Změnový list č. 19
Popis změny – dodatek k SoD na splnění normy a požadavků investora pro Silnoproud
Navýšení ceny díla o 4 530 886,43 Kč bez DPH
Změnový list č. 20
Popis změny – dodatek k SoD pro odečty nadbytečných zařizovacích předmětů a navýšení rozpočtu o zařizovací předměty na přání investora

Snížení ceny díla o 404 035,26 Kč bez DPH
Změnový list č. 21
Popis změny – dodatek k SoD na změnu rozsahu týkající se podlahového vytápění ze strany projektanta
Navýšení ceny díla o 193 890 Kč bez DPH
Změnový list č. 22

Popis změny – úprava planiny pod parkovací plochou 
Navýšení ceny díla o 1 007 262,90 Kč bez DPH
Změnový list č. 23

Popis změny – doplnění chladící jednotky do VZT pro UPS, doplnění požárních klapek dle PBŘ, změna distribučních elementů pro přívod vzduchu 
Navýšení ceny díla o 152 240,99 Kč bez DPH
Změnový list č. 24

Popis změny – vypuštění vybavení prostoru wellness a některých sportů, výměna basketbalových košů a světelné sportovní tabule
Snížení ceny díla o 555 315,92 Kč bez DPH
Změnový list č. 25

Byl vypuštěn
Změnový list č. 26

Popis změny – automatická závlaha stromů a zelených ploch 
Navýšení ceny díla o 628 957 Kč bez DPH
IV. 

Smluvní strany konstatují, že s ohledem na výše uvedené změny předmětu díla se cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1 Smlouvy navyšuje takto:

Zvýšení celkové ceny díla:

Cena za změny předmětu díla dle čl. III tohoto dodatku bez DPH
         6 696 225,62 Kč 
DPH 
                                                



         1 406 207,38 Kč
Cena za změny předmětu díla dle čl. III tohoto dodatku vč. DPH            8 102 433,00 Kč   

V. 

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy tak, že ke dni účinnosti tohoto dodatku č. 5 se formulace:  
„Cena bez DPH

                      125,279.480,99Kč
DPH




                       26,308.691,00 Kč

Cena celkem včetně DPH                           151,588.171,99 Kč“
nahrazuje formulací:

„Cena bez DPH

                     131,975,706,61 Kč

DPH




                      27,714,898,38 Kč

Cena celkem včetně DPH                          159,690,604,99 Kč
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 68/2018/OMIBNH ze dne 8.11.2018 zůstávají tímto dodatkem č. 5 nedotčena.

VI. Závěrečná ustanovení

1.
Tento Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 68/2018/OMIBNH nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem registrace smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2.

Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.
Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek č. 5, že si jej pozorně přečetly a s celým jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4.
Tento Dodatek č. 5 byl schválen Usnesení č. 1154-2/18/OMIBNH na 42. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 17. 4. 2020
Přílohy: změnové listy č. 14 – 24 a 26
V Praze, dne                       


V Praze,  dne                 

……………………………………


        …..………………………………
Městská část Praha 19                                                       GEOSAN GROUP a.s.

Pavel Žďárský
, starosta



           Ivan Havel, výkonný ředitel







       …..…………………………….
 GEOSAN GROUP a.s.
 Ing. Karel Kutnohorský, ředitel
   Závodu pozemních staveb Čechy        
1

