
DODATEK č. 4
K SMLOUVĚ O DÍLO

	č. 65/2018/OMIBNH


uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění
I. Smluvní strany
Městská část Praha 19
Sídlo




Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely 
IČ




00231304
DIČ




CZ 00231304
zastoupeno



Pavlem Žďárským, starostou 
bankovní spojení


Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu



2000932309/0800
(dále jen „objednatel“)

a

GEOSAN GROUP a.s.
Sídlo





U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.
IČ





28169522
DIČ





CZ28169522
Zastoupená



na základě plné moci Ivanem Havlem, výkonným 
ředitelem a Ing. Robertem Schneiderem, ředitelem Závodu pozemních staveb Čechy
Zapsán v obchodním
rejstříku



u Městského soudu v Praze oddíl: B číslo vložky: 12459 
bankovní spojení


Česká spořitelna, a.s., RAIFFEISENBANK a.s.


Číslo účtu



6446732/0800

1051048666/5500






(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento 
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo 65/2018/OMIBNH ze dne 8.11.2018
II. 
Dne 8.11.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. 68/2018/OMIBNH, dne 9.11.2018 byl uzavřen dodatek č. 1,  dne 29.4.2019 byl uzavřen dodatek č. 2 a dne 2.10.2019 byl uzavřen dodatek č. 3 (dále jen „Smlouva“) a na základě čl. XVI. odst. 2 této smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 k této Smlouvě.

III. Konstatování smluvních stran
Smluvní strany konstatují, že v čl. III. odst. 1 Smlouvy byla dohodnuta nová celková doba plnění z důvodu rozšíření díla s dlouhými dobami dodání.
Smluvní strany konstatují, že se dohodly na změně harmonogramu, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 4 Smlouvy.

IV. 

Smluvní strany konstatují, že s ohledem na výše uvedené změny doby plnění se čl. III. odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

„Celková doba plnění se posouvá do  30.04.2020“
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 68/2018/OMIBNH ze dne 8. 11. 2018 ve znění výše uvedených dodatků č. 1, 2  a 3 zůstávají tímto dodatkem č. 4 nedotčena.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č. 68/2018/OMIBNH nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem registrace smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek č. 4, že si jej pozorně přečetly a s celým jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 4 byl schválen Usnesením č. 1154-1/18/OMIBNH na 28. Zasedání Rady MČ Praha 19 dne 28. 11. 2019.
Přílohy: 
Harmonogram 
Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a. s.

V Praze dne __________________


V Praze dne __________________
_____________________________


_____________________________
Městská část Praha 19



GEOSAN GROUP a.s.
Pavel Žďárský, starosta



Ivan Havel, výkonný ředitel, 
_____________________________
GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Robert Schneider, ředitel 
Závodu pozemních staveb Čechy
1

