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Podmínky realizace 
Aveo, s.r.o. (Zhotovitel) 

 

 

1. Montáž 
 

1.1 Stavební a strojní připravenost montážního pracoviště 

a) možnost uzamykání objektu nebo aspoň montážního 
pracoviště 

b) napájecí místa 380V stř. a 230V stř. v montážní zóně, 

zajištění odběrných míst elektrické energie u montážních 
pracovišť na jednotlivá podlaží 

 

1.1.2 Jestliže Zhotovitel odmítne montážní pracoviště převzít 

pro nezpůsobilost k montáži, uvedou smluvní strany v zápise 

svá stanoviska a jejich zdůvodnění. 

 
1.1.2 Pokud Objednavatel poskytne připravenost pro zahájení 

montáže později, než je dohodnuto ve smlouvě, bude nový 

termín sjednán dodatkem ke smlouvě. Nebude-li montážní 
pracoviště způsobilé ve sjednaném termínu zahájení montáže, je 

Objednavatel povinen oznámit toto Zhotoviteli ihned po zjištění 

spolu se sdělením, v jakém náhradním termínu bude montážní 
pracoviště připraveno. 

 
1.2 Bezpečnostní předpisy 

 

Objednatel se zavazuje zajistit: 

1.2.1 Zařízení staveniště v souladu s bezpečnostními požárními 
a hygienickými předpisy včetně požárního zabezpečení 

staveniště.  

 
1.2.2 Seznámení pracovníků Zhotovitele s bezpečnostními 

předpisy Objednatele v objektu realizace. V případě, že budou 

práce Zhotovitele prováděny v prostředí, pro něž je dle závazné 
části ČSN zapotřebí zvláštních bezpečnostních opatření, je 

Objednatel povinen tato zvláštní bezpečnostní opatření 

pracovníkům Zhotovitele zajistit. Jedná se o: 
a) instalaci ochranných zařízení při provádění prací v prostředí s 

nebezpečím výbuchu, v bezprostřední blízkosti elektrických 

zařízení a vedení pod napětím 
b) vypínání elektrických vedení, popř. přerušení provozu 

Náklady uvedených opatření nejsou součástí ceny. 

 
1.2.3 Pro zajištění požární ochrany se Objednatel zavazuje 

provést tato opatření: 

a) vybavit montážní pracoviště hasícími přístroji 
b) předat pracoviště řádně vyklizené tak, že na montážních 

pracovištích a v jejich bezprostřední blízkosti nebude skladován 

žádný hořlavý materiál, zejména hořlavé kapaliny, plyny a 
výbušniny 

c) umožnit pracovníkům Zhotovitele obhlídku spodních pater a 

všech prostor bezprostředně sousedících s montážními 

pracovišti a pokud to bude Zhotovitel požadovat, vyklidit 

hořlavé materiály z těchto prostor 

d) pokud budou prováděny práce s otevřeným ohněm (svářečské 
práce ap.) se zvýšeným nebezpečím požáru za provozu 

technologických zařízení, vydat, či zajistit povolení ke 

svařování dle ČSN 050610, nebo 050630 a zajistit následný 
dohled 

e) prokazatelně seznámit mistra, nebo vedoucího montéra s 
telefonním spojením na požární útvar, lékařskou záchrannou 

službu a odpovědného pracovníka Objednatele 

f) pokud Objednatel nesplní bod b), bude pracoviště posuzováno 
jako pracoviště se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru a 

Objednatel se zavazuje provést veškerá opatření dle ČSN 

050610, nebo ČSN 050630. 

 
1.3 Ostatní podmínky montáže 

1.3.1 Objednatel zajistí 

a) uzamykatelný sklad cca 15 m2, vybavený dostatečným 

osvětlením pro realizaci nutných montážních prací a přívodem 
el. energie 230/380V 

b) sociální zařízení pro montážní pracovníky Zhotovitele 

c) řádné střežení staveniště a pracovišť Zhotovitele 
d) montážní lešení od 1,9 m výše.  

 

1.3.2 Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději při předávání 
montážního pracoviště seznam a popis přesné polohy stávajících 

zařízení. 

 
1.3.3 Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění prací 

Zhotovitele nebude jejich řádný průběh narušován 

neoprávněnými zásahy třetích osob.  
 

1.3.4 V případě, že některé části předmětu této smlouvy budou 

pro Zhotovitele zajišťovat smluvní organizace, zavazuje se 
Objednatel přistupovat k těmto organizacím jako ke Zhotoviteli. 

Zásadní záležitosti však bude Objednavatel vždy konzultovat s 

odpovědným zástupcem Zhotovitele. Jméno smluvních 
organizací sdělí Zhotovitel Objednateli do 21 dnů po podepsání 

této Smlouvy o dílo. 

 
1.3.5 Montážní deníky vede montážní mistr nebo vedoucí 

montér a Objednatel tyto deníky pravidelně kontroluje a 

podepisuje. 

 
1.3.6 Objednatel zajistí střežení staveniště. 

 

1.3.7 Během montáže Zhotovitele mohou být prováděny 
stavební práce na montážním pracovišti jen po dohodě s 

vedoucím montérem Zhotovitele nebo hlavním montérem. 

Bude-li uzavřena takováto dohoda, provede Objednatel na svůj 
náklad opatření dohodnutá k zabránění poškození 

namontovaných přístrojů a zařízení. Případné škody vzniklé 

Zhotoviteli z tohoto titulu hradí Objednatel. 

 

2. Uživatelské programové vybavení 
 

2.1 Dodávka uživatelského programového vybavení představuje 

vytvoření, nahrání a odladění s technologií uživatelského SW 

pro lokání regulátory, podle řídících algoritmů popsaných v 
projektové dokumentaci. Zjištění a nastavení regulačních 

parametrů (pásma proporcionality, integrační a derivační 

složky), nastavení kalibračních konstant a požadovaných hodnot 

pracovních bodů. Kontrola funkce v simulovaném provozu. 

Zkouška dynamického chování zařízení. Jednorázové zaškolení 

obsluhujícího personálu. Předání regulačního zařízení 
zákazníkovi a zhotovení předávacího protokolu. 

Zaregulování nebo seřízení regulačního zařízení s ohledem na 

nebo sezónní vlivy 

 
2.2 Není-li Zhotovitel zároveň zpracovatelem projektové 

dokumentace, poskytne Objednatel pro řádné zpracování 

uživatelského programového vybavení projekční dokumentaci 
dle bodu 1 včetně: 

- seznamu informačních bodů vztažený ke specifikaci 

komponentů 
- technologického schéma s vazbou na informační body 
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- popisu funkce technologického zařízení 
- elektrických schémat zapojení regulátoru v rozvaděči 

 

3. Zaškolení obsluhy objednatele 

 
3.1 Objednatel zajistí přítomnost obsluhy pro její zaškolení v 

době uvádění zařízení do provozu, zkoušek funkčnosti a 

seřizování systému. 
 

3.2 Zhotovitel provede zaškolení provozní obsluhy v rozsahu 

obvyklém pro dodaný systém za těchto podmínek: 
a) obsluha má kvalifikované znalosti řízené technologie a 

případné zkoušky v souladu s platnými normami 

b) obsluha pracující s řídící centrálou má kvalifikované znalosti 
práce s osobním počítačem v prostředí MS-Windows, MS-Excel 

a práce v grafickém prostředí 

c) o provedeném školení bude učiněn zápis. 

 

4. Přejímka díla 
 

4.1 Objednatel zajistí nezbytný provoz technologických zařízení 
a celků nutný pro jednotlivé i komplexní odzkoušení a seřízení 

zařízení realizovaných Zhotovitelem v termínech potřebných 

pro úspěšné ukončení předmětného díla Zhotovitelem. V 
průběhu realizace díla umožní Objendatel Zhotoviteli provádět v 

součinnosti s dodavateli technologie dílčí zkoušky jednotlivých 

provozních soborů ještě před zahájením komplexních zkoušek. 
 

4.2 Dílo bude považováno za splněné protokolárním předáním 

jeho poslední části. Nebezpečí škody na průběžně dodávané 
zboží přechází ve smyslu Obchodního zákoníku paragraf 542 na  

Objednatele okamžikem jeho namontování. Tato skutečnost 

bude Objednatelem potvrzena zápisem do montážního deníku. 
 

4.3 Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 5 dní před předáním 

poslední části díla vyzve zápisem v montážním deníku 

Objednatele k převzetí díla. Pokud závazné předpisy či závazné 

části ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvené 
vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek 

předcházet převzetí díla. Objednatel umožní Zhotoviteli vykonat 

tyto zkoušky v termínu dovolujícím jejich řádné provedení. 
Jestliže se Objednavatel nedostaví bez vážných důvodů ani k 

dodatečné přejímce, provede Zhotovitel Přejímací řízení v 

rozsahu podle platných předpisů jednostranně a předloží 
objednavateli veškerou dokumentaci o přejímacím řízení. 

 

4.4 Veškeré přejímky budou prováděny v rozsahu a způsobem 
stanoveným platnými předpisy a těmito podmínkami. V případě, 

že se Objednavatel nezúčastní přejímky, je Zhotovitel povinen 

před zakrytím provést zkoušky v rozsahu § 553 obchodního 
zákoníku. 

 

4.5 Objednavatel není oprávněn odmítnout převzetí díla, nejsou-
li při dohodnutých zkouškách a měření prokazovány všechny 

funkce v systému řízení, jestliže jeho funkce lze prokázat až v 

průběhu zkušebního provozu. 
 

4.6 Objednatel se zavazuje protokolárně převzít od Zhotovitele 

ukončené dílčí provozní soubory, i když dílo jako celek není 
zatím dokončeno, a tyto soubory případně provozovat. 

 

4.7 O průběhu a výsledku přejímky sepíší obě smluvní strany 
protokol a stanoví lhůty k odstranění drobných vad a nedodělků. 

K provádění přejímek určí smluvní strany své zplnomocněné 

zástupce. 
 

5. Technická dokumentace 

 

5.1 Zhotovitel dodá Objednateli dodavatelskou dokumentaci v 
rozsahu dle běžných zvyklostí Zhotovitele, zpracovanou podle 

platných předpisů v 1 vyhotovení v českém jazyce, u 

zahraničních dodávek v jazyce dle zvyklostí zahraničního 
dodavatele.  

 

5.2 Objednatel i Zhotovitel se zavazují, že vzájemně předané 
dokumentace a projekty nepostoupí třetím osobám s výjimkou 

provozovatele, vyššího dodavatele stavby a generálního 

projektanta a že jich bude použito pouze k realizaci, opravám a 
údržbě dodaného zařízení. Projekty a dokumentaci nebude 

Objednatel bez souhlasu Zhotovitele rozmnožovat.  
 

5.3 Případné provozní předpisy vypracuje Zhotovitel na základě 

zvláštní objednávky Objednatele za úhradu a v dohodnutém 
rozsahu.  


