
ředitelství silnic a dAlnic ČR

D O D A T E K  č. 1

k Objednávce £. 21ZA-002707
„Oprava směrové návěsti, EXIT 89 a 107“

1. Smluvní strany se dohodiv na změně čl. Lhůta pro dodání či termín dodání 

Článek Lhůta pro dodání či termín dodání se mění takto:

Plnění dodejte ve lhůtě do 15. srpna 2020, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené 
lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele

Odůvodnění:

Na základě neočekávaných komplikací vzniklých v důsledku technického schvalování směrové 
návěsti a tím prodloužení doby dodání výrobcem není možné dodržet původní termín dokončení 
prací. Pokud bude výrobek dodán dříve, provede zhotovitel objednané činnosti bez zbytečného 
odkladu a v požadovaném rozsahu.

Ostatní články uvedené Objednávky se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se 
zněním dodatku objednávky, a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.
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