
DODATEK C. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO CISLO 114/2014 
UZAVŘENÉ DNE 27. 08. 2014

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
na akci:

„Oprava povrchu komunikace - uL Kozinova a Chodská, Podbořany^

1.

Článek 1.
Smluvní strany

Objednatel:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Fax:

Město Podbořany, Mírová 615, 441 17 Podbořany
Mgr. Radkem Reindlem starostou města
00265365
CZ00265365
415 237 500
415 237 603

Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Podbořany 
Číslo účtu: 625481/0100

2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený: Lukášem Járou ředitel oblasti Západ, na základě plné moci
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Tel.: 
Bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s. 
Číslo účtu: 

Článek 11.
Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského 
zákoníku zmocněni jednat tito pracovníci:
Za objednatele: ve věcech smluvních: Mgr. Radek Reindl - starosta města, tel.: 777 214 192

ve věcech technických: Ing. Milan Ohanka - vedoucí odboru investic a památkové péče,
tel.: 775 762 141

Za zhotovitele: ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Lukáš Jára - ředitel oblasti Západ, tel. 

Petr Hudlický - manažer regionu Karlovy Vary, t

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento 
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
není třeba podpisu jiné osoby.
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Článek lil.
Předmět dodatku č. 2

Dodatkem č. 2 se upravuje následující bod SoD na základě žádosti objednatele o změnu termínu 
realizace stavby. Důvodem změny termínu realizace stavby je nezařazení akce do plánu investic 
Města Podbořany na rok 2015 a akce je přesunuta do roku 2017.

1) Článek TV. (Lhůta plnění)

1) zahájení stavby: květen 2017
2) dokončení stavby: červen 2017
3) požadovaný termín vyklizení staveniště: do 01. 07. 2017

2) ČlánekXI-bod 9

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové 
změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2017 - o čemž musí objednatel 
zhotovitele písemně informovat v termínu nejpozději do 01. 04. 2017. Pokud objednatel toto 
právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto 
dodatkem č. 2 smlouvu o dílo.

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou exemplářích.

3. Zhotovitel díla souhlasí sc zveřejněním tohoto dodatku č. 2 dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Podbořanech dne jty, Jo/b

Za objednatele:

V Karlových Varech dne / ;;

Za zhotov

\%ák\ *1 ■M
Mgr. Radek Reindl 

starosta města

v" V ' w

Jára COLAS CZ, a.s.
ředitel oblasti Západ oblast Západ 

Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary 
DIČ; CZ26177005 ^ >
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