
DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 114/2014 
UZAVŘENÉ DNE 27. 08. 2014

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
na akci:

„Oprava povrchu komunikace - ul. Kozinova a Chodská, Podbořany44

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Město Podbořany, Mírová 615,441 17 Podbořany
zastoupený: Mgr. Radkem Reindlem - starostou města
IČO: 00265365
DIČ: CZ00265365
Tel.: 415 237 500
Fax: 415 237 603
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Podbořany 
Číslo účtu: 625481/0100

2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Pavlem Hudlcrem - ředitelem divize Silniční stavitelství
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Tel.: 
Bank. spojem: Raiffeisenbank, a.s. 
Číslo účtu: 

Článek II.
Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského 
zákoníku zmocněni jednat tito pracovníci:
Za objednatele: ve věcech smluvních: Mgr. Radek Reindl - starosta města, tel.: 777 214 192

ve věcech technických: Ing. Milan Ohanka - vedoucí odboru investic a památkové péče,
tel.: 775 762 141

Za zhotovitele: ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Pavel Hudler-ředitel divize Silniční stavitelství 

Petr Balák - manažer regionu Karlovy Vary, tel.

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento 
dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 
není třeba podpisu jiné osoby.
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Článek III.
Předmět dodatku č. 3

Dodatkem č. 3 se upravuje následující bod SoD na základě žádosti objednatele o změnu 
termínu realizace stavby. Důvodem změny termínu realizace stavby je zařazení a přesun akce 
do plánu investic Města Podbořany na rok 2016.

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto 
dodatkem č. 3 smlouvu o dílo.

2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou exemplářích.

3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Podbořanech dne //. 41. 4o/£> V Karlových Varech dne ^0 /G

Zdi Za zhotovitele:

1) Článek IV. (Lhůta plnění)

1) zahájení stavby:
2) dokončení stavby:

říjen 2016 
listopad 2016

3) požadovaný termín vyklizení staveniště: do 01. 12. 2016

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Ing. Petr Hudler
ředitelem divize Silniční stavitelstvístarosta města

COLAS CZS a.s.
oblast Západ 

Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Va^ 
DIČ; CZ26177005 O)
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