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Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

DODATEK Č. 2

KE KUPNÍ SMLOUVĚ „C-ROADS VYBUDOVÁNÍ C-ITS KORIDORU

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390

se sídlem: Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/56

zastoupené: .......​...........​.........​...............​...........​........​.....

osoba oprávněná k podpisu Dodatku: .......​......​..............​...........​..........​................

(dále jen „Kupující“)

a

ELTODO, a. s.

IČO: 45274517, DIČ: CZ45274517

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00

zastoupené: .............​..........​.................​.....................​.......................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: B 1573 

vedoucí účastník společnosti „Vybudování C-ITS koridoru na D5 a D11“ 

a

SPEL, a.s.

IČO: 004 73 057, DIČ: CZ00473057

se sídlem: Třídvorská 1402, Kolín V, 280 02 Kolín

zastoupená: ......​................​...............​..........

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: B 15551 

druhý účastník společnosti „Vybudování C-ITS koridoru na D5 a D11“

NA D5 A D11“ ZE DNE 19. 9. 2018

číslo smlouvy Kupujícího: 01IN-003351 

číslo smlouvy Prodávajícího nebo Dodavatele: 1218690736

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001750003

........​..............​...........​........................​....................... 

​.......​.........​..............​.......​....................... 

​........​..........​..........​.......​....................... 

​..........​.........​...........​...........​.......​.......................
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Spolu vystupující ve společnosti pod názvem „Vybudování C-ITS koridoru na D5 a D11“ 
na základě Společenské smlouvy ze dne 09.07.2018, se sídlem Novodvorská 1010/14, 
Lhotka, 142 00 Praha 4.

(dále jen „Prodávající nebo „Dodavatel“)

Kupující a Prodávající/Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každá samostatně 
jen „Smluvní strana“

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke kupní smlouvě k veřejné zakázce „C-ROADS 
vybudování C-ITS koridoru na D5 a D11“ ze dne 19. 9. 2018 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být 
tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 9. 2018 Kupní smlouvu k plnění veřejné zakázky 
„C-ROADS Vybudování C-ITS koridoru na D5 a D11“ (dále jen „Smlouva“).

1.2. Termíny uvedené v tomto Dodatku velkým písmenem mají stejný význam jako ve 
Smlouvě, není-li v tomto Dodatku uvedeno jinak.

1.3. Předmětem Smlouvy je mimo jiné závazek Prodávajícího poskytovat Kupujícímu 
další služby dle Přílohy č. 2 Smlouvy s názvem „Technická specifikace C-ITS koridoru na 
dálnicích D5 a D11“ (tyto služby jsou dále označeny „Služby související s dodávkou“).

1.4. S ohledem na vzniklou potřebu rozšíření poskytování Služeb souvisejících 
s dodávkou nad rozsah stanovený v Příloze č. 2 Smlouvy s názvem „Technická specifikace 
C-ITS koridoru na dálnicích D5 a D11“ dochází tímto Dodatkem k navýšení rozsahu těchto 
Služeb souvisejících s dodávkou Prodávajícím. Uvedená změna je definována ve vztahu 
k následujícím Službám souvisejících s dodávkou:

1.4.1. dodatečné služby v člověkohodinách;

1.4.2. provoz a údržba systému na rok, včetně poskytování nezáručních prací.

1.5. Poskytování Služeb souvisejících s dodávkou je nezbytné pro zajištění řádného 
plnění úkolů Kupujícího, mezi které patří:

1.5.1. provozování funkčního C-ITS systému;

1.5.2. zajištění kompatibility C-ITS koridoru se systémy v rámci C-ROADS;

1.5.3. zajištění národního a mezinárodního testování C-ITS koridoru se systémy 
v rámci platformy C-ROADS.

1.6. Na základě zjištění, že v dokumentech veřejné zakázky je zakázka označována pod 
dvěma názvy -  „ Vybudování C-ITS koridoru na D5 a D11“ a „C-ROADS CZ Vybudování 
C-ITS koridoru na D5 a D11“ -  pro jednotnou evidenci dokumentů souvisejících s plněním
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předmětu veřejné zakázky a závazků a povinností Smluvních stran, dohodly se Smluvní 
strany na sjednocení názvů, kdy nadále bude užíváno již jen názvu „C-ROADS CZ 
Vybudování C-ITS koridoru na D5 a D11.

1.7. Na straně obou Smluvních stran došlo k personálním změnám. Z tohoto důvodu je 
nutné změnit identifikační a kontaktní uvedené ve Smlouvě.

1.8. Na základě zjištění, že je veřejná zakázka označována pod dvěma evidenčními čísly 
-  „Z2018-002715 “ a „Z2018-006974 “ -  pro jednotnou evidenci veřejné zakázky se Smluvní 
strany dohodly na sjednocení evidenčního čísla veřejné zakázky, kdy nadále bude užíváno 
již jen evidenční číslo „Z2018-006974“.

1.9. Prodávající oznámil Kupujícímu změnu bankovního spojení, a to dopisem ze dne 
1. 10. 2019. Bankovní spojení na Prodávajícího se mění na číslo účtu: 217068743/0300.

1.10. Vzhledem k tomu, že:

1.10.1. služby související s dodávkou jsou zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy 
v rozsahu, který plně nepokrývá dynamický vývoj C-ITS;

1.10.2. služby související s dodávkou v původním závazku Smlouvy nezahrnují 
umožnění financování nezáručních prací, které jsou popsány v příloze č. 2 Smlouvy 
s názvem „Technická specifikace C-ITS koridoru na dálnicích D5 a D11“;

1.10.3. služby související s dodávkou jsou pro Kupujícího nezbytné z důvodů 
popsaných v odst. 1.5 tohoto Dodatku;

1.10.4. nutný rozsah Služeb souvisejících s dodávkou nemohl Kupující, který jedná 
s náležitou péčí, předvídat;

1.10.5. změna v osobě Prodávajícího není možná z ekonomických ani technických 
důvodů. Služby související s dodávkou musí být dodány takovým způsobem, aby 
splňovaly požadavky na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, 
službami nebo instalacemi pořízenými Kupujícím v původním zadávacím řízení;

1.10.6. změna v osobě Prodávajícího by Kupujícímu způsobila značné obtíže nebo 
výrazné zvýšení nákladů;

1.10.7. navýšení Služeb souvisejících s dodávkou nepřekročí míru 30 % původní 
hodnoty závazku dle Smlouvy;

1.10.8. změna označování veřejné zakázky nemá vliv na předmět plnění;

1.10.9. změna kontaktních osob Smluvních stran nemá vliv na předmět plnění;

1.10.10. změna evidenčního čísla veřejné zakázky nemá vliv na předmět plnění;

1.10.11. změna bankovního spojení Prodávajícího nemá vliv na předmět plnění;

nedochází v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), k podstatné změně závazku 
ze Smlouvy a Kupující je tak oprávněn umožnit změnu závazku ze Smlouvy bez 
provedení nového zadávacího řízení.
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2.1 PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Rozšíření ve vztahu ke Službám souvisejících s dodávkou a nezáručním pracím 
v rámci poskytování služeb provozu a údržby:

2.1.1. navýšení Služeb souvisejících s dodávkou pro rozvoj a zajištění kompatibility 
se systémy v rámci C-ROADS CZ a mezinárodní platformy 
C-ROADS a k zajištění činností souvisejících s mezinárodním či dalším národním 
testováním v rozsahu 909 000 Kč.

Cena Dodatečných služeb se uplatní dle položkového soupisu prací, který je uveden 
v Příloze č. 2 Smlouvy s názvem „Technická specifikace C-ITS koridoru na dálnicích 
D5 a D11“;

2.1.2. rozšíření služeb provozu a údržby o provádění nezáručních prací v rozsahu 
1 000 000 Kč.

Cena nezáručních prací vychází z Přílohy č. 2 Smlouvy „Technická specifikace C- 
ITS koridoru na dálnicích D5 a D11“. Seznam položek tohoto ceníku je rozšířen o 
relevantní položky z položkového soupisu prací. Cena nezáručních prací je daná 
tabulkou níže:

Dodávka: C-ROADS Vybudování C-ITS koridoru na dálnici D5 a D11

Název položky Jednotková cena 
(bez DPH)

NEZÁRUČNÍ PRÁCE
Základní vzdálená kontrola všech funkcí, vyhotovení zápisu o 
kontrole (vč. práce) 4 300

Výměna SIM (vč. práce a dopravy) 550
Výměna FW z důvodu nové funkcionality (vč. práce a dopravy) 2 300
Výměna antény (vč. práce a dopravy) 3 400
Výměna C-ITS jednotky (vč. práce a dopravy) 3 400
Výměna BT jednotky (vč. práce a dopravy) 3 400
Výměna WiFi jednotky (vč. práce a dopravy) 3 400
Cena nové C-ITS jednotky RSU (vč. BT/WiFi, práce a dopravy) 102 984
Cena nové C-ITS jednotky RVU pro vozíky (vč. BT/WiFi, práce 
a dopravy) 82 084

Cena nové C-ITS jednotky RVU/OBU pro vozidla (vč. 
BT/WiFi, práce a dopravy) 85 640

Cena nového BT detektoru 6 800
Cena nového WiFi detektoru 6 800
Cena příslušné antény ITS- G5 8 600
Cena příslušné antény BT 1 100
Cena příslušné antény WiFi 1 100
Cena příslušné antény GPS 2 850
Cena příslušné antény LTE 360
NEZÁRUČNÍ PRÁCE

A C-ROADS
CZECH REPUBLIC
MEMBEROF 0 _ C-ROADS PLATFQRM
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2.2. Záhlaví Smlouvy (resp. identifikace Smluvních stran) se mění a nově zní:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupeno:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​.............​..........
... ​....​...........​.........................
.......​......​..............​...........​..........​................

kontaktní osoba ve věcech smluvních:.​.......​............​.............​.............​......................
..............​.......................​...................​............ 

e-mail: ....................................
tel.: . ........​.......​.......​......

kontaktní osoba ve věcech technických: .......​............​............​.............​...... 
e-mail: .................................
tel.: . . .......​.......​.......​......

(dále jen „ Kupující “)

a

ELTODO, a.s.

se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení:

zastoupená:

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, Lhotka
452 74 517
CZ45274517
vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: B 1573 
​..........................​...............​...........​....​... 
​. . . ​.....​...........................
. . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
​........................
........​..............​...........​........................​........................ 
​.......​.........​..............​.......​........................ 
​........​...........​..........​.......​........................ 
​..........​.........​...........​...........​.......​........................

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:

.......​......​.................​......... 
​................................... 
​. . .......​.......​.......​......

kontaktní osoba ve věcech technických: .......​.......​................ 
e-mail: ....................................
tel.: . . .......​.......​.......​.......​......

vedoucí účastník společnosti „ Vybudování C-ITS koridoru na D5 a D11“

a

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/
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SPEL, a.s.

se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupená:

Třídvorská 1402, Kolín V, 280 02 Kolín
004 73 057
CZ00473057
vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: B 15551 
​......​...............​................​..........

druhý účastník společnosti „ Vybudování C-ITS koridoru na D5 a D11 “.

Spolu vystupující ve Společnosti pod názvem „ Vybudování C-ITS koridoru na D5 a D11“ na 
základě Společenské smlouvy ze dne 09.07.2018, se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 
00 Praha 4.

2.3. Část Smlouvy „Úvodní ustanovení" se mění a nově zní:
„ Tato smlouva (dále jen „Smlouva “) je  uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„C-ROADS Vybudování C-ITS koridoru na D5 a D11“, evidenční číslo: 
Z2018-006974, (dále jen „ Veřejná zakázka“) .“

2.4. Odstavec 13.12 Smlouvy se mění a nově zní:
„ Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a 
výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené 
adresy:

Při doručování Kupujícímu: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 2023/12 
Praha 4 
PSČ 140 00
K rukám: .......​............​............

Při doručování Prodávajícímu: ELTODO, a. s.
Novodvorská 1010/14 
142 00 Praha 4
K rukám: .......​......​.................​......... 
​...........​.........​.............​..............​........................
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2.5. Odstavec 13.13 Smlouvy se mění a nově zní:

„Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce 
prostřednictvím následujících kontaktů:

Jméno:
E-mail:
Tel.:

V případě Kupujícího:

V případě Prodávajícího: Jméno:
E-mail:
Tel.:

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. V 
souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb. bude spolu s tímto Dodatkem v registru 
smluv zveřejněna i Smlouva. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí 
Kupující.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Datum: 2020.07.10 
10:01:11 + 02 '00'

Datum: 2020.07.08 
08:59:03 -t-02'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Datum: 14.07.2020 13:34:34 +02:00


