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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dflo č. 014/2020/OR vypracování projektové dokumentace na 
akci „Teplovodní přípojka pro bytový dům TWIN TOWER Nádražní 34,

Mohelnice44
uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mohelnice, IČ: 00303038 
Sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
Zastoupen Ing. Pavlem Kubou, starostou obce

(Dále jako Objednatel)

Zhotovitel:

Krossbau s.r.o., IČ: 27776565
Sídlem Stadická 13 a, 700 30 Ostrava 
Zastoupen Ing. Miroslav Stáník, jednatel

(Dále jako Zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli dne 31.01.2020 smlouvu o dílo na vypracování 
projektové dokumentace ve stupních DUR a DPS vč. položkového rozpočtu a výkazu 
výměr, a to pro účely vybudování teplovodní přípojky pro bytový dům TWIN 
TOWER Nádražní 34 v Mohelnici, v níž se Zhotovitel zavázal zhotovit pro 
Objednatele dílo a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou 
cenu díla (dále jako Smlouva o dílo).

2. Na základě kolize původně plánované trasy teplovodu s ochranným pásmem stromu, 
který Odbor životního prostředí nepovolí pokácet a tedy nutné úpravy původně 
plánované trasy teplovodu, se smluvní strany dohodly na změně článku č. III. Doba 
plnění takto:

III. Doba plnění

1. Termín dodání DSP včetně podání žádosti o společné územní a stavební řízení: do 31.07.2020



n. Závěrečná ujednání

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.

3. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými 
podpisy.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou 
smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního 
právního předpisu.

V Mohelnici dne V Ostravě dne 2.0 2ď

město Mohelnice zastoupené 
starostou Ing. Pavlem Kubou

Za Zhotovitele:

za zhotovitele 
Ing. Miroslav Staník

15.07.2020


