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D odatek č . 4 , S D/O M M - 0172/2019 - D04 ke s m l ouv ě o
d í lo č . S D/O MM - 0172/201 9

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Objednatel: Město Jaroměř

Se sídlem: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Zastoupený: Josefem Horáčkem, starostou

Telefon: 491 847 111

IČO: 00272728

DIČ: CZ00272728

Bankovní spojení: 9005-820551/0100

Číslo účtu: Komerční banka, a.s.

K technickému jednání je oprávněn: Jan Žíla, vedoucí odboru majetku města

Jiří Pacovský, vedoucí oddělení investic a rozvoje

Pech, referent odboru majetku města

Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin

No. XIV, z.s.

Technický dozor stavebníka:

Koordinátor bezpečnosti práce:

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Se sídlem: 503 12 Světí 8

Zastoupený: Jiřím Švubem, jednatelem společnosti

Telefon: 602 427 787

IČO: 25281861

DIČ: CZ25281861

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 128014022/0300

K technickému jednání je oprávněn:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,

vložka 12651

dále jen „zhotovitel“

společně dále též jen jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 4, SD/OMM-0172/2019 - D04
ke smlouvě o dílo č. sml.: SD/OMM-0172/2019 (dále jen jako „smlouva“)
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Čl. I.  

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.4.2019 smlouvu č. SD/OMM-0172/2019. Tímto dodatkem č. 
SD/OMM-0172/2019 – D 4 smlouvy se mění čl. I. odst. 1 dodatku SD/OMM-0172/2019 – D3 
ze dne 01. 06. 2020 s ohledem na Rozpočet uvedený ve ´Změnovém listu č. 3 akce – Obnova 
vnějšího pláště kurtiny u Bastionu B34 – etapa 1´:  

Původní znění v dodatku SD/OMM-0172/2019 - D03: 

 

„Cena za zhotovení díla činí: 10.830.862,00 bez DPH. 
Cena za II. fázi realizovanou v roce 2020 se ponižuje o částku 9.971,00 Kč bez DPH. 

 
Cena za I. fázi realizovanou v roce 2019 činí: 5.225.643,00 Kč bez DPH 

 Cena za II. fázi realizovanou v roce 2020 činí: 5 605 219,00 Kč bez DPH.“ 
 

Nové znění v dodatku SD/OMM-0172/2019 - D04: 

 
„Cena za zhotovení díla činí: 11.113.798,00 bez DPH. 

Cena za II. fázi realizovanou v roce 2020 se navyšuje o částku 282.936,00 Kč bez DPH. 
 

Cena za I. fázi realizovanou v roce 2019 činí: 5.225.643,00 Kč bez DPH 
 Cena za II. fázi realizovanou v roce 2020 činí: 5 888 155,00 Kč bez DPH.“ 

Čl. II.  

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0172/2019 zůstávají beze změny. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle 
dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj 
této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez osobních údajů a dalších 
chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv. 

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu 
§ 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku 
v registru provede výhradně objednatel.  

7. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.  

9. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 08. 07. 2020 pod usnesením č. 0835-20-
2020-OMM-RM (OMM-0248-2020-RM). 
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Příloha č. 1: Změna č.3 „Krycí list a rozpočet ke Změně č.3“ 

 

Ve Světí dne …………………… V Jaroměři dne ………………… 

 

Zhotovitel: Objednatel: 

ASJ s.r.o. Město Jaroměř 

 

 

…………………………………............... ……………………………………………… 

Jiří Švub, jednatel ASJ s.r.o. Josef Horáček, starosta 

 



Stavba:   Obnova vnějšího pláště kurtiny u Bastionu B34 - etapa 1
Objekt:   ZL č. 3 změny  II. etapa

Objednatel:   
Zhotovitel:   ASJ s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Jaroměř Datum:   26.06.2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   252 235,62 

741 Elektroinstalace - hromosvod   252 235,62 

## 74141000.1
Zemní práce, odstranění bet. desky, zásyp pro zemnicí 
pásek, uprava terenu   kpl 1,000 43 560,00 43 560,00 

## 741410001 Montáž - aktiv   ks 1,000 18 360,00 18 360,00 

## 35441711.1 aktivní hlavice W 60   kus 1,000 91 905,00 91 905,00 

## 35441711.2 ATR počítadlo blezků   kus 1,000 10 350,00 10 350,00 

## 35441711.3 teleskopický stožár nerez 5 m   kus 1,000 8 835,00 8 835,00 

## 35441711.4 příslušenství ST3,4,5   kus 6,000 376,80 2 260,80 

## 35441711.4 příslušenství ST3,4,5   kus 6,000 376,80 2 260,80 

## 35441711.5 Vodiče AIMgSi 8 mm   m 64,000 33,18 2 123,52 

## 35441711.6 Zemnící páska 30/4   m 30,000 56,85 1 705,50 

## 35441711.7 Svodová část - svorky, ostatní   kpl 1,000 4 875,00 4 875,00 

## 35441711.8 příslušenství ST   kpl 1,000 3 600,00 3 600,00 

### 741410002 Montáž - stožár   ks 1,000 7 200,00 7 200,00 

### 741410003 Přípravné práce, úprava hřebene, manipulace, doprava   ks 1,000 17 700,00 17 700,00 

### 741410004 Technická dokumentace   ks 1,000 8 900,00 8 900,00 

### 741410005 Zkušební měření   ks 1,000 3 600,00 3 600,00 

### 741410006 TIČR odborné a závazné stanovisko   ks 1,000 25 000,00 25 000,00 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   30 700,00 

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce   14 500,00 
### 013224000 Dokumentace pro stavební povolení /5xtištěná,1xCD/   sou 1,000 14 500,00 14 500,00 

VRN4 Inženýrská činnost   16 200,00 
### 044003000 Revize hromosvodu, návod na užívání, předání dila   sou 1,000 5 200,00 5 200,00 

### 049303000
Náklady vzniklé v souvislosti se získáním stavebního 
povolení   sou 1,000 11 000,00 11 000,00 

Celkem   282 935,62 

ROZPOČET  


