
Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo

č. 2019/13/0088

(dále jen dodatek)

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické čp.411 na Komunitní dům

seniorů

uzavřený dle ustanovení § 2586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvni strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen starostkou MOb Poruba: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Hana Hrbková

e—mail: hhrbkova@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

MORYS s. r. o.

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C vložka 1504

zastoupená: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

na základě Plné moci ze dne 09.12.2019

IČO: 42864771

DIČ: CZ42864771

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-3674100247/0100

telefon: +420 596 134 673—5, e—mail: info@morys.cz

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaromír Plánka, výrobní ředitel

(dále jen „zhotovite|“)



tímto uzavírají dodatek č.5 ke smlouvě o dílo č. 2019/13/0088 ze dne 26.02.2019 ve znění

dodatku č.1 ze dne 14.03.2019, dodatku č.2 ze dne 02.09.2019, dodatku č.3 ze dne

31.03.2020 a dodatku č.4 ze dne 20.05.2020 jejímž předmětem je realizace stavby s názvem

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické čp.411 na Komunitní dům seniorů (dále jen „smlouva“).

ll.

Uvodni ustanoveni a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku

ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce a méněpráce:

2. Dle vyhlášky č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace byla původní

madla zaměněna za nová tak, aby byly splněny podmínky této vyhlášky.

Jedná se o vícepráce ve výši 74 947,14 bez DPH a méněpráce ve výši 12 682,26

Kč bez DPH — rozpočet změnového listu oddíl 004/1.

3. Dále bude provedena změna kotvení sloupků zábradlí balkónů. Původní kotvení

shora do podlahy balkonu bude nahrazeno kotvením z boku. Tato změna kotvení

umožní provedení zasklení balkónu až pod úroveň skladeb podlahy balkónu, tzn., že

budou skryty veškeré nevzhledné detaily viditelné ze strany.

Jedná se o vícepráce ve výši 374 031,73 Kč bez DPH a méněpráce ve výši

252 487,28 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu oddíl 004/2.

4. Na základě požadavku investora budou osazeny na okna vbytech interiérové

horizontální stínící žaluzie. Jedná se o vícepráce ve výši 58 991,40 Kč bez DPH —

rozpočet změnového listu oddíl 004/3.

5. Na základě požadavku investora budou osazeny podlahové přechodové lišty

PVC/dlažba. Jedná se o vícepráce ve výši 7 911,12 Kč bez DPH — rozpočet

změnového listu oddíl 004/4.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méně a více prací:

Celková hodnota víceprací činí 515 881,39 Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí 265 169,54 Kč bez DPH.

Dojde ke zvýšení ceny díla celkem o 250 711,85 Kč bez DPH - viz rozpočet změnových

listů - příloha č.1

Cena díla celkem ze smlouvy: 38 184 951,05 Kč bez DPH

Cena díla po uzavření dodatku č. 4: 39 883 011,14 Kč bez DPH.

Cena díla po započtení méněprací a víceprací dodatku č. 5: 40 133 722,99 Kč bez DPH.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222

odst.5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů„

přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změna ceny

díla.



Ill.

Ostatni ustanoveni

1. Tento dodatek č.5 ke Smlouvě o dílo č. 2019/13/0088 ze dne 26.02.2019 ve znění

dodatku č.1 ze dne 14.03.2019, dodatku č.2 ze dne 02.09.2019, dodatku č.3 ze dne

31.03.2020 a dodatku č.4 ze dne 20.05.2020 nabývá platnosti dnem jeho podpisu

oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto

vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy

v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí

objednatel. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen

rozsah změn, víceprací, měněprací a jejich cena.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2019/13/0088 ze dne 26.02.2019 ve znění

dodatku č.1 ze dne 14.03.2019, dodatku č.2 ze dne 02.09.2019, dodatku č.3 ze dne

31.03.2020 a dodatku č.4 ze dne 20.05.2020 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo č. 2019/13/0088 ze dne 26.02.2019 ve

znění dodatku č.1 ze dne 14.03.2019, dodatku č.2 ze dne 02.09.2019, dodatku č.3 ze dne

31.03.2020 a dodatku č.4 ze dne 20.05.2020 rozhodla Rada městského obvodu Poruba

usnesením č. 1560/RMOb1822/37 ze dne 10.07.2020

V Ostravě dne: 15.07.2020

'z'á'óbjěa'ňáiéiě ' za zhotovitele

Mgr. Petra Brodová, MPA, Ing. Jiří Smidák, výkonný ředitel

místostarostka na základě plné moci


