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Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů, objekt 5002-04

Stavba

Č. položky: Název položky: zapsáno

1 VCP Drenážní potrubí

Z MNP Osazení konzol pro hrubé rozvody, změna příčky v socíálkách, betonová deska v kavárně -180 840,17

Z VCP Osazení konzol pro hrubé rozvody, změna příčky v socíálkách, betonová deska v kavárně 427 355,15

3 MNP SDK podhledy, záměna TI -674 120,40

3 VCP SDK podhledy, záměna TI 655 859,38

4 MNP Zpevnéné plochy -278 239,01

4 VCP Zpevnéné plochy 210 780,75

Celkem 1 300 255,72 -1 133 199,58

Celková cena (přípočetl odečet) 167 056,14 Kč

Ing. Jana Gecová Hana Hrbková Ing. Jiří Kukelka

ATELIÉR 38 s.r.o. Městský obvod Poruba TDI

lng. et Ing. Karel Neumann

Morys s.r.o. 



 

MWS | ODDÍLč.: 003/1
 

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů, objekt 8002-04

 

Drenážní potrubí

 
 

Provedení drenáže z důvodu odvodnění prostoru před MP0 a napojení a odvod do kanalizace.

 

 

Položky rozpočtu:

 

 

 

 

 

 

      
 

polo Kód Název položky: M.J. Množství Cena M.J. Cena celkem

18 132 204101 Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 390000 240 00 936 00

19 132 20—1109 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 3,90000 15,00 58,50

30 174 10—1 101 Zásypjam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,50000 140,00 490,00

79 212 752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 2600000 160,00 4 160,00

geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2;

234 69366197R zpevněná oboustranně m2 26'00000 23:69 615,94

Celková cena (připočetl odečet) 6 260,44

 

 

Ing. Jana Gecová

ATELIÉR 38 s.r.o.

Hana Hrbková Ing. et Ing. Karel Neumann

Městský obvod Poruba vedoucí projektu

Ing. Jiří Kukelka

TDI 
 

 



 

Myší
ODDÍL č.: 003/2
 

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů, objekt 8002-04

 

Osazení konzol pro hrubě rozvody, změna příčky v sociálkách,

betonová deska v kavárně   

Z důvodu statických a nemožnosti zatěžování stávající subtilní skořepinové nosné stropní konstrukce, budou provedeny pomocné ocelové

konstrukce pro páteřní TZB rozvody. Záměna SDK pricek za zděné pro nedostatečnou únosnost těchto pricek pro osazení ocelových

pomocných konstrukci. Odbourání nesoudržne podkladní betonové desky a doplnéni o podkladní betonovou desku s dvojitou výztuží. Odpočet

neprováděných epoxidových podlah.
 

 

Položky rozpočtu:
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

polo Kód Název položky: M.J. Množství Cena M.J. Cena celkem

Osazení konzol pro hrubé rozvody

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených

včetné pomocného lešení

342 27—1 příčky z příčkovek pórobetonových

45 342255028RT1 ...tloušťky 150 mm m2 8,65000 738,10 6 384,57

podezdívka profilů: 0,599*O,249*58 8,65000

973 03—1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků á kapes

973 03—12 kapes

183 973031345R00 H12: JakOUKOIIV maltu vapennou nebo vapenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 kus 116,00000 250,59 29 068,44

767 99 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb

331 767995104R00 ...hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 2 226,70000 39,87 88 778,53

profil U160: 26*2,1*18,8 1 02648000

jakl 100x100x5: 32*2,685*13,969 1 20022000

783 12 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické

372 783122710R00 ...A — ocelová konstrukce těžká, základní m2 49,94256 91,12 4 550,77

profil U160: 26*1,2*0,546 17,03520

jakl 100x100x5: 32*2,685*0,383 3290736

Změna příčky v sociálkách

342 01 Příčky z desek sádrokartonových

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava

rohů. Včetně dodávek materiálu.

342 01—33 dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100

40 342013321RT1 ...tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární m2 —120,99775 987,55 .119 491,33

šatny a sociálky MP: 325*(1,965+8,8*2+3,9+3,6+1,95+1,65+1,8+4,185*2)-2,02*(0,9*2+0,8*5) 120,99775

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených

včetné pomocného lešení

342 27—1 příčky z příčkovek pórobetonových

45 342255028RT1 ...tloušťky 150 mm m2 176,78775 738,10 130 487,04

nahrazení příček SDK 120,99775

dozdění příčky nad podhledem po střechu v m.č. 1A.16 - 1A.19: 55,79000

(6,99+0,15+6,259+0,15+9,605+0,15+6*1,8+3,09)*1,5

602 01 Omítka stěn z hotových smésí

po jednotlivých vrstvách

82 602021234RT5 ...zákládní, vápenosádrová, hlazená, tloušťka vrstvy 20 mm, m2 108,89790 387,28 42 173,98

45% plochy: 241 ,9955*0,45 108,89790

602015112RT1 Omítká stěnjádrová tl. 10mm m2 133,09750 230,50 30 678,97

pod obklady 55% plochy: 241,9955*0,55 133,09750

Betonová deska kavárna

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31—23 tl. přes 80 do 120 mm

112 631313611RM1 ...třídyC 16/20, m3 1068100 3 189,34 34 065,34

základová deska pod kavárnou 1A.35 — 1A.41: (106,81*0,1) 10,68100

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

včetné distančních pn/ků

631 36—2 ze svařovaných sítí

117 631361921RTO ...průměr drátu 4 mm, velikost oka 150/150 mm t 015435 32 462,88 _5 010,65

1A.42 : (1,35/1000)*(86,19+0,5*(1,015+1,5+1,5)+0,62*(0,565+0,5+0,4+0,6+0,855+8,5))*1,2 0,15435

  
631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

   včetné distančních pn/ků       



 

631 156—2 ze svařovaných sítí

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

631361921RTO ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 1,08122 32 462,88 35 099,55

1A.42 : ((3,03/1000)*(86,19+O,5*(1,015+1,5+1,5)+0,62*(O,565+O,5+O,4+0,6+O,855+8,5))*1,2)*2 0,69286

1A.35 -1A.41:(3,03/1000)*(106,81)*1,2 038836

961 05 Bourání základů

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

154 961055111R00 „železobetonových m3 5,34050 3 189,34 17 032,67

základová deska pod kavárnou 1A.35 — 1A.41: (106,81*O,1)/2 534050

979 08—1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

383 979081111RT3 ...do 1 km t 11,74910 159,47 1 873,63

5,3405*2,2

384 979081121RT3 ...příplatek za každý další 1 km t 164,48740 6,83 1 123,455

388 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 11,74910 113,90 1 338,22

Epoxidové nátěry podlah

783 85 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtove a epoxiesterove

377 783851223R00 ...epoxidové, betonove podlahy, dvojnásobné m2 455,39000 362,56 -56 338,20

včetně penetrace.

epoxid = 1A.29 až 1A.34 : 14484000

31 ,9+24,01+O,2*O,9+24,0+0,2*0,9+25,87+O,2*O,9+19,08+O,2*O,9+19,08+O,2*O,9

soklíky : 0,1*((3,68*2+8,67*2—2,6)+(3,72*2+6,42*2—2,6—0,9+O,2*2)+(3,72*2+6,42*2—2,6— 10,55000

O,9+O,2*2)+(4,01*2+6,42*2—2,6—O,9+0,2*2)+(2,955*2+6,42*2—2,6—0,9+0,2*2)+(2,945*2+6,42*2—

2,6—O,9+0,2*2))

Kamerová zkouška kanalizace

kamerové zkoušky kanalizace kpl 100000 4 700,00 4 700,00

Celková cena (připočetl odečet) 246 514,98
 

 

 
Ing. Jana Gecová

ATELIÉR 38 s.r.o.

Hana Hrbková

Městský obvod Poruba

Ing. Jiří Kukelka

TDI

Ing. et Ing. Karel Neumann

vedoucí projektu
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Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů, objekt 8002-04

 

SDK podhledy, záměna Tl

 
 

Z důvodu statických a nemožnosti zatěžování stávající subtilní skořepinové nosné stropní konstrukce, budou provedeny samonosné SDK

podhledy. Zároveň budou použity v místnostech s očekávanou vyssi akustickou náročností akustické podhledy pro zvýšení komfortu. Tepelná

izolace, která měla být použita na SDK podhled bude z důvodu odlehčení konstrukce přidána ve stejné tloušťce do skladby střešní konstrukce.

 

 

Položky rozpočtu:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

polo Kód Název položky: M.J. Množství Cena M.J. Cena celkem

SDK podhledy

Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet

416061112R00 sádrokartonových akustických 1200 x 600 mm t|.12,5 mm hrana kolmo řezaná, bez izolace m2 7930000 946,00 75 017,80

ECOPHON ADVANTAGE

m.č. 1A.41 79,30000

767587001RT7 Eggllžgš'lšašeotgť minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm , hrana kazety v úrovni roštu m2 109'75000 855,00 93 836,25

m.č. 1A.16-1A.19 109,75000

767587001R00 ĚOCĚ'IŽSŠI Šáša—ove minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm , hrana kazety v úrovni roštu m2 198,34000 697,00 138 242,98

m.č. 1A.O7 49,76000

m.č. 1A.20 4,64000

m.č. 1A.29-1A.34 143,94000

Žízlggdžgězzdrsgšggrůvžygcrfhled na kov. konstruk0| CW+UW, deska RB 12,5mm bez m2 297,68000 798,00 237 548,64

:2:.:2‘1:2.:::‘1r35222221Emaisgsémczfiémk“WWWW mz 853.00 zo 105.21
1A.21 + 1A.27 + 1A.28 : 6,84+8,36+8,37 23,57000

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými

416 02—1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením

50 342264051RT1 ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace m2 —685,07000 558,13 -382 358,12

1A.O1 až 1A.20 + 1A.22 až 1A.26 + 1A.29 až 1A.41 : 434,32000

5,63+7,81+3341+4,75+4,06+3,59+49,76+14,29+5,03+16,42+29,29+5,73+8,61+10,52+15,79+3

9,89+3,29+3,29+63,28+4,64+2,15+8,25+10,64+42,28+41,92

31 ,9+24,01+24,0+25,87+19,08+19,08+4,79+7,97+2,64+4,19+4,86+3,06+79,3 25075000

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými

416 02—1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením

51 342264051RT3 ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace m2 -23,57000 615,09 _14 497,67

1A.21 + 1A.27 + 1A.28 : 6,84+8,36+8,37 2357000

713 11 Montáž tepelné izolace stropů

237 713111121RT1 ...rovných, spodem, uchycení drátem, m2 —519,21690 59,80 _31 049,17

1A.O7 (část) + 1A.16 - 1A.20 139,65690

m.č. 1A.21-1A.34 272,75000

m.č. 1A.35-1A.41 106,81000

251 6315085951R rohož, pas izolační skelná vlna; tI. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 WlmK; R = m2 —151,13700

4,850 m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kglm3; hydrofobizováno 642199 "97 179'58

1A.29 až 1A.34 : (31,9+24,01+24,0+25,87+19,08+19,08)*1,05 151 ,13700

255 63153043R deska izolační stěnová; minerální vlákno, bez formaldehydu, rovná hrana; tI. 80,0 mm; m2 —545,18000 273 37 _149 035 86

soucmltel tepelne vod|vost| 0,037 WlmK, R = 2,150 m2K/W, Obj. hmotnost 15,00 kglm3 ' '

1A.O7 (část) + 1A.16 - 1A.20 146,64000

m.č. 1A.21-1A.34 28639000

m.č. 1A.35-1A.41 112,15000

Tl střechy

713 14 Montáž tepelné izolace plochých střech

243 713141125R00 ...desky, na lepidlo m2 519,21690 71,76 37 259,00

247 28375768.AR SŠÍŠŽZOZIÍÍAIIŠÉŽÁŽOŠggnkgvšqgolystyren, povrch hladký, soucmitel tepelne vod|vost| 0,035 m3 32,71000 1 646,27 53 849,49

1A.O7 (část) + 1A.16 - 1A.20 139,65690

m.č. 1A.21-1A.34 272,75000

m.č. 1A.35-1A.41 106,81000

celkem: 519,2169*0,06*1,05 32,71000

Celková cena (připočetl odečet) -18 261,02
 

  Ing. Jana Gecová  



ATELIÉR 38 s.r.o.

Hana Hrbková

Městský obvod Poruba

Ing. Jiří Kukelka

TDI

Ing. et Ing. Karel Neumann

vedoucí projektu
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Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů, objekt 8002-04

 

Zpevněné plochy

  

Doplnění chybějící obruby před domem č.p. 411. Záměna žulové obruby za palisády a oplnění palisád u přístavby 8001 z důvodu vyrovnání

terénních nerovností. Na základě požadavku investora a uživatele záměna žulové dlažby za betonovou vč. doplnění betonových obrubníku a

nahrazení ocelových z důvodu vyššího komfortu pojezdu pro imobilní.

 

 

Položky rozpočtu:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

polo Kód Název položky: M.J. Množství Cena M.J. Cena celkem

chybějící obrubník

916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 11990000 152,00 18 088,00

chybějící obruby na chodníku před Dělnickou 411

31 ,5+34+53,5 11900000

59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm, přírodní m 119,00000 98,40 11 709,60

záměna a doplnění žulové obruby za palisády

96 916231213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m _4'00000 273,37 _1 093,48

97 58380374 obrubník kamenný žulový přímý 120x250mm m -4,000 811,57 -3 246,28

102 339 92—1 131 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m m 17,000 313,47 5 328,99

104 339 924133 OsSašování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do m 1,000 656,09 656,09

106 dodávka.22 Bet palisáda 120/180/600 ks 95,000 160,95 15 290,25

108 dodávka.24 Bet palisáda 120/180/7200 ks 6,000 282,37 1 694,22

záměna dlažby a obruby v atriu

591 Kladení dlažby z kostek

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na

krajnici

34 591211111R00 ...drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 487,96000 518,27 _97 414,03

8T3 : 185,96+1,0*2,0 18796000

37 58380120.AR kostka dlažební materiálová skupina |l2 (žula); tř. |_; 8/10 cm m2 493,59880 865,68 -167 594,61

ST3 : (185,96+1,0*2,0)*1,03 19359880

767 99 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb

47 767995108R00 ...Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg kg 222199000 39,87 -8 890,61

ocelová obruba - pásovina 100x6 mm : 4,71*37,0 174,27000

ocelová obruba - roxory R16 a 300 dl. 250 mm : 1,58*(37,0/0,3)*O,25 4872000

71 596 212222 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2 m2 22390000 27337 60 961,51

plocha atrium 179,00000

plocha vjezd 34,00000

zpětná montáž demontované dlažby 10,00000

59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 106,50000 251,05 26 736,83

59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm černá/antracit m2 106,50000 399,00 42 493,50

916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 4790000 152,00 7 144,00

plocha atrium tl. 50mm 47,00000

916231213 F()Dr‘ffgngI)chodnikového obrubniku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 3100000 207,00 7 659,00

plocha atrium tl. 100mm 37,00000

obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm, přírodní m 47,00000 98,40 4 624,80

59217017 obrubnik betonový Chodníkový 1000x100x250mm, přírodní m 3700000 141,00 5 217,00

637121111 Okapový chodník z káčírku tl 100 mm s udusáním m2 11,75000 223,00 2 620,25

47*025 11 „75000

234 69366197R ggg/egg?(igugnšrčiěsepárační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 glm2; m2 2350000 23,69 556,72

47*0,5 23,50000

Celková cena (připočetl odečet) -67 458,26
 

  Ing. Jana Gecová

ATELIÉR 38 s.r.o.

Hana Hrbková

Městský obvod Poruba

Ing. et Ing. Karel Neumann

vedoucí projektu  



Ing. Jiří Kukelka

TDI

 


