
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 053/SSRZ/2020

Smluvní strany

1.  Zadavatel:
                         
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 
se sídlem: 



Těšínská 1296/2a

736 01 Havířov-Podlesí 
ID datové schránky: 

vx2rnkn
  


není zapsán v obchodním rejstříku 

Oprávněný zástupce:               

- ve věcech smluvních: 

Ing. Radek Podstawka, ředitel

Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov
- ve věcech technických
 a pro převzetí předmětu plnění:
Radim Kalus, vedoucí střediska VÚH
tel.: +420 602 573 595
e-mail: radim.kalus@ssrz.cz
Bankovní spojení: 


Komerční banka, a. s., pobočka Havířov 

Číslo účtu:



1434791/0100
Identifikační číslo:


00306754
DIČ:



CZ00306754
2.  Dodavatel:
REKTIMONT s.r.o.


     se sídlem:
Prokopa Velikého 1160/10


703 00 Ostrava-Vítkovice
Oprávněný zástupce: 
              

- ve věcech smluvních: 
 Ing. Jiří Gráf, výkonný ředitel

- ve věcech technických:
 p. Ivo Voznica, výrobní ředitel



tel.: 602 773 545 

e-mail: ivo.voznica@rektimont.cz 

a pro odevzdání předmětu plnění:
 Milan Švehlák

tel.: 721 518 696  
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.



              

Číslo účtu:
27-1169020247/0100





Identifikační číslo:
25389408







DIČ:

CZ25389408



 dále také obecně „smluvní strany“.
Uzavírají následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 053/SSRZ/2020 ze dne 12. června 2020 (dále jen smlouva) na základě doporučení projektanta díla:
1. Doplňuje se článek I., odstavec 4. smlouvy Předmět smlouvy o provedení zesílení ocelové konstrukce střechy Víceúčelové haly (VÚH) dle Přílohy č. 1. Dílo bude navíc doplněno o 6 kusů svislých táhel střešních vazníků v konstrukčním provedení dle svislých táhle umístěných na vedlejší části konstrukce.
2. Doplňuje se článek II. smlouvy Cena díla a způsob úhrady, a to: 

Smluvní strany se dohodly, že cena díla bez DPH se za provedené práce navyšuje o 45.000,00 Kč. Celková cena díla tak bude činit částku 805.104,55 Kč (slovy osm set pět tisíc sto čtyři koruny padesát pět haléřů) bez DPH. V nabídkové ceně není zahrnuto:

· náklady na odběr elektrické energie, předpokládá se bezplatné napojení na zdroj v místě montáže,

· náklady na protipožární zabezpečení pracoviště – provozovatel si způsob a rozsah zabezpečení určí,

· náklady na výkon stálého požárního dozoru včetně vybavení pracoviště příslušnou protipožární technikou a následného požárního dozoru.

Fakturováno bude v režimu přenesené daňové povinnosti a částka 805.104,55 Kč bude uhrazena na účet dodavatele číslo 27-1169020247/0100 vedený u Komerční banky a.s., nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí díla a vystavení faktury dodavatelem.

3. Mění se článek III. Termín dodání díla, a to: Smluvní strany se dohodly, že z důvodu provedení víceprací bude dílo dodavatelem dokončeno a předáno nejpozději 24. července 2020.
4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.

5. Dodatek č. 1 je zpracován ve dvou vyhotoveních, jež mají platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, že nebyl sjednán v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz své svobodné vůle připojují své podpisy.

V Havířově 14. 7. 2020


V Ostravě 14. 7. 2020

………………………………………………..
………………………………………………


Ing. Radek Podstawka
Ing. Jiří Gráf

ředitel SSRZ Havířov
výkonný ředitel REKTIMONT s.r.o.,

zadavatel
dodavatel

1

